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  מ י ד ע    ו ה ו ר א ו ת    כ ל ל י ו ת    ל מ ש ת ת פ י ם    ב מ כ ר ז

  
  

  מבוא  1.1
  

 –י ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות" (להלן כלל –חוברת מכרז זה "כרך א'   
"החוברת") מופקת במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב (להלן: המילת"ב) 

 –(ר' הגדרת מזמין בחוזה להלן,  מים וביוב ובהתאם לנהליו. רשות מקומית ו/או תאגיד
לת"ב, המזמין) המפרסמים מכרז לביצוע עבודות ביוב ולצורך זה מקבלות סיוע מהמי

יצרפו את החוברת למסמכי המכרז. חוברת זו המחליפה את החוברת בהוצאת 
מהווה דוגמא בלבד ולא יוצרת חבות כל שהיא של  )2001 שלישית  מהדורההמילת"ב (

הממשלה ו/או המילת"ב כלפי כל גורם שהוא ובכלל זה המזמין ו/או המבצע ו/או קבלני 
  המשנה. 

  
 םשבתחום שיפוטמזמינים מכרז מתבצע כדין ע"י מסמכי המכרז נערכו והופקו וה  

  תהיה לקבלן התקשרות חוזית לביצוע עבודות הביוב.  עימותבוצע העבודה ואשר 
  

 התקשרות איןבמסגרת הסיוע הניתן באמצעות המילת"ב למזמין לביצוע עבודות ביוב,   
 לוודא כדי. המכרז במסגרת הביוב עבודות לביצוע שנבחר לקבלן"ב המילת בין חוזית

בו נעשה  אופןהמילת"ב יפקח על ו/או יאשר את  לייעודם משמשים הסיוע שכספי
וכן יאשר, כגורם מקצועי, כי העבודה בוצעה  מזמיןשימוש בכספי הסיוע שיועמדו ל

  ברמה ובאופן הנדרשים במסמכי המכרז, וזאת במסגרת התקציבית שאושרה מראש.
  

צורף מסמך מיוחד למידע והוראות נוספות החוברת מהווה חלק כללי של המכרז, אליו י  
למשתתפים במכרז ככרך ב', אשר יכלול את המפרט המיוחד, כתב כמויות, מפרטי ציוד 

. בכל בו שינוי כל גם וכך"ב המילת לאישור יועבר"ל הנ' ב כרך העתקומסמכים נוספים. 
  משמעות, או אי בהירות, יגברו הוראות האמור בכרך ב'.- מקרה של סתירה, דו

  
  היקף מכרז זה ומכרזים אחרים נלווים  1.2

  
היקף העבודות הכלולות במכרז זה מתואר ב"הזמנה להגשת הצעות". תיאור מפורט של   

, כרך ב' של מסמכי 4חלק  –העבודות הספציפיות שיש לבצען נמצא במפרט המיוחד 
  החוזה.

  
  מסמכי המכרז  1.3

    
במכרז, ייהפכו למסמכי החוזה) מסמכי המכרז (אשר אחרי חתימת החוזה עם הזוכה   

  הם אלה:
  

  כרך  א'  
  מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז  -  1חלק   
  תנאי החוזה לביצוע הפרויקט ע"י הקבלן  -  2חלק   
מפרט כללי לעבודות שונות ולחומרים במערכות הולכה טיפול, טיהור    -  3חלק   

  וסילוק ביוב.
  

  כרך  ב'  
  למשתתפים במכרז (כולל המודעה בעיתונות)מידע והוראות נוספות   -  מבוא  
  מפרט מיוחד  -  4חלק   
  כתב(י) כמויות  -  5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה  -  6חלק   
  מכני-פירוט ציוד אלקטרו  -  7חלק   
  כל המסמכים הנוספים, המהווים ו/או יהוו חלק ממסמכי המכרז.  -  8חלק   

  
  כרך  ג'  
  התוכניות   -  9חלק   
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  ושו של המזמין ו/או של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.כל מסמכי המכרז הם רכ  
המסמכים מושאלים בתמורה למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. על המציע להחזירם   

עד לתאריך הגשת ההצעה, בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי 
  להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

ם והבהרות, שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, מהווים חלק בלתי תוספות, תיקוני  
  נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על האמור במסמכי המכרז.

  
  

  בדיקת המסמכים, ביקור באתר  1.4
  

על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ובין היתר את המפרט ושאר   
התוכניות. על משתתף במכרז לבקר בשטח הפרויקט,  מסמכי החוזה ועליו לבדוק את

ולנקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים, כדי לחקור את תנאי המקום ולהעריך 
את מהות וכמות העבודה הנדרשת, וכן את הקשיים העלולים להתגלות בעבודה במשך 

טפסי – 6הביצוע. משתתף במכרז יחתום על טופס האישור לביקור באתר, הכלול בחלק 
  מכרז והחוזה בכרך ב' של מסמכי המכרז.

  
התאמות, ו/או -אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי  

יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, חובה עליו להודיע 
ות. ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצע 5על כך במכתב, שיימסר למזמין לפחות 

תשובות המזמין תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים במכרז. על כל משתתף 
  עליהן. חתימתו צרףבמכרז לצרף את התשובות הנ"ל להצעה, ול

  
  שניתן בעל פה למשתתפים במכרז. כלשהוהמזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר   

  
  מילוי כתב הכמויות וטופס ההצעה  1.5

  
או  היחידה יתבצע בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנת "בנארית"מילוי כמויות ומחירי   

  .כל תוכנה דומה
אלא אם נאמר אחרת בכרך ב', כל המתעתד להגיש הצעה, יקבל עותק של כל מסמכי   

). המציע יצרף את מחיריו כנגד 5החוזה ושני עותקים נוספים של כתב(י) כמויות (חלק 
, יחשב את סכומי הסעיפים ואת 5לק סעיפי העבודה הרשומים בכתב(י) הכמויות שבח

  .6סיכום כל כתב(י) הכמויות ויעביר את סיכום כתב(י) הכמויות לטופס ההצעה שבחלק 
  

מחירי ההצעה של המציע יתייחסו לכל העבודות, הציוד וחומרי העזר, ולכל הדרוש   
לבצוע מושלם של כל העבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה (אלא אם צוין 

  ת במסמכי המכרז).אחר
  

ההנחה במפורש בגוף ההצעה בלבד.  אחוזאם בכוונת המציע ליתן הנחה, עליו לציין את   
ההנחה הנקובה באחוזים תחול על כל סעיף וסעיף מסעיפי כתב הכמויות, וכל הוראות 
החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל. כל צורה אחרת של מתן הנחה 

מובהר בזאת כי לא ניתן לתת הנחה על סעיף/סעיפים בודדים  תביא לפסילת ההצעה.
  בכתב הכמויות.

  
המחירים אשר ירשמו על ידי המציע בכתב הכמויות, ובסיכומו של כתב זה, אינם   

מע"מ ישולם בהתאם לחוק ולנוהלי התשלומים  כוללים מס ערך מוסף (להלן: מע"מ).
  במינהל לפיתוח תשתיות ביוב.

  
ל מסמכי המכרז, חתומים כהלכה, יוחזר למזמין, פרט לעותק אחד העותק המלא של כ  

  של כתב(י) הכמויות, שיישאר בידי המציע.
  

  מהווה עילה מספקת לפסילת ההצעה.  במלואםמילוי טפסי המכרז -אי  
  

  (קבלנים רשומים כחוק בלבד) –רשימת קבלני משנה   1.6
  

נה הרשומים וסיווגם, אשר את רשימת קבלני המש 6המציע יגיש בטופס הכלול בחלק   
קבלני בכוונתו להעסיק בביצוע העבודה. המציע לא יהיה רשאי לשנות זהותם של 
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אי מילוי הוראה זו כלול לגרום  באישורו של המזמין בכתב ומראש. אלא המשנה 
  ידו.-על תנוילסילוק יד הקבלן מאתר הבניה וחילוט כל הערבויות שנ

  
  מילוי יתר הטפסים  1.7

  
  למסמכי המכרז. 6מלא ויחתום על כל יתר הטפסים המנויים בחלק המציע י  

  
  ערבות בנקאית להצעה למכרז  1.8

  
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת מזמין העבודה מבנק מורשה   

, הנקרא "ערבות להצעה", בסכום קבוע, אשר 6מסחרי מוכר, על פי הטופס שבחלק 
יום מהמועד האחרון להגשת  90ונות ובכרך ב', לתקופה של שיעורו ייקבע במודעה בעית

  ההצעות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, לרבות ביול, יהיו על חשבון המציע.
  

  לא יובאו לדיון הצעות ללא צירוף ערבות בנקאית המתאימה בדיוק לדרישות מכרז זה.  
  

היא, ישחרר המזמין את אם הצעתו של הקבלן תידחה, או לא תובא לדיון מכל סיבה ש  
יום לאחר  90"הערבות להצעה" מיד עם הודעה על דחיית הצעתו, ולא יאוחר מאשר 

ימים אחרי שהמציע  3פתיחת ההצעות. אם הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 
  יחתום על החוזה, וימציא ערבות ביצוע לחוזה בהתאם למפורט להלן.

  
יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם  90ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך   

יודיע המזמין למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז, תחייב ההצעה את המציע עד 
לחתימת החוזה עמו, והמזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות 

ידיו באישור המנהל, והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות - לתקופה שתיקבע על
  ).ג' 2.1סעיף  14(ר' הגדרת "המנהל" בעמוד  בהתאם

  
אם המציע במכרז שהצעתו נתקבלה, לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל, רשאי   

המזמין לחלט את סכום הערבות שנמסר לטובתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע 
  פיצויים ו/או סעדים נוספים.

  
  המקום והזמן להגשת ההצעה  1.9

  
ירה ידנית בלבד במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה תהיה רשומה ההצעה תוגש במס  

  .6בחלק מפורט כתובת המזמין בצירוף שם המכרז ומספרו, כ
  

אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה על המעטפה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה   
  בדואר.

  
ים ההגשה יחזיר המציע את התוכניות ושאר המסמכטרם יחד עם הגשת ההצעה או   

אשר קיבל לצורכי המכרז (פרט לעותק אחד של כתב הכמויות). את ההצעה יש להכניס 
  לתיבת ההצעות במקום ובשעה כנאמר בהזמנה להגשת ההצעות.

  
תיבת המכרזים תיפתח במועד, עליו יודיע המזמין, והמשתתפים במכרז מוזמנים להיות   

  נוכחים בפתיחה שתתקיים במשרדי המזמין.
  

  סכם, ערבות לביצועחתימת הה  1.10
  

המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין, יחתום על טופס החוזה, התוכניות והמפרטים   
תוספת מהצעתו, ב 5%של בשיעור וימציא על חשבונו הוא ערבות בנקאית בלתי מותנית 

מע"מ כחוק, למשך תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזה, (אלא אם נאמר אחרת) , מבנק 
, והנקראת "ערבות לחוזה" וזאת תוך שבעה 6ף לטופס אשר בחלק מסחרי מוכר, שתצור

ימים מקבלת הודעה מאת המזמין, שהצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר ייקבע על 
  ידי המזמין.

    
אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על טופס החוזה ולא ימציא את הערבות   

ר את העבודה למציע אחר, אשר לחוזה תוך הזמן הנ"ל, יהיה המזמין רשאי למסו
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הצעתו נראית לו כנוחה יותר, ולחלט את הערבות להצעה כולה או מקצתה. עם זאת, כל 
עוד לא חתם המציע על טופס החוזה, וגם אם לא יחתום עליו כלל, תיחשב הצעתו של 
המציע, וקבלתה על ידי המזמין בכתב, כחוזה מחייב בין המזמין לבין המציע, מבלי 

גרע מזכות המזמין למסור את העבודה למישהו אחר, ולהפקיע את הערבות שהדבר י
  להצעה ע"י חילוט כאמור.

  
  ביול הערבויות וביול החוזה יהיו על חשבון הזוכה במכרז.  

  
  סכום ההצעה, טעויות  1.11

  
על ידי המזמין תימצא שגיאה בהכפלת  5במקרה ובעת ביקורת כתב(י) הכמויות שבחלק   

בכמויות, או שגיאה בסיכום כל הסעיפים, יתחשבו אך ורק במחירי מחירי היחידות 
 ע"י המזמין היחידות, וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב(י) הכמויות יתוקנו

  בהתאם וסיכום מתוקן זה ייחשב כסכום ההצעה של המציע.
  

את לא נקב המציע מחיר לסעיף מסעיפי כתב(י) הכמויות, יראו אותו כאילו הציע לבצע   
העבודה המתוארת באותו סעיף ללא תשלום נפרד, ותמורתה מחולקת בין מחירי 
סעיפים אחרים שנקב המציע בכתב הכמויות. אם המציע יסרב להסכים להחלטה, 

  רשאי המזמין לחלט את הערבות שתוגש על ידי המציע.
  לחילופין, רשאי המזמין לפסול את ההצעה.  

  
  הסתייגויות, חתימת ההצעה  1.12

  
צעה חלקית או כל שינוי או תוספת, שייעשו על ידי המציע במסמכי המכרז, או כל ה  

הסתייגות לגביהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 
  בכל דרך אחרת ייחשבו:

  
  כאילו לא נכתבו, או .1

  עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה. .2

  
שיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין הבחירה בין האפשרויות דלעיל, נתונה ל  

, רשאי המזמין לחלט את זו ) והמציע יסרב להסכים להחלטה1לנהוג לפי אפשרות (
  הערבות שתוגש על ידי המציע.

  
ועדת המכרזים של המזמין רשאית שלא להביא לדיון הצעה, שלא תהיה חתומה כנדרש   

  באופן המפורט להלן:
  

יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו המלא במקרה וההצעה מוגשת על ידי  -
  וכתובתו ויצרף את חותמתו.

  
במקרה וההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום אחד השותפים בשם  -

השותפות בצירוף ייפוי כח או הוכחה אחרת, המעידה על זכותו לחתום בשם 
השותפות הרשומה, וכן ירשום בגוף ההצעה את שמות יתר השותפים 

  וכתובותיהם.
  

על ידי תאגיד, חברה רשומה יחתום אחד ממנהליה תוגש ההצעה שבמקרה  -
בצירוף חותמת החברה, והוכחה על רשותו לחתום בשם החברה, וכן בצירוף 

  הוכחה על רישום החברה ורשימה מאושרת של מנהליה.
  

הוק שטרם נרשמה של חברות או - על ידי שותפות אדתוגש ההצעה שבמקרה  -
 כל אחדוצרה במיוחד לשם ביצוע העבודות הנדונות. קבלנים יחידים, אשר נ

, אזי ייחשב מסמכי ההצעה ויהיה אחראי לחוד וביחד על כלמהשותפים יחתום 
  כאילו הינו מגיש יחיד למכרז זה.הדבר 
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  ניתוחי מחירים  1.13
  

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לדון עם מציע ו/או מציעים בפרטי הצעתם ולבקש   
  הם.הבהרות לגבי

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת העיון בהצעתו, הסברים   

וניתוח של מחירי יחידות מסוימים, הנראים לו גבוהים או נמוכים מדי, והמציע יהיה 
חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלה. מאידך, מתחייב המזמין לשמור בסוד כל 

  א יידרש להגישו.ניתוח מחירים של המציע, במידה שהו
  

במקרה והמציע יסרב למסור ניתוח של מחירי יחידות כנ"ל, יהיה המזמין רשאי להוציא   
  מסקנות כפי שתיראנה לו, עד כדי פסילת ההצעה.

  
  תוקף ההצעה, קבלתה או דחייתה  1.14

  
  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.

ן, בין היתר, בכושרו של המציע, נסיונו, טיב הציוד, כח האדם בשיקוליו יתחשב המזמי  
והמשאבים הכלכליים וההנדסיים העומדים לרשותו, וכן כל שיקול רלוונטי אחר, אותו 

  ימצא המזמין לנכון.
  

  הוצאות הגשת ההצעות  1.15
  

המזמין לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות   
בויות, דמי קנית המכרז או כל הוצאות אחרות הכרוכות בהגשת המוקדמות, הער

  ביצוע העבודות).- לגבי מקרה של אי 1.17ההצעות (פרט לאמור בסעיף 
  

  רישום קבלנים  1.16
  

במכרז רשאים להשתתף רק קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים   
רשים בענפים ובסיווג כספי ותקנותיו, המו 1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

  בהתאם להודעות בעיתונות במסגרת ההזמנה להגשת הצעות ובהתאם למסמכי כרך ב'.
  

כן יודגש, כי רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים -כמו  
. לפיכך, על כל מגיש הצעה לצרף ביום הגשת הצעתםבסיווג ובהיקף הנדרש, וזה 

הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין לביצוע עבודות להצעתו אישור מרשם 
  בהיקף הנדרש. אישורים זמניים לא יתקבלו.

  
בנוסף לאמור לעיל יודגש, כי לאור חשיבותה וחיוניותה של העבודה נשוא המכרז,   

רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים בעלי נסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן 
ע מכלליות האמור לעיל, רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים שביצעו הנדרש. מבלי לגרו

  בעבר עבודות ברמה נאותה ובהיקף כספי דומה לזה של המכרז הנדון.
  

  על המציע לצרף להצעתו מסמכים ו/או אישורים, המעידים על נסיונו הקודם.  
  

ד על כן, יצרף המציע להצעתו אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או דו"ח, המעי-כמו  
  הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס

  
  ביצוע העבודות או שינוי היקפן-אי  1.17

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או לא   

  לבצעו, כולו או מקצתו, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.
  

המזמין כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה, לא אם יחליט   
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה, ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט 

  ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז, שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
  

  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  
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נאמר לעיל, בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר כ  
הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, וכן ניסיונו של המציע בעבודות 

  קודמות.
  

מובהר בזאת במפורש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על ביצוע העבודות   
, ו/או לפצלן בין מספר מציעים כראות הן בלבדבשלמותן או חלקים מנשוא המכרז, 

  עיניו. למרות זאת, המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה לכל סעיפי כתב(י) הכמויות.
  

מובהר בזאת, כי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל סטייה ממחירי חוזה   
ות בשיעור מצטבר זה, להקטין או להגדיל את היקף העבודה כולה או סעיף מכתב הכמוי

.  לביצוע כל שינוי כאמור יידרש אישור מוקדם בכתב מאת מזמין העבודה, 25%של עד 
  מפקח ומנהל הפרויקט וכן מלווה הפרויקט במילת"ב.

  
מובהר בזאת, כי הפחתה או הגדלה בסעיף בודד או בהיקף העבודה בכללותה בשיעור   

  היחידה שנקב הקבלן בהצעתו.במחירי  כלשהוא לא תגרום לשינוי 25%-של למעלה מ
  
  

  %50ולא יותר מאשר  %25-הגדלה מצטברת של היקף העבודות מעבר ל  1.17.1
  

מערך החוזה   25%-יהיה צורך בהגדלת היקף העבודות במסגרת החוזה מעבר לשבמידה   
  כדלקמן:מערך החוזה הנומינלי, יש לפעול  50%הנומינלי וולא יותר מאשר 

  
מסכום החוזה הנומינלי שנחתם בין המזמין  25%קף של הגדלת חוזה עד להי  א.  

  יעשה באמצעות בקשות לפקודת שינוי (בל"ש) ראה נספח ב'.לבין הקבלן ת
  

יש צורך מסיבות אובייקטיביות ובלתי צפויות מראש ובכפוף לבקשת שבמידה   ב.  
המזמין  , אזי על25%-המזמין ואישור המתכנן להגדיל את החוזה מעבר ל

מילת"ב ולפרט בפני "המנהל" את הסיבות העלולות לגרום לשינוי לפנות אל ה
  .25%- בהיקף החוזה מעבר ל

לבקשה תצורף חו"ד המתכנן ומהנדס מטעם המזמין בנוסף לכל ניתוחי המחיר     
בנוסף יש  הרלוונטיים וזאת לצורך בדיקת בקשת המזמין להגדלת החוזה.

החלטת ועדת המכרזים לצרף לבקשה את החלטת היועץ המשפטי של המזמין, 
  ואישור על הקצאת התקציב הנוסף הנדרש.

  
מהיקף  50%- מובהר בזאת, כי בכל מקרה הגדלת החוזה לא תיעשה מעבר ל  ג.  

  החוזה הנומינלי (למעט התייקרויות, אם תשולמנה ע"פ הנחיות החשכ"ל).
  

מעבר לסכום  50%יאושר ל"מזמין" להגדיל את החוזה עד להיקף של שבמידה   ד.  
החוזה הנומינלי, אזי ייערך חוזה חדש ("הגדלת חוזה") בין המזמין ובין 

  הקבלן, לחוזה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים.
  

עם הגדלת החוזה, הקבלן יעדכן את סכום הערבות הבנקאית אשר תתאים   ה.  
  למלוא היקף החוזה החדש בצירוף מע"מ כחוק.

  
  תנאי התשלום  1.18

  
לפי חשבונות ביניים, שיאושרו כמפורט בתנאי ביצוע החוזה.  מערך החוזה ישולמו 95%  

, אשר תנוכה מכל חשבון חלקי, תשולם בחשבון הסופי ללא כל תוספת 5%-יתרת ה
  שהיא.

  
  התיקרויות  1.19

  
המעודכנת מעת לעת, ואשר בתוקף במועד התיקרויות ישולמו ע"פ הוראת החשכ"ל   

  הגשת ההצעות.
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  ויישום במקרה שיש צורך לשלם התייקרויות הגדרת סוגי המדדים  1.20
  

  סוג המדד שיחול על העבודות המבוצעות יהיה לפי מדד הבנייה.  

  ידי "המזמין".-"המפרט המיוחד" אשר פורסם על -פירוט המדד יפורט בכרך ב'
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  ישראל מדינת
  התשתיות הלאומיות משרד
  לפיתוח תשתיות ביוב המינהל

  
  
  

  כללי -כרך א' 
  
  

  2חלק  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  מסמכי  החוזה לביצוע  הפרויקט   
  
  
  
  
  
  
  

  __________________     שם  הפרויקט: 

  __________________     מס' מכרז/חוזה: 

  __________________       שם  המזמין: 

           __________________  

           __________________  
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  ה ק ב ל ן ת נ א י   ה ח ו ז ה    ל ב י צ ו ע   הפרויקט   ע " י  
  

  דף מס'                          כללי  -פרק א'  
  

  14                הגדרות    2.1
  15          תפקידיו וסמכויותיו של המפקח    2.2
  16              ניהול יומן    2.3
  18          הקבלני משנ ביצוע עבודות על ידי    2.4
  19            קבלני משנה ממונים    2.5
  19              היקף החוזה    2.6
  19          רים זה את זהמסמכים המסבי    2.7
  19            המצאת תוכניות לקבלן    2.8
  20            ערבות לקיום החוזה    2.9

  20          ויתור על הודעה נוטריונית    2.10
  20                הודעות    2.11

  
  התחייבויות כלליות  -פרק ב'  

  
  21            ביקור באתר "הפרויקט"    2.13
  21              בדיקת מסמכים    2.14
  21      יקט" לשביעות רצונו של המהנדסביצוע "הפרו    2.15
  21            דרכי ביצוע ולוח זמנים    2.16
  22                סימון    2.17
  22            השגחה מטעם הקבלן    2.18
  22    שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות    2.19
  22                שילוט    א'2.19
  23              זכות גישה    2.20
  23                עתיקות    2.21
  23          פגיעה בנוחיות הציבור-אי    2.22
  23        חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש     2.23
  23      תיקון נזקים לכבישים, דרכים תשתית וכד'    2.24
  23        מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים    2.25
  24          ניקוי האתר עם גמר "הפרויקט"    2.26

  
  נזיקין וביטוח  -פרק ג'  

  
  25            ט"נזיקין ל"פרויק    2.27
  25            נזיקין לגוף או לרכוש    2.28
  25            נזיקין לעובדי הקבלן    2.29
  25            ביטוח ע"י הקבלן    2.30
  27          ביטוח ע"י המזמין וע"ח הקבלן    2.31
  27              זכויות פטנטים    2.32
  27            ניכוי כספים מהקבלן    2.33

  
  עובדים  -פרק ד'  

  
  28              העסקת עובדים    2.34
  28            תנאי עבודה ושכר    2.35
  29          פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם    2.36
  29              רווחת העובדים    2.37

  
  ציוד, חומרים ואורח מקצועי  -פרק ה'  

  
  30          אספקת ציוד, מתקנים וחומרים    2.38
  30            חומרים וציוד באתר    2.39
  31            הוצאות הבדיקות    2.40
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  31              אורח מקצועי    2.42
  32      בדיקת חלקי "הפרויקט" שנועדו להיות מכוסים    2.43
  32        סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה    2.44

  
  התחלת עבודה, מהלכה, סיומה והארכתה  - פרק ו'  

  
  33          מועד התחלת העבודות ומהלכן    2.45
  33        לןהעמדת אתר "הפרויקט" לרשות הקב    2.46
  33          הכנות לביצוע "הפרויקט"    2.47
  34            מועד סיום "הפרויקט"    2.48
  34            ארכה לסיום "הפרויקט"    2.49
  34            "הפרויקט" קצב ביצוע    2.50
  34      פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים    2.51
  35          הפסקת ביצוע "הפרויקט"    2.52
  36          ש בזכויותשימו-שימוש או אי    2.53
  37              תעודת סיום    2.54

  
  בדק אחריות תיקונים  -פרק ז'  

  
  38      הגדרת "תקופת הבדק" ו"תקופת האחריות"    2.55
  38            ידי הקבלן-תיקונים על    2.56
  38          פגמים וחקירת סיבותיהם    2.57
  39      ידי אחרים ועל חשבונו של הקבלן-תיקונים על    2.58

  
  שינויים, הוספות והפחתות  -פרק ח'  

  
  40          שינויים ביוזמת "המהנדס"    2.59
  40            שינויים ביוזמת הקבלן    2.60
  40              היקף השינויים    2.61
  40            הערכת שווי השינויים    2.62
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  41              עבודה יומית    2.64
  42          הגשה חודשית –תביעות הקבלן     2.65
  42          טופס בקשה לאישור שינויים    2.66

  
  מדידות  -פרק ט'  

  
  43          מדידת הכמויות ושיטת המדידות    2.67

  
  סכומים משוערים וסכומים של מחיר הקרן  - פרק י'  

  
  44            סכומים משוערים    2.68
  44            סעיפים של מחיר הקרן    2.69

  
  תשלומים  -פרק י"א  

  
  45        וחשבון סופי ביניים , חשבוןן ראשוןחשבו    2.70
  46        תשלומי ריבית –פיגורים בתשלומים     2.71
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  47      סכומים מינימליים להגשה בחשבונות חלקיים    2.73
  47                מקדמה    2.74

  
  סיום החוזה או אי המשכת ביצוע  -פרק י"ב  

  
  48      תעודת אישור גמר "פרויקט" ("תעודת השלמה")    2.75
  48        סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים    2.76
  49      ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע "הפרויקט"    2.77
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  יישוב סכסוכים  -פרק י"ג 
  

  50          בוררות –יישוב סכסוכים     2.78
  

  הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי  -פרק י"ד  
  

  51            הגדרות לעניין פרק י"ד    2.79
  51    ציוד שווה ערך –פיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצור     2.80
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  ת נ א י    ב י צ ו ע    ה ח ו ז ה    ע " י    ה ק ב ל ן     -     2ח ל ק    
  

  כ  ל  ל  י     -פ ר ק   א '     
  
  

  הגדרות  2.1
  

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של   )1(  
  -עניין): 

  
 במשרד התשתיות הלאומיותהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב  – מילת"ב  א.    

סיוע למזמין במענקים ו/או הלוואות מעמיד אשר ורשות המים 
  להקמת תשתיות ביוב ומוודא כי כספי הסיוע משמשים לייעודם. 

  
הרשות המקומית ו/או תאגיד ובפרט תאגיד מים וביוב  – "המזמין"  ב.    

ו/או חברה כלכלית, הפונה לקבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות 
"הפרויקט". המזמין מתקשר –מסגרת המכרז להקמת תשתיות ביוב ב

בחוזה עם הקבלן אשר זכה במכרז. המזמין המוגדר ככזה גם בטופס 
בכרך ב' למסמכי המכרז אחראי בין  6לחתימת החוזה אשר בחלק 

היתר למימון הביצוע כהגדרתו להלן. המזמין מסב זכותו לקבלת כספי 
  מכרז.סיוע מהמילת"ב לקבלן הזוכה ב

  
לשון יחיד משמעה במסמך זה גם לשון רבים. למשל, המזמין יכול       

שיהיה גם מספר רשויות מקומיות ו/או תאגידים, המתאגדות "אד 
הוק" לביצוע "הפרויקט" במסגרת חוזה/מכרז מיוחד, הנקרא 
"מכרז/חוזה משותף". בדרך כלל תיבחר אחת הרשויות כשלוחן של 

  כולן כלפי הקבלן. שאר הרשויות, כדי לייצג את
  

ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (מילת"ב) או מי   – "המנהל"  ג.    
שנתמנה על ידו והינו בעל האחריות התקציבית מטעם שר התשתיות 
הלאומיות, אשר נתמנה כדי לקדם ביצוע תשתיות ביוב בתחומי 
הרשויות המקומיות, מתוך מסגרת תקציב המדינה שנקבעה בחוק 

  יב.  יסודות התקצ
  

מי שנתמנה ע"י המזמין לתפקיד "המהנדס", או כל  – "המהנדס"  ד.    
אחר שהוסמך ע"י המזמין, מדי פעם  מוכרמהנדס בעל תואר הנדסי 

בפעם, לשמש כמהנדס לצורך חוזה זה. "המהנדס" ישמש כנאמן 
המזמין למימוש ביצוע חוזה זה, על כל היבטיו: ארגוני, הנדסי, 

  החוזה.תקציבי כמפורט במסמכי 
לכל  מוכרבאחריות המזמין למנות "מהנדס"  בעל תואר הנדסי       

  פרויקט שיתבצע בסיוע המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.
  

מנהל הפרויקט הינו המתאם בין הגורמים השונים  – "מנהל פרויקט"  ה.    
ב יבפרויקט כגון מזמין, מתכנן, מפקח. מתפקידו לבצע בקרה על תקצ

  חריגות הנדסיות וכספיות בפרויקט. הפרויקט ולהתריע מפני
  

בתיאום עם  "המהנדס"שמתמנה ע"י אדם או תאגיד,  – "המפקח"  ו.    
, לפקח באתר על ביצוע "הפרויקט", או כל "המנהל" ובאישורהמזמין 

חלק ממנו בהתאם לחוזה וללא סמכות להתחייבות כספית. המפקח 
המפקח  להלן. קשור בחוזה נפרד עם המזמין ואינו צד לחוזה כהגדרתו

שנים בביצוע פרויקטים דומים  3חייב להיות בעל ניסיון של לפחות 
  נשוא המכרז.

  
מומחה לתכנון ביוב ו/או היועץ ההנדסי לענייני ביוב של  – "המתכנן"  ז.    

המזמין, אשר הכין את מסמכי המכרז/חוזה, כולל התוכניות 
  והמפרטים. 
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מחובתו  ננו צד לחוזה זה.המתכנן קשור עם המזמין בהסכם נפרד ואי      
רת "הפרויקט" ולחתום על ילערוך פיקוח עליון באתר, להשתתף במס

  תעודות הגמר למבנה.
"פיקוח  -המתכנן עשוי למסור הנחיות למהנדס ו/או לקבלן בתפקידו כ      

המתכנן רשאי להורות לקבלן ישירות בשום דבר ועניין  איןעליון". 
  ל הפרויקט ו/או המפקח.מנההקשור לחוזה זה, אלא באמצעות 

  
לרבות: הזוכה במכרז אשר פורסם על ידי המזמין לביצוע  – "הקבלן"  ח.    

הפרויקט לרבות כל מי שהתקשר עם הקבלן לביצוע עבודות ו/או 
א המכרז וקיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המהנדס ושירותים נש

של  לשמש קבלן משנה לפי חוזה זה, הפועל בשמו או עבורו או מטעמו
  הקבלן בביצוע "הפרויקט".

  
כל התשתיות, המבנים, המתקנים, הציוד או העבודות,  – "הפרויקט"  ט.    

  אשר יש לבצע או לספק במסגרת החוזה.
  

כל פרויקט או עבודה, או שרות, שיידרשו באורח  – "פרויקט ארעי"  י.    
  ארעי לביצוע "הפרויקט" או בקשר אליו.

  
בכרך ב'),  6(ערוך לפי הנוסח אשר בחלק טופס החוזה  – "החוזה"  יא.    

הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה (להלן: "תנאים אלה"), המפרט, כתב 
הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, אשר נקבע בטופס החוזה כי 

  הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
  

המקרקעין, אשר בהם, דרכם, מתחתם  – "אתר הפרויקט"או  "אתר",  יב.    
לרבות כל מקרקעין אחרים, אשר יעמדו  "הפרויקט"עליהם יבוצע או מ

  לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
  

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע  – "שכר החוזה"  יג.    
"הפרויקט", לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם 
להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב 

  ם להוראות החוזה.בהתא
  

התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל  – "תוכניות"  יד.    
שינוי בתוכנית כזו, אשר אושר בכתב ע"י "המהנדס", וכן כל תוכנית 

לתוכניות יצורפו כל  אחרת, שתאושר בכתב ע"י "המהנדס" מזמן לזמן.
תכנון אישורי החפירה, והאישורים הסטטוטוריים שנתקבלו במהלך ה

  המפורט.
  

מאושר בכתב כולל אימות בכתב, הניתן לאחר מעשה  – "מאושר"  טו.    
  לאישור שניתן קודם בעל פה;

  אישור בכתב כולל הנאמר לעיל. – "אישור"      
  

מילים בלשון יחיד משמען גם רבים, ומילים בלשון רבים משמען גם יחיד,   )2(  
  כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

  
הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק  חוק  )3(  

  כמשמעותו בפקודת הפרשנות. חוזה זה לא יפורש, בכל אופן שהוא כנגד מנסחו.
  

  אין ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה.  )4(  
  

הכותרות בראשי הפרקים והסעיפים אינן מהוות חלק מהחוזה, וניתנות   )5(  
  ורא בלבד.לנוחיות הק

  
  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  2.2

  
המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר   )1(  

לביצוע "הפרויקט", בהתאם להוראות החוזה, וכן יהא רשאי למסור הודעה 
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אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק -לקבלן בדבר אי
בודה, או השימוש באותם החומרים, עד קבלת החלטתו הקבלן את אותה הע

  של המנהל או המהנדס.
  

המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו,   )2(  
המוטלות עליו על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה 

כלשהם  כלשהי, העלולה לגרום לאיחור בגמר "הפרויקט", או על שינויים
, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות או בעלויותיו בביצוע "הפרויקט"

  הוראה מפורשת של המהנדס.
  

המהנדס רשאי מזמן לזמן, בהתאם לכורח הנסיבות, להעביר למפקח סמכות   )3(  
מסמכויותיו, המוקנות לו כנאמן מטעם המזמין, והודעה בכתב על כך תישלח 

תן ע"י המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו לקבלן. כל הוראה בכתב, שתינ
  שהועברו לו כנ"ל ע"י המהנדס, דינה כדין הוראה שניתנה ע"י המהנדס.

  
  האמור בסעיף זה כפוף לתנאים אלה:  )4(  

  
לא פסל או אישר המפקח כל עבודה או חומר, אין בכך מניעה בעד   א.    

המהנדס מלפסול את העבודות או את החומר לאחר מכן, או לא 
  ם, וכן לצוות על הריסה, סילוק או הורדה, לפי העניין.לאשר

  
לא הייתה דעתו של הקבלן נוחה מכל החלטה שהיא מצד המפקח,   ב.    

יהיה הוא רשאי להביא את העניין בפני המהנדס, שיהא רשאי אז 
  לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה.

  
  תפקידו של מנהל הפרויקט  2.2.1

  
אם בין הגורמים השונים המתכננים והמבצעים את מתפקידו של מנהל הפרויקט לת  

  הפרויקט.
עליו לדאוג לקבלת תוכניות מעודכנות מידי המתכנן הכוללות את כל השינויים   

  העדכניים המאושרים בחותמת "לביצוע" ולהעבירם לידי הקבלן.
  

עליו לערוך מידי שבוע ישיבות תיאום ביצוע באתר, לבצע מעקב אחר לוחות   -  
קב אחר כל התשלומים המבוצעים בפרויקט ולהתריע במידת הצורך זמנים ומע

ולהעביר  על חריגות צפויות, הן מבחינת לוח הזמנים והן מבחינה תקציבית
  למילת"ב.בכתב דיווח חודשי 

  
מאשר את דרישות ובכפוף לאישור המזמין,  מנהל הפרויקט באמצעות המתכנן  -  

  ות ציוד ש"ע.הקבלן בכל הנוגע לאספקת ציוד וחומרים לרב
  

  מנהל הפרויקט אחראי על פעולות המפקח באתר על כל המשתמע מכך.  -  
  

מנהל הפרויקט יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלנים לאחר בדיקה ואישור   -  
המפקח. יאשר בקשות לפקודות שינוי, ניתוחי מחירים, וכל זאת בכפוף לאישור 

  ."בלתיהמזמין והמ
  

  מהנדס" כמוגדר בכרך א' ישמש כמנהל הפרויקט.בהיעדר מנהל פרויקט אזי "ה  -  
  

מנהל הפרויקט ימלא מידי רבעון טופס תחזית תזרים מזומנים לפרויקטים   -  
ויעביר דוח סטטוס בנוגע לפרויקט כולל לו"ז מעודכן  (ר' נספח יד) "בלתיבמ

  לביצוע אבני דרך, חסמים, בעיות וכדומה.
  

  ניהול יומן  2.3
  

, פרטים, ו(להלן "היומן"), וירשום בו, מדי יום ביומעבודה -המפקח ינהל יומן )1(
  המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע "הפרויקט", ובין השאר:

  תנאי מזג האוויר השוררים באתר; .א
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 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום; .ב
  
הוראות שניתנו לקבלן, וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה   ג.

  לקבלן בכתב.
  

וחוות דעתו בדבר  הערותיו של המהנדס בדבר מהלך ביצוע העבודות  ד.
  ;איכותן

  
הערות או הנחיות, שנמסרו למפקח ע"י המתכנן במסגרת "פיקוח   ה.

  עליון" בתוקף חוזה נפרד בין המתכנן למזמין.
  

  דיווח על ביקורים באתר;  ו. 
  
ך כל דבר אחר; שלדעתו יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהל  ז.

ביצוע העבודות. כגון אספקת צנרת, שוחות, ציוד אלקטרומכני וכל 
  יתר הפרטים המתעדים את קידום ביצוע הפרויקט.

  
כדי לעזור למפקח בניהול היומן, ימסור הקבלן למפקח מדי יום פרטים מלאים  )2(

  -בכתב ובצורה שאישר המהנדס, בדבר: 
  

ע"י הקבלן מספרם של העובדים למקצועותיהם ולסוגיהם, המועסקים  .א
  בביצוע העבודות, תוך סימון חלקי העבודות, בהם הם מועסקים;

  
  כמויות החומרים למיניהם, המובאים לאתר או המוצאים ממנו; .ב

  
  כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות; .ג

 

  הציוד המכני המובא לאתר, והמוצא ממנו; .ד
 

  השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות; .ה
 

  רישת המהנדס;פרטים אחרים, לפי ד .ו
 

המפקח יוכל, אם ירצה בכך, להסתמך על הפרטים הנ"ל, ולהיעזר בהם       
לצורך ניהול היומן, אולם אין בהם כדי לחייב את המזמין או את 

  המהנדס בכל עניין שהוא.
  

ידי המפקח וע"י הקבלן, והעתק חתום מהרישומים בו -היומן ייחתם כל יום על )3(
ך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים כוחו המוסמ-יימסר לקבלן או לבא

ידי מסירת הודעה -שעות ממסירת ההעתק כאמור, על 48הרשומים בו תוך 
  בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

  
הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם  את הקבלן רשאי לרשום ביומן )4(

  רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.
  

כוחו המוסמך על -היומן, ו/או לא הודיע הקבלן או בא לא חתם הקבלן על )5(
  הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

  
לאמור בסעיף קטן  ףרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם בכפו )6(

), ישמשו כראיה, לכאורה, בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם אולם לא 4(
  עצמם עילה לדרישת תשלום על פי החוזה.ישמשו כשל

  
כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח, הרשומות ביומן בעבודה,  )7(

תיחשבנה כהודעות שנמסרו לקבלן בכתב, ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם 
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נרשמו בנוכחותו, מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את תשומת ליבו של הקבלן 
 שהדבר יהיה מותנה בחתימתו של הקבלן ביומן.לרשום ביומן העבודה ומבלי 

  
  

  ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה  2.4
  

ידי רשם הקבלנים במשרד -תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על )1(
הבינוי והשיכון בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה, שאינם רשומים 

  בפנקס הקבלנים.
  

כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות  "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים,    
אך , על הקבלנים להעסיק 1988 –והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט 

קבלני משנה, הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק בענף ובסיווג המתאימים  ורק
  לביצוע העבודה.

  
  ברשותו. ןרואים את הקבלן כאילו עיין בתקנות אלה גם אם אינ    

  
  :להלן לשון התקנות    

  
  קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.  )8(   2תקנה      

  
  קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.  )9(   2תקנה      

  
קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו   )11(   2תקנה      

בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לעניין זה לא 
ובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם יראו בהעסקת ע

  י שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.פמשתלם ל
  

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של  )2(
עבודה מסוימת כלשהי, מתוך העבודות הקשורות ב"פרויקט" והכלולות בחוזה, 

  -נאי מפורש כי: לקבלן משנה, בת
  

תחילה אישורו יו טעונים כל העסקה ו/או מינוי של קבלן משנה יה .א
בכתב של המהנדס. אישור זה יהווה תנאי להרשאתו של קבלן המשנה 

  לפעול באתר ה"פרויקט".
  

מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא  .ב
החוזה,  ע"פו תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותי

והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 
והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא 

  דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו או על ידי נציגו.
  

המזמין לא יהיה צד, בשום מקרה ואופן, למערכת היחסים ו/או   ג.
  תחשבנות בין הקבלן לבין קבלני המשנה, עימם התקשר הקבלן.הה

 
כל דרישה ו/או פניה הנוגעת לקבלן משנה של המזמין ו/או המנהל ו/או   ד.

המהנדס ו/או המפקח, תהיה באמצעות הקבלן בלבד ולא באופן ישיר 
  עם קבלן המשנה.

במקרים מיוחדים לפי שיקול הדעת הבלעדי של המהנדס, יהיה       
או המפקח מטעמו, רשאי להורות ישירות לקבלן המשנה  המהנדס

  הפועל בשטח בכל הקשור לענייני הביצוע השוטפים באתר ה"פרויקט".
  

, גם במידה והעבודה תימסר לקבלן משנה אזי מנהל העבודה הראשי  ה.    
 ושל הקבלן הראשי ויפעל ויהי מהנדס הביצוע והמודד המוסמך,

  באחריותו.
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תימסר לקבלן משנה הוא חייב להיות בעל סיווג זהה במידה והעבודה   ו.    
  לנדרש בתנאי המכרז.

  
  קבלני משנה ממונים  2.5

  
המזמין רשאי להורות על מינוי קבלני משנה ממונים, אשר יעבדו תחת פיקוחו של   

הקבלן ויקבלו ממנו שירותים. היה וישתמש המזמין בזכותו זו, יקבעו התנאים במסגרת 
ב' ובכל אופן ימשיך הקבלן לשאת באחריות לביצוע אותם פרטנית שתיכלל בכרך 

  שירותים.
  

  היקף החוזה  2.6
  

אדם, החומרים, -הוראות החוזה חלות על ביצוע "הפרויקט", לרבות המצאת כח  
לשם  ציםהכלים, הציוד, המעונות, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחו

  כך.
  

  מסמכים המסבירים זה את זה  2.7
  

התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות -כל מקרה של סתירה, איב )1(
החוזה, המנוסחת באופן כללי, לבין הוראה מפורטת ומפורשת באותו עניין, 
המופיעה במקום אחר בחוזה, כוחה של זו האחרונה עדיף ומכריע על כוחה של 

  ההוראה הראשונה.
  

שהיה ספק אצל  התאמה בין מסמכי החוזה, או-גילה הקבלן סתירה או אי )2(
הקבלן לגבי פירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, יפנה הקבלן בכתב 
למהנדס, והמהנדס ייתן הוראה בכתב, לרבות תוכניות, לפי הצורך, בדבר 

  הפירוש שיש לנהוג לפיו. קביעתו תהיה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין.
  

תוך כדי ביצוע רשאי המהנדס או המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן,  )3(
  "הפרויקט", הוראות, לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע "הפרויקט".

 

) של סעיף זה 3) או (2הוראות המהנדס, שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים ( )4(
) של סעיף זה, מחייבות את 3והוראות המפקח, שניתנו בהתאם לסעיף קטן (

  הקבלן.
  

  המצאת תוכניות לקבלן  2.8
  

מכים האחרים בקשר להן, הינם רכושו וקניינו הבלעדי של המזמין התוכניות וכל המס  
או המהנדס, ואסור לקבלן להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא 
למטרת החוזה בלבד. המזמין ימציא לקבלן, לצורך ביצוע "הפרויקט" העתקים 

ט" על מהתוכניות במספר הדרוש, כראות עיניו של המהנדס. עם גמר ביצוע "הפרויק
הקבלן להחזיר למזמין את התוכניות, לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר 

  להן, שברשותו, אם יידרש לכך ע"י המהנדס.
  

פרטים או הוראות -עבודה, תוכניות- אם הקבלן סבור, שחסרות תוכניות, תוכניות  
ובאופן הדרושות או שתידרשנה לביצוע "הפרויקט", עליו להודיע על כך למפקח, בזמן 

שלא יפריעו למהלך התקין והסדיר של ביצוע "הפרויקט" והתקדמותו, ולא יגרמו 
, ובמקביל תימסר הודעה בהתאם לאיחור או לעיכוב בגמר "הפרויקט" והשלמתו

  למהנדס או למנהל הפרויקט.
 

ידי הקבלן באתר העבודות, -העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על  
ידם בכתב, בכל שעה מתקבלת - הנדס, המפקח וכל אדם שהורשה עלויעמדו לרשות המ

  על הדעת.
  

המזמין יספק לקבלן חמישה העתקים מכל תוכנית. כל יתר התוכניות יופקו על ידי   
הקבלן ועל חשבונו. כל תוכניות נוספות מעבר לחמישה העתקים יסופקו, על ידי הקבלן 
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התחלת העבודה. הקבלן מצהיר כי  ועל חשבונו ולא יגרמו להארכת הזמן שניתן בצו
  בדק את התוכניות והן מתאימות לכתב הכמויות.

  
  ערבות לקיום החוזה  2.9

  
עם חתימת החוזה, ימציא הקבלן ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו  )1(

על פי החוזה, כולן או מקצתן. הערבות תהיה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי 
אשונה בכתב, לתקופה ובשיעור כפי שנקבע מותנית ומשולמת לפי דרישה ר

  בנוסח המצורף לחוזה. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן.
הערבות האמורה תשמש גם כערובה שהקבלן יחזיר למזמין כספים עודפים,     

שקיבל כתוצאה מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי. גובה הערבות 
הערבות מע"מ כחוק. תוספת ב מהיקף החוזה 5%לקיום החוזה הוא בשיעור 

, אלא אם נאמר תהיה בתוקף למשך כל תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזה
  בתנאי המכרז. אחרת

"המזמין" וסמנכ"ל הכספים של  המקור של ערבות הביצוע יימסר לידי גזבר    
וישא חתימה, וחותמת של  1העתק מערבות הביצוע, יצורף לחשבון הקבלן מס' 

  נמצא בידי "המזמין". אכן ה"מזמין" המאשר כי המקורגזבר 
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהחודש הקובע לחישוב     

  מועד הגשת ההצעה.  – הגשת ההצעהההצמדה יהיה המדד שהיה ידוע ביום 
ערבות זו תישאר בתוקף עד למועד השלמת הפרויקט והוצאת "תעודת סיום"     

  תה בערבות בדק.והמר 2.54לפי סעיף 
במועד השלמת הפרויקט והתחלת תקופת הבדק ימציא הקבלן ערבות בנקאית     

לתקופת  2.55זהה לערבות שתוארה לעיל בסעיף זה, לתקופה הנדרשת בסעיף 
  הבדק.

  
אם יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו לדעת המזמין, יהיה המזמין רשאי  )2(

בלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית את סכום הערבות, כולה או מקצתה, מחלט ל
  סכום הערבות האמור.

  
של  סכום הערבות שתחולט כאמור ע"י המזמין, ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט )3(

, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא בטענות ומענות כלשהן בקשר המזמין
לכך כלפי המזמין, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיו האחרות של המזמין, 

  לו לפי החוזה.המוקנות 
  

  ויתור על הודעות נוטריוניות  2.10
  

שני הצדדים מוותרים על הצורך בשליחת הוראות או הודעות נוטריוניות, ועצם הפרת   
קיום כל תנאי הימנו, ישמשו במקום התראה או הודעה -קיומו או אי-החוזה או אי

  כזאת.
  

  הודעות  2.11
  

ה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני לפי חוזה ז  
הצד השני, המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר 

  שעות מזמן מסירתה בדואר. 72רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור 
ניתן להעביר הודעות בפקסימיליה, אולם הן תהיינה תקיפות בחוזה זה, אך ורק אם   

  , בכתב כאמור לעיל.ילוו בהמשך
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  התחייבויות כלליות     -פ ר ק   ב '     
  
  

  ביקור באתר "הפרויקט"  2.13
  

רואים את הקבלן כמי שביקר, לפני הגשת הצעתו, באתר "הפרויקט", ובחן באופן יסודי   
את דרכי הגישה אליו, את זמינות והיות השטח פנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, מקום 

ראשיים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכד', מבנים קיימים צינורות המים ה
וכל המתקנים והסידורים האחרים, תנאי מזג האוויר, תנאי הקרקע, מי תהום וכד', 

ספק,  תעיועל ביצוע "הפרויקט". למען הסר ומנ העלויותהעלולים להשפיע על קביעת 
יצע את הבדיקות הנ"ל, בין מובהר בזאת, כי רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וב

ידיעת - אם ביקר למעשה ובין אם לאו, והוא לא יוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי
  תנאים אלה.

  
  בדיקת מסמכים  2.14

  
הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התוכניות, המפרטים,   

את החוזה, לרבות רשימת הכמויות והמחירים, וכל המסמכים האחרים המהווים 
מסמכים שאינם מצורפים, וכי המחירים שבהצעתו נבדקו היטב על ידיו, ומהווים 

  החוזה. ע"פתמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו 
  

  ביצוע "הפרויקט" לשביעות רצונו של המהנדס  2.15
  

הקבלן יבצע את "הפרויקט" בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של   )1(  
  לצורך זה אחר הוראותיו.המהנדס, וימלא 

  
הפיקוח, אשר בידי המהנדס או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן   )2(  

מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה, והקבלן יהיה אחראי לכל 
ידו, או ע"י מי -הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות, שנעשו או נגרמו על

  מטעמו.
  

  יםדרכי ביצוע ולוח זמנ  2.16
  

ימים  30-ולא יאוחר מ לאחר מכן,מוקדם ככל האפשר עם חתימת החוזה או   )1(  
ימציא הקבלן לאישור המפקח את תוכניות העבודה ורשימת הציוד,  קלנדריים,

בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הציוד שיש בדעתו להשתמש בו, 
ן ימציא הקבלן והסדרים והשיטות, אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כ

למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, הציוד ולוח 
הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר, שיש בדעתו 
להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו 

בלן מאחריות המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הק
  כלשהי, המוטלת עליו.

  
הקבלן לא יחל בעבודתו לפני קבלת כל האישורים הנדרשים לפי הדין ובכלל זה     

, חח"י, "צאישורי החפירה הנדרשים ע"פ הענין לביצוע העבודה, כגון אישור מע
חברות הכבלים, מקורות, בזק, רשות העתיקות, רט"ג, וכל גוף נוסף כפי שיורה 

  ר.לו המפקח באת
  

על הקבלן להודיע טרם תחילת העבודה למשרד העבודה, על התחלת ביצוע   )2(  
  העבודה באתר וקבלת אישור משרד העבודה למינוי מנהל עבודה מוסמך.

  
), יהא המהנדס רשאי, מבלי 1לא המציא הקבלן את האמור לעיל בסעיף קטן (    

צוע, אשר יחייבו לפגוע בזכויות אחרות של המזמין, לקבוע לוח זמנים ודרכי בי
ידי המהנדס ו/או - את הקבלן. ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח זמנים מפורט על

  בעדכונו ע"י המפקח יחולו על הקבלן.
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אי הגשת האמור לעיל, או איחור בהגשתו התקינה והמקובלת ע"י המהנדס, לא   )3(  
  יהוו בשום פנים ואופן עילה לקבלת ארכה להשלמת העבודות.

  
יש צורך בהעסקת פיקוח חיצוני של רשות העתיקות, בזק, חח"י שבמידה   )4(  

ואחרים, עלות הפיקוח תכוסה על ידי המזמין. כנ"ל לגבי תשלום בגין אגרות 
  אחרים.לשונות למע"צ ו

  
  סימון  2.17

  
הקבלן חייב, לפני שיתחיל בביצוע "הפרויקט", לבדוק את הרומים, המספרים   )1(  

ובהוראות בכתב של המתכנן, או של המפקח. והמימדים, שנקבעו בתוכניות 
לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, הרומים והמימדים הקיימים 
והמתוכננים של כל חלקי "הפרויקט", בהתאם לתוכניות ולהוראות בכתב 
מהמהנדס או המפקח, וישא באחריות גמורה לדיוק סימונם. הוצאות הסימון 

  יחולו על הקבלן.
  

  יבוצעו ע"י מודד מוסמך וייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל הסימונים    
  

דיוק בסימונו של "הפרויקט", או בכל חלק ממנו, אף אם - נמצאו שגיאה או אי    
הם נבדקו ע"י המהנדס, או המפקח, יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי 

קבלן דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של ה-"הפרויקט" שנעשו כבר מתוך אי
  והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המהנדס.

  
הקבלן יהא אחראי להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות   )2(  

הסימון והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע "הפרויקט", ובמקרים של 
סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם 

הוצאותיו. כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות  למצבם הקודם על חשבונו
ידי סילוק הסימונים האמורים, -ותקלות בביצוע "הפרויקט", שתיגרמנה על

  קלקולם, שינויים או פגיעה בהם.
  

  השגחה מטעם הקבלן  2.18
  

במשך תקופת הביצוע של "הפרויקט" ועד למסירתו למזמין, חייב הקבלן להיות מצוי   
השגיח ברציפות על ביצועו של "הפרויקט", או להעסיק תדיר באתר "הפרויקט", ול

  .בנוסף למהנדס ביצועומודד מוסמך לצורך זה באתר "הפרויקט" נציג מוסמך 
  

מינוי הנציג מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס, אשר   
ימוק לכך. כל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נ

ההוראות או הביאורים שיתנו המהנדס, או המפקח לנציג הקבלן, דינם כדין ההוראות 
  או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.

  
הקבלן חייב להעסיק באתר העבודה מנהל עבודה מוסמך אשר יאושר טרם תחילת   

 מחובתו של הקבלן להעביר תדריך בטיחותכן - מוהעבודה על ידי משרד העבודה. כ
באמצעות איש בטיחות לכל עובדיו ולהחתימם בספר בטיחות, כי אכן קיבלו את תדריך 

  הבטיחות התואם את אופי העבודה.
  

  שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות  2.19
  

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא, שמירה, ולתחזק גידור,   
בהבים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות "הפרויקט" תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מה

ולבטיחותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המהנדס או 
  רשות מוסמכת כלשהי. שלהמפקח, או שיהיה דרוש על פי דין, או על פי הוראה 

על הקבלן לבצע את עבודתו בכפוף להוראות הבטיחות של משרד העבודה על כל   
  מכך.המשתמע 

  
  שילוט  א2.19

    
  הקבלן יתקין שלט באתר ע"פ המפורט במפרט המיוחד, כרך ב'.  



 

  

23

  

  זכות גישה  2.20
  

למהנדס, למפקח ולכל אדם אחר, שהורשה לכך ע"י המנהל או המהנדס, תהה תדיר   
זכות כניסה לאתר "הפרויקט", ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו 

כלשהם לביצוע החוזה, והקבלן יהיה חייב להבטיח להם זכות חומרים, מכונות וחפצים 
  גישה זו.

  
  עתיקות  2.21

  
גילה הקבלן באתר "הפרויקט" עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, או בכל תקנה   

בדבר עתיקות, שתהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן ממצאים אחרים כלשהם בעלי ערך 
ם למניעת הפגיעה בהם, או הזזתם ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימי

  ממקומם, ויודיע על כך מיד למפקח על התגלית.
  

על המפקח לזמן מיידית, תוך תיאום עם המהנדס, את נציג רשות העתיקות, לצורך   
  בדיקת האתר על ידי נציגי רשות העתיקות.

  
  פגיעה בנוחיות הציבור-אי  2.22

  
תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות  הקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע "הפרויקט" לא  

הציבור, ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, 
  דרך, שביל וכד', או בזכות שימוש וההחזקה לרכוש ציבורי כלשהו.

  
  חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש   2.23

  
או כל זכות דומה שאינה  יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע "הפרויקט", קבלת זכות שימוש,  

ברשותו של המזמין, יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום 
  תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

  
  תיקון נזקים לכבישים, דרכים, תשתית וכד'  2.24

  
לאחר קבלת כל אישורי החפירה/חצייה הרלבנטיים לביצוע הפרויקט, על   )1(

ל חשבונו את העבודות עם הרשויות השונות, לרבות מע"צ, בזק, הקבלן לתאם ע
חברת חשמל, "מקורות" וכיוצא באלה, כולל תשלום למפקחים מטעם 

התשלום בגין העסקת  הרשויות הנ"ל, במידת הצורך, לרבות משטרת ישראל.
  ידי המזמין.- פקח חיצוני מטעם הרשויות השונות ישולם על

  
לואו לתיקון כל נזק או קלקול, שיגרם, תוך כדי הקבלן אחראי בלעדית ובמ  )2(

ביצוע "הפרויקט", לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לצנרת מים, לצנרת ביוב, 
  לתיעול, לחשמל, לטלגרף, לטלפון למרכיבי תשתית או לאחרים וכד'.

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש     
יקט", הוא יתוקן על חשבונו של הקבלן ובאופן היעיל בקשר לביצוע "הפרו

ביותר ולשביעות רצונו של המהנדס ושל כל אדם או רשות, המוסמכים לפקח 
על תיקון הנזק, והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. אחריות הקבלן לעניין 
זה לא תחול על נזק או קלקול, שנגרם למתקן כלשהו, שאינו נראה לעין, 

ו יודע, או חייב לדעת, עליהם בהתאם להוראות החוזה וגם לא נודע והקבלן אינ
  לו על קיומו בכל דרך אחרת.

  
אם הקבלן לא יתקן כראוי את הנזקים והקלקולים, שהוא אחראי להם, רשאי   )3(  

המזמין לתקנם ולגבות או לנכות את כל ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום 
כל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המזמין ב

  מהקבלן בכל דרך אחרת. 
  
  

  מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  2.25
  

לפי הוראות המהנדס או המפקח, יהא הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר,   
שהמזמין התקשר איתם בהסכם, וכן לעובדיהם, לבצע עבודות כלשהן ב"פרויקט" או 
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עבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן בסמוך אליו, בתנאי ש
לשתף איתם פעולה, ולאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, בשירותים 
ובמתקנים שהותקנו על ידיו. אולם, יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת 

ימוש כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום עבור הש
של התשלום וקביעתו תהיה גובהו בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המהנדס את 

  סופית ותחייב את הקבלן.
  

  ניקוי האתר עם גמר "הפרויקט"  2.26
  

הקבלן יסלק, על חשבונו, מאתר העבודות, מזמן לזמן, את עודפי החומרים   )1(  
מיד עם גמר . לאתר פסולת מורשה ויציג על כך מסמכים בהתאם והפסולת

העבודות להקמת "הפרויקט" ינקה את אתר "הפרויקט" ויסלק ממנו סופית 
את כל המתקנים הארעיים שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל 
סוג שהוא, וימסור את האתר ו"הפרויקט", כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, 

  לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס.
  

ידי -) לעיל, במועדים שנקבעו על1ר הוראות סעיף קטן (לא מילא הקבלן אח  )2(
המפקח, יהא המזמין רשאי לבצען בעצמו ולגבות או לנכות את כל ההוצאות 
הכרוכות בכך מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, 

  וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
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  ביטוחנזיקין ו     -פ ר ק   ג '     
  
  

  נזיקין ל"פרויקט"  2.27
  

מיום התחלת העבודות הכרוכות ב"פרויקט", כולן או מקצתן, ועד לסיומן   )1(
השלמת "הפרויקט" מאת המהנדס, ישא הקבלן באחריות  בדברוקבלת תעודה 

; ובכל מקרה מסגרתומלאה לשלמות "הפרויקט" והעבודות הארעיות שנעשו ב
או לחלק ממנו, או לעבודות ארעיות כלשהן,  של נזק, פגיעה, אובדן ל"פרויקט"

הנובע מסיבה כלשהי, לרבות שטפונות, רוחות, סערה וכיוצא באלה, יהא 
הקבלן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, באופן, שלאחר 
תיקון הנזק יהא "הפרויקט" במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה 

  ולהוראותיו של המהנדס.
  

) תחולנה גם על כל נזק, פגיעה או אובדן, שנגרם ע"י 1הוראות סעיף קטן (  )2(
הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק, שבוצעו על ידו בתקופת הבדק, לשם מילוי 

  התחייבויותיו בהתאם לפרק ז' של החוזה.
  

למרות האמור לעיל, לא יהיה הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו מחמת מלחמה,   )3(
פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות (בין אם הוכרזה לת טרור, ו/או פעי

מלחמה ובין אם לאו) בכל מקרה כזה יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק בהקדם 
  האפשרי, אם ידרוש זאת ממנו המהנדס, והוצאות התיקון יחולו על המזמין.

  
  נזיקין לגוף או לרכוש  2.28

  
אובדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע "הפרויקט" הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או   )1(  

ותוך כדי ביצוע עבודות הבדק, ובקשר לכך לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, 
לרבות רכוש המזמין ועובדיו. הקבלן יהא אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת 
הנזיקין האזרחיים, או לפי כל חוק אחר, ויהא חייב לפצות את המזמין ולפטור 

  ביעה שתוגש נגדו בקשר לכך.אותו מכל ת
  

) לעיל, מוסכם, כי הקבלן לא יהיה אחראי בגין נזקים 1למרות האמור בס"ק (  )2(  
בלתי נמנעים, שמקורם במהות העבודה, ואולם במקרים אלה, תהיה מוטלת על 
הקבלן החובה לנקוט בכל האמצעים על מנת לצמצם ולהקטין את היקף ושיעור 

ישא בתשלום נזקים או הוצאות שנגרמו במהלך  . המזמין לאלמינימום הנזק
הביצוע, ואשר אותם ניתן היה למנוע ו/או להקטין תוך שימוש בזהירות 

  הראויה.
 

  נזיקין לעובדי הקבלן  2.29
  

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק, או פיצוי, המגיעים על פי דין לעובד, או לכל אדם   
או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע  אחר הנמצא בשרותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה

  "הפרויקט" ותוך כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק, ובקשר לכך.
 

  ביטוח ע"י הקבלן  2.30
  

כל דין, הקבלן  ע"פהאמור בחוזה ו/או  ע"פמבלי לגרוע מאחריות הקבלן   )1(  
  מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים:

  
  קבלניות" כדלהלן: פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות  א.    

  
ביטוח הרכוש בסכום ביטוח, השווה למלוא היקף  –פרק א'   .1

  אתר העבודה.להעבודה, כולל ציוד המובא על ידו 
  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות  –פרק ב'   .2    
  כמפורט בטופס המוסף.
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  ביטוח אחריות מעבידים.  ב.
  

רכב את הביטוחים כמפורט לכל הציוד המכני / הנדסי ולכל כלי ה  ג.
  להלן:

  החוק. ע"פביטוח "חובה" כמתחייב   --      
  ביטוח צד שלישי רכוש.  --      
  ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.  --      
  ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המכני / הנדסי.  --      

  
חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  ע"פביטוח אחריות המוצר   ד.

שנים ממועד מסירת החזקה בנכס  7ות עם תקופת גילוי של לפח 1980
  ע"י הקבלן למזמין.

  
כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי   )2(

  ידועות בשם "ביט".ההפוליסות 
  

  לכל הפוליסות הנ"ל יתווסף המזמין לשם המבוטח.  )3(
  

זמן הביצוע של הביטוח יהיה לטובת הקבלן ולטובת המזמין יחדיו, למשך כל   )4(
"הפרויקט" ועד לסיומו, שמשמעותו לקבל תעודה שהוציא וחתם "המהנדס" 
על השלמת "הפרויקט". הקבלן מתחייב לקבל הסכמת המזמין בכתב לחברת 

  הביטוח בדבר תנאי החוזה וסכום הביטוח, לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל.
  

חוזה הביטוח,  כתב אתהקבלן מתחייב להמציא למזמין, עם חתימת החוזה,   )5(
  הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים. העתק ולפי דרישתו גם את

  
  .2.29-ו 2.28, 2.27הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים   )6(

  
הגיש את החליט המזמין להגיש תביעה על פי חוזה ביטוח, מתחייב הקבלן ל  )7(

  איתו יחדיו. התביעה
  

בעצמו את הנזק לרכוש בשלמותו, לשביעות רצונו של המהנדס, תיקן הקבלן   )8(
  יהא הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח.

    
מבלי לפגוע באחריות המבצע לפי הוראות הסכם זה, מתחייב המבצע בתקופת   )9(

  ביצוע העבודה:
לבטח בביטוחים מתאימים את המועסקים על ידו בביצוע העבודה הן   א. 

עלולים להיגרם להם עצמם והן כנגד נזיקין העלולים כנגד נזיקין ה
  המקובלים בענף. כל דין ונוהג ע"פלהיגרם לאחרים וזאת 

לבטח את עצמו באחריות מעבידים לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)   ב.
  וגם/או כל דין אחר, ומפני תביעות מכל צד שלישי לפי הוראות כל דין.

לכל אובדן,  םאחראי וזמין, לא יהיהממשלה, ו/או המילת"ב, ו/או המ   ג.
בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש ו/או הוצאות כלשהם שייגרמו עקב  -נזק 

מעשה או מחדל של המבצע ו/או הפועלים מטעמו, למבצע ו/או למזמין 
  ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו תוך ו/או עקב ביצוע הסכם זה.

זמין אובדן, נזק ו/או הוצאות נגרמו לממשלה, ו/או למילת"ב, ו/או למ  ד.
לשלם לצד שלישי כלשהו דמי נזק פיצויים,  המבצע כאמור ו/או נדרש

עקב מעשה או אי מעשה של המבצע, עובדיו,  ןו/או הוצאות כלשה
שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה 

ין במידה שאחריות לנזק ואובדן מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיק
האזרחית (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר, כשמשמעותו בפקודת 
הפרשנות . לכך מתחייב המבצע לקבל על עצמו את האחריות ולהיטיב 
כל אובדן, נזק ו/או הוצאות שנגרמו כאמור ו/או לפצות את המזמין, 
ו/או הממשלה,  ו/או המילת"ב, בשלמות בעד כל סכום שנדרש לשלמו 

יראו אותם כחוב המגיע למזמין בהתאם כאמור ואותם סכומים 
להסכם זה, הודעת הממשלה, ו/או המילת"ב ו/או המזמין, ביחס 

  להוצאות תהיה נאמנה על המבצע.
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המבצע מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל   ה.
  מייד או במועד קרוב ביותר לקרותם.

שלם לצד שלישי כלשהו נדרש המזמין ו/או המילת"ב ו/או הממשלה, ל  ו.
המזמין, ו/או  ודמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהם, יודיע

המילת"ב, ו/או הממשלה  על כך לחוקר, על מנת לאפשר לו לנהל הגנה 
  בפני אותה תביעה במשותף.

המזמין ו/או המילת"ב ו/או הממשלה יהיו רשאים לבצע את   ז.
א יבצעם  תוך זמן במידה שהמבצע ל םהתיקונים הנדרשים על חשבונ

  סביר מעת קרותם, ולחייב את חשבונות המבצע במחירם.
  בסעיף זה "הוצאות" לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.  ח.

  
  ביטוח ע"י המזמין וע"ח הקבלן  2.31

  
המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לערוך ביטוח לפרויקט ו/או עבור הקבלן ו/או   

רם אחר, כולל המילת"ב ו/או הממשלה. החליט המזמין על קבלני משנה וכן עבור כל גו
 2.30עריכת ביטוח כאמור, יהיה הקבלן פטור מחובת עריכת הביטוחים כאמור בסעיף 

לעיל, ואולם המזמין יקזז, מכל חשבון חלקי שיגיע לקבלן, את עלות דמי הביטוח 
  בשיעור שייקבע בכרך ב'.

  
  זכויות פטנטים  2.32

  
זמין ו/או המילת"ב ו/או הממשלה, על כל תביעה, דרישה, הליך, הקבלן יפצה את המ  

מסחר, או זכויות -נזק, היטל וכד', שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי
דומות, בדבר השימוש במכונות, או בחומרים, או בפריטים, שיסופקו ע"י הקבלן לצורך 

  הקמת "הפרויקט".
  

  ניכוי כספים מהקבלן  2.33
  

ן, ו/או הממשלה, יהיו רשאים, ע"י המילת"ב, לנכות מהכספים המגיעים, או המזמי  
שיגיעו, לקבלן מאת המזמין, את כל אותם הסכומים אשר יידרש, או יחויב, לשלם עקב 

  קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי חוזה זה.-אי
  

לתבוע האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המזמין, ו/או המילת"ב, ו/או הממשלה,    
  ידיהם, בכל דרך אחרת.-החזרת הכספים ששולמו על
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  עובדים     -פ ר ק   ד '     
  
  

  העסקת עובדים  2.34
  

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר   )1(  
  הדרוש, לשם ביצוע "הפרויקט", תוך המועד הקבוע לכך בחוזה.

  
  צוע הפרויקט בהתאם להוראות הדין.הקבלן יעסיק עובדים לצורך בי  )2(  

 
במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור   )3(  

עובדיו. המהנדס יהיה המחליט אם יש צורך בבגדי עבודה מיוחדים בעבודה 
  הנדונה, ועל פי הוראותיו ינהגו.

 
נציגו המוסמך, המהנדס או המפקח רשאים לדרוש מהקבלן בכתב להחליף את   )4(  

  אם לדעתם אין הוא מתאים לתפקידו.
 

או המפקח, מנהל הפרויקט ו/הקבלן ימלא כל דרישה בכתב מטעם המהנדס   )5(  
ידיו באתר - בדבר הרחקתו מאתר "הפרויקט" של כל אדם המועסק על

"הפרויקט" אם לדעת המהנדס או המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או 
ברשלנות. אדם שהורחק  אותםידיו, או שהוא מבצע שאינו כשר למלא את תפק

לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, 
מילוי הוראות סעיף קטן זה, יחייב את -בעבודות הקשורות לחוזה זה. אי

(מאה) דולר  100-ערך ל-הקבלן בפיצויים מותנים מראש למזמין בסך שווה
על, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיועסק ע"י הקבלן בניגוד ארה"ב ליום לכל פו

להוראות סעיף קטן זה, בלי צורך בהתראה נוטריונית. עצם הפרת סעיף קטן 
  זה, תחייב את הקבלן בפיצויים כנ"ל, ותשמש במקום התראה נוטריונית.

 
  תנאי עבודה ושכר  2.35

  
צוע "הפרויקט", יקיים ידו בבי-הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על  )1(  

ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר - עבודה כפי שייקבע על שכר תנאי
הגדול ביותר של עובדים במדינה, באותו ענף, והמקובל באזור בו מבוצע 

המשנה -"הפרויקט", ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיועסקו ע"י קבלני
  יקבלו תנאי עבודה ושכר כנ"ל.

  
מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בעד כל עובד, המועסק בביצוע  הקבלן ישלם  )2(  

ידי ארגון העובדים המייצג - "הפרויקט", בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על
את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, באותו ענף, באזור בו מבוצע 

חוק  פי-לו תנאי העסקתם עלובמקרה של העסקת עובדים זרים יח "הפרויקט".
  סקת עובדים זרים.הע

  
הקבלן מסכים לאפשרות, שמכל תשלום שישולם לו על חשבון שכר החוזה,   )3(  

ינוכה בעד התנאים הסוציאליים השיעור שנקבע לכך בחוזה, ושסכום זה יועבר 
  לקרן הביטוח הסוציאלי.

  
), נחשב כאילו שולם לקבלן על 3כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קן (  )4(  

  החוזה. חשבון שכר
  

הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח הסוציאלי הנקובה בחוזה, בכל חודש,   )5(  
רשימת העובדים, עם פירוט שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה 
קבלנית. רשימות אלה יכללו את שם העובד, מספר תעודת הזהות, כתובתו 

ו והיקף התשלום לגבי עבודה יומית; את שם ראש הקבוצה, כתובת –ושכרו 
  לגבי עבודה קבלנית. –הכללי 
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הקבלן מתחייב להמציא למהנדס או למזמין אישור מטעם הקרן האמורה, כי      
  קיים את התחייבויותיו בהתאם לסעיף קטן זה.

  
לאומי, כפי שיתוקן מזמן הביטוח ההקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק   )6(  

פיו, ולהמציא למזמין לפי דרישתו,  לזמן, והתקנות שהותקנו או שיותקנו על
אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן 

  זה.
  

הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש     
  ידי הקבלן.- כמטיל חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על

  
טיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים הקבלן מתחייב להב  )7(  

ידי מפקחי -ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על
  .1954 –, במובן חוק ארגון פיקוח על העבודה תשי"ד ומנהלי הפרויקט העבודה

  
  

  אדם-אדם ומצבות כח- פנקסי כוח  2.36
    
אדם, שיירשם -מפקח, פנקסי כחהקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של ה  )1(  

בהם שמו, מקצועו וסוגו המקצועי של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו 
  ושכר עבודתו.

  
האדם, -הקבלן מתחייב להמציא למזמין ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח  )2(  

לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת 
חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי אדם - כח

  מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
 

  רווחת העובדים  2.37
  

 , מקלחתהקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים, המועסקים בביצוע "הפרויקט", שירותים  
, וכן יישמרו ומקומות אכילה נאותים באתר "הפרויקט", לשביעות רצונו של המהנדס

 250יטריים לפי דרישת המפקח. אי קיום תנאי זה יחייב את הקבלן בקנס התנאים הסנ
  לכל יום קלנדרי שבו תנאים אלו לא ישמרו.₪ 
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  ציוד, חומרים ואורח מקצועי     -פ ר ק   ה '     
  
  

  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  2.38
  

ם, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, המתקני  )1(  
החומרים והדברים האחרים, הדרושים לביצועו היעיל של "הפרויקט" בקצב 

  הדרוש, וכדי לקיים את לוחות הזמנים ומועדי הביצוע של חוזה זה.
  

כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע "הפרויקט" יהיו     
חדשים ושלמים, ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט 

דרישות התקנים הישראליים המעודכנים ובהעדר תקנים לחומרים ול
ולמוצרים כלשהם, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לתקנים אחרים 

  בכפוף לאישור המזמין והמתכנן. וזאת בחו"ל,
  

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך     
, אלא אם כן נקבע להם בחוזה הסוגים השונים המתירים התקנים הישראלים

  במפורש סוג אחר.
  

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים, הדרושים   )2(  
  לביצוע היעיל של "הפרויקט" בקצב הדרוש.

  
) לסעיף זה, שומר המזמין את הזכות לספק לקבלן 1למרות האמור בסעיף קטן (  )3(  

מצא לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים את החומרים (כולם או מקצתם) שהוא י
בכתב(י) הכמויות, ולחייב את חשבונו של הקבלן, מיד עם מסירת החומרים. 

  השתמש המזמין בזכות זו, יחולו על החומרים שהוא יספק לקבלן כללים אלה:
 

  הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע "הפרויקט";  א.    
  

אמורים לאתר "הפרויקט", לא יהא משהוכנסו חומרים מהחומרים ה  ב.    
הקבל רשאי להוציאם מאתר "הפרויקט", בחלקם או במלואם אלא 

  אם קיבל לכך רשות בכתב ומראש מאת המהנדס או המפקח.
  

הקבלן מתחייב, שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו   ג.    
בחומרים אחרים, אלא אם קיבל לכך רשות בכתב ומראש מאת 

  ו/או מנהל הפרויקט. המפקח המהנדס או
 

הקבלן רשאי לבדוק את החומרים, שיסופקו ע"י המזמין בהתאם לסעיף   )4(  
  להלן. 300.8.3

  
  חומרים וציוד באתר  2.39

  
חומרים, שהובאו ע"י הקבלן לאתר למטרת  –בסעיף זה, "חומרים" פירושם   )1(  

רים ובין בלתי ביצוע "הפרויקט" והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמ
  מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן "הפרויקט".

  
ידי הקבלן באתר למטרת ביצוע -חומרים וכן מבנים ארעיים, שהוקמו על  )2(  

"הפרויקט" והשלמתו, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות 
  המזמין.

 
"הפרויקט"  ידי הקבלן לאתר למטרת ביצוע-חומרים וציוד, שהובאו על  )3(  

  והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המהנדס בכתב.
  

) לסעיף זה, או 6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (  )4(  
) אינם 3( –) 1הורה המהנדס בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (

אם מהאתר, ועם פסילתם נחוצים עוד לביצוע "הפרויקט", רשאי הקבלן להוצי
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מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע  עם או
בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם 
האפשרי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאי 

למוכרם ולזכות את חשבון ימים מראש,  7המזמין, לאחר מתן הודעה בכתב של 
או  הקבלן בכל עודף, שיוותר לאחר ניכוי כל ההוצאות הכרוכות במכירתם

  לסלקם לאתר מוסדר, ולחייב את הקבלן בעלויות הסילוק.
  

השתמש הקבלן אחראי לשמירה קפדנית על הציוד ועל החומרים, והוא רשאי ל  )5(  
  בלבד. בהם לצורך ביצוע "הפרויקט"

 
ידי המהנדס לטיבם של חומרים -מהוראות סעיף זה מתן אישור עלאין להסיק   )6(  

  וציוד כלשהם, והמהנדס או המפקח רשאים לפוסלם בכל זמן שהוא.
 

  הוצאות הבדיקות  2.40
  

כל החומרים והמוצרים, בין אלה המיוצרים בבית החרושת, בבתי מלאכה   )1(  
דרשו לשם ובמקומות אחרים, ובין אלה הנעשים באתר "הפרויקט", אשר יי

  בדיקות תקניות ובהתאם למפרטים, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו.
  

והיה אם יורה המזמין לבצע בדיקות מעבר לכמות או מעבר למפרט הטכני   )2(  
  כנדרש לפי התקן ו/או המפרטים, יחולו הנהלים הבאים:

 
שות התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות, שלא עמדו בדרי  א.    

המפרט או התקנים הישראליים, ו/או בניסויים באתר "הפרויקט", 
התאמת הדגימות - ו/או בבדיקות נוספות, הקשורות והנובעות מאי

  לדרישות המפרט, או התקן הישראלי (חוזרות), יחולו על הקבלן;
  

התשלומים וההוצאות עבור בדיקות, שתוצאותיהן עונות לדרישות   ב.    
  חולו על חשבון המזמין.התקנים או המפרטים, י

 
הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים, לצורך בדיקות תקניות או   )3(  

אחרות, למקום, בו יורה המהנדס או המפקח, והוצאות הובלתם למקום 
  הבדיקות יחולו על הקבלן.

  
מהעלות הכוללת של החוזה. עלות זו תנוכה  2%עלות הבדיקות הינה עד   )4(  

, המזמין ישלם בגין בדיקות נוספות שיידרשו על 2%-לן. מעבר למחשבון הקב
  ידו.

  
  מדגמים  2.41

  
ידי הקבלן למזמין על - כל המדגמים, שהקבלן חייב להכינם בהתאם לחוזה, יסופקו על  

חשבונו והוצאותיו של הקבלן. מדגמים אחרים, חייב הקבלן להכינם לפי דרישת 
קום הבדיקות על חשבון המזמין המהנדס או המפקח, ולספקם למזמין או למ

  והוצאותיו.
  

  אורח מקצועי  2.42
  

נכון, לשביעות רצונו המלאה של וכל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי   
המהנדס. עבודות, שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות 

תו של הקבלן מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. מחוב
להמציא למהנדס אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות 
לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל. ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך, 

  יחולו על הקבלן.
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  בדיקת חלקי "הפרויקט" שנועדו להיות מכוסים  2.43
  

ל חלק כלשהו מ"הפרויקט", הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו ש  )1(  
  שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

  
הושלם חלק כלשהו מ"הפרויקט", שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע   )2(  

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון  48הקבלן על כך למפקח, 
ו, ולתת את ולמדוד את החלק האמור מ"הפרויקט", לפני כיסויו או הסתרת

  ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מ"הפרויקט".
 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מ"הפרויקט" בניגוד להוראותיו של המפקח, או לא   )3(  
הודיע למפקח מראש על הכיסוי, רשאי המפקח לדרוש, שהקבלן יגלה ויחשוף 

שור לביקורת את החלק של "הפרויקט" שכוסה, ויכסנו מחדש מיד לאחר אי
אותו החלק מ"הפרויקט" ע"י המפקח. הקבלן יבצע את הגילוי והכיסוי על 

  חשבונו והוצאותיו, במסגרת הזמן שייקבע ע"י המפקח.
 

הודיע הקבלן למפקח על השלמת חלק כלשהו מ"הפרויקט", שנועד להיות   )4(  
מכוסה או מוסתר, ולא קיבל הוראה מאת המפקח למנוע את כיסויו או 

מזמן לזמן, לחשוף,  דרישת המהנדס, שתינתן ע"פחייב הקבלן, הסתרתו, יהיה 
לגלות, לקרוע פתחים, ולעשות חורים בכל חלק מ"הפרויקט" לפי הוראות 
המהנדס, לצורך בדיקתו ובחינתו, ולאחר מכן להחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו 
של המהנדס. הוכיחו הבדיקות, שהחלק האמור בוצע לשביעות רצונו של 

יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמור העל המזמין. לא היו  המהנדס,
תוצאות הבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס, יחולו ההוצאות הכרוכות 

  בעבודה האמורה על הקבלן.
 

) 3יסרב הקבלן למלא את דרישת המפקח או המהנדס כאמור בסעיפים קטנים (  )5(  
ועלים על חשבונו של הקבלן ) או יתרשל בכך, יהא המהנדס רשאי להעסיק פ4(- ו

, זאת ללא כל והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מ"הפרויקט" וכיסויו מחדש
  צורך כלשהוא בהסכמה או באישור המבצע.

 
הוצאות, שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום   )6(  

  דרך אחרת.שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל 
 

  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  2.44
  

  המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  )1(  
  

לסלק מאתר "הפרויקט" חומרים כלשהם, שאינם מתאימים לייעודם,   א.    
בתוך תקופת זמן אשר  או עודפים שאין בהם שימוש, לדעת המפקח,
  תצוין בהוראה.

לספק חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים   ב.    
  האמורים בפסקה (א) לעיל.

לסלק או להרוס, ולהקים מחדש כל חלק מ"הפרויקט", שהוקם   ג.    
באמצעות חומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או 

  בניגוד לתנאי החוזה.
  לא לאשר ביצוע העבודה או כמויות או מחירים.  ד.    

  
) לסעיף זה תהיה תקפה גם אם נערכו על 1סמכותו של המפקח לפי סעיף קטן (  )2(  

ידו בדיקות מוקדמות, ועל אף כל תשלום ביניים, שבוצע בקשר לחומרים 
  ולמלאכה האמורים.

  
) לסעיף זה, יהא המזמין 1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (  )3(  

ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, רשאי לבצעה על חשבון הקבלן, אשר 
והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

  וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
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  התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה     -פ ר ק   ו '     
  

  מועד התחלת העבודות ומהלכן   2.45
ידי המזמין בהוראה בכתב מאת -ט" בתאריך שייקבע עלהקבלן יתחיל בביצוע "הפרויק

"). לא יינתן "זינספח  -"צו התחלת עבודה –המזמין החתומה גם על ידי המהנדס (להלן 
צו התחלת עבודה על ידי המזמין אלא רק לאחר שהמזמין קיבל אישור בכתב ממנהל 

ל ממנהל המילת"ב להתקשרות עם הקבלן הזוכה ולהוצאת הצו. האישור האמור לעי
המילת"ב  יינתן רק לאחר שהמזמין העביר למנהל המילת"ב פניה החתומה על ידי 

לפי  מעודכנים כל האישורים הנדרשיםיצורפו המנהל והיועץ המשפטי של המזמין אליה 
המאפשרים את התחלת העבודה וביצוע הפרויקט ובפרט יצורפו  )חנספח י" -רצ"ב( דין

  המסמכים הבאים:
  הגורמים המוסמכים בדין לקיום זכויות קנייניות בקרקע;העתק אישורים מ )1(
אישורים המעידים על קיומה של תב"ע מאושרת הכוללים מספר תב"ע ואת תאריך  )2(

 של התב"ע; קבלת התוקף

 העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתקן; )3(

 - רצ"ב( - טופס חתום "מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה )4(
 ).ח י"טנספ

  
אין באמור לעיל בכדי לשלול את ביצוע הפרויקט בהתבסס על ההסדרים בחוק רשויות 

במקרים שהדין מאפשר זאת ולפניית המזמין יצורפו  1962-מקומיות (ביוב) התשכ"ב ב
  האישורים הנדרשים בהתאם.

  
ביצוע הפרויקט יהיה בהתאם ללוחות הזמנים, אבני הדרך והתקופה שנקבעו בחוזה 

לעיל, אלא אם קיבל הקבלן מאת  2.16אם לשלבי ההתקדמות הנזכרים בסעיף ובהת
 המהנדס הוראה מפורשת אחרת בכתב.

    
אם התחיל הקבלן בביצוע העבודה ללא צו התחלת עבודה וללא אישור מראש ובכתב   

, לא יינתן כל סיוע במענק ו/או בהלוואות באמצעות המילת"ב כאמור לעילממנהל 
  פרויקט וכל ההוצאות אשר ייגרמו יחולו על "המזמין".המילת"ב לביצוע ה

  
כאשר תקופת הזמן להשלמת הפרויקט מוגדרת בימים, הכוונה היא תמיד לימי לוח   

  (קלנדרי) כולל שבתות וחגים, למעט כוח עליון.
  

על הקבלן להצטייד ו/או לוודא לפני תחילת העבודות את קיומם של כל האישורים   
  חוק ע"י המוסדות והגופים המוסמכים.וההיתרים, הנדרשים כ

  
על הקבלן חלה החובה לטפל בקבלת כל אישורי החפירה הנדרשים, הקבלן יוכל   

להסתייע באישורי חפירה זמניים שקיבל המתכנן בעת הכנת התכנון המפורט ויהיה 
  עליו לחדשם במידת הצורך כל ההוצאות בגין חידוש היתרי החפירה יחולו על הקבלן.

  
  מדת אתר "הפרויקט" לרשות קבלןהע  2.46

  
לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע "הפרויקט או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד   

המזמין לרשות הקבלן את אתר "הפרויקט", או אותו חלק ממנו, הדרוש לדעת 
מפקח, להתחלת ביצועו של "הפרויקט" והמשכו בהתאם האו  , מנהל הפרויקטהמהנדס

לתנאים אלה, לאחר מכן יעמיד  2.16ההתקדמות הנזכרים בסעיף ללוח הזמנים ולשלבי 
פי שיידרש, כהמזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר "הפרויקט", הכל 

לדעת המהנדס או המפקח, לביצוע "הפרויקט", בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי 
  ההתקדמות האמורים.

  
  הכנות לביצוע "הפרויקט"  2.47

  
יצוע ,הפרויקט" ולמועד שנקבע ע"י המפקח, יגדר הקבלן את אתר לפני התחלת ב  

"הפרויקט" ידאג להתקנת צינורות המים הדרושים להספקת מים לביצוע "הפרויקט" 
שטפונות, יקים צריף או פרויקט ארעי, אשר ישמש מחסן  שריפות, וסידורי הגנה מפני

את כל שאר ההכנות הפועלים, ויעשה  עבורלחומרי עבודה וכלים, ולשימוש זמני 
הדרושות לביצוע "הפרויקט", לשביעות רצונו של המפקח. מים וחשמל לביצוע 
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"הפרויקט" יסופקו לקבלן ע"י המזמין תמורת תשלום, אלא אם נקבע אחרת בתנאי 
  המכרז.

  
  מועד סיום "הפרויקט"  2.48

  
בכפיפות לדרישה כלשהי הכלולה בחוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו   )1(  

קט" לפני סיומו המלא והגמור של "הפרויקט", מתחייב הקבלן לסיים מ"הפרוי
את "הפרויקט" כולו תוך זמן שייקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע 

  ידי המהנדס או המזמין בצו התחלת העבודה.-על
  

להלן, יוארך  2.49ניתנה ארכה בכתב לסיום "הפרויקט" כולו, בהתאם לסעיף   )2(  
  הפרויקט" בהתאם לכך.המועד לסיום "

  
  ארכה לסיום "הפרויקט"  2.49

  
סבור המהנדס, כי יש מקום להארכת המועד לסיום "הפרויקט", מחמת שינויים או   

עליון, או עקב תנאים מיוחדים שנוצרו במהלך -תוספות ל"פרויקט", או מחמת כח
תן הביצוע, המחייבים, לפי שיקול דעתו הבלעדית של "המהנדס", מתן הארכה, יי

המהנדס ארכה לסיום "הפרויקט" לתקופה מתאימה ומתקבלת על הדעת, בתנאי 
יום מיום שנוצרו העילות לבקשת ההארכה. עם מתן  30שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך 

  אישורו להארכת משך הביצוע יקבע "המהנדס" את התנאים הכספיים לכך.
  

  קצב ביצוע "הפרויקט"  2.50
  

נדס, אין הקבלן מתקדם בביצוע "הפרויקט" אם, לדעת המפקח או המה  )1(  
מבטיחה את סיומו למועד הקבוע בחוזה, או עד גמר ההארכה, שבמידה, 

שניתנה לסיום "הפרויקט", יודיע המהנדס לקבלן על כך בכתב, והקבלן ינקוט 
  מיד את האמצעים הדרושים, כדי להבטיח את סיום "הפרויקט" במועדו.

  
שים לסיום "הפרויקט" במועדו ולהנחת דעתו לא נקט הקבלן באמצעים הדרו    

  להלן. 2.76ולו, במקרה כזה, הוראות סעיף של המהנדס, יח
  

מתן הודעה ע"י המהנדס לפי סעיף קטן זה, אינו משחרר את הקבלן ממילוי -אי    
  התחייבותו לסיום "הפרויקט" במועד שנקבע בחוזה.

  
במשמרות או בלילה, וקבל  בחר הקבלן, לשם סיום "הפרויקט" במועדו, לעבוד  )2(  

  אישור לכך מאת המהנדס, לא יהא הקבלן זכאי בתמורה לתשלומים נוספים.
  

הקבלן יפצה ויפטור את המזמין על חשבונו הוצאותיו של הקבלן, מכל תביעה     
  שתוגש נגד המזמין בכל הקשור או הנובע מעבודה במשמרות או בלילה.

  
שהוא, להחיש את קצב ביצוע "הפרויקט",  יהיה צורך, לדעת המהנדס, בכל זמן  )3(  

יותר מכפי שנקבע תחילה, יפנה המהנדס בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב 
ידי המהנדס, וכן - לעשות במיטב יכולתו להחשת ביצוע "הפרויקט" כמבוקש על

מתחייב הקבלן למלא אחר כל ההוראות לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי 
כל זאת במסגרת החוקים והתקנות של מדינת  העבודה ושיטות העבודה,

  ישראל.
  

) לעיל, ונגרמו לו כתוצאה מכך, 3מילא הקבלן את התחייבותו לי סעיף קטן (  )4(  
לדעת המהנדס, הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע "הפרויקט" לפי 
הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות, 

עבור רווח והוצאות כלליות,  12%ידי המהנדס, בתוספת עד -ייקבע עלבשיעור ש
  לא כולל רשות העתיקות, רשות הגנים, משטרה ורשויות אכיפה אחרות.

  
  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  2.51

  
לא סיים הקבלן את ביצוע "הפרויקט" במועד שנקבע בחוזה, או עד גמר   )1(  

ט", ישלם הקבלן למזמין את הסכום שצוין במוסף ההארכה לסיום "הפרויק
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לחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום של איחור שבין המועד 
  הסופי שנקבע לסיום "הפרויקט" לבין מועד סיום "הפרויקט" למעשה.

  
) לסעיף 1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בסעיף קטן (  )2(

ם שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל זה, מכל סכו
דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים, אין בהם כשלעצמם משום שחרור 

  הקבלן מהתחייבותו לסיים את "הפרויקט", או מכל התחייבות חוזית אחרת.
 

הו נתן המהנדס לקבלן, לפני סיום "הפרויקט", תעודת סיום לגבי חלק כלש  )3(  
להלן, יופחת, בעד כל יום שלאחר  2.54) לסעיף 2מ"הפרויקט" לפי סעיף קטן (

מתן תעודת הסיום האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים 
) לעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק "הפרויקט" 1מראש, האמורים בסעיף קטן (
  האמור לבין "הפרויקט" כולו.

  
  הפסקת ביצוע "הפרויקט"  2.52

  
הקבלן יפסיק את ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לזמן מסוים או   )1(  

הוראה בכתב מאת המהנדס, בהתאם לתנאים  וזאת באם קיבללצמיתות, 
ניתנה לו על כך הוראה  כן ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשו אלא אם

  המהנדס. מאתבכתב 
  

), ינקוט הקבלן 1סעיף קטן (הופסק ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לפי   )2(  
  אמצעים לפי הצורך, להבטחת "הפרויקט" והגנתו, לשביעות רצונו של המפקח.

  
הוצאות, שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע "הפרויקט" לפי   )3(  

הוראת המהנדס, יחולו על המזמין, אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום 
יום ממועד חידוש  30בכתב למהנדס, תוך  ההוצאות האמורות, אם לא הגיש

העבודות, דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות 
אפשרות להשמיע את ה ןע"י המהנדס, לאחר שתינתן לקבל סופית ייקבע

  טענותיו בפניו.
 

הפסקת עבודה כמתואר לעיל תהווה עילה לקבלן לבקש הארכה לסיום     
  לעיל. 2.49יף "הפרויקט" בהתאם לסע

  
) לעיל, לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן 3למרות האמור בסעיף קטן (  )4(  

עקב מילוי הוראות המהנדס בקשר להפסקת ביצוע "הפרויקט", כולו או 
  מקצתו, במקרים דלהלן:

  
  נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו;  א.    

  
הפסקות מחמת תנאי מזג אויר, העלולים לפגוע  נקבעו ע"י המהנדס  ב.    

בבטיחותו או בטיבו של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או מחמת 
  רשלנותו של הקבלן;

 
נקבעו ע"י המהנדס הפסקות לצורכי ביצועו התקין של "הפרויקט", או   ג.    

לצורכי בטיחותו של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או מחמת רשלנותו 
  של הקבלן;

  
הופסק ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי   )5(  

לעיל, והקבלן החל  2.45המהנדס או המזמין צו התחלת עבודה לפי סעיף 
יום מהמועד, בו ניתנה לו  30בביצוע "הפרויקט" למעשה, יגיש הקבלן תוך 

חלק ההוראה להפסקת ביצוע "הפרויקט" לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו 
"הפרויקט" שבוצע למעשה. החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו 

ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה, ובהעדר -בפועל ואושרו על
  מחירי יחידה בחוזה, בהתאם לפרק ח' של החוזה.
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) לעיל, ישלם המזמין לקבלן את הסכום המגיע לו 5במקרה האמור בסעיף קטן (  )6(  
לחשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י המהנדס, ואם הסכום המגיע לקבלן  בהתאם

משכר החוזה, תשולם לקבלן תוספת באחוזים  - 75%לפי החשבון הסופי קטן מ
משכר החוזה ובין הסכום שאושר ע"י המהנדס, כמפורט  75%מההפרש שבין 

  להלן:
  משכר החוזה ובין הסכום 75%לא עלה ההפרש שבין   א.    
  8% -  ש"ח 20,000ון הסופי ע"י המהנדס על שאושר בחשב      

  
  ש"ח הראשונים 20,000בעד כל סכום נוסף העולה על   ב.    
  6% -        ש"ח 50,000ואינו עולה על       

  
  ש"ח ואינו 50,000בעד כל סכום נוסף העולה על   ג.    
  2% -          ש"ח 100,000עולה על       

  
  וש"ח ואינ 100,000בעד כל סכום נוסף העולה על   ד.    
  1.5% -          ש"ח 500,000עולה על       

  
  1% -    ש"ח 500,000בעד כל סכום נוסף העולה על   ה.    

  
ביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה, אך -הוחלט על אי  )7(  

ידי המהנדס או המזמין צו להתחלת העבודה, או לאחר שניתן צו -לפני שניתן על
טרם החל בביצוע "הפרויקט" למעשה, התחלת העבודה כאמור, אך הקבלן 

  ) לעיל.6הוראות סעיף קטן ( ע"פתשולם לקבלן רק מחצית הסכום שנקבע 
  

  ) לעיל:7( -) ו6לצורך סעיפים קטנים (  )8(  
  

  משמעו הסכום הנקוב בחוזה בלבד. –"שכר החוזה"   א.    
  

משכר החוזה לבין הסכום שאושר בחשבון הסופי  75%"ההפרש בין   ב.    
 75%) לעיל הינו ההפרש שבין 6לגבי סעיף קטן ( –נדס" ע"י המה

מהסכום הנקוב בחוזה בלבד לבין הסכום המאושר בחשבון הסופי, 
) לעיל משמעו 7הכולל את סכומי הוראת השינויים, ולגבי סעיף קטן (

  מהסכום הנקוב בחוזה.   75%
 

פי ומוחלט של ) לעיל יהווה סילוק סו7( -) ו6התשלום כאמור בסעיפים הקטנים   )9(  
כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ו/או לאובדן רווח כתוצאה מהפסקת 
העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות, שנגרמו לו, וכל תביעה אחרת 
הבאה כתוצאה מהפסקת ביצוע "הפרויקט" ובקשר אליה, תהא סיבת 

  ההפסקה אשר תהא.
  

) לעיל, עקב 7) או (5סעיפים קטנים (נגרמה הפסקת בצוע "הפרויקט" לפי   )10(  
רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי 
סעיף זה. האמור בסעיף קטן זה אינו פוגע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים 

  מאת הקבלן.
  

), יחול על "הפרויקט" 5נגרמה הפסקת הביצוע של "הפרויקט" לפי סעיף קטן (  )11(  
כל האמור בפרק ז' להלן, וזאת גם אם הופסק ביצוע "הפרויקט" לפני הוצאת 

  תעודת סיום.
 

  שימוש בזכויות-שימוש או אי  2.53
  

הסכמה מצד המזמין או המהנדס לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא   )1(  
תהווה תקדים, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר במהלך ביצוע חוזה 

  זה.
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השתמשו המזמין או המהנדס או המפקח, בזכויות המוקנות להם לפי לא   )2(  
החוזה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור כולל על אותן זכויות, או על כל 

  זכות אחרת.
 

  תעודת סיום  2.54
  

הושלם "הפרויקט", יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יבדוק את   )1(  
ההודעה, ואם ימצא אותו מתאים לתנאי  ימים מיום קבלת 10"הפרויקט" תוך 

החוזה ומשביע את רצונו, יוציא המהנדס לקבלן תעודת סיום, תוך שבוע ימים 
ידי המפקח. מצא המפקח, ש"הפרויקט" לא בוצע -מיום קבלת "הפרויקט" על

בהתאם לחוזה, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב, ועל הקבלן לתקן את 
  ידי המפקח בהודעתו הנ"ל.-"הפרויקט" בפרק הזמן שיקבע על

  
חויב הקבלן, לפי תנאי החוזה, להשלים חלק מסוים מ"הפרויקט" במועד   )2(  

מסוים, לפני המועד הסופי שנקבע לסיום "הפרויקט" כולו, או שהושלם חלק 
כלשהו מ"הפרויקט", והמזמין החזיק או השתמש בו, יוציא המהנדס תעודת 

דרישת הקבלן בכתב. מתן התעודה אינו  ע"פסיום לגבי אותו חלק "הפרויקט", 
פוטר את הקבלן מלבצע ולהשלים, לשביעות רצונו של מפקח, כל חלק או פרט 
שטרם בוצע או הושלם לדעתו, באותו חלק "הפרויקט", שלגביו ניתנה תעודת 

  הסיום.
 

מתן תעודת סיום כלשהי אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי   )3(  
  ה זה.מתנאי חוז

 
קבע המהנדס, כי הושלם "הפרויקט", או הושלם החלק המסוים מ"הפרויקט"   )4(  

שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את 
"הפרויקט" או אותו חלק מסוים מ"הפרויקט", כאמור, הכל לפי העניין, 
 והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת "הפרויקט" או החלק המסוים
  מ"הפרויקט", מחמת דרישות , טענות או תביעות כלשהן, שיש לו כלפי המזמין.

 
חוק חוזה  ע"פמובהר, למען הסר ספק, כי לקבלן אין ולא תהיה זכות עכבון   )5(  

  קבלנות ו/או כל דין אחר בכל הנוגע לפרויקט.
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  בדק, אחריות ותיקונים     -פ ר ק   ז '     
  
  

  ו"תקופת האחריות" הגדרת "תקופת הבדק"  2.55
  

, או תקופה אחרת כמפורט בכרך ב', אחתתקופה של שנה  –תקופת הבדק   )1(  
 2.54שמניינה יתחיל מתאריך הנקוב בתעודת סיום "הפרויקט", בהתאם לסעיף 

או במקרה של תעודת סיום לגבי חלקים שונים של "הפרויקט", מהתאריכים 
רים. נקבעו במוסף לחוזה הנקובים בתעודות האמורות לגבי החלקים האמו

ו/או במפרט המיוחד לחוזה תקופת בדק אחרות, יחייבו התקופות הקבועות 
  במוסף או במפרט המיוחד לפי העניין.

  
תשתרע לאורך חמש שנים מתום תקופת הבדק, אלא אם  –תקופת האחריות   )2(  

נאמר אחרת במוסף לחוזה. תקופת האחריות הינה לכל שבר מכני או השבתת 
  הדורש החלפתו עקב פגם בייצור. אלקטרומכני או אלקטרוני ציוד

 
מערך החשבון הסופי  5%ערבות הבדק לקיום החוזה לתקופת בדק היא בשיעור   )3(  

  , אם לא נאמר במפורש אחרת.בתוספת מע"מ כחוק של הקבלן
  

  ידי הקבלן-תיקונים על  2.56
  

הבדק ב"פרויקט" או פגמים, ליקויים וקלקולים שלהם, שהתגלו תוך תקופת   )1(  
של החוזה (פרט לבלאי רגיל), והם תוצאה  2.24בעבודות שבוצעו לפי סעיף 

מביצוע "הפרויקט" שלא בהתאם לחוזה, או להוראותיו של המפקח, או תוצאה 
משימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם 

תום תקופת הבדק, הכל לפי על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק, או ב
  דרישת המהנדס ובמועד שנקבע לכך ע"י המהנדס בכתב.

  
אם אין הפגמים, הליקויים והקלקולים שנתגלו ב"פרויקט" או בעבודות   )2(  

של החוזה ניתנים לדעת המהנדס לתיקון, יהיה הקבלן  2.24שבוצעו לפי סעיף 
  .חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום שיקבע ע"י המהנדס

  
  ) להלן.2( 2.57) לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 1אין בסעיף קטן (  )3(  
האחריות לתיקון הפגמים/ליקויים על ידי הקבלן תיקבע אך ורק על ידי     

  המתכנן.
  

  פגמים וחקירת סיבותיהם  2.57
  

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים ב"פרויקט" בזמן ביצועו או תוך תקופת   )1(  
דס לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו הבדק, רשאי המהנ

של המהנדס, את סיבות הפגמים, הליקויים והקלקולים שנתגלו ב"פרויקט". 
נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה, שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, 
יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין. נמצא, שהפגם, הליקוי או 

וא כזה, שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקלקול ה
הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את הפגמים, 
הליקויים והקלקולים, וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או 
הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום 

  ע"י המהנדס.שיקבע 
  

נתגלו בתקופת האחריות פגמים, ליקויים וקלקולים ב"פרויקט", שלא בהתאם   )2(  
לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים הקלקולים וכל 
הכרוך בהם, על חשבונו והוצאותיו ואם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים 

- פיצויים למזמין בסכום שיקבע על ניתנים לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום
כן יחויב הקבלן בתקופת האחריות לספק למזמין שירותי -ידי המהנדס. כמו

ייעוץ, הדרכה וסיוע בהפעלה של הפרויקט, וכן יחזיק ברשותו חלקי חילוף 
  וכ"א נדרשים להבטחת פעילותו התקינה של הפרויקט.
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  ידי אחרים על חשבונו של הקבלן-תיקונים על  2.58

  
לעיל, רשאי המזמין  2.57 -ו 2.56), 2( 2.52לא מילא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים   

ידי קבלן אחר, או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות -לבצע את העבודות האמורות על
האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות, או לנכות, את ההוצאות 

לליות ותקורה מכל סכום שיגיע , שייחשבו כהוצאות כ12%האמורות בתוספת של 
  לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת.
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  שינויים, הוספות והפחתות     -פ ר ק   ח '     
  
  

  שינויים ביוזמת ה"מהנדס"  2.59
  

במסגרת חוזה זה אין סמכות לפעול בעניין שינויים, הוספות הפחתות אלא ל"מהנדס"   
הנדס רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינוים ב"פרויקט" ולו בלבד. המ

ובכל חלק ממנו, לרבות שינויים בצורתו של "הפרויקט", באופיו, בסגנונו, בממדיו וכד', 
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף הזה, רשאי 

  "המהנדס" והוא בלבד להורות על:
  

  הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן; הגדלת  )1(  
  

  השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות;  )2(  
  

  שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים בכתב(י) הכמויות;  )3(  
  

  הוספת פריטים מכל סוג שהוא, הדרושים להקמת "הפרויקט";  )4(  
 

חי מחירים או מחירי חוזה. כל הגדלה או שינוי יבוצע על טופס הכולל ניתו  )5(  
  ידי המהנדס;-עליעשה האישור הסופי י

  
הקבלן לא יעשה שינויים ב"פרויקט", אלא אם כן קבל תחילה הוראה על כך מאת   

המהנדס בכתב. כל הוראה שניתנה לקבלן ע"י המפקח, כאמור לעיל, חייבת באישור 
  ימים מיום מתן הוראה. 10בכתב של המהנדס, תוך 

  
  ים ביוזמת הקבלןשינוי  2.60

  
הקבלן רשאי במידת הצורך המתחייב, לבקש לערוך ליזום שינויים ב"פרויקט". במקרה   

כזה הוא יפנה את הצעתו המנומקת לשינוי התכנון באמצעות ה"מהנדס" אשר יעבירו 
למתכנן. המתכנן ישקול את פניית הקבלן לשינויים, ואם ימצא לנכון לאשרם, יגיש 

ה מנומקת לביצוע השינויים. אם יחליט ה"מהנדס" לאשר את המתכנן ל"מהנדס" בקש
להלן) לקבלן בהתאם  2.66השינויים, תועבר הוראה ביצוע "פקודת שינוי" (ראה סע' 

אם ידחו המתכנן או המהנדס את הצעת הקבלן, על הקבלן  לעיל. 2.59לאמור בסעיף 
תגרום ההצעה להמשיך לאלתר את ביצוע הפרויקט ללא עיכוב נוסף. בכל מקרה לא 

  לשינוי של הקבלן להארכת לוח הזמנים.
  

  היקף השינויים  2.61
  

כל שינוי או תוספת ממחיר החוזה ייעשו באמצעות טופס בקשה לפקודת שינוי (בל"ש)   
  ר' נספח ב'.

 
  הערכת שווי השינויים  2.62

  
אם לדעתו של המהנדס, לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה   )1(  

השינויים, יקבע מנהל הפרויקט / מפקח בהתייעצות עם המתכנן את  שבהוראת
מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק, או לפי ערך 

 12%העבודה והחומרים, בזמן מתן ההוראה לשנויים, בתוספת שלא תעלה על 
מערך העבודה והחומרים, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות 

  לרבות הנהלת העבודה והרווח.הכלליות, 
 

שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכללית והרווח ייקבע ע"י המהנדס בהתאם     
  .12%על ובכל אופן לא יעלה למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי, 

  
בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים, כפי שפורסמו   )2(  

י החומרים שאינם מתפרסמים ברבים בפרסומים מקצועיים שונים. מחיר
  ידי המהנדס, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.-יאושרו על
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בחישוב החומרים יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים, כפי שפורסמו   )3(  

בפרסומים מקצועיים שונים. מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ברבים 
  ידי המהנדס ולפי שיקול דעתו הבלעדי.-יאושרו על

 
 ע"פשלא באשמת הקבלן ובכפוף לאישור המזמין, ישולם  "בטלת כלים"בגין   )4(  

ממחירי  50%מחירון "דקל" בפרק ובמועד הרלבנטי לביצוע העבודה שיעור של 
  היחידה במחירון.

  
במידה וע"פ הוראות החשכ"ל יהיה צורך לשלם התייקרויות, אזי תשלום   )5(  

שאין להם ביטוי במחירי היחידה  ההתייקרויות לא יחול על תוספות ושינויים
  בכתב הכמויות ואשר לגביהם נערך ניתוח מחירים על ידי המהנדס.

  
 

  סמכות מיוחדת ל"מהנדס"  2.63
  

לעיל, הרי אם  2.62) של סעיף 1(ב) לסעיף קטן ( - על אף האמור בפסיקות (א) ו  )1(  
לדעתו של המהנדס אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים בהוראת 

ינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה, או על בסיס מחירי היחידה הש
שבחוזה, עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים 
שבהוראת השינויים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה, 
 ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה (ג) סעיף

  לעיל. 2.62) של סעיף 1קטן (
  

קביעתו של המהנדס לגבי חישוב מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת   )2(  
  לעיל, היא סופית. 2.62של סעיף  3 השינויים לפי פיסקה

 
  עבודה יומית  2.64

  
ניתנה הוראה לקבלן לבצע שינויים בעבודה יומית, ישולם לקבלן בעד שינויים   )1(  

מערך  12% עד ת על פי ערך העבודה והחומרים, בתוספתשבוצעו בעבודה יומי
העבודה והחומרים, כתמורה מלאה ושלמה בעברו כל ההוצאות הכלליות 

  לרבות הנהלת עבודה והרווח.
  

כבסיס לביצוע השינויים בעבודה יומית ישולם לקבלן לפי מחירון "דקל"   )2(  
חיר הנקוב מהמ 20%בחודש ובסעיף הרלבנטי לביצוע העבודה בהפחתה של 

  במחירון "דקל" או במחירונים אחרים כפי שייקבע במפרט המיוחד.
  

ידי המפקח על -ערך החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו על  )3(  
  יסוד רשימות מדויקות של:

 
  כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;  א.    

  
תם בכל דושמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עב  ב.    

  יום ויום.
  

  הוצאות הובלה;  ג.    
  

  הוצאת ציוד מכני כבד;  ד.    
  

- הוצאות דלק, מפעילים, הדרכה, הנהלה, השגחה, וכל הדרוש בכוח  ה.    
  אדם לשם הפעלת הכלי, כנדרש.

 
)ד', תימסרנה למפקח בשני 3(-)ג' ו3)א', (3הרשימות האמורות בסעיפים קטנים (  )4(  

)ב' 3מות העובדים האמורות בסעיף קטן (עותקים בסוף כל שבוע, ורשי
כל יום עבודה. עותק מכל הרשימה בתום תימסרנה למפקח בשני עותקים, 

  ידי המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן.-יאושר על
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ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים בעבודה   )5(  

של  2.62) לסעיף 3( - ) ו2יפים הקטנים (יומית, ולפי הכללים המפורטים בסע
  החוזה.

 
  הגשה חודשית –תביעות הקבלן   2.65

  
הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו   )1(  

לתשלומים נוספים, שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב 
קבלן להגיש את ביצוע "הפרויקט", במשך החודש שקדם לחודש שבסופו על ה

  הרשימה האמורה.
  

) לעיל, רואים את 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (  )2(  
הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, אלא אם הודיע בסוף החודש 

  ור, על כוונתו להגיש את התביעה.מכא
 

ביצוע הפרויקט הקבלן את  או יאיט בשום מקרה ובשום נסיבות לא יפסיק  )3(  
מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי, שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי 

  המהנדס.
 

  ידו.-המוצגת על להגיש ניתוח תמחירי לכל תביעהעל הקבלן  חובה  )4(  
  

 ע"פלצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים ב"פרויקט" יהא הקבלן חייב,     
דה לפריטים כל שהם, בין דרישת המהנדס להמציא ניתוח תמחירי של היחי

  שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שינויים.
  

מובהר בזאת, כי לא ישולם לקבלן בגין שינויים/תוספות אם לא תוגש בקשה   )5(  
לפקודת שינוי ותאושר על ידי המהנדס טרם תחילת הביצוע. לבקשה יצורפו 

  אות הרלבנטיות.כאמור כל ניתוחי המחיר, מחירונים, וכל יתר האסמכת
  

  טופס בקשה לאישור שינויים  2.66
  

  ר' נספח  ב'  בפרק נספחים  טופס בקשה לשינויים   
  '  בפרק נספחיםגר' נספח    טופס " פקודת שינוי"     

  
מובהר בזאת כי לא ישולם לקבלן בגין שינויים/תוספות אם לא תוגש מראש בקשה   

בעלי התפקידים המפורטים הטופס לפקודת שינוי (בל"ש) ותאושר מראש על ידי כל 
הבל"ש ר' נספח ב'. לבקשה יצורפו כל ניתוחי המחיר, מחירונים וכל יתר האסמכתאות 

  הרלבנטיות.
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  מדידות     -פ ר ק   ט '     
  
  

  מדידת הכמויות ושיטת המדידות  2.67
  

אותן הכמויות הנקובות בכתב(י) הכמויות אינן אלא אומדן בלבד, ואין לר  )1(  
ככמויות מדויקות הנדרשות למעשה ובפועל, לצורך ביצוע "הפרויקט" ע"י 

  הקבלן.
  

ידי המפקח על סמך -הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה, תיקבענה על  )2(  
מדידות, שתעשינה על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, שתעשינה לכל סוג 

כל המדידות של עבודה לפי השיטה שנקבעה במפרט או בכתב הכמויות. 
ידי -לעתירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך, ותיחתמנה 

  המפקח והקבלן.
 

לפני בואו למדוד כל חלק מ"הפרויקט", יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד   )3(  
המדידה, והקבלן או נציגו מתחייב להיות נוכח במועד המדידה ולעזור למפקח 

האדם והציוד הדרושים -ספק את כחלבצע את המדידות הדרושות, וכן ל
לביצוע המדידות על חשבונו הוא, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים 

  בקשר לכך.
 

לא נכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו,   )4(  
והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך 

ן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המדידות. אולם אם נעדר הקבל
המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד 

  המדידה למועד אחר, כפי שיקבע ע"י המפקח.
  

ימים, על כל כמות  7נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך   )5(  
מחדש. נתגלו חילוקי  שנמדדה, והמפקח יקבע מועד למדידת הכמות האמורה

דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השניה, יכריע בעניין המהנדס, 
  והכרעתו תהיה סופית.

 
היה "הפרויקט", כולו או מקצתו, מוכן למדידה, והקבלן מבקש שתבוצענה   )6(  

לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש,  ,המדידות בהקדם
  ה.לדעתו, צורך בדחיי

 
  בכל מקום, בו מופיעה המילה "מודד", הכוונה היא למודד מוסמך.  )7(  

  
במקרה של שינוי בתכנון לאחר חתימת החוזה והצורך בביצוע מדידות חוזרות   )8(  

על ידי הקבלן, ישולם לקבלן בגין ביצוע המדידות בכפוף לאישור המתכנן 
  ומזמין העבודה.
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  רים וסכומים של מחיר הקרןסכומים משוע     -פ ר ק   י '     
  
 

  סכומים משוערים  2.68
  

נקבע בכתב הכמויות, לחלק כלשהו מ"הפרויקט" או לעבודה כלשהי, מחיר   )1(  
בגדר סכום משוער בלבד, (כגון: בהערכה, בהקצבה וכד') לשם כיסוי ההוצאות 
לביצועו, יבוצע אותו חלק של "הפרויקט", או אותה העבודה, אך ורק לפי 

  ו המפורשות של המהנדס.הוראותי
  

העבודות, שלצורכיהן נקבעו סכומים משוערים, תיראנה כעבודות, אשר   )2(  
של  2.25המזמין אחראי למסור את ביצוען לקבלנים אחרים, והוראות סעיף 

  חוזה זה יחולו עליהן.
 

בוצע אותו חלק של "הפרויקט", כולו או מקצתו, או אותה העבודה, כולה או   )3(  
ידי הקבלן, ייקבע ערכו של אותו החלק שבוצע בהתאם לסעיפים -למקצתה, ע

לעיל, והערך שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום  2.64 - ו 2.63, 2.62
  המשוער.

 
  סעיפים של מחיר הקרן  2.69

  
כל סכום בכתב(י) הכמויות, אשר יכלול (אם בשלמותו או בחלק של הסכום)   )1(  

וצרים או חומרים, שיסופקו עבור העבודות או מחיר קרן (מ.ק.) כמחיר של מ
לשם הכללתם בעבודות, יהיה נתון לשינוי ע"י החלפת מחיר הקרן במחיר 
למעשה, ששולם ע"י הקבלן עבור המוצרים או החומרים לפי הוראת המהנדס, 
ומחיר החוזה יוגדל או יוקטן (לפי המקרה), בשיעור בו יגדל או יקטן הסכום 

ות, כתוצאה מההחלפה הזאת. לא יחולו שינויים למחיר הנ"ל בכתב(י) הכמוי
הקרן בגלל או בקשר לכל תוספת עבור עבודה, מפאת היות המחיר המוחשי 
הנ"ל גדול ממחיר הקרן או קטן ממנו, אולם לגבי כל שאר ההוצאות והרווח, 
יוסף או ינוכה לפי המקרה, סכום המהווה את האחוז הנקוב בכתב(י) הכמויות 

מחיר הקרן הנדון, או (אם לא נקוב כזה) את האחוז כפי שנרשם  ביחס לסעיף
  ע"י הקבלן בטופס ההצעה כאחוז לצורך שינויים במחירי הקרן.

  
כל הסכומים שירשמו בכתב(י) הכמויות, ושעליהם ייאמר, כי הם סכומים   )2(  

ארעיים או סכומים לדברים בלתי צפויים מראש, אפשר יהיה להשתמש בהם 
המהנדס ולפי שיקול דעתו בלבד, ואם לא ישתמשו בהם  רק לפי הוראת

  בשלמותם או בחלקם, ינוכה הסכום שלא השתמשו בו משכר החוזה.
 

הקבלן, כשיידרש ע"י המהנדס, יציג את כל הצעות הספקים, קבלות הקניה,   )3(  
שוברים, חשבונות ותעודות קבלה בקשר להוצאות המתייחסות לסעיפים 

  חיר הקרן.ארעיים או סעיפים של מ
 

, התחייב כלפי הקבלן לקיים, לגבי כל עבודה משנה ממונה-במקרה שקבלן  )4(  
המשנה התחייבות -שבוצעה או כל סחורות או חומרים שסופקו ע"י אותו קבלן

נמשכת, שתארך תקופת מה העולה על תקופת ההחזקה לפי החוזה הנוכחי, כי 
פי בקשתו של המזמין אז יעביר הקבלן אחרי תום תקופת האחזקה למזמין, ל

ועל חשבונו, את טובת ההנאה מההתחייבות האמורה לגבי תקופת המשכה 
  שטרם פגה.
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  תשלומים נוהל     -פ ר ק   י"א     
  
  

  ן ראשון, חשבון ביניים וחשבון סופיחשבו  2.70
  

ימסור . הקבלן פעם אחת בחודש בלבדהחשבונות המוגשים על ידי הקבלן יוגשו   )1(  
עותקים כפי שפורט בטופס "הגשת חשבונות  6-המפקח חשבון חלקי בלידיו של 
  בפרק נספחים  ונספח ז' ר' נספח  ה' -  לתשלום"

  ן יכלול:-הח    
כמות מצטברת, % ביצוע, סה"כ  מחיר יחידה, סעיף, יחידה, כמות חוזה,    

  מצטבר.
ר' דוגמא  – כל זאת ע"פ תוכנת בנארית לחלונות או כל תוכנה דומה אחרת    

  הגשה ממוחשבת בנספח יד.ל
 

המפקח יבדוק את החשבון הנ"ל, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו,   )2(  
  יאשר או ישנה את הכמויות וכל זאת לפי שיקולו ומיטב שיפוטו בלבד.

  
כל אשר חלקית המזמין או בא כוחו יהיו רשאים לאשר, ו/או לבטל, ו/או ל    

  זמנית ע"י המפקח. סכום שכלול בחשבון החלקי, כפי שאושר
  

  .ע"פ כמויות שבוצעו בפועל אך ורק מובהר בזאת כי יש לשלם  )3(  
  

(חמישה אחוז) מסכום החשבון המצטבר שאושר  5%מכל חשבון חלקי יעוכבו   )4(  
על ידי הרשות והמילת"ב כדמי פיקדון עד לאישור החשבון הסופי, ומהחלק 

כום אחר ששולם לקבלן לפי הנותר יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל ס
תשלום ביניים שערכו קטן מהסכום  עברזאת בכפוף לכך שלא יו, והחוזה

שנקבע לצורך זה במוסף לחוזה. למען הסר ספק, יודגש, כי על הקבלן להקפיד 
  על נוהל זה ועל עיתוי מדויק כנדרש.

  
להפחית את אחוז דמי העכבון  להגיש בקשה למילת"ב למזמין שמורה הזכות    

פי קצב התקדמות העבודות וקצב ביצוען לקראת סיום החוזה וגמר ל
"הפרויקט", וזאת כנגד ערבות בנקאית בלבד ובכפוף לאישור מראש ובכתב 

  מהמילת"ב.
  

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת   )5(  
לאיכותם של המזמין או המהנדס לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע העבודות או 

החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם, שעליהם מבוססים תשלומי 
  הביניים.

  
מערך החוזה כולל  80%"המהנדס" רשאי לקבוע, שכל חשבון שערכו יעלה על   )6(  

  החשבון הסופי ייבדק גם ע"י הפיקוח העליון, דהיינו המתכנן.
  ון סופי.הערה: ר' טבלת פירוט תשלומים לחשבונות ביניים וחשב    

  
  חשבון סופי  )7(  

  
יום מתאריך הוצאת תעודת ההשלמה ל"פרויקט"  60-לא יאוחר מ  .1    

כולו, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר 
דמי ן הסופי ישולמו לקבלן -. בחהחוזה ייקבע סופית ע"י המזמין

ים את כל לאחר שהקבלן קיזאת חשבונות הביניים ובהעכבון שעוכבו 
חובותיו והמציא למזמין ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתו 

  של המזמין.
המילת"ב לא יהיה אחראי לכל עיכוב הנגרם אצל המזמין ו/או מי       

  מטעמו ו/או לעיכובים בשל העברת מסמכי חשבונות חסרים.
  

), 7לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד האמור בסעיף קטן (  .2    
רשאי המהנדס לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד 
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המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך ע"י 
  הקבלן ואושר ע"י המהנדס ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

  
כתנאי לביצוע התשלום, ימציא הקבלן הצהרה על העדר תביעותיו   .3    

יעדר תביעות. ע"ג טופס זה יחתמו בקשר לחוזה, בנוסח בטופס ה
  "המזמין" ו"הקבלן".

אם נתגלעו חילוקי דעות לגבי סכום החשבון הסופי הצדדים יחתמו על       
יתרת הסכום  טופס היעדר תביעות לגבי הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

  בהמשך. 4תידון בפני בורר כמפורט בסעיף 
      
 60 - מ יאוחריניהם לא חובה על הצדדים לסיים את כל המחלוקת ב  .4    

ימים קלנדריים. לצורך כך יתמנה בורר חיצוני בהסכמת הצדדים 
מומן באופן שווה על ידי הצדדים לחוזה ולא יהיה ילחוזה, שכר הבורר 

הבורר יפסוק סכומים ש במידההמילת"ב לפרויקט.  מתקציבחלק  
ן הסופי הסכומים הנ"ל ישולמו ישירות על -נוספים מעבר לסכום הח

(אלא באישור  י המזמין מאמצעיו הוא ולא מתקציב המילת"ביד
  מיוחד של ועדת השקעות).

  
הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת המזמין את הכספים המגיעים לו ע"פ   .5    

החוזה, אלא אם כן ימציא תחילה אישור מהמפקח על פינוי אתר 
"הפרויקט" מכל מיני שיירים, חומרי בניין, מכשירים, כלים, צריף 

  שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר.-ובית
  

תנאי הכרחי ובל יעבור לאישור חשבון סופי עי המהנדס הוא מסירת   .6    
מאזן חומרים, שהכין הקבלן לאישורו של "המהנדס", זאת במידה 
והמזמין סיפק לקבלן קטעי צנרת ו/או אביזרים, אשר הוכנו על ידי 

. בנוסף, על הקבלן להמציא מודד מוסמך ואושרו ע"י המפקח והמתכנן
  ).as madeתוכניות עדות (

  
  ן סופישבופירוט מועדי תשלום חשבונות ביניים וח  .7    
יום  90התשלום בגין חשבונות ביניים וחשבון סופי ישולם לקבלן תוך       

מיום הגשת החשבון על ידו לבדיקה לידי המפקח, מנהל הפרויקט, 
  ן סופי) ומזמין העבודה.-מתכנן (רק ח

ימי העבודה הנ"ל, למזמין וכל מי שפועל מטעמו ישנה  90במהלך       
 ימי עבודה 60לא יותר מאשר אפשרות לבדוק ולאשר את החשבונות 

  מיום קבלת החשבון מידי הקבלן.
בתום הבדיקה, החשבון יועבר לבדיקה ואישור לידי המילת"ב וחשבות       

  יום מיום קבלתו. 30רשות המים וישולם תוך 
 60-המזמין יעכב אצלו את החשבון מעבר לשהר בזאת כי במידה מוב      

ימי עבודה, כל ההוצאות העלולות להיגרם בשל כך יחולו על המזמין 
  לת"ב., ולא מתקציב המיוישולמו על ידו

 
  תשלומי ריבית –פיגורים בתשלומים   2.71

  
ם הקבועים יום מעבר למועדי התשלו 30על כל פיגור בתשלום חשבון מאושר, העולה על   

בחוזה, רשאי המנהל לאשר לקבלן פיצוי ששיעורו המקסימלי יהיה שיעור הריבית 
הנהוגה לגבי פיגורים בתשלום בהתאם להוראות החשב הכללי של ממשלת ישראל, 

  ילת"ב.שתכנע, כי הפיגור בתשלום הינו באשמת המהוזאת בתנאי כי המנהל 
מחשבון הקבלן ריבית עבור כל  במקרה זה המזמין שומר לעצמו את הזכות להפחית  

  תשלום אשר בוצע לפני זמנו לפי הנקוב בחוזה.
  

פיגורים באישור החשבון שהינם באשמת המזמין, העשויים לגרום לתביעה לתשלום   
ריבית פיגורים ע"י הקבלן ישולמו אך ורק על ידי "המזמין" ולא באמצעות הלוואות של 

  המילת"ב.
  

כי לא יהיו לו כל דרישות ו/או תביעות מעבר לריבית הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת,   
  הפיגורים הנ"ל בכל הקשור ו/או הנובע ו/או הכרוך מפיגורים בתשלומים.
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  תשלום התייקרויות –תנודות במחירי החומרים ובשכר עבודה   2.72

  
התייקרויות ישולמו ע"פ הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר, הנכונות ליום חתימת   

  המזמין ובין הקבלן.החוזה בין 
  

  סכומים מינימליים להגשה בחשבונות חלקיים  2.73
  

  חישוב הסכומים אשר יוגשו בכל חשבון חלקי יחושבו לפי הפירוט הבא:  
  סה"כ ערך חוזה נומינלי ללא מע"מ מחולק במניין הימים הקלנדריים לביצוע.  
  לדוגמא:  
  ₪ 3,000,000 –ערך חוזה   
  150 – םרייאקלנדמניין ימי לוח   
  להגשה: ימינימאלסכום   
         3,000,000 ₪  
         ---------------  =200,000 ₪  
  ימי לוח 150          

  
  הסכום הנ"ל יירשם בטופס החוזה המצורף בחלק ב' למכרז, ר' דוגמא בנספח מס' טו.  

  
  מקדמה  2.74

    
  המזמין שומר לעצמו את הזכות:  

  
 30%מכני וזאת עד לגובה -ולשלם מקדמה לקבלן עבור רכישת ציוד אלקטר  א.  

  מהיקף פרק הציוד המופיע במכרז, בכפוף לאישור המילת"ב.
  

תוספת המקדמה תינתן אך ורק כנגד ערבות בנקאית בגובה סכום המקדמה ב  ב.  
מע"מ כחוק. וזאת בנוסף לערבות הביצוע אשר ימסור הקבלן למזמין במעמד 

הגשת חשבונות פרופורמה , וכנגד פירוט מדויק של עלות הציוד וחתימת החוזה
  המעידים על עלות הציוד.

  
תשלומים שווים מידי חודש בחודשו, החל מן החשבון  5- המקדמה תוחזר ב  ג.  

על הקבלן לדאוג לכך שהסכום המוגש על ידו בכל  .הראשון שיגיש הקבלן
  חשבון חלקי יהיה גדול יותר מהסכום היחסי של המקדמה שיש לנכות.
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  המשך ביצועו-סיום החוזה או אי     - פ ר ק   י"ב    
  
  

  /תעודת גמר לאחר תקופת הבדקתעודת אישור גמר "פרויקט"  2.75
  

מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המהנדס ו/או   )1(  
של מסמכי החוזה) לאישור,  8, תעודה (ראה חלק עבודהבתום ההמזמין לקבלן, 

בהתאם לחוזה, ולשביעות רצונם המלאה של  כי "הפרויקט" בוצע והושלם
  והמזמין. , המפקחהמהנדס

  
) לעיל, לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן 1מסירת התעודה האמורה בסעיף קטן (  )2(  

מהתחייבות כלשהי הנובעת מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר 
  מועד מסירת התעודה האמורה.

 
ר' נספח  ד'  בפרק  -("תעודת השלמה")  טופס תעודת אישור גמר "פרויקט"  )3(  

  נספחים.
  

מפקח והמתכנן הבתום תקופת הבדק תיערך מסירה בהשתתפות המזמין,   )4(  
לקבלה נוספת של הפרויקט ואזי תוצא תעודת גמר לאחר תקופת הבדק. תעודה 

  זו הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבלן.
  

  סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים  2.76
  

בכל אחד מהמקרים להלן, יהא המזמין רשאי לאחר מתן הודעה מראש בכתב   )1(  
ימים, לתפוס את אתר "הפרויקט" ולסלק ממנו את ידו של הקבלן,  5של 

ולהשלים את "הפרויקט" בעצמו, או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל 
החומרים, הציוד, המתקנים שבאתר "הפרויקט", וכן למכור את עודפי 

ים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל החומר
  סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:

  
כשהקבלן פושט את הרגל, או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או שעושה   א.    

סידור עם נושיו או לטובתם, או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא 
(פרט לפירוק ללא פירוק בפירוק, לרבות פירוק זמני, או בפירוק מרצון 

  עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר);
  

-כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן  ב.    
  משנה בביצוע "הפרויקט" ללא הסכמת המזמין בכתב;

 
  כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה;  ג.    

  
כשאין הקבלן מתחיל בביצוע "הפרויקט", או כשהוא מפסיק את   ד.    

יום, להוראה בכתב מהמהנדס  14מהלך ביצועו ואינו מציית, תוך 
  להתחיל, או להמשיך, בביצוע "הפרויקט";

  
כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בזדון   ה.    

  בביצוע החוזה;
  

כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן, או אדם אחר בשמו   ו.    
לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת  של הקבלן, נתן או הציע

  הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
  

) אין 1תפיסת אתר "הפרויקט" וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (  )2(  
בהם משום ביטול החוזה ע"י המזמין, והקבלן יהא חייב לעמוד בכל 

ייבויות שהמזמין מנע מהקבלן למלאן; התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתח
ומאידך, לא יהא המזמין חייב כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות 

  ) להלן.4( - ) ו3בסעיפים קטנים (



 

  

49

  

  
סמוך לאחר תפיסת אתר "הפרויקט" ע"י המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו,   )3(  

דן הסכום אשר ), יקבע המהנדס ויודיע לקבלן בכתב, את אומ1לפי סעיף קטן (
לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה, וכן ערכם של עודפי 

  החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר "הפרויקט" באותה שעה.
 

משעת תפיסת אתר "הפרויקט" כאמור ע"י המזמין, לא יהא המזמין חייב   )4(  
, ולאחר לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק

ידי המהנדס, הוצאות השלמת "הפרויקט" -מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על
ובידוקו, וכן דמי נזק שנגרם למזמין על כל דחייה בהשלמתו, ונזקים או 
הוצאות כלשהן, שנגרמו למזמין ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם 

שבין אומדן שהקבלן חייב בתשלומם, ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש 
שכר החוזה, שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה 

ידי - בשלמותו, לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים, כפי שאושרו על
  המהנדס, כאמור, בתנאי כי:

 
הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המהנדס   א.    

  ) לעיל;3בכתב, לפי סעיף קטן (
  

היה סכום הוצאות השלמת "הפרויקט", הנזקים והפיצויים, כפי   ב.    
שאושרו ע"י המהנדס, כאמור לעיל בסעיף קטן זה, גבוה מאומדן שכר 
החוזה שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה 
בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם למזמין, 

ם שמגיע ממנו לקבלן, וכן לגבותו והמזמין יהא זכאי לגבותו מכל סכו
  מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
  אפשרות להמשיך בביצוע "הפרויקט"-ביטול או אי  2.77

  
אם יתגלה בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע "הפרויקט", כולו או   )1(  

מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה 
ן יהיה רשאי לתת לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין הקבלן למזמין והמזמי

אפשרות להמשיך בביצוע "הפרויקט", כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר 
  המשכת ביצוע "הפרויקט" כאמור.-הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי

  
אפשרות המשכת ביצוע "הפרויקט" לפי -הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי  )2(  

ך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, ) יהיה ער1סעיף קטן (
  בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב(י) הכמויות ובהוראות השינויים.

  
תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות   )3(  

  לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
  

הציוד ומתקני "הפרויקט", כולם או מקצתם, מאתר  לא סילק הקבלן את  )4(  
"הפרויקט", או שלא ביצע פעולה אחרת, בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף 

), רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו 1קטן (
 15%או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך , בתוספת 

רדיות, ובניכוי סכום שיאושר ע"י המהנדס, לכיסוי חלק שייחשבו כהוצאות מש
  סביר מההוצאות האמורות, אותן יש לזקוף לחובת המזמין.
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  יישוב סכסוכים     -פ ר ק   י"ג     
  
  

  בוררות –סכסוכים  יישוב  2.78
  

נתגלו חילוקי דעות כלשהן, בין הקבלן לבין המזמין, בכל הקשור לעבודות   )1(  
חוזה זה, פירושו או ביצועו, יועברו חילוקי הדעות להכרעתו  הביצוע שבמסגרת

  של המנהל, או מי שהמנהל הסמיכו לכך.
  

יום מהיום שנתבקש לעשות  30המנהל ייתן את החלטתו בכתב, בתוך   א.  )2(  
ידי מי מהצדדים, וזאת לאחר שניתנה לכל אחד מהצדדים -כן על

  הזדמנות להשמיע בפניו את טענותיו.
  

ך ביצוע העבודות יהיה המנהל מוסמך ליתן כל החלטה אשר במהל  .ב    
המשפט או בורר מוסמכים לנתנם, בשינויים המחויבים. במקרים -בית

המתאימים יהיה המנהל רשאי אף להורות על סילוק ידו של הקבלן 
ידי אחרים -מאתר הפרויקט, וכן על ביטול החוזה וביצוע הפרויקט על

  ו.ועל הקבלן לפעול בהתאם להחלטת
  

בכל הנוגע לאופן ביצוע העבודה, לוח הזמנים להשלמתה, ביצוע תשלומים   )3(  
לקבלן וכיו"ב, החלטת המנהל תהא סופית, ותחייב הן את המזמין והן את 

, כמפורט לעיל, וזאת זאת עד לקבלת "תעודת השלמה" לפרויקט וכלהקבלן, 
  במטרה לסיים את ביצוע "הפרויקט".

  
פק, מובהר בזאת, כי העברת חילוקי הדעות להכרעת המנהל למען הסר ומנוע ס  )4(  

הסכמה מצד הקבלן לתוכן החלטתו של המנהל, לא יהוו בשום צורה -ו/או אי
ואופן עילה להפסקת ביצוע העבודות, ו/או לדחייתן, ו/או לכל עיכוב בהן, מכל 
מין וסוג שהוא, ועל הקבלן מוטלת בכל מקרה החובה להשלים את ביצוע 

  במלואן בהתאם להוראות החוזה. העבודות
  

לא השלימו המזמין או הקבלן עם החלטתו של המנהל, יהיו רשאים, ועל פי   )5(  
דרישת אחד הצדדים חייבים, להעביר את חילוקי הדעות להכרעתו של בורר דן 

  יחיד, אשר הכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.
  

עדר הסכמה, יתמנה הבורר ע"י שר ידי הצדדים בהסכמה. בה-הבורר ימונה על  )6(  
התשתיות הלאומיות ו/או ע"י מי שיכהן באותה העת כראש המינהל לפיתוח 

  .תשתיות ביוב
  

מובהר ומודגש, כי מינוי הבורר וקיום הליכי הבוררות יעשו אך ורק לאחר   )7(  
קבלת "תעודת השלמה" לפרויקט, כמפורט לעיל, או לאחר ביטול החוזה 

  לעיל. ב' 2כאמור מסעיף 
  

  .1968 –הוראות פרק זה דינן כדין הסכם בוררות על פי הוראות חוק הבוררות   )8(  
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  הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי     -פ ר ק   י"ד     
  
  

  הגדרות (לעניין פרק י"ד)  2.79
  

  בפרק זה (אם אין פירוש משתמע מהקשר הדברים):  
  

מכונה, התקן, מכשיר, חלק  הציוד המכני והחשמלי, לרבות כל    "הציוד"  
מכונה, חומר ודבר טובין אחר, אשר יש לספקו ולהתקינו לפי 

  חוזה זה, ולמעט ציוד הקבלן.
  

ציוד המוצע על ידי הקבלן כשווה ערך לציוד המופיע במפרטים   "ציוד שווה ערך"  
  ובתוכניות.

  
כלל הציוד שעל הקבלן לספקו, והעבודה שעליו לעשותה לשם     "העבודה"  

  קנת הציוד, בהתאם לחוזה.הת
  

כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או דבר אחר הדרוש     "ציוד הקבלן"  
לביצוע העבודות, אך שאינו נשאר או מיועד להישאר חלק 

  "הפרויקט" או הציוד.
  

אותו חלק משכר החוזה, המתייחס לציוד או לעבודה הנדונים      "הערך שבחוזה"  
מיקומו, בעבודה שנעשתה בו בהתחשב במצבו של הציוד, ב

ובגורמים רלוונטים אחרים, ובלי להתחשב בשינויים שחלו 
  במחיר העבודות, לאחר חתימת החוזה.

  
  ציוד שווה ערך –פיקוח, בדיקות ופסילה בעת הייצור   2.80

  
אם ברצון הקבלן להציע ציוד שווה ערך ו/או להתקין ציוד כנ"ל, עליו לקבל   )1(  

ב מאת המתכנן ו/או המזמין. על הקבלן לצרף את כל לכך אישור מוקדם בכת
המסמכים הדרושים המעידים על הציוד כהיותו "שווה ערך" לנדרש בתוכניות 

  ובמפרטים.
  

מובהר בזאת, כי הקובע היחידי לגבי אישור לציוד שווה ערך הינו המתכנן     
  בלבד.

  
ק, לבחון ולנסות המהנדס יהיה רשאי, בכל עת סבירה במשך ייצור הציוד, לבדו  )2(  

בחצריו של הקבלן את טיב החומרים והמלאכה, המשמשים בייצור כל הציוד 
שיש לספקו לפי החוזה, וכן את אופן פעולתו, ואם הציוד או חלק ממנו מיוצר 
שלא בחצריו של הקבלן, ישיג הקבלן למהנדס את רשות הבדיקה, הבחינה 

קבלן. בדיקה, בחינה וניסוי, והניסוי, כאמור, כאילו מיוצר הציוד בחצריו של ה
  כאמור, לא יפטרו את הקבלן מכל חובותיו לפי החוזה.

  
הקבלן, לאחר שנועץ במהנדס, יודיע למהנדס הודעה מוקדמת בזמן סביר על   )3(  

היום והמקום, בהם יהיה הציוד מוכן לניסוי כמותנה בחוזה, ואם המהנדס לא 
לן בהודעתו הנ"ל, יהיה הקבלן יופיע במקום שציין הקבלן וביום אותו נקב הקב

רשאי לבצע את הניסויים, אשר ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות המהנדס, ויעביר 
  רות כדין, המעידות על תוצאות הניסויים שנעשו.שמיד למהנדס תעודות מאו

 
שעות לפני המועד  24המהנדס יודיע לקבלן על כוונתו להיות נוכח בניסויים     

  שנקבע לכך.
  

המשנה שלו, יספק -נדרשים בחוזה ניסויים בחצר של הקבלן או של קבלןכאשר   )4(  
האדם, החומרים, החשמל, הדלק, -הקבלן ללא תשלום את כל העזרה, כוח

המתקנים והמכשירים כפי שנחוץ וכפי שאפשר לדרוש באורח סביר לשם 
  ביצועם היעיל של הניסויים.
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זכרים בסעיף זה, יודיע על כך שוכנע המהנדס שציוד כלשהו עמד בניסויים המו  )5(  

  בכתב לקבלן.
  

החליט המהנדס, אחרי בדיקתו, בחינתו וניסויו של כל הציוד, שאותו ציוד או   )6(  
חלק ממנו פגום או אינו עומד בדרישות החוזה, יהא הוא רשאי לפסול אותו 
ציוד או חלק ממנו וימסור לקבלן הודעה על כך תוך זמן סביר, במנותו באותה 

  את הסיבות אשר גרמו לפסילת הציוד כאמור.הודעה 
  

(ניסוי הציוד עם השלמתו) יחולו גם על  2.82) בסעיף 5הוראות סעיף קטן (  )7(  
  הבדיקה, הבחינה והניסוי המבוצעים לפי סעיף זה.

 
 פגמים לפני קבלת הציוד ע"י המזמין  2.81

  
קבל ע"י אם יחליט המהנדס ביחס לכל חלק או קטע של העבודות שטרם נת  )1(  

המזמין, בכל עת שהיא, שעבודה שנעשתה או ציוד שסופק ע"י הקבלן או כל 
משנה שלו פגום או אינו -משנה שלו או חומר שישמש לקבלן או לקבלן-קבלן

מתאים לדרישות החוזה, או שאותו חלק או קטע של העבודות פגום או אינו 
ל חשבונו את ממלא את דרישות החוזה, רשאי המהנדס להורות לקבלן לתקן ע

כל הפגמים שהצביע עליהם (פגמים ייכללו את כל המקרים המנויים לעיל, 
ולעניין זה יהא מספיק אם המהנדס יצביע על פגם באופן כללי, והקבלן יהיה 

  חייב לחפש ולמצוא את עצם הפגם).
  

אם המהנדס הודיע לקבלן בכתב בהקדם האפשרי על ההחלטה האמורה,   )2(  
רשות הקבלן במידת הצורך, והקבלן לא תיקן את הפגמים, והעמיד את הציוד ל

רשאי המזמין, בתנאי שיעשה זאת ללא דיחוי בלתי סביר, לנקוט על חשבון 
הקבלן, את האמצעים לתיקון המצב, אשר ייראו לו סבירים בנסיבות הקיימות. 
כל ציוד שיספק המזמין במקום ציוד פגום יתאים לדרישות החוזה ויושג 

ירים ובמידת האפשר בתנאי תחרות. הקבלן יהיה רשאי לקחת במחירים סב
ולהשאיר לעצמו כל ציוד, אשר המזמין החליף אותו על חשבון הקבלן. שום 

  דבר האמור בסעיף זה לא ישפיע על כל תביעה של המזמין.
  

  ניסוי הציוד עם השלמתו  2.82
  

ה ציוד מוכן ימים מראש על התאריך, בו יהי 21הקבלן יודיע למהנדס בכתב   )1(  
ימים  10לניסויים עם השלמתו. אם לא הוסכם אחרת יתקיימו הניסויים תוך 

  מאותו תאריך, ביום או בימים שעליו או עליהם יודיע המהנדס לקבלן בכתב.
    
לא קבע המהנדס מועד לניסויים לאחר שנתבקש לעשות כן, ולא נכח בזמן או   )2(  

רים יהיה הקבלן רשאי לפעול במקום שנקבעו כדין לביצוע הניסויים האמו
  בהעדר המהנדס ואותם הניסויים ייחשבו כניסויים שבוצעו בנוכחות המהנדס.

  
אם, לדעת המהנדס, חל עיכוב יתר בניסויים יהיה הוא רשאי להורות לקבלן   )3(  

ימים מקבלת ההודעה האמורה,  10בהודעה בכתב לבצע אותם ניסויים תוך 
ד הימים תוך עשרת הימים האמורים כפי והקבלן יבצע אותם ניסויים באח

שיקבע אותו הקבלן ויודיע על כך למהנדס. לא ביצע הקבלן את הניסויים הנ"ל 
תוך פרק הזמן הנקוב לעיל, יהיה המהנדס רשאי לבצע את הניסויים בעצמו. כל 
הניסויים שיבצעם המהנדס כאמור, יהיו על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן, 

הקבלן שלא חל עיכוב יתר בניסויים, ובמידה וכן יהיו אותם אלא אם כן הוכיח 
  ניסויים על אחריות המזמין ועל חשבונו.

  
  הקבלן ישא בהוצאות ביצוע הניסויים ויביאן בחשבון בהצעתו.  )4(  

  
לא עמד חלק כלשהו של העבודות בניסויים, יחזרו על ניסוי אותו חלק, אם דרש   )5(  

זמן סביר ובאותם תנאים כבניסוי הראשון,  זאת המהנדס או הקבלן, תוך פרק
כל ההוצאות הסבירות שנגרמו למזמין בגין הניסויים ינוכו משכר החוזה 

  החוזרים.
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  קבלת העבודות  2.83
  

מיד עם השלמת העבודות בהתאם לחוזה (למעט דברים קטנים שאינם   )1(  
הקבלן משפיעים על השימוש בעבודות למטרה לה הן נועדו, ולמעט התחייבויות 

), ולאחר שעמדו בניסויים הסופיים, יוציא המהנדס תעודה (להלן 2.84לפי סעיף 
"תעודת קבלה"), אשר בה יאשר את התאריך בו הושלמו העבודות כנ"ל, עברו 
את הניסויים האמורים והמזמין ייחשב כמי שקיבל את העבודות בתאריך של 

אישור לכך  אותו אישור, ואולם לא יהיה בהוצאת תעודת קבלה משום
  שהעבודות הושלמו מכל הבחינות.

  
) לסעיף זה על כל קטע, 1חולקו העבודות לשני קטעים או יותר, יחול סעיף קטן (  )2(  

כשם שהוא חל על העבודות כולן. אם לפי הסכם בין המזמין לקבלן נתקבל חלק 
כלשהו מהעבודות (שאינו מהווה קטע או מספר קטעים) לפני קבלת שאר 

  וציא המהנדס תעודת קבלה לאותו חלק.העבודות י
  

אם בגלל מחדל מצד הקבלן לא הוצאה תעודת קבלה לכל חלקי העבודות תוך   )3(  
חודש ימים מהתאריך שנקבע בחוזה להשלמת העבודות, או אם לא נקבע 
תאריך כזה תוך תקופת זמן סבירה, יהיה המזמין חופשי להשתמש בעבודות או 

תעודת קבלה, אם וכל עוד העבודות או חלק מהן, בכל חלק מהן שלגביו הוצאה 
אשר משתמשים בו כאמור, ראויים לשימוש במידה סבירה, וזאת בתנאי 
שתינתן לקבלן הזדמנות סבירה לנקוט בצעדים הדרושים כדי לאפשר הוצאת 

לא יחולו על כל חלק מהעבודות כל  2.28 -ו 2.27תעודת קבלה. הוראות סעיפים 
  , כאמור בסעיף קטן זה.עוד משתמש בו המזמין

    
אם בגלל כל מעשה או מחדל של המזמין או של המהנדס, או של קבלן אחר   )4(  

המועסק ע"י המזמין, יימנע מן הקבלן לבצע את הניסויים הנזכרים בסעיף 
, ולא הוכח בינתיים שהעבודות בעיקרן אינן לפי החוזה, ייחשב המזמין 2.82

ציא תעודת קבלה בהתאם עם זאת, יהיה כמי שקיבל את העבודות והמהנדס יו
, 2.84) 1על הקבלן לבצע את הניסויים האמורים תוך התקופה הנזכרת בסעיף (
ימים  14כאשר ידרוש זאת המהנדס וכפי שידרוש  בהודעה בכתב שתינתן 

) של 5וסעיף קטן ( 2.82) של סעיף 04 -) ו03), 02מראש, ויחולו סעיפים קטנים 
נוספת אשר תיגרם לקבלן בגין ביצוע הניסויים לפי סעיף . כל הוצאה 2.80סעיף 

קטן זה תוסף לשכר החוזה, והדרישות לגבי הוצאות שיש להשיגן באותם 
ניסויים יופחתו, תוך התחשבות סבירה בשימוש שהמזמין עשה בעבודות לפני 

  ביצוע אותם הניסויים.
 

  פגמים אחרי קבלת העבודות  2.84
  

, שכל פגם או נזק בחלק כלשהו של העבודות, אשר הקבלן יהיה אחראי לכך  )1(  
חודשים אחרי קבלת אותו חלק, יתוקן מיידית לפי הפירוט  12יופיע תוך 

  כדלקמן:
  

ליקוי בחומרים, בטיב המלאכה או בתכנון (למעט תכנון אשר הכין,   א.    
סיפק או פרט אותו המזמין, ואשר הקבלן דחה את האחריות עליו 

  וראות המזמין בנדון);בכתב מיידית מקבלת ה
  

  החודשים הנ"ל. 12כל מעשה או מחדל מצד הקבלן תוך תקופת   ב.    
  

הופיע פגם או נזק כאמור, יודיע על כך המהנדס לקבלן בכתב, תוך דיון בטיב   )2(  
הנזק או הפגם. החליף או חידש הקבלן כל חלק של העבודות, יחולו הוראות 

חודש מיום אותה החלפה או אותו  12סעיף זה על אותו חלק עד תום תקופת 
  חידוש.

  
) לסעיף זה תוארך בתקופת 2( -) ו1החודשים הנזכרת בסעיף קטן ( 12תקופת   )3(  

אפשר היה להשתמש בעבודות או אותו חלק - זמן השווה לאותו זמן אשר בו אי
  מהן, אשר בו הופיע פגם שעליו חל סעיף זה בגין אותו פגם.
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הנ"ל תוך פרק זמן סביר, יהיה המזמין רשאי לעשות  לא תוקן הפגם או הנזק  )4(  
  את העבודה הדרושה על חשבון הקבלן ועל אחריותו של הקבלן.

  
אם טיבם של ההחלפות או החידושים הוא כזה העלול להשפיע על יעילות   )5(  

העבודות או כל חלק מהן, רשאי יהיה המזמין לדרוש מהקבלן בכתב שיבצע את 
(ניסויים עם  2.82רה זה יבוצעו הניסויים כנאמר בסעיף ניסויים בציוד, ובמקה

  השלמת העבודות).
  

תנאים אלה יחולו על כל הבדיקות, ההתאמות, ההחלפות והחידושים אשר   )6(  
  הקבלן יבצעם לפי סעיף זה, וכן על כל הניסויים הנחוצים בקשר לכך.

  
ות המשתמעים חובתו של הקבלן לפי סעיף זה תבוא במקום כל תנאי או אחרי  )7(  

או  2.83מכל חוק אשר לתיאור של חלק כלשהו מהעבודות שנתקבל לפי סעיף 
לה הוא נועד, ומלבד אשר נאמר  ביחס להתאמתו של כל חלק כזה למטרה

משנה, סוכן או עובד שלו, אחראי -בסעיף זה לא יהיה הקבלן ולא יהיה כל קבלן
ו פגם בכל חלק כזה, או לפי חוזה או בנזיקין או בכל אופן אחר, בקשר לנזק א

לכל פגיעה, נזק או הפסד אשר ניתן לייחסם לפגם או לנזק האמורים. לצורך 
המשנה שלו, -סעיף קטן זה, הרי הקבלן קשור בחוזה מטעמו ומטעם קבלני

עובדיו וסוכניו והניסיון שלהם. שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מאחריותו 
זה ביחס לכל חלק של העבודות שטרם של תנאי החו 2.28ף של הקבלן לפי סעי
  נתקבל ע"י המזמין.

  
, תהיה לקבלן זכות הגישה 2.75עד להוצאת התעודה על ביצוע החוזה לפי סעיף   )8(  

בכל שעות העבודה הסבירות, על חשבונו ועל אחריותו הוא, בין אם בעצמו ובין 
י כח מוסמך אשר שמו נמסר קודם לכן למהנדס בכתב, לכל חלק-אם ע"י בא

העבודות לשם בדיקת עלותן ולכל הדו"חות על פעולתן לצורך בדיקת אותם 
  דו"חות והעתקת פרטים מתוכם.

  
בכפיפות להסכמת המהנדס, רשאי יהיה הקבלן לערוך על חשבונו ועל אחריותו     

  הוא כל ניסוי אשר ימצא אותו כרצוי.
  

  שינויים  2.85
  

ויים" יחולו בהתאמה גם על בפרק ח' "שינ 2.66עד  2.59הוראות סעיפים   )1(  
  לעיל. 2.79העבודות כהגדרתן בסעיף 

  
אם החליט המהנדס על שינוי כלשהו בעבודות, עליו להודיע על כך לקבלן בכתב   )2(  

  בעוד מועד, כדי לאפשר לו לעשות את הסידורים המתאימים.
  

אם הקבלן יהיה סבור, ששינוי כזה ימנע ממנו קיום התחייבות כלשהי   )3(  
ייבויותיו לפי החוזה, יודיע על כך למהנדס בכתב, והמהנדס יחליט מיד מהתח

אם יש לבצע את אותו השינוי ואם לאו. אם המהנדס יחזור ויאשר את הוראתו 
מהנדס יראה זאת כמוצדק. כל עוד שהבכתב, תשונה אותה התחייבות במידה 

  לא חזר ואישר המהנדס את הוראתו בכתב, תיחשב כאילו לא ניתנה.
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  דינת ישראלמ
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  מ ס מ כי   מ כ ר ז  /  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   כ ר ך    א' 
  
  

  מפרט כללי לעבודות   –  ) 3חלק    (
  
  

  מוקדמות   –   300פרק 
  

  עבודות עפר   –   301פרק 
  

  עבודות בטון   –   302פרק 
  

  צינורות בטון   –   303פרק 
  

  צינורות פלדה   –   304פרק 
  

  צינורות פי.וי.סי. קשיח   –   305פרק 
  

  HDPEצינורות   –   306פרק 
  

 G.R.Pצינורות צ.מ.ש.   –   307פרק 
  

  עבודות מסגרות   –   308פרק 
  

  תציפוי לאיטום שטחים ביריעות גמישו   –   309פרק 
  

  צילום במעגל סגור של פנים צינורות   –   310פרק 
  

  עבודות צביעה   –   311פרק 
  

  הספקת ציוד מכני והתקנתו   –   312פרק 
  

  שיטות מכרז להקמת מכוני טיהור שפכים  –    313פרק 
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  3ח ל ק      –כ ר ך   א'   
  

  תוכן   העניינים
  
  

  עמוד              מוקדמות – 300פרק 
  

  62          מסמכי החוזה      300.1
  62          תכולת המפרט      300.2

  המפרט הכללי והמפרט המיוחד    300.2.1  
  המפרט הכללי לעבודות בנין    300.2.2  

  63            תוכניות      300.3
  63      מפרטים סטנדרטיים ותקנים      300.4
  63        בעלות על מסמכים      300.5
  63          תוכניות בדיעבד       300.6
  64          דות תחום העבו      300.7
  64            חומרים      300.8

  כללי    300.8.1  
  הספקת חומרים ע"י הקבלן     300.8.2  
        חומרים שהספקתם על המזמין    300.8.3  
            הובלת חומרים    300.8.4  

  66          ציוד הקבלן      300.9
  66          אמצעי זהירות      300.10
  66        הגנה נגד פגעי טבע      300.11
  67          הספקת מים      300.12
  67          הספקת חשמל      300.13
  67  לוח זמנים, תוכניות עבודה ודו"ח התקדמות      300.14

  לוח זמנים ותוכניות העבודה  300.14.1  
          דו"ח התקדמות עבודה  300.14.2  
  התמורה  300.14.3  

  68      מבנים לנוחיות המהנדס והמפקח      300.15
  68          קבלנים אחרים      300.16

  ום עם קבלנים אחריםתיא  300.16.1  
          קבלני משנה מתמנים  300.16.2  
  קבלת ציוד ושמירתו  300.16.3  

  69          חציית מתקנים      300.17
  כללי  300.17.1  
  חציית כבישים ומדרכות  300.17.2  
    חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, טלפון וכד'  300.17.3  
  התשלום לחציית מתקנים  300.17.4  

  71    בים ותאי בקרה קיימיםעבודה בבי      300.18
  71          עבודת לילה      300.19
  72          שלבי ביצוע      300.20
  72            גדרות      300.21
  72          מדידה וסימון      300.22

  נקודות קבע   300.22.1  
  מדידה וסימון של תוואים ומבנים  300.22.2  
        מדידות לצרכי חישוב כמויות  300.22.3  
  אחריות הקבלן  300.22.4  
  התמורה לעבודות מדידה וסימון  300.22.5  

  74        אופני מדידה ותשלום      300.23
  
  

  עבודות עפר – 301פרק 
  

  75            כללי      301.1
  הגדרות וסיווג החומר    301.1.1  
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  ניקוי השטח    301.1.2  
  חישוף    301.1.3  
          דרך לאורך התוואי    301.1.4  
  רטיבותשמירה על "פרויקט" במצב יבש וללא     301.1.5  
          שימוש בחומרי נפץ    301.1.6  
          טיפול בחומר חפור    301.1.7  
  סילוק חומר מיוחד    301.1.8  
  עבודות עפר בשטחים עירוניים    301.1.9  

  79      חפירת תעלות להנחת צינורות      301.2
  כללי    301.2.1  
          חפירה באדמה רגילה    301.2.2  
  חציבה בסלע    301.2.3  
  במקומות מוגבליםחפירה     301.2.4  
  ריפוד תחתית התעלה    301.2.5  
  שבירת כבישים ופירוק מדרכות    301.2.6  
        קידוחים אופקיים לצינורות מגן    301.2.7  

  81          חפירה למבנים      301.3
  82      חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים      301.4
  82      חפירה במחפרות (אתרי שאילה)      301.5
  83          מילויי עפר      301.6

  סיווג המילויים    301.6.1  
          חומרים למילוי מהודק    301.6.2  
          הציוד להידוק העפר    301.6.3  
      בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק     301.6.4  
  נטילת מדגמים ממילוי מהודק    301.6.5  
            הכנת תשתית    301.6.6  
  ביצוע המילוי המהודק    301.6.7  
          מילוי מהודק בסוללות    301.6.8  
        מידת הצפיפות של מילוי מהודק    301.6.9  

  87        כיסוי קווי צינורות      301.7
  כללי    301.7.1  
  תנאים מיוחדים לכיסוי כל הקווים    301.7.2  

  87        מילוי חוזר למבני      301.8
  87      מדידה ותשלום לעבודות עפר      301.9

  כללי    301.9.1  
  חפירת תעלות לצינורות    301.9.2  
        עבודות נוספות בתעלות לצינורות    301.9.3  
  חפירה למבנים    301.9.4  
        חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים    301.9.5  
  חפירה במחפרות (אתרי שאילה)    301.9.6  
  הידוק המילוי בתעלות לצינורות ומסביב למבנים    301.9.7  
  מצע מהודק    301.9.8  
  מילוי מהודק בסוללות    301.9.9  
            רגיל מילוי  301.9.10  
  עבודות בנוכחות מי תהום  301.9.11  

  
  

  עבודות בטון – 302פרק 
  

  91            כללי      302.1
  91          סוג הבטון      302.2
  91          הכנות ליציקה      302.3
  91          רשימת הבטון      302.4
  92          תבניות לקירות      302.5
  92        דמי בדיקת מדגמים      302.6
  92          מגרעות וחורים      302.7
  93  קרקעיים בביטומן חם-ציפוי שטחי בטון תת      302.8
  93          שוחות בקרה      302.9
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  94          תפרים בבטון      302.10
  כללי  302.10.1  
  תפרי התפשטות  302.10.2  
            תפרי עבודה  302.10.3  

  96          מדידה ותשלום      302.11
  כללי  302.11.1  
  עטיפות ומצעים לצינורות  302.11.2  
  שוחות בקרה  302.11.3  
          אלמנטים מבטון טרום  302.11.4  
  קרקעיים בביטומן-ציפוי שטחי בטון תת  302.11.5  
  תפרים בבטון  302.11.6  

  
  

  צינורות בטון – 303פרק 
  

  98          טיב הצינורות      303.1
  98        הספקת צינורות מבטון      303.2
  98        הובלה וטיפול בצינורות      303.3
  98          הנחת צינורות      303.4
  99          חיבורי צינורות      303.5

  חיבורי מצמדת    303.5.1  
  תקע-חיבורי שקע    303.5.2  
        חיבורים ע"י אטם    303.5.3  

  100          מילוי חוזר      303.6
  100      בדיקות הקווים לאטימות      303.7

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה    303.7.1  
        בדיקת אטימות לדליפה פנימה    303.7.2  

  100          תושבות בטון      303.8
  101      מדידה ותשלום לצינורות הבטון      303.9

  
  

  צינורות פלדה – 304פרק 
  

  102            כללי      304.1
  102        הנחת צינורות וריתוכם      304.2
  102        בדיקות לחץ ואטימות      304.3
  102      מדידה ותשלום לצינורות פלדה      304.4

  הנחת צינורות    304.4.1  
        השחלת צינורות בצינורות מגן    304.4.2  

  103 צביעת אביזרים וצנרת שפכים וקולחים, הגלויים לעין      304.5
  
  

  צינורות פי.ו.סי. קשיח – 305פרק 
  

  104            כללי      305.1
  104  טיב צינורות עשויים פוליוויניל כלורי קשיח      305.2
  104        הובלה פריקה ואחסון      305.3
  104          תקנההנחה וה      305.4
  104          חיבור צינורות      305.5
  105      מילוי החפירה וכיסוי צינורות      305.6
  105        עיגון צינורות פי.וי.סי.      305.7
  105      בדיקות שונות ובדיקות לחץ      305.8
  105      מדידה ותשלום לצינורות פי.ו.סי.      305.9
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  )HDPE )PolyEthylene High Densityהתקנת צנרת    -   306פרק 
  

    106            כללי      306.1
  106  ספק הצינורות וקבלן המשנה לבצוע העבודה      306.2
  HDPE   106תנאים לבצוע עבודות התקנת צנרת       306.3
  107        תכונות הצינורות      306.4
  108    הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה      306.5
  108      תוכנית פריסת הצינורות וזיהויים      306.6
  108          חפירה, מלוי      306.7
  109        בטיחות באתר העבודה      306.8
  109          הנחת הצינורות      306.9

  109          שיטות הריתוך      306.10
              כללי  306.10.1  
          Butt Fusionריתוך פנים   306.10.2  
        Fusion Electroריתוך חשמלי   306.10.3  

  112          בקרת איכות      306.11
  112        ביקורת לפני התקנה      306.12
  113        ביקורת בזמן התקנה      306.13
  113          אמינות הריתוך      306.14
  113      ריתוכי פנים –ביקורת חזותית       306.15
  114      ריתוך פנים –בדיקות הרס       306.16
  114      ריתוך חשמלי –בדיקות חזותיות       306.17
  114      בדיקת לחץ לאחר התקנה      306.18
  115          כשל ותיקון      306.19
  115        אישור התקנת הצינורות      306.20
  115  נורות לצורכי תשלוםימדידת עומק קווי הצ      306.21
  115      נורותיתחולת המחירים לקווי הצ      306.22
  116          שסתומי אויר      306.23
  H.D.P.E        116חיבור לצנרת       306.24
  116          עמודי סימון      306.25
  116      רשת סימון לזיהוי קווים טמונים      306.26

  
 G.R.Pצינורות צ.מ.ש.    -   730פרק 

  
    G.R.P(  117הספקה והתקנה של צינורות צמ"ש (      307

  117        אופני מדידה ותשלום      307.1
  

  עבודות מסגרות – 830פרק 
  

  118            כללי      308.1
  118          החומרים      308.2
  118          טיב המלאכה      308.3
  118        הכנת חלקי המסגרות      308.4
  118          חיבורי ריתוך      308.5
  119          חיבורי לולבים      308.6
  119            שיבוב      308.7
  120      עיבוד והתאמת חלקים מכניים      308.8
  120            הרכבה      308.9

  120    קביעת עבודות מסגרות ב"פרויקט"      308.10
  121            צביעה      308.11
  121      מדידה ותשלום לעבודות מסגרות      308.12

  
  

  ציפוי שטחים, לשם לאיטום, ביריעות גמישות – 930פרק 
  

  122            כללי      309.1
  122          חומרי ציפוי      309.2
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  סוג היריעות    309.2.1  
  תפרים שנעשים בבית החרושת    309.2.2  
      תעודות ואישורים לטיב החומרים    309.2.3  

  123          עותאריזת הירי      309.3
  123    הוראות היצרן והכנת תוכניות ע"י הקבלן      309.4
  123          הכנת תשתית      309.5
  124          ביצוע הציפוי      309.6

        הנחת היריעות    309.6.1  
            תפרי שדה    309.6.2  

  124            בדיקות      309.7
  בדיקת היריעות בבית החרושת    309.7.1  
            בדיקות שדה    309.7.2  
  דליפה מותרת    309.7.3  

  125            ניקוי      309.8
  125          אחריות הקבלן      309.9

  
  

  צילום במעגל סגור של פנים הצינורות – 103פרק 
  

  126            כללי      310.1
  126          ביצוע העבודה      310.2

  שטיפה    310.2.1  
  עיתוי העבודה    310.2.2  
          מהלך ביצוע    310.2.3  
  תיעוד    310.2.4  

  127          תיקון מפגעים      310.3
  127          הצגת ממצאים      310.4

  קלטת וידאו    310.4.1  
  דו"ח צילום    310.4.2  

  127          אחריות הקבלן      310.5
  
  

  עבודות צביעה – 131פרק 
  

  128            כללי      311.1
  נוהל לצביעת אביזרים וצנרת שפכים וקולחים      311.2

  128          הגלויים לעין      
  
  

  פקת ציוד מכני והתקנתוהס – 231פרק 
  

  129            כללי      312.1
  הגדרות    312.1.1  
  תחולת המפרט    312.1.2  
  תיאור הציוד    312.1.3  
  פרטי ההצעה    312.1.4  
  חלופות ושינויים    312.1.5  
              תוכניות    312.1.6  
        הדרכת עובדים, הוראות תפעול    312.1.7  
      ביצוע העבודההספקת שירותים וכלים לאחר גמר     312.1.8  

  132          הספקת הציוד      312.2
  כללי    312.2.1  
          טיב החומרים והייצור    312.2.2  
              גימור    312.2.3  
  אריזה, סימון, משלוח    312.2.4  

  135      הוראות כלליות –התקנת ציוד       312.3
  הובלה ושינוע של ציוד מכני    312.3.1  
            כלי הרמה ושינוע    312.3.2  
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  אחסנת הציוד    312.3.3  
  מיקום הציוד    312.3.4  
  עיגון ביסודות    312.3.5  
            ניקוי החלקים    312.3.6  
  חיבורי הצנרת    312.3.7  
  הפעלת ניסיון    312.3.8  
  השלמת צבע הציוד ותיקונו    312.3.9  

  137      התקנת צמדות אופקיות מוכנות      312.4
  כללי    312.4.1  
  ודהעמדת הצמדה על היס    312.4.2  
          איזון גל המשאבה    312.4.3  
  הכוונת המצמד    312.4.4  
          בדיקת יישור המצמד    312.4.5  

  138      הרכבת הצמדה האופקית באתר      312.5
              כללי    312.5.1  
  איזון המשאבה    312.5.2  
  התקנת המנוע    312.5.3  
  יישור המצמד    312.5.4  
  חיזוק המנוע ע"י ברגים    312.5.5  

  grouting(          139יוס (ד      312.6
  ההכנה    312.6.1  
  דייס צמנט רגיל    312.6.2  
            דיס עם אגרגט    312.6.3  
  גמר הדיוס    312.6.4  

  140        בקרה סופית של היישור      312.7
  השיטה והביצוע    312.7.1  
            מועדי הביצוע    312.7.2  
  כיוון הסיבוב    312.7.3  
  בדיקה אחרי הפעלת ניסיון    312.7.4  

  141          משאבות אנכיות      312.8
  כללי    312.8.1  
  פיקוח ואישור המהנדס    312.8.2  
          התקנת המשאבה    312.8.3  

  142          הפעלה ואחריות      312.9
    כללי    312.9.1  
  הפעלה ניסיונית    312.9.2  
          קביעה ע"י פינים    312.9.3  
  אחריות הקבלן    312.9.4  

  143      נותהתקנת יחידות ציוד שו      312.10
  התקנת דיזל גנרטור  312.10.1  
            מרסקים  312.10.2  
  מאווררים  312.10.3  

  143          מדידה ותשלום      312.11
  המדידה  312.11.1  
  הספקת הציוד  312.11.2  
  התקנת הציוד  312.11.3  

 
  

  514      שיטות מכרז להקמת מכון טיהור שפכים – 331פרק 
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  מפרט כללי    -    3חלק   
  

  
  מוקדמות   -   300פרק 

  
  

  מסמכי החוזה  300.1
    
  של מסמכי החוזה, הכוללים:  3מפרט זה הוא חלק   

  
  כרך א'  
    
  מידע והוראות למשתתפים במכרז   - 1חלק   
  ידי הקבלן-תנאי החוזה לביצוע "הפרויקט" על - 2חלק   
  המפרט הכללי   - 3חלק   

  
  כרך ב'  

  
  המפרט המיוחד - 4חלק   
  הכמויותכתב(י)  - 5חלק   
  טפסי המכרז והחוזה - 6חלק   
  מכני - פירוט הציוד האלקטרוני - 7חלק   
  כל המסמכים הנוספים, המהווים ו/או יהוו חלק ממסמכי המכרז - 8חלק   

  
  כרך ג'  

  
  התוכניות – 9חלק   

  
   תכולת המפרט  300.2

  
  המפרט הכללי והמפרט המיוחד  300.2.1

  
מכני   -הנדסה האזרחית והציוד האלקטרוניהמפרט הכללי הזה יחול על כל עבודות ה  

  המבוצעות במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.
, ואשר יבוא 4נוסף למפרט הכללי יכיל כל חוזה את המפרט המיוחד הנתון בנפרד בחלק   

כהשלמה ו/או כשינוי למפרט הכללי , לפי הצורך, בכל מקרה ומקרה. כל דרישה, 
את האמור במפרט הכללי, או השונה ממנו, תהיה  המופיעה במפרט המיוחד והנוגדת

  מחייבת. 
  

  בכל מקום, בו מופיעה המילה "מפרט", ללא הגדרה נוספת, במסמך ממסמכי החוזה,   
  הכוונה למפרט הכללי והמפרט המיוחד גם יחד.  

  
  המפרט הכללי לעבודות בניין  300.2.2

  
ות והתנאים שבפרקים חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצעו לפי התיאורים, הדריש  

משרדית -המתאימים של "המפרט הכללי לעבודות בניין", שהוצא ע"י הועדה הבין
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון (להלן: "המפרט 
לעבודות בניין"), ובזה נקבע, שאותם חלקים של "המפרט לעבודות בניין", המוזכרים 

מהווים חלק מהחוזה, אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי  במפרט (הכללי או המיוחד),
  החוזה.    

  
משרדי מתעדכנים מעת לעת, הרי על הקבלן -מאחר והפרקים השונים של המפרט הבין  

  להתייחס בכל מקרה להוצאה האחרונה של הפרקים המתאימים.
  

המפרט הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט   
  ודות בניין" באותם חלקים שצויינו במפורש בפרקים להלן.לעב
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אם לא צויין במפורש, שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות בנין", יש לבצעה אך   
  ורק לפי התיאורים שבמפרט זה.

  
התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בניין"  לבין  - בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי  

ות או בכתב הכמויות, יהיה כוחם של מפרט  זה, התוכניות האמור במפרט זה, התוכני
  על כוחו של "המפרט לעבודות בניין". פיםוכתב(י) הכמויות עדי

  
בכל מקום בו כתוב ב"מפרט לעבודות בניין", "המשרד" או "הממשלה", יש לקרוא   

  ."המזמין""המנהל", או 
  

ת בניין", יש לפרש את באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודו  
המילה "מפרט" כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בניין" 

  גם יחד.
  

  תוכניות  300.3
  

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, ולכל תוכניות   
  שיומצאו לקבלן ע"י המהנדס מזמן לזמן תוך התקדמות העבודה.  נוספות, 

  
יות נוספות אלה (אם יהיו) ימציא המהנדס לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל  לבצע תוכנ  

  את העבודות המתוארות בהן כסדרן ולעשות את כל ההכנות עבורן. 
  

המהנדס יקבע בכל מקרה, אם ההכנות תלויות בהמצאת התוכניות, ומה הזמן הדרוש   
  להכנות אלו. 

  
  מפרטים סטנדרטיים ותקנים  300.4

  
שראלים (ת"י), מפרטי אספקה בהוצאת מכון התקנים הישראלי, וכן תקנים תקנים י  

אחרים , מקומיים או מחו"ל, הנזכרים בחוזה, בין אם צורפו לחוזה ובין אם לאו, יהיו 
בעלי תוקף כאילו צורפו לחוזה בניסוחם המלא, וזאת בתנאי שבמקרה של סטייה או 

ת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה  התאמה בנוסח המפרט הסטנדרטי או התקן לעומ-אי
  נוסח החוזה מכריע ויחשיבו את המפרט הנ"ל או התקן כאילו תוקן ע"י חוזה זה.

  
הקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במקום אלה המוזכרים במפרט, אם יוכיח לשביעות   

רצונו של המהנדס, שהעבודה המבוצעת או החומרים המסופקים לפי תקנים אלה הם 
או טובים יותר מאלה המבוצעים או מסופקים לפי התקנים הנתונים  ערך-לפחות שווי
  במפרט זה.

בעל תקן הסמכות הבלעדית לאשר תקנים שווי ערך לציוד המובא מחו"ל ואשר אינו   
  בכפוף להסכמת "המזמין". ישראלי הינה בידי המתכנן

  
  בעלות על מסמכים  300.5

  
יצוע העבודות לפי חוזה זה, יישארו המסמכים והתוכניות, אשר יסופקו לקבלן למטרת ב  

רכוש המזמין והקבלן יחזירם לו בסיום העבודות, כתנאי מוקדם למתן תעודת סיום 
  .2של "תנאי החוזה לביצוע הפרויקט" בחלק  2.54החוזה, כמפורט בסעיף 

  
  תוכניות בדיעבד  300.6

  
ידו  תוך -על), שהוכנו As Madeלאחר השלמת "הפרויקט" יספק הקבלן תוכניות עדות (  

כדי עבודה ולאחר השלמתה, המראות את "הפרויקט" כפי שבוצע למעשה, ומידע נוסף 
שיידרש להפעלה והחזקה של "הפרויקט" בעתיד, כגון: תוואי הקווים, עומק כיסוי 

סוג, מידות ומקום של מבנים וכד'. וכן הצינורות, מידות צינורות וכבלים, סוג האדמה, 
  בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.  כל הפרטים שיסמן הקבלן

  
לשם הכנת תוכניות בדיעבד, יספק המהנדס לקבלן לפי דרישתו תוכניות שיסופקו על   

או גרסה מאוחרת יותר, ועליהם יסמן  2002בגרסה  AutoCadגבי דיסקטים בתוכנת 
  הקבלן את הנתונים כנ"ל.
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ת למהנדס, הן תנאי מוקדם למתן תעודת הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן בצורה מסודר  

  . 2של "תנאי החוזה לביצוע הפרויקט" בחלק  2.54סיום החוזה כמפורט בסעיף 
  

עבור הכנת תוכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ותמורתן תהיה כלולה במחירי היחידות   
  של העבודות השונות הנקובים בכתב(י) הכמויות.

  
עו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן וישאו את יבוצ (As Made)כל תוכניות העדות   

חותמת המשרד, חותמת המודד ומספר רישיון המודד ויבדקו על ידי המפקח והמתכנן 
  וישאו את חתימתו.

  
  תחום העבודות  300.7

  
המפקח יקבע את תחום העבודה בכל אתר, וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר 

י צינורות וחפירת תעלות. כמו כן, יסמן המפקח יהיה לקבלן להשתמש לצורך הנחת קוו
  את השטח, בו רשאי הקבלן לרכז את ציודו, להקים את מחסניו, לאכסן פועליו וכד'.

  
השטחים והרצועות  הנ"ל ייקבעו בהתאם לצרכיו של הקבלן, והוא לא יורשה לחרוג   

עתו של בפעולותיו ובהקמת מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. אם לד
הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ"ל או פעולות אחרות כלשהן, יהיה 

  הקבלן חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא.
  

הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של   
  גרימת נזק לרכוש זר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.

  
  םחומרי  300.8

  
  כללי  300.8.1

  
המונח "חומרים", פירושו: חומרי בניין, מוצרים, צינורות ואביזרים, מגופים, חומרי   

עזר כגון: אטמים, צבעים, חומרי בידוד, אלקטרודות וכל חומר אחר, הנדרש לביצוע  
"הפרויקט" ולהשלמתו. כל האמור להלן בסעיף זה הינו תוספת והשלמה לפרק ה' של 

  ).2יצוע הפרויקט" (חלק "תנאי החוזה לב
  

המפרט הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט   
לעבודות בניין" באותם חלקים שצויינו במפורש בפרקים להלן. אם לא צויין במפורש, 
שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות בניין", יש לבצעה אך ורק לפי התיאורים 

  שבמפרט זה.
  

רה של שוני, סתירה או אי התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בניין" לבין בכל מק  
האמור במפרט זה, בתוכניות או בכתב(י) הכמויות, יהיה כוחם של מפרט זה, התוכניות 

  וכתב(י) הכמויות עדיף על כוחו של "המפרט לעבודות בניין".
  

משלה" יש לקרוא בכל מקום, בו כתוב ב"מפרט לעבודות בניין", "המשרד" או "המ  
  . "המזמין""מנהל", או 

  
באותם פרקים, שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בניין" יש לפרש את   

המילה "מפרט" כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד וה"מפרט לעבודות בניין" 
  גם יחד.

  
  הספקת חומרים ע"י הקבלן  300.8.2

  
  ים:על הספקת חומרים יחולו הכללים הבא  

  
  כ ל ל י  א.   
הקבלן יספק את כל החומרים, פרט לאלה שעליהם נאמר בפירוש שיסופקו ע"י     

  המזמין, בין אם נאמר לגביהם, שעל הקבלן לספקם ובין אם לא נאמר כך.
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הקבלן יגיש לאישור המהנדס את שמות היצרנים ו/או הספקים, מהם הוא     
לן ישתמש רק בחומרים מתכוון להשיג את החומרים לביצוע עבודות. הקב

שנבדקו ע"י המהנדס ונמצאו כשרים לתפקידם, ואולם אישור מקור החומרים 
ו/או טיבם ע"י המהנדס או ע"י המפקח לא פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב 

  ידו. -החומרים ולעבודה המבוצעת על
המהנדס רשאי לדרוש בדיקה ואישור, על חשבון הקבלן, ממעבדה מוסמכת     

ת המהנדס). על כל פריט או יחידת חומר שהקבלן עומד לספק, (לפי קביע
נדרשת בדיקה. כאמור, לא יובא החומר לאתר העבודות עד המצאת תוצאות 
הבדיקה. היה החומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה כאמור, יופסק השימוש 
בחומר זה או לא יוחל בו עד להמצאת תוצאות הבדיקה. נדרשה בדיקה כאמור, 

לן רשאי להמציא תעודה מקורית מיצרן החומר, או מספקו, ואם יהיה הקב
  הנתונים בתעודה יענו על דרישות המהנדס יתבטל הצורך בבדיקה. 

הספקתם, הובלתם, אחסונם, בדיקתם, כל ההוצאות לרכישת החומרים,     
  טיפול בהם וכד' יהיו כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב(י) הכמויות.    ה

  
  החומרים השגת  ב.   
עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום התחייבות מצידו, כי     

כל החומרים שהקבלן חייב לספקם נמצאים ברשותו, או שהוא יכול להשיגם 
  ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

  
  תחליפים  ג.  
בכל המקרים, בהם הוגדר החומר שבאספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, שם     

, תחליפים מתאימים, תכנןן וכיו"ב, יהיה הקבלן רשאי להציע לאישור המהיצר
יאשר תחליפים כאלה אם שוכנע בעליל, שהתחליף הוא אומנם בעל  מתכנןוה

ידי הקבלן  - איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנו. לא הוצע על
וצר תחליף, או לא ניתן אישור לתחליף שהוצע, יהיה על הקבלן לספק את המ

  שנדרש מלכתחילה.
בשום מקרה, כאשר התחליף שאושר וסופק הינו יקר מהחומר המקורי שנדרש,     

  לא יהיה הקבלן  זכאי לכל תוספת מחיר.
 המתכנן הינו המוסמך היחידי לאשר או לדחות כל תחליף המוצע על ידי הקבלן    

  בכפוף לאישור "המזמין".
  

  חומרים שהספקתם על המזמין  300.8.3
  

ים שיסופקו ע"י המזמין (אם יהיו כאלה), יימסרו לידי הקבלן במקום שיצויין חומר  
ימים מראש על המועד, בו הוא  7). הקבלן יודיע למזמין לפחות 4במפרט המיוחד (חלק 

מעוניין לקבל לרשותו חומרים אלה. גם אם החומרים יסופקו לקבלן בראש האתר, 
  כב.חובה על הקבלן לבדקם לפני העמסתם על כלי ר

הקבלן יבדוק את החומרים המסופקים ע"י המזמין, ויוכל להודיע למהנדס על חומר   
פגום או חומר שאינו מתאים לדעתו לשימוש, אולם אחרי שקיבל לרשותו את החומרים, 

הוא יהיה האחראי היחידי לטיבם ולשמירתם במצב תקין וראוי לשימוש, ואם יתגלה  
בונו, לפי הוראות המפקח. לאחר שהקבלן קיבל איזה פגם, חייב הקבלן לתקנו על חש

את החומרים מידי המזמין, הוא ידאג להעמסתם, הובלתם, פריקתם, אחסנתם, 
  השמירה  עליהם והטיפול בהם בכל תקופת העבודה.

  
הקבלן ישא בכל האחריות אם ישתמש בחומרים אשר אינם מתאימים לדרישות מפרט 

ודיע למהנדס כאמור וקיבל הוראה זה או אם יתקינם ב"פרויקט", אלא אם ה
מהמהנדס בכתב להשתמש באותם חומרים או להתקינם. נפסלו חומרים שסופקו 

ידי המזמין, יספק המזמין לקבלן חומרים אחרים במקום הפסולים. -לקבלן על
ההוצאות שנגרמו לקבלן, אם נגרמו, עקב פסילת חומרים שסופקו ע"י המזמין, יוחזרו 

  החוזה ועל פי קביעת המהנדס. לקבלן בכפיפות לתנאי
ידי המזמין אך ורק לביצוע העבודות הכלולות - הקבלן ישתמש בחומרים, שסופקו לו על  

  בחוזה, שעבורן קיבל את החומרים.
הקבלן לא יחליף חומרים שסופקו לו, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת   

  המהנדס.
  

מרים שבוצעה בפועל נטו, לפי עם גמר ביצוע העבודה או במהלכה תימדד כמות החו  
שיטת המדידה המוגדרת במפרט הכללי, לעומת כמות החומרים שמשך הקבלן 
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 3.0-יחשב קטע צינור הקטן מיפחת כמהמפעלים, וכל כמות עודפת שנמשכה, כולל פחת (
העודפים יוחזרו למחסן המזמין. במידה ולא יחזיר הקבלן את העודפים למחסן  -מ"א) 

לא ימציא שבלן אישור המזמין על מסירת הצנרת לרשותו. במידה המזמין, ימציא הק
הקבלן את האישור הנ"ל, יופחת ערכם של החומרים העודפים מהחשבון הסופי של 

יחס מדדי תשומות  ע"פהקבלן לפי ערך החומרים ביום הרכישה, מעודכן למועד הניכוי 
נו ע"ח הקבלן ועלותו הבניה הידועים ביום הרכישה והניכוי. במילים אחרות, הפחת הי

  במחירי היחידה עבור העבודה.
  

הקבלן יהיה חייב למיין את החומרים שנמסרו לו במקום מסירתם ולכוונם למקומות   
  העיבוד וההתקנה לפי הצורך.

  
  הובלת חומרים  300.8.4

  
כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, הן להובלת חומרים מהספקת המזמין והן   

רבות החזרת חומרים למחסן המזמין) ייעשו ע"י הקבלן, ותמורתן מהספקת הקבלן (ל
  תיחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובים בכתב(י) הכמויות.

  
  מובנה לרבות ההעמסות, הפריקות, ההעברות, וכיו"ב. -הובלה   

  
  

  ציוד הקבלן  300.9
  

ה להשתמש רק הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע "הפרויקט" ויורש  
בציוד ובמכונות, אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל של העבודות. הקבלן 
ירחיק כל מכונה או חלק ציוד אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את הדרישה הנ"ל 
ויחליפם בציוד אחר, אשר ישביע את רצון המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל 

צאות או הפסדים הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו לפי פיצוי או תשלום נוסף עבור הו
  המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד שהחלפתו תידרש קיבל קודם לכן את אישור המפקח.

  
, רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו 6הקבלן יפרט בטופס, המיועד לכך בחלק   

חשובים  להשתמש בו בביצוע העבודות, בציינו את הטיפוס, הכמות, התפוקה ופרטים
  משו.תאחרים על יחידות הציוד השונות ועל חלקי העבודה שבהם יש

  
  אמצעי זהירות  300.10

  
הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת   

ביצוע "הפרויקט" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים 
נו הוא מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה לבטיחות. הקבלן יתקין על חשבו

כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, 
ערימות עפר, או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של 

ר, ולסלק האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערימות העפ
  מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "הפרויקט".

  
הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר או לחיי אדם ובהמה, והמזמין   

לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו 
א לוויכוח בין התובע או התובעים זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נוש

לוקי ילבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או ח
דין של בית המשפט או בוררות על פי מסמך -הדעות בהסכמת שני הצדדים, או לפי פסק

  סמכא.-בר
  

  הגנה נגד פגעי טבע  300.11
  

ל "הפרויקט" במשך תקופת הביצוע הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן ע  
 - ואחרי השלמת "הפרויקט", עד למסירתו לידי המזמין מנזק אשר יכול להיגרם ע"י מי

גשמים, שיטפונות, מי תהום, מפולות אדמה, רוח, שמש, או תופעות אחרות. כל נזק 
 שנגרם ע"י כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין אם לא עשה כך, יתוקן

  ע"י הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
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  בלוח הזמנים במושג ימים הכוונה לימי לוח.    
  

  הספקת מים  300. 12
    
הקבלן יספק על חשבונו את כל המים הדרושים לביצוע "הפרויקט" ולשימוש עובדיו.   

וי הספקת מים במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקו
עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה על 
חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: 
הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכד'. את כל 

מים ובהובלתם למקום השימוש בהם לפי האמור ההוצאות הקשורות בהספקת ה
  מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות הנקובים הכתב(י) הכמויות.  

  
  הספקת חשמל  300.13

  
 -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל  

גנראטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בסמוך לאתר, ויעשה את כל 
  ורים, כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', כל זאת באישור המפקח.הסיד

  
כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים   

  בכתב(י) הכמויות.
  

  לוח זמנים, תוכנית עבודה ודו"ח התקדמות  300.14
  

  לוח זמנים ותוכנית העבודה 300.14.1
  

, 4חלק  -ל העבודות בהתאם לחוזה זה יצויין במפרט המיוחד הזמן הקצוב לביצוע כ  
ו/או במוסף חוזה. לוח הזמנים, אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המהנדס על פי 

מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד, אשר  השל תנאי החוזה, יהי 2.16סעיף 
ים המוצע צריך להיות הוקצבה עבור כל סוגי העבודות ושלביהן שבחוזה. לוח הזמנ

מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט, וילווה בהסברים הנחוצים ובתוכנית המפורטת של 
ארגון עבודה, הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו המכני, מספר הפועלים, 
בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציודם, שיועסקו בעבודות הכלולות 

  בחוזה.
  

 10המהנדס יבדוק את לוח הזמנים ותוכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך   
ימים מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים (אם יידרשו). הקבלן יכניס את כל 

ימים מיום קבלת ההערות. ההצעה  5-התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ
  ובלעדי לביצוע העבודות.המתוקנת תאושר ע"י המהנדס ותשמש בסיס יחיד 

  
במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת המהנדס, להקדים ביצועם 
של קטעי עבודה כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה 

  מקומות.
  

הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור המהנדס לתוכנית הארגון, תיאור דרכי הביצוע   
ח הזמנים המוצעים, אלא אם המהנדס ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה ולו

מסויימות. כל העיכובים והפסדי הזמן, שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו 
  לתוכנית הארגון וללוח הזמנים המוצעים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד.   

  
  דו"ח התקדמות עבודה 300.14.2

  
כנה, ובמשך כל תקופת ביצוע "הפרויקט", ישלים הקבלן את החל מתחילת עבודות הה  

לוחות הזמנים ויעדכנם בהתאם להתקדמות העבודה. הקבלן יכין בנוסף לזה דו"חות 
 300.14.1שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים המתואר בסעיף 

תקים ויוחלפו לעיל. הלוחות והדיאגרמות יימסרו למפקח, למהנדס ולמזמין בשני עו
  בקביעות לאחר עדכון.
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  התמורה 300.14.3
  

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן כלולה   
  במחירים לעבודות השונות בכתב(י) הכמויות.

  
  

  מבנים לנוחיות המהנדס והמפקח  300.15
  

המשרד יהיה לא הקבלן יקים באתר העבודה משרד שדה לשימוש של המפקח. שטח   
מ"ר, והוא יכלול שולחן כתיבה עם מגירות ומנעול, ארבעה כסאות, מתלה  10-פחות מ

לתוכניות, ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח וכל שאר פריטי הביצוע. הקבלן יהיה 
יומי ולתאורתו בחשמל או במנורות גז או -אחראי לשמירת ה"פרויקט" ולניקיונו היום

שורות בהקמת המשרד הנ"ל וציודו, וכן השמירה עליו "לוקס". כל ההוצאות הק
ואחזקתו, יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים, ולא 
ישולם עבורם בנפרד. "הפרויקט" יישאר רכוש הקבלן , ועליו לפרקו ולסלקו מאתר 

  העבודה עם השלמתה באישורו של המפקח ועל חשבון הקבלן.
  

ן טלפון ופקס לשימוש האתר, הציוד הנ"ל ישמש גם את המהנדס והמפקח הקבלן יתקי  
  ללא תשלום.

  
  קבלנים אחרים  300.16

  
  תיאום עם קבלנים אחרים 300.16.1

  
, חייב הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן ואפשרי 300.16.2בכפיפות לנאמר בסעיף קטן   

דות אחרות (לפי חוזים שהעבודות לפי חוזה זה, ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו עבו
אחרים) באתר "הפרויקט" או בקרבתו, כגון: התקנת מערכת אספקת מים, סלילת 
כבישים ומדרכות, הקמת מבנים או התקנת קווי חשמל, טלפון וכיו"ב, או התקנת ציוד 

  מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר.
  

או יהיו עשויות להפריע להן, במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי חוזה זה   
יתאם המפקח בין העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר 
השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות ובאופן היעיל והחסכוני ביותר עבור 
המזמין. לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות 

של שלבי העבודות השונות, אפילו אם הדבר יגרום לשינויים בלוח  את מועדי הביצוע
  הזמנים המוסכם והמאושר ע"י המהנדס.

    
יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים   

העלולים לבוא כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או 
כך, אולם אם ידרוש המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום פעולות  פיצויים בשל

באתר העבודות, ושינוי זה יגרום, לדעת המפקח, להארכת תקופת הביצוע ביחס 
  לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה מתאימה של זמן הביצוע.

  
  קבלני משנה מתמנים 300.16.2

  
ה זה, או סמוך לאותה עת, יצא מכרז להספקת הציוד אם בעת הוצאת המכרז לחוז  

המכני והחשמלי והתקנתו ב"פרויקט", והקבלן לא השתתף בו, או השתתף אך לא זכה 
בו, והמזמין עשה חוזה עם קבלן אחר להתקנת הציוד ב"פרויקט" כי אז יהא המזמין 

ותיו לפי אותו רשאי (אך לא חייב) להסב לקבלן, ע"י הודעה בכתב, את כל זכויותיו וחוב
חוזה עם הקבלן האחר (להלן "חוזה הציוד"), והקבלן יהיה חייב לקבל הסבה זו, אם 
ידרוש זאת המזמין ממנו. כל קבלן אחר, אשר החוזה עמו הוסב לקבלן, יהיה בעל אותן 

  הזכויות וההתחייבויות כלפי הקבלן כזכויותיו וחובותיו כלפי המזמין לפי חוזה הציוד. 
  

על עצמו את מלוא האחריות לניהול החוזים המוסבים אליו ולתיאום  הקבלן יקבל  
עבודתו עם זו של קבלן המשנה המתמנה, ובכלל, יפעל מטעם המזמין בכל הנובע מחוזה 
הציוד, אך כל אלה מבלי שייגרע מסמכותם של המהנדס והמפקח בכל הנוגע לפיקוח על 

  העבודה וניהולה לפי תנאי חוזה הציוד.
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של תנאי החוזה)  2.69מויות ייקבעו סכומים של מחיר הקרן (לפי סעיף בכתב(י) הכ
לכיסוי עלותם של חומרים ועבודה שקבלן המשנה המתמנה יעשה ויספק. הקבלן ישלם 
לכל קבלן משנה מתמנה את הסכומים המגיעים לו לפי חוזה הציוד, והמזמין יחזיר 

כתמורה לשירותיו במלאו לקבלן סכומים אלה בתוספת האחוז שהקבלן נקב בהצעתו, 
  של תנאי החוזה. 2.69ף את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה, כל אלה כפוף להוראות סעי

  
אם לא יוסב חוזה הציוד, יופחתו אותם מחירי הקרן והאחוז האמורים (או חלקם   

היחסי, לפי המקרה) משכר החוזה, והפחתה כזאת לא תיחשב כשינוי לפי פרק ח' של 
  ולא תשמש עילה לתביעות כספיות כלשהן מצד הקבלן. תנאי החוזה, 

  
  קבלת ציוד ושמירתו 300.16.3

  
כאשר התקנת הציוד המכני ו/או החשמלי "בפרויקט" אמורה להיות מבוצעת בידי   

אחרים, יהיה הקבלן חייב, אם ידרוש זאת ממנו המזמין, לקבל את הציוד למשמרת, 
יעו לאתר, ולהיות אחראי לו עד אשר כולו בבת אחת או במספר משלוחים, כפי שיג

יימסר לקבלן הציוד לשם התקנתו ב"פרויקט". המפקח יודיע לקבלן בעוד מועד על 
  התאריך, או התאריכים בהם יגיע הציוד לאתר. 

  
המזמין יקציב באתר שטח מספיק לאחסנת הציוד, ואילו על הקבלן יהיה לספק את כל   

כב הדרושים לפריקת הציוד והחסנתו. הקבלן כח העבודה, עגורנים, כלי הרמה וכלי ר
ידאג לכיסוי נאות של הציוד כהגנה נגד השפעת מזג האוויר, וכן יבטח נגד גניבה ונגד 

  אובדן ונזק במזיד או בשגגה במסגרת סידורי ביטוח בחוזה.
  

הקבלן יהיה חייב לוודא שהציוד בוטח כראוי ע"י הספק (הספקים) כנדרש לפי חוזה (או   
הספקה. גילה הקבלן, שהציוד או כל חלק ממנו בוטח בסכום קטן מדי או לזמן חוזי) ה

קצר מדי, יודיע על כך מיד למהנדס, והלה ינקוט באמצעים הדרושים כדי שהציוד יהיה 
מבוטח ביטוח מספיק עד אשר יתקבל ע"י המזמין ב"פרויקט" הגמור. לא בדק הקבלן 

יטוח או ביטוח בלתי מספיק, יהיה הוא את מצב הביטוח ולא הודיע למהנדס על חוסר ב
אחראי לכל אובדן או נזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין בגין היעדר ביטוח או 
חסרונו. במקרה של יותר מספק אחד לציוד, עשוי הקבלן להידרש לקבל על עצמו את 
האחריות לתיאום שירותי הספקים וניהולם לגבי פיקוח על הקמת הציוד, כאשר 

  ח הוא חלק משירותי הספק.הפיקו
  
  
  

  חציית מתקנים  300.17
  

  כללי 300.17.1
  

לפני התחלת העבודות יהיה על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות או במוסדות הנוגעים   
בדבר את מיקומם של קווי צינורות, כבלי חשמל וטלפון וכל מתקן תת קרקעי אחר 

  הנמצא בתחום עבודותיו.
  

ן עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא יפגע באף הקבלן חייב להבטיח, שבזמ  
קרקעי או גלוי, ציבורי או -אחד מהקווים או המתקנים הנ"ל או בכל רכוש אחר, תת

  פרטי, לא יגרום להם נזק ולא יפגום בפעולתם השוטפת והתקינה.
ידו, יהיה על הקבלן להודיע מיד לבעלים, -אחד או יותר מאלו ייפגעו עלשבמידה   

אחראים ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגע, ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי ל
  הוראותיהם ועל חשבונו הוא.

  
במקרה של חציית כבישים, מדרכות, כבלי חשמל, טלפון, צינורות וכד', ידאג הקבלן   

  לאישור מפורש מן הרשות המוסמכת לאופן ביצוע החצייה ולמועדו.
  

  תחציית כבישים ומדרכו 300.17.2
  

  אופן החצייה ודרכים עוקפות  א.  
פירוק כבישים או מדרכות יעשה באורך וברוחב המינימליים הדרושים לחפירה     

באופן שיבטיח את שלמות החלקים הנותרים של הריצוף. במידת האפשר 
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ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע את החצייה בשני 
ן, יתקין דרך עוקפת לפי דרישת מחלקת שלבים או יותר. אם דבר זה לא נית

הכבישים של הרשות המוסמכת ומבנים ארעיים כפי שידרשו. הדרך תבוצע לפי 
הוראות המהנדס באשר לצורת הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך 

  הקיימת, אולם בכל מקרה תאפשר דרך זו תנועה למכונות ומכוניות.
ים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנ    

אנשים/שוטרים אשר מתפקידם יהיה לכוון את התנועה, יתקין מחזירי אור 
ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את ההטיה משקיעת השמש ועד לזריחתה 

  בהתאם לדרישות מע"צ או מח' הכבישים של הרשות המוסמכת.
הטייה, חיזוקים במבני המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים ב    

עזר, התקנת שלטים נוספים וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו 
לו כהכרחיים, והקבלן יבצעם בהתאם וללא דיחוי. אולם גם אם המפקח לא 
ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי היחיד עבור הביצוע 

ם בסעיף זה, החזקתם במצב תקין הנכון של כל העבודות והמתקנים המפורטי
משך כל זמן אשר ייקבע ע"י המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל 

  לשביעות רצונו של המפקח.
במקרים בהם יידרש הקבלן לערוך תוכנית "הסדרי תנועה" ייעשה הדבר על     

  חשבונו כולל השגת כל האישורים הנדרשים לביצוע התוכנית הנ"ל.
  הינו על חשבון הקבלן. כל הנאמר לעיל    

  
  סגירת רחובות  ב.  
אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור     

הצטלבויות, ייעשה הדבר ברשיון משטרת התנועה ולפי תנאיה, תוך מיטב 
  הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת כלי רכב והולכי רגל למינימום ההכרחי.

או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק  דרכי גישה לרכוש ציבורי    
הזמן שבו נעשית העבודה מתחתן, אולם גם אז על הקבלן לתאם את העבודה 

  עם הבעלים של הרכוש הסמוך לשטח העבודות.
  

  שמירה על חופש התנועה  ג.  
חוץ מאשר במקרה של רשיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר     

ן, ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הנחפר וחומרי בניי
  הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים.

הגישה להידרנטים של מים, תיבות דואר, חנויות, מפעלים, כניסות לבתים     
  חופשית בכל עת.וכיו"ב תישאר 

  
  תיקוני כבישים ומדרכות  ד.  
מדרכות ויחזירם למצבם הקודם בגמר העבודה יתקן הקבלן את הכבישים וה    

בהתאם למפרטי העבודה ולדרישות של מחלקת הכבישים של הרשות 
המוסמכת. הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים שיעשה 
לריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל הידוק בלתי מספיק של המילוי או מכל 

  ים גרועים. סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או בחומר
  

  חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, טלפון וכד' 300.17.3
  

במקרה של חציית קווי צינורות, כבלי חשמל, כבלי טלפון, תעלות קיימות וכד', יהיה על   
הם שהקבלן לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המתקנים, במידה 

טלפון וחשמל, צינורות וכד', אף מפריעים למהלך העבודות כגון: העברת כבלים, עמודי 
  חזרתם למצבם הקודם לאחר גמר העבודה.המחוץ לתחום העבודות, ו

  
  התשלום לחציית מתקנים 300.17.4

  
עבור כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה של כבישים, מדרכות, כבלי חשמל   

תקנים וטלפון, צינורות וכד', המפורטים לעיל כגון: עבודה, חומרים, מבני עזר ומ
והסרתם, סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי וכל שאר ההוצאות 
הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בסעיף זה, לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול 
הוצאות אלה במחירי היחידות לעבודות השונות הנקובים בכתב(י) הכמויות, אלא אם 

אור מדויק של העבודה, עבורה ישולם ניתן סעיף מפורש בכתב(י) הכמויות, עם תי
  בנפרד.
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חובת הזהירות  - עבודה בביבים בתאי בקרה קיימים, בהם מצוי או זורם ביוב   300.18

  המיוחדת
  

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים, על הקבלן   
ים, ולנקוט לבדוק תחילה את הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים רעיל

. מובהר בזאת כי כל עבודה בביוב הינה מסוכנת מאוד, לפיכך יש הזהירות בכל אמצעי
  לנקוט באמצעי הבטיחות וההגנה כדלקמן:

  
נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא   א.  

  נוכחות זו.
  

ני ומכשיר גישוש גזים לפני שנכנסים לתא הבקרה, יש לוודא, בעזרת שעון תק  ב.  
תקני, עם אפשרות לבדיקה עצמית, ובעזרת הגשש, שאין בתא גזים מסוכנים 
ויש בו כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין 
להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים 

חמצן בכמות מספקת, מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת 
  תותר הכניסה לתא הבקרה. 

  
שעות לפחות, לפי  24מכסי תאי הבקרה יוסרו לשם אוורור הקו לתקופה של   ג.  

  הכללים הבאים:
מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים  - לעבודה בתא בקרה קיים   -    

  בשני צידיו, כלומר סך הכל שלושה מכסים.
  משני צידי נקודת החיבור.מכסים  -לחיבור אל ביב קיים   -    

  
איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם לפחות אדם אחד יישאר בחוץ,   ד.  

  מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך.
  

הנכנס לתא הבקרה יחבוש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות   ה.  
ו בלתי מחליקות. הוא גם ישא חגור בטחון ואליו קשור חבל, אשר את קצה

  החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לתא.
  

  מ', יחבוש מסכת גז מתאימה. 2.50הנכנס לתא בקרה אשר עומקו עולה על   ו.  
  

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת  4.00בתאי בקרה שעומקם עולה על   ז.  
  האנשים ובכל משך העבודה בתוך התא או בקו.

  
לתאי בקרה, בורות רקב וכיו"ב יודרכו העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה   

  לגבי אמצעי הבטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור בטחון, מסכת גז וציוד אחר.
  

בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה   
  הקבלן חייב לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים רעילים או נפיצים.

  
אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם   

  של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבלן.
  

הקבלן יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי זהירות הנדרשים בהתאם לסעיף   
  הנקובים בכתב(י) הכמויות.     זה, במחירי היחידה לעבודות השונות

  
  עבודת לילה  300.19

  
אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות, או בשל טובת הציבור, או לפי דרישת   

מחלקת התנועה, או לפי דרישת המשטרה, או לפי דרישת המפקח, יהיה על הקבלן לבצע 
  חלק מהעבודות השונות גם בשעות הלילה.

  
שנדרשו ע"י המפקח בכתב, תשולם תוספת לפי מספר העובדים  עבור עבודות בלילה  

והשעות שעבדו, ללא סיווג בין סוגי העובדים (תוספת אחידה למנהלי עבודה, עובדים 
  .המקצועיים פועלים פשוטים וכיו"ב), לפי הרישומים ביומן העבוד
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עבדו לא תשולם כל תוספת בעבור עבודה בלילה, פרט לתוספת עבור מספר העובדים ש  

למעשה כפול שעות עבודה. שעות לילה שימדדו לפי סעיף זה מוגדרות כעבודות שנעשו 
 29.  שעות העבודה יעוגלו לשעות שלמות, דהיינו: עד 06.00ועד השעה  20.00החל משעה 

דקות ויותר יעוגלו לשעה. התוספת לשעת עבודה בלילה לעובד  30דקות לא יחושבו, 
  תב(י) הכמויות.תהיה כנקוב בסעיף המתאים בכ

  
  המחיר יכלול כל ההוצאות הנוספות הכרוכות בעבודת לילה.  

  
  האמור לעיל אינו מתייחס למקרים, שבהם הקבלן החליט לעבוד בלילה לפי שיקוליו.   

  
  שלבי הביצוע  300.20

  
אם ידרוש זאת המהנדס, יהיה הקבלן חייב להקדים ביצועם של קטעי עבודה, כגון:   

  , או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.חציית כבישים וכד'
  

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הקדמת ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת   
  בקטעים השונים או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים, לפי דרישת המהנדס.

  
  גדרות  300.21

  
ידי פירוק והרכבה או  - ם עלכל העבודות כוללות את הטיפול בגדרות באתר העבודות, א  

תמיכות בגדרות בכל צורה אחרת. עם השלמת "הפרויקט" יחזיר הקבלן את הגדרות 
שהופרו למצב המקורי. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיף זה כלולות במחירי היחידה 

  השונים בכתב(י) הכמויות.
  

  מדידה וסימון  300.22
  

  נקודות קבע 300.22.1
  

יקבל הקבלן מהמפקח מספר נקודות קבע ונקודות סימון,  לפני תחילת העבודה  
הקבועות בשטח העבודות בצורת יתדות מבוטנות או תקועות באדמה. נקודות אלו יהיו 
מסומנות בתוכניות, ויהוו בסיס לסימון התוואי והרומים של התעלות והמבנים. כמו כן, 

  יהוו מבנים קיימים בשטח נקודות מוצא לסימון התוואים.
  

פני התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק את נקודות הקבע והסימון שניתנו לו ל  
התאמה שנתגלתה, והמפקח יוציא -ע"י המפקח, ולהביא לתשומת לבו כל סטייה או אי

הוראות מתאימות לתיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים כנ"ל יאשר הקבלן בכתב 
זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים  את קבלתן של נקודות הקבע והסימון, ולאחר

 -בקשר לאי התאמתן של נקודות אלו מאיזו סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי
  התאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של הקבלן בלבד.   

  
הקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת   

ודה או מספר נקודות מהנקודות הנ"ל, "הפרויקט" ע"י המהנדס, ובמקרה שיחסרו נק
או במקרה של פגיעה בהן, חייב הקבלן לסמנן, לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, על 

  חשבונו.  
  

  כל המדידות של הקבלן תבוצענה ע"י מודד מוסמך.  
  

  מדידה וסימון של תוואים ומבנים 300.22.2
  

מפגש וכד', וכן צירי ופינות  הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות, מפנים, נקודות  
  המבנים, לפי דרישת המפקח.

  
כמו כן, ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי הבטחה.   

מטרתם של קווים אלה לאפשר ביקורת על נכונות העבודות ואפשרות שיחזור או חידוש 
ו ההבטחה מהציר ייקבע קווים ונקודות אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות. מרחק ק

  ע"י המפקח. 
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 7.5/5/2.5 -נקודות הסימון יהיו מיתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ  

  ס"מ. 50- ס"מ ויוכנסו לקרקע לעומק של כ
  

כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. נקודות ההבטחה יסומנו על   
  תוכניות או תנוחות ע"י הקבלן.

  
הקבלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת "הפרויקט"  על  

וקבלתו ע"י המהנדס. מקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו, 
  לשביעות רצון המפקח.

  
כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך, האחראי בחתימתו לטיב   

  אורן השרטוטי.המדידות, לדיוקן ולתי
  

הקווים, הרומים והחתכים המסומנים בתוכניות אמורים לתאר את המצב הטופוגרפי   
הקיים בשטח לפני התחלת העבודות, אולם על הקבלן לבדוק את השרטוטים, ואם 

התאמה בין התיאור בתוכניות ובין המצב למעשה בשדה, יתוקנו התוכניות -תמצא אי
  כפי שיסוכם בין הקבלן והמפקח.

  
המפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן.   

הקבלן יעמיד לרשות המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים, וכן כוח עבודה לפי דרישת 
  המפקח כדי לעזור לו בבדיקה.

  
אם יהיה צורך בכך, יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, כדי לאפשר למפקח לבצע את   

  הבדיקות.
  

כל פיצוי לא ישולם לקבלן עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל   
  דחיית עבודות החפירה כנאמר לעיל.

  
כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב, אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן   

צעות על מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון, או לטיב העבודות המבו
  ידו.  

  
  מדידות לצרכי חישוב כמויות 300.22.3

  
של תנאי החוזה, יבצע הקבלן מדידות  2.67לצורך מדידת כמויות העבודה לפי סעיף   

  עבור חתכים לרוחב בכמות מספקת, לפי דרישת המפקח.
הקבלן יודיע למפקח לפחות שלושה ימים מראש על כוונתו לבצע מדידות אלה, כדי   

להיות נוכח בזמן המדידה. המפקח יבדוק את התוכניות והחתכים  לאפשר למפקח
שהוכנו ע"י הקבלן, ואם ימצאם נכונים, יאשרם. תוכניות אלה והחתכים לרוחב ישמשו 

  של תנאי החוזה. 2.67להוראות סעיף  ףבסיס לחישוב כמויות העפר לצרכי תשלום, בכפו
  

  אחריות הקבלן 300.22.4
  

ת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים הקבלן יהיה אחראי להכוונ  
המתוכננים. לשם כך עליו לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. 

  מדידות הביקורת של הקבלן חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת.
  

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה   
התאמה הנובעת ממדידה, -והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטיה או אי היא מוחלטת

-סימון ומיקום כנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי
התאמה כנ"ל, או אם כתוצאה מהריסתן או היעלמן של נקודות קבע או נקודות סימון, 

לפי דרישת המפקח ולשביעות או עבודות שלא בהתאם לתוכניות, יתקן אותן הקבלן 
  רצונו, וכל עבודת תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן.

  
  
  
  



 

  

74

  

  התמורה לעבודות מדידה וסימון 300.22.5
  

עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד, והוא   
ות יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונ

  הנקובים בכתב(י) הכמויות.
  

  אופני מדידה ותשלום  300.23
  

לצרכי תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו ונרשמו סעיפים המוגדרים בכתב(י)   
הכמויות. כל יתר העבודות, ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי 

שהן מחירי יחידה חוזיים  היחידות אותם הציע ונקב הקבלן במכרז לסעיפים השונים,
    שבכתב(י) הכמויות.

  
אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל בסעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם   

מודגש בזה, שאם שיטת מדידה אחרת תצויין בכתב(י) הכמויות ו/או במפרט המיוחד, 
  יהיו אלה האחרונים, לפי אותו סדר, מחייבים.

  
המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים  נוסף לתיאורים של אופני  

בכתב(י) הכמויות (אם לא נאמר בפירוש אחרת) גם את המרכיבים הבאים: הספקת כל 
החומרים, שאין הספקתם חלה על המזמין לפי האמור בחוזה: הובלת החומרים, 

ואחריות המוצרים והציוד שבהספקת הקבלן והמזמין גם יחד, הטיפול בהם, החסנתם 
לשלמותם: הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה: שימוש בכלים מכשירים, ציוד, 
 מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות וכיו"ב: תשלומי מיסים, תגמולים,

דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים אגרות, פיצויים והיטלים אחרים; כל ההוצאות 
ת עבור עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות הכלליות, המוקדמות, הוצאו

בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו של הקבלן; כמו כן, כל ההוצאות 
  הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן.
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  עבודות עפר   -   301פרק 
  

  כללי  301.1
  

  הגדרות וסווג החומר  301.1.1
  

ם ולתעלות של שפכים, חפירה ומילוי להנחת עבודות העפר כוללות: חפירה לאגני  
צינורות, חפירה ומילוי למבנים כגון כוכים, שוחות, ארגזים וכד' הידוק המילוי, ריפוד 

, ועבודות אחרות מצעים מכל סוג שהואחול בתחתית הצינורות, מילוי בסוללות, 
  הנדרשות בהתאם לחוזה.

  
החפור לצרכי תשלום לפי  אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר  

קשיותו או תכונותיו האחרות, בין אם תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, פיצוצים, או 
  שימוש בכלים פניאומטיים או אחרים.

  
לצורך כך המונח חפירה הינו חפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא, כולל סלע קשה   

לפוררם בכלי חפירה רגילים, אפשר -ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים, אשר אי
לרבות טרקטור כבד מצויד במעקר (רוטר), ואשר מחייבים את השימוש בחומרי נפץ, 

  כלים פניאומטיים ו/או יתדות ברזל לשם פירורם והוצאתם.
  

  ניקוי השטח  301.1.2
  

כל שטח העבודות, בו תחפרנה תעלות או אגנים, או יוקמו מבנים, ושטחים אחרים,   
מהנדס, כגון: מקום הקמת מבני עזר, מקום אחסנת ציוד, מחפרות עליהם יורה ה

(בורות שאילה) וכד', ינוקו מכל צמחיה, שיחים, עצים (כולל עקירתם), ומכל חומר זר 
  העלול להפריע לביצוע התקין של העבודות.

  
עבור ניקוי השטח לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול את הוצאותיו במחירי היחידות   

  ודות חפירה, הנקובים בכתב(י) הכמויות.השונים לעב
  

  חישוף  301.1.3
  

בשטחים, בהם יבוצעו חפירות ואשר החומר החפור ישמש לצרכי מילוי, כולל בורות   
שאילה, וכן בשטחים, שעליהם ייבנו סוללות עפר, יחשוף הקבלן את שכבת האדמה 

ס"מ או  15ת העליונה, המכילה צמחיה, שורשים וכל חומר אורגני, לעומק של לפחו
  יותר, לפי דרישת המפקח.

  
החומר הנחפר בחישוף יאוחסן בערמות נפרדות, וישמש לכיסוי שטחים  או מילוי בורות   

שאילה, או יועבר ויפוזר במקומות, עליהם יורה המפקח. בשום מקרה לא ישמש חומר 
  זה כמילוי מהודק.

  
יו או בנפרד כמוגדר החפירה לחישוף תימדד לצרכי תשלום יחד עם החפירה שמתחת  

  במפרט המיוחד, כרך ב'.
  

  דרך לאורך התוואי  301.1.4
  

במידה ויהיה צורך בכך, יכין הקבלן דרך ו/או משטח עבודה לאורך קווים או תעלות,   
וכן דרכי גישה אליהם. הדרך צריכה להיות במרחק כזה מציר הקו, שהתנועה בה לא 

ינורות, ציפוי תעלות וכיו"ב. דרכי תפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצ
לאפשר תנועה תקינה של כלי הובלה וכלי רכב  ותהגישה והדרך לאורך התוואי צריכ

  אחרים ושל ציוד ומכונות הדרושים לביצוע "הפרויקט".
  

אנשי המזמין, המנהל והמהנדס יהי רשאים בכל עת להשתמש בדרכים אשר הוכנו ע"י   
  ם כלשהו.הקבלן ללא כל הגבלה וללא תשלו

  
הקבלן יחזיק את הדרך לאורך התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקין וראוי   

לשימוש במשך כל תקופת ביצוע העבודות, ויבצע את התיקונים הדרושים במשך תקופה 
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זו. הקבלן יבצע את עבודות כיסוי הקו ועבודות אחרות באופן כזה, שלא תתקלקל הדרך 
  יפות המעבר בה.לאורך התוואי, ושלא תינתק רצ

  
הכנת דרך ומשטח עבודה לאורך התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה עבור חפירת   

  התעלה או הנחת הצינורות הנקובים בכתב(י) הכמויות ולא תימדד בנפרד.
  

  שמירה על "הפרויקט" במצב יבש וללא רטיבות  301.1.5
  

חל מהחפירה ועד על הקבלן לשמור את אתר "הפרויקט" ביבש בכל שלבי הביצוע ה  
לכיסוי הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא (כגון: 

  מי גשם, שפכים, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכד').
  

  מים עיליים  א.  
למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים      

  מקצתם: להלן, כולם או
  

  בניית סוללות בגובה מספיק סביב מבנים;  -    
חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים מחוץ   -    

  לשטח;
  הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מומחה להפעלתו;  -    
סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או   -    

  ציוד מתאים אחר;
  אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש;הפעלת כל אמצעי   -    
  מניעת קו צינורות מלצוף על פני המים בכל אחד משלבי העבודה;  -    

  
כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות     

רצונו הגמורה של המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע, 
מילוי -המזמין עבור כל נזק שייגרם ע"י איאליה ינוקזו המים. הקבלן יפצה את 

  הדרישות לפי סעיף זה.
לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל, והוא יכלול     

את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים בכתב(י) 
  הכמויות.

  
  מי תהום  ב.  
ת למפלס מי התהום, יהיה במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתח    

  על הקבלן להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.
  

  כללי  )1(    
הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה והמתאימה לדעתו, כדי לסלק את       

מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות (לפי המתואר להלן, או 
בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות), ובכל מקרה חייבת שיטת 

ביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור יועץ הקרקע לפני ה
אישורה ע"י המפקח. תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם 
הנחיה כללית, והקבלן ישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי 
התהום ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי להורות (והקבלן חייב 

ודה גם אם הקבלן קיבל אישור לפעול בהתאם) על החלפת שיטת העב
  מוקדם לשיטה כלשהי.

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים       
  הקשורים בהחלפת השיטה. 

מובהר בזאת כי המידע הניתן אודות הימצאות מי תהום בקרקע הינו       
  למידע בלבד ואינו מחייב את המזמין.

  
  ידי ניקוז- הרחקת המים על  )2(    
באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף,       

וירפדם במצע גרנולארי חדיר ומנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. 
ס"מ. יש לשים לב, שתעלת  15 - עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי תהום, ויש 
  כל זמן העבודה. להחזיקה במצב תקין
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מתוך השוחות מוציאים בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה       
  על מניעת נזקים כאמור להלן.

במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז מחוררים,       
  המונחים בעטיפת חצץ.

  
 )(Well Pointsידי "נקודות שאיבה" - הרחקת המים על  )3(    
לל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות באדמות חוליות בדרך כ      

  שאיבה".
את המערכת מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה (או לפני       

ת החפירה, אם התנאים ידועים מראש) לשם ניקוז השטח שיש יעשי
  לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה.

מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע       
מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת  2.0 -ל כלעומק ש

הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת 
 6מסועפות לצינורות יניקה בקוטר " 2מנקודות שאיבה בקוטר "

  המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.
  

  אחריות הקבלן לסילוק המים  )4(    
העבודה ולהובילם למקום על הקבלן להרחיק את המים ממקום       

ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה, או לביצוע -שיאושר על
עבודות סמוכות (גם כאלה המבוצעות בידי אחרים), לרכוש ציבורי או 

  פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות או כל שטחים אחרים.
כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי התהום, יהיו       

  חשבון הקבלן ועל אחריותו.על 
המקום אליו יפונו מי התהום הנשאבים ממקום החפירה יתואם מראש       

  עם מזמין העבודה.
  

  ייצוב תחתית התעלות  )5(    
במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או       

 20מכל אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 
ר נמוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלה, וישפוך ס"מ יות 40עד 

על תחתית התעלה  אבני דבש, או בקלש וישקעם בתוך הבוץ, עד 
לקבלת שטח יציב, שעליו יונח ריפוד חול ומעליו יונח הצינור מבלי 

  אפשרות של שקיעה.
  לא יונח ריפוד בתעלה כל עוד קיימת שקיעה של שבבי האבן.      

  
פירה היא מתחת למפלס מי תהום, יש להימנע במקומות שתחתית הח      

מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת 
התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל 

  הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.
  

  יציבות מבנים  )6(    
יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הקבלן ייקח בחשבון, כי ה"פרויקט"       

רק לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה  –הנגרמים ע"י מי תהום 
לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח את 
"הפרויקט" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות 

השאיבה של מי התהום עד להשלמת "הפרויקט"  ךהבאות: ע"י המש
קרקעי במים, עד השלמת -ו ע"י מילוי חלק "הפרויקט" התתכולו, א

  "הפרויקט" כולו.
הפסקת השאיבה תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור המתכנן       

  (קונסטרוקטור) /יועץ הקרקע.
  

  שימוש בחומרי נפץ  301.1.6
  

הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ, אלא לאחר קבלת רשות לכך בכתב, מאת   
רשות לשימוש בחומרי נפץ לביצוע פיצוצים, יבוצעו הפיצוצים רק  המפקח. לאחר קבלת

  לעניין זה. ע"י פועלים מאומנים ומוכשרים ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה
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בעת ביצוע הפיצוצים יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות להגנת האנשים, העבודות   
  המבוצעות וכל רכוש שהוא.

  
חרושת - בהם יבוצעו בהתאם ל"פקודות בתיהחסנת חומרי הנפץ, הובלתם והשימוש   

קובץ  – 1952תקנות בדבר השימוש בחומרי נפץ והחסנתם במחצבות", הוצאת  – 1946
, ולהוראות וחוקי הבטיחות האחרים של הרשות המוסמכת החלים על 280תקנות מס' 

  חומרי נפץ, הכל בהוצאה המעודכנת, ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
  

להשתמש בחומרי נפץ באופן שהשימוש בהם לא יהיה בחזקת סכנה. על  הקבלן יורשה  
הקבלן לכסות את החורים הטעונים חומרי נפץ ולהעמיס עליהם שקי חול לשביעות 

  רצונו של המהנדס.
  

הקבלן ישתמש בחומרי נפץ בכמות כזו שלא תגרום לפיצוץ יתר, מעבר לקווים   
  .הנדרשים, ושלא תגרום לנזקים למבנים קיימים

  
המפקח יוכל לתאם, להגביל או לאסור את הפיצוצים, אם לדעתו הכרחי הדבר לבטחון   

אנשים או רכוש, או להבטחת יסודות, דפנות חפירות וכד', ולקבלן לא תהיינה כל 
  תביעות נגד המזמין בכל הנוגע לתיאום או איסור כנ"ל.

  
ליו יורה המפקח, מ', או כל מרחק אחר שע 20אין להשתמש בחומרי נפץ בתחום של   

  ממבני בטון קיימים.
  

למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבלן האחראי היחידי לכל נזק אשר ייגרם לאנשים,   
לבהמות, לרכוש פרטי או ציבורי , ולמבנים קיימים, והוא ישא בכל נזק, אם ייגרם, על 

  חשבונו בלבד.
  

  טיפול בחומר חפור  301.1.7
  

לפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי עד כמה שאפשרי ובמידת הצורך,   
  בסוללות, בתעלות וסביב מבנים.

  
הקבלן יבצע את עבודות החפירה כך, שהחומר המתאים למילוי, לפי החלטת המפקח,   

יופרד מהחומר הבלתי מתאים ויונח ישר במילוי הסופי, או בערימות לשימוש מאוחר 
  הוראת המפקח. יותר במקומות שלא יפריעו לתעבורה, הכל לפי

  
  סילק חומר מיוחד  301.1.8

  
החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי או חומר עודף או מיותר, יסולק   

  משטח העבודות. החומר איננו רכושו של הקבלן.
  

, יסולק 301.1.9פרט לחפירה שתבוצע בשטחים עירוניים, כפי שיתואר להלן בסעיף   
  מהנדס, בדרך הקצרה והמעשית ביותר. החומר האמור מיד לפי הוראות ה

  
החומר העודף יפוזר במקומות כאלה, שלא יפריעו להתקדמות העבודות, או לזרימת   

מים ממקורות טבעיים, או לדרכי תיעול, לא יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה 
למבנים. החומר העודף הנ"ל יפוזר וייושר בהתאם לתקנות סילוק של הרשות 

  המוסמכת.
  

  עבודות עפר בשטחים עירוניים  301.1.9
  

כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים עירוניים, בכבישים ובמדרכות, ינקוט הקבלן בכל   
אמצעי הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בניה וציוד 
המאוחסנים על הכביש וכד'. הקבלן יסדר מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות, 

יתאם את עבודותיו עם משטרת התנועה והרשויות המקומיות. במטרה לאפשר  וכן
מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמן העבודה. הקבלן ייקח בחשבון את התנאים 
המקומיים המוגבלים בעבודה בשטח עירוני, ויעשה את כל הסידורים הדרושים כנאמר 

  לעיל. 300.17בסעיף 
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ת והסידורים כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי הקבלן ייקח בחשבון את כל ההפרעו  
היחידה. לא תתקבל שום תביעה מהקבלן לתשלום נוסף, עקב הסידורים וההפרעות 
כנ"ל, וכן עקב איזה נזק שייגרם או עקב חפירה באמצעים שונים מאלה אשר היה 
בדעתו להשתמש בהם, אפילו אם יזדקק לחפירה בעבודת ידיים. יתכן ובזמן ביצוע 

ה לאורך רחובות עירוניים, תהיה אחסנת החומר החפור לאורך התעלות בלתי החפיר
  אפשרית, או אסורה, או מוגבלת מטעם השלטונות.

במקרה זה יעביר הקבלן את החומר החפור לשטחים, אשר יבחר בהם על אחריותו,   
ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך, או יביא חומר אחר ממקורות אחרים. המחיר עבור 

ת החומר והבאתו למילוי חוזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב(י) העבר
  הכמויות, מבלי להתחשב במרחקי הובלה.

  
בעבודה בשטחים עירוניים, יהיה הקבלן אחראי עבור סילוק חומר עודף ומיותר   

מהחפירות למקומות כאלה, שישיג על חשבונו ועל אחריותו, והוא ישלם כל פיצוי או 
  וגש נגדו או נגד המזמין כתוצאה מסילוק חומר עודף זה.תביעה שת

בעת ביצוע עבודה באזור מגורים, הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת אבק ולגרימת   
  מטרד לדיירים.

  
  חפירת תעלות להנחת צינורות  301.2

  
  כללי  301.2.1

  
רה התעלות להנחת צינורות תיחפרנה בהתאם למידות המתוארות בתוכניות. בשום מק  

לא יעלה רוחב התעלה עד לקודקוד הצינור על הרוחב המסומן בחתך הטיפוסי 
  שבתוכנית.

  
החפירה בכבישים או בקרבתם, במדרכות או בקרבתן, בקרבת גדרות או מבנים אחרים,   

, ואם דבר זה ידרוש דיפון צידי התעלה, ייעשה הדבר ע"י ותתבוצע עם דפנות אנכי
  הקבלן ללא תשלום נוסף.

  
מקרה לא תיחפר התעלה מתחת לגבהים ולרומים המצויינים בתוכניות עבור בשום   

תחתית התעלה. כאשר הצינורות יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה, תהיה התחתית 
ישרה וחלקה באופן, שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, 

  פגוע בצינור או בבידוד.אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים, העלולים ל
  

אם חפר הקבלן מתחת לרומים הנדרשים, תנוקה החפירה המיותרת, תורטב ותמולא   
במילוי מהודק לצפיפות האדמה הטבעית הסמוכה, וכל ההוצאות הקשורות במילוי 

  חפירה מיותרת כנ"ל, יהיו על חשבון הקבלן.
  

תקין של העבודות, ושלא החומר החפור מהתעלה ישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע ה  
ולק מן יס -אינו דרוש או אינו מתאים למילוי חוזר שבמידה שיוכל ליפול לתוך התעלה, 

  לעיל. 301.1.8האתר, כאמור בסעיף 
  

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים בתוך התעלה, תורחב   
נוח ותקין של הריתוכים  ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח, כדי לאפשר ביצוע

וההרכבות בכל שלביהם, כל התיקונים בצינורות ובציפוי ובדיקה יסודית של כל 
  הפעולות הנ"ל.

  
  חפירה באדמה רגילה  301.2.2

  
בעת חפירת התעלה באדמה רגילה, כולל חול, ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי למנוע   

ויות החומר החפור המונח בצד התמוטטות התעלה או מפולות, העלולות להיגרם ע"י כמ
  התעלה או ע"י מבנים או מסיבות אחרות.

  
בכל מקרה, שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, יחפור הקבלן את קירות   

התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות וכד', ויעשה את כל הסידורים הדרושים 
  למניעת מפולות.
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, קובץ 1961 -חפירת תעלות באדמה חולית" חפירת התעלות תבוצע בהתאם ל"תקנות ל  
, או כל חקיקה ודין 1946 -, שהותקנו על סמך "פקודות בתי חרושת" 1240תקנות מס' 

  נוספים וכאלה שהחליפו תקנות אלה.
כל התמיכות הנדרשות למניעת התמוטטות התעלה תכללנה במחיר הנחת הצינור ולא   

  בנפרד. ןעבור מנהשולת
  

  חציבה בסלע  301.2.3
  

דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר, ויש לייצב את קירות   
התעלה, אשר התערערו בעת החציבה בגלל פיצוצים או מסיבות אחרות ולהרחיק את 

  החלקים המעורערים.
  

  חפירה במקומות מוגבלים  301.2.4
  

השימוש במקומות מוגבלים, בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי, או ש  
בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה 
בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו 

  על חפירת התעלה בידיים.
  

  ריפוד תחתית התעלה  301.2.5
  

פד הקבלן את תחתית כאשר דרוש הדבר בהתאם לתוכנית או להוראות המפקח, יר  
התעלה בחול או בחומר רך מתאים אחר. במקומות אלה תיחפר התעלה לעומק מתאים, 
כדי לתת את המצע מתחת לתחתית הצינורות בעובי הנדרש. החול או החומר המאושר 
שישמש ריפוד, יהיה נקי וחופשי מאבנים, יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים, כך 

  הנחת הצינורות.שיהווה מצע חלק ויציב ל
  

  הכוונה היא לחול ים או חול דיונות, אם לא נאמר אחרת. -החול לריפוד ועטיפת הצינור   
  

  שבירת כבישים ופירוק מדרכות  301.2.6
  

במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים או למדרכות קיימים, יהיה על   
ות, כדי להבטיח שבירתם המדרכ/או הכבישים ולניסור הקבלן להשתמש בציוד מתאים 

קרקעיים העשויים להימצא במקום. כל ציוד כזה -המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים תת
או פירוק חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. במקרה של שבירת 

מדרכות, יוציא הקבלן במידת האפשר את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות ויאחסנן כך, 
  בהן לתיקון המדרכה. שאפשר יהיה להשתמש 

  
  החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן :  

  
  רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים

  
  

קוטר 
 הצינור

  

  מ'-עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב

 
  

 1.25עד 
  

1.26-2.25 
  

2.26-3.25 
  

3.26-4.25 
  

4.26-5.25 
  

5.26-6.25  

 

"10-"6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16-"12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24-"18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 
  

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון דיפון תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על   
  החפירה בגבולות המידות הנתונות לעיל.

  
יה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות, ולהביאם לאותו מצב בגמר העבודה יה  

  שהיו בו לפני תחילת העבודה.
  

לשם כך יהיה עליו להתקשר עם הרשות המוסמכת (מע"צ, או מחלקת הכבישים של   
מפרטי עבודה וכיו"ב. הקבלן יספק ויוביל והרשות וכד'), כדי לקבל הנחיות מתאימות 



 

  

81

  

כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה במידה  את כל החומרים לביצוע תיקוני
  נפגעו המרצפות המפורקות.ש

  
  קידוחים אופקיים לצינורת מגן  301.2.7

  
בחציית כבישים, במקומות המצויינים בתוכניות או שבהם ידרוש זאת המפקח, יושחלו   

ד צינורות מגן שייקבעו בקידוחים אופקיים. צינורות המגן יהיו בעלי חוזק מספיק לעמו
בלחץ בכוחות הפועלים עליהם בזמן ההתקנה ובלחץ האדמה והכוחות החיצוניים. צינור 

  יותר גדול מהצינור העובר דרכו. 6המגן יהיה בעל קוטר נומינלי של לפחות "
  

כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידחף צינור המגן לתוך החלל שנקדח מתחת   
וני של צינור המגן. כאשר האדמה אינה ס"מ מהקוטר החיצ 3-2 -לכביש בקוטר הגדול ב

מאפשרת קידוח כזה, יוכנס צינור המגן מתחת לכביש תוך כדי ביצוע הקידוח וסילוק 
  העפר מתוכו.

  
  בשני המקרים יוכנס צינור המגן בקטעים שירותכו זה לזה תוך מהלך העבודה.  

  
המגן, וישיג הקבלן יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור   

  את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
  

הקידוח והכנסת צינור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום, הקווים והשיפועים המצויינים   
  בתוכניות או שייקבעו ע"י המפקח.

  
  אחרי שצינור המגן הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת הקו.  

  
קים שעלולים להיגרם להם או לציפוי בזמן ההשחלה, כדי להגן על הצינורות מפני נז  

ישתמש הקבלן בנעלי סמך מיוחדות מפלסטיק. המרחק בין נעלי סמך מכל סוג שהוא 
מ'. אחרי שהצינורות הושחלו למצבם הסופי, ימולא החלל הטבעתי בין  1.5לא יעלה על 

ל צינור המגן הצינור וצינור המגן בכל קצה בתערובת ביטומן וחול, כדי לאטום את חל
  מפני כניסת מים, בוץ, חרקים וגופים זרים אחרים.

בקצוות הצינורות משני צידי הקידוח יותקנו אטמי גומי בקוטר צינור המגן. ויותקן   
  נשם במידה ופורט במפרט המיוחד (כרך ב').

  
  חפירה למבנים  301. 3
  

בתוכניות או  החפירה למבנים תבוצע בהתאם למידות, לקווים ולשיפועים המסומנים  
לפי הוראות המפקח, תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות וציפוי הקירות 

  במקרה הצורך.
  

באותם המקומות, אשר בהם תהיה החפירה עמוקה במידה כזו או תיחפר בחומר כזה,   
שיצירת שיפועים או חיזוק הדפנות יהיו הכרחיים לשם מניעת מפולות, יחפור הקבלן 

  ושים או יחזק את קירות החפירה בחיזוקים ובתמיכות.שיפועים דר
    
אם בכל זאת תהיינה מפולות, יוציא הקבלן את החומר שנפל לחפירה וינקה אותה מכל   

רגבים ואבנים, ובכל מקרה יצור משטח נקי וישר ליציקת בטון לפי המסומן בתוכניות 
  ולפי דרישות המפרט.

  
ליציקה של רצפת "הפרויקט", תהודק כשתחתית החפירה אינה מהוה בסיס בטוח   

תחתית החפירה בעזרת מהדקי יד תוך הגדלת מידת הרטיבות, אם יהיה צורך בכך, עד 
  כדי קבלת הצפיפות הדרושה.

  
כל חפירה מיותרת בתחתית "הפרויקט" יישר הקבלן ע"י מילוי בחומר מובחר, הרטבתו   

ר הסמוך לו בחפירה. חציבה במידה אופטימלית והידוקו עד כדי קבלת צפיפות של החומ
מיותרת בתחתית ימלא הקבלן בבטון ממנו נוצק "הפרויקט", או בבניה יבשה מאבנים, 

  לפי הוראות המפקח.
    
במידת האפשר, יוצקו בלוקים ויסודות נגד אדמה טבעית בלתי מופרת, החפירה   

  בשבילם תבוצע בהתאם לצורה ולמידות הבלוקים והיסודות כמסומן בתוכניות.
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להימנע מחפירה מיותרת מעבר למידות הנ"ל כתוצאה מסוג האדמה, צורת לא ניתן אם   

"הפרויקט" או כל סיבה אחרת, ימולא החלל בין "הפרויקט" ופני החפירה עד לגובה פני 
, הדן במילוי למבנים, או בבטון, 301.8האדמה במילוי מהודק כמתואר להלן בסעיף 

  בהתאם לדרישת המפקח.
  

ור המתאים יוערם בצד וישמש למילוי חוזר סביב המבנים או יועבר למילוי החומר החפ  
 301.1.8במקומות אחרים. חומר מיותר או בלתי מתאים יסולק מן האתר כאמור בסעיף 

  לעיל.
  

   חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים  301.4
  

 15-החפירה לתעלות ולאגנים תבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון תבוצע החפירה כ  
מ מעל לקווים הסופיים, ואילו בשלב השני יחפור הקבלן ויוריד את השכבה הסופית ס"

עד לקווים ולמפלסים הסופיים, כפי שתוארו בתוכניות, תוך יישור הדפנות ותחתית 
  החפירה.

  
המשטחים הסופיים יהיו מיושרים והדוקים לפי צפיפות הקרקע הטבעית עד לדיוק   

ס"מ בתחתית, בתנאי שהמעבר בין מפלסים  5מ  הנדרש במפרט המיוחד, אך לא יותר
או רומים שונים יהיה הדרגתי ובלתי נראה לעין, ולא ייווצר שיפוע נגדי שיגרום 

  לשלוליות מים עומדים.
  

במקרה של חפירה מסיבה כלשהי מתחת לקווים הסופיים שנקבעו בתוכניות ו/או לפי   
ל, ימלא הקבלן את החפירה דרישת המפקח, בשיעור העולה על הסטיות המותרות כנ"

המיותרת באדמה מובחרת, שתהודק עד לצפיפות הנדרשת עבור מילוי מהודק (סעיף 
  להלן). ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן בלבד. 301.6

  
הקבלן יעמיס את החומר החפור למקומות ההנחה או השפיכה שייקבעו בתאום עם   

  .301.6ות אופקיות כמפורט בסעיף המפקח. החומר המיועד למילוי בשכב
  

עודף החומר החפור שיהיה מעל לכמויות הנדרשות למילוי, יובל ויפוזר בצידי הסוללות   
ללא כל הידוק, תוך סידור לפי קוים אחידים בלבד, ו/או יפוזר בשטחים אחרים עליהם 

  יורה המפקח.
  

את החומר החפור: הקבלן ייקח בחשבון, כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג   
חומר ראוי למילוי וחומר הפסול למילוי. הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל 
בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות, ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל 

  סוג וסוג של חומר.
  

  חפירה במחפרות (אתרי שאילה)  301.5
  

ים הדרושים, יהיה צורך להפיק חומר אם העפר החפור בשטחי האתר לא יספיק למילוי  
  למילוי ממחפרה שמחוץ לאתר העבודות.

  מקומה של כל מחפרה, גבולותיה, עומק החפירה בה ושיפועיה ייקבעו ע"י המפקח.  
  

יתכן ויהיה צורך לסלק את שכבת האדמה העליונה במחפרה, ואולי גם שכבות נוספות,   
סול משכבות כאלה יפזר הקבלן כדי להפיק חומר המתאים למילוי. את החומר הפ

בקרבת המחפרה, ואילו את החומר המתאים למילוי יוביל מיד למקומות המילוי. אין 
לחפור חומר מילוי במחפרה, אלא אם אפשר להובילו מיד למילוי כאמור. המפקח יקבע 

  בכל מקרה אם החומר החפור מתאים או שיש לפסלו.
  

באופן כזה שצורת השטח המקורית תיפגם  פיזור החומר הפסול בקרבת המחפרה ייעשה  
מעט כל האפשר ולא ייסתמו ערוצי ניקוז טבעיים. אם יידרש הדבר, יוחזר החומר 

  הפסול ויפוזר בשטח המחפרה לאחר הפקת המילוי ממנה.
  

לאחר סיום ניצול אתרי השאילה, יש להחזיר את השטח כך, שלא ייגרם כל נזק   
  (החלקה, סידורי ניקוז וכד').
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  מילוי עפר  301.6
  

  סיווג המילויים  301.6.1
  

עבודות המילוי יסווגו לשלושה סוגים, כפי שיוגדרו להלן. במפרט המיוחד יתווספו לגבי   
כל סוג מילוי הפרטים המאפיינים, כגון: סוג החומר הנדרש, הצפיפות הנדרשת ופרטים 

  אחרים.
  

  הינו שפיכת אדמה ללא כל הידוק שהוא. - מילוי שפוך  א.   
הינו שפיכת אדמה שנחפרה באתר והידוקה במעבר הכלים  -מילוי רגיל  ב.   

  המובילים תוך הרבצת מים בשיעור אחיד.
הינו מילוי מעפר מובחר, מורטב לפי הצורך, מהודק לצפיפות  -מילוי מהודק  ג.   

  מוגדרת, המבוקרת ע"י בדיקות מעבדתיות.
, הכוונה לעובי שלאחר ההידוק בכל מקום בו מצויין עובי השכבה -עובי שכבות  ד.   

שנדרש לאותה שכבה. בהיעדר הוראות אחרות, יהיה העובי המירבי של השכבה 
  ס"מ. 20המהודקת 

  
  חומרים למילוי מהודק  301.6.2

  
  : אדמה חפורה .א

האדמה אשר תשמש למילויים מהודקים תהיה גרנולרית או חרסיתית, נקייה 
תכיל אבנים הגדולות משלושה  מחומרים אורגניים וגושי חומר מוקשים, ולא

  אינטש לפי הנפה התקנית האמריקאית.
אם לדעת המפקח תידרש תוספת חומר מסויים כדי לערבבו בעפר המצוי     

ולהביאו למתכונת הנדרשת, יובא העפר המתאים מהמקומות שהמפקח יציינם 
  באתר או ממחפרות מתאימות.

הנדרשות באתר, ורק  במידת האפשר ישתמש הקבלן בחומר שנחפר בחפירות    
אם לפי קביעת המפקח יחסר חומר מתאים, יובא החומר ממחפרות שבאתר או 

  ממחפרות שמחוץ לו, הכל בהתאם להוראות המפקח.
סיווגו של חומר המילוי והתאמתו לאזורי המילוי השונים ייקבעו ע"י המפקח,     

  והחלטותיו בנדון תהיינה סופיות ומחייבות את הקבלן.
פיד, שהחומר המתאים למילוי המהודק לא יעורבב בחומר פסול, ואם הקבלן יק    

  יקרה כן, יהיה חייב על חשבונו הוא לנפותו ולהפרידו מן החומר הפסול.
  

  : חומר ואדי  ב.  
  חומר ואדי מובא יתאים לדרישות להלן:    
 60עד  20-(מ 20%-60%יהיה בתחום  4אחוז החומר העובר נפה מס'   ) 1(    

עד  5-(מ 5%-10%יהיה בתחום  200ז החומר העובר נפה אחוזים), ואחו
  אחוזים). 10

, 6%לא יעלה על  40אינדקס הפלסטיות של החומר העובר נפה מס'   ) 2(    
  .25%וגבול הנזילות שלו לא יעלה על 

  
 ע"פכמו כן, יותר שימוש במצע סוג א', מצע סוג ב' אגו"מ או אגב"מ, הכול   ג.  

  דרישות המפרט.
ולמפקח תינתן החומר הנדרש למילוי, ין את המקום בו נחפר הקבלן יצי    

האפשרות לבדוק ולאשר את טיבו ואיכותו של הכורכר. כמוכן, על הקבלן לקבל 
  לחפירתו ולהוצאתו מהשטח.המחפרה רשיון מאת הבעלים החוקיים של שטח 

  
  :חמרה  ד.   
ראלי של התקן היש 3בטבלה מס'   s.cחמרה מוגדרת כחומר המתאים לסוג     

  האמור. 253בת"י  4בטבלה מס'  c.1"מיון קרקעות", או לסוג מס'  - 253
  

  הציוד להידוק העפר  301.6.3
    
לעיל ובכפיפות לאמור שם, יתאימו הציוד   300. 9בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   

והכלים להידוק לתיאורים להלן. השימוש בציוד הנכון לסוגי הקרקע השונים יהיה על 
  ואחריותו של הקבלן, אך טעון אישור המפקח מראש. חשבונו
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  גלגלי-מכבש תלת  א.  
טון עם גלגלי פלדה יהיה בעל שני גלגלים  14.0-8.0גלגלי במשקל - מכבש תלת    

אחוריים גדולים וגלגל הגה קדמי רחב. כל גלגל יהיה מצוייד בשני להבים, 
לים מלכלוך בעת המתהדקים אל הגלגל ע"י מנגנון קפיצים, כדי לנקות את הגלג

  הכבישה.
כן יכלול המכבש מיכל מים ומערכת צינורות וברזים לפיזור המים מעל כל     

רוחב הגלגל באמצעות מחצלת מתאימה. המכבש יהיה מסוגל לנוע אחורה 
וקדימה במהירות שווה. כמו כן, תהיה אפשרות להגדיל את משקל המכבש ע"י 

. לפי דרישת המפקח יצוייד מילוי הנפח הפנימי של הגלגל בחול או במים
המכבש במתקן חרישה מאושר. גלגלי המכבש לא יכילו קטעים שטוחים, 

  חריצים או בליטות, אשר ישאירו את חותמם על השכבה המהודקת.
  

  מכבש רגלי כבש  ב.  
ס"מ לערך.  25מכבש רגלי כבש יהיה בעל תוף פלדה עם רגליים בולטות מהתוף     

, ויהיה בעל צורה עגולה או ריבועית. בכל שורה חתך הרגל יקטן מבסיסו לקצהו
  רגליים. 4 -יימצאו לא יותר מ

ק"ג/סמ"ר עם אפשרות להגדלת  20לחץ המכבש על הקרקע יהיה לפחות     
המשקל הכללי ע"י מילוי התוף בחול או במים. למסגרת הגוררת יהיה צמוד 

  להב פלדה לניקוי הרגליים.
  

  מכבש צמיגים  ג.  
יהיו בעלי הנעה עצמית או נגררים. גלגלי הצמיגים האחוריים מכבשי הצמיגים     

יהיו מורכבים על צירים, המאפשרים תנועה נפרדת לכל גלגל תוך התאמה 
למצב הקרקע. הגלגלים יהיו חלקים. מספר הגלגלים יהיה בלתי זוגי, והם 
יסודרו בצורה שהגלגלים האחוריים יחבשו את השטחים שלא נכבשו ע"י 

  20חפיפה מסויימת. אם לא צויין אחרת, יהיה משקל המכבש  הקדמיים, תוך
  ק"ג/סמ"ר. 5עד  2.5טון, ולחץ האוויר בכל גלגל יהיה 

  
  מכבשים ויברטוריים בעלי גליל אחד  ד.  
טון לפחות. המכבש  3משקלם יהיה  –מכבשים ויברטוריים בעלי גליל אחד     

מחזורים  1,400חות יהיה על הנעה עצמית או נגרר. תדירות הריטוט תהיה לפ
מ' לפחות עם להב פלדה צמוד  1.2לדקה. תוף הפלדה יהיה בעל קוטר של 

  לניקוי הגלגל. 
  

  מכבשי יד ויברציוניים או מכניים  ה.  
  המכבשים יאפשרו הפעלתם בתוך תעלות או על יד מבנים וכד'.    

  
  מיכליות להרבצת מים  ו.  
עצמית או צמודות לכלי  להרבצת מים במילוי ישמשו מיכליות בעלות הנעה    

ליטר לפחות, מצוידת  4,000גרירה מתאים, כל מיכלית תהיה בעלת קיבול של 
במשאבות לחץ ומכשיר מדידה, המראה את כמות המים המפוזרת. פיזור המים 

מ"מ במרחקים של  3עם נקבים בקוטר  1.5ייעשה ע"י צינור חלוקה בקוטר "
ס"מ מעל פני השטח ויבלוט  30על  ס"מ ביניהם, ויורכב בגובה שלא יעלה 1.5
  מטר לצידי המכונות, כדי לאפשר השקיית שטח מחוץ למסלול הנסיעה. 1.5

  
  בדיקת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.4

  
חומר שיסווג כבעל תכונות חרסיתיות בדרך כלל, לרבות כורכר, ייבדק לפי מבחן   

כלל, ייבדק לפי מבחן "צפיפות קבע כגרנולרי בדרך נ", חומר שסיווגו מודיפייד אאשהו"
  יחסית".

  
המפקח יקבע בכל מקרה את הסוג, אליו שייך חומר המילוי, ואת השיטה, לפיה תיקבע   

  צפיפותו.
  

  בדיקה לפי "מודיפייד אאשהו"  א.  
הצפיפות הדרושה תוגדר כאחוז ממאה של הצפיפות היבשה המקסימלית,     

  המושגת בתכולת הרטיבות האופטימלית.
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של צפיפות החומר תיעשה בהתאם  100%הצפיפות המעבדתית לקביעת  בדיקת    
  (שניהם זהים).Astm  d  1 157או  Aasho t 180לתקן 

  
  נטילת מדגמים ממילוי מהודק  301.6.5

  
מכל שכבה של מילוי מהודק יינטלו מדגמים (כל מדגם מורכב משתי דגימות לפחות)   

בקירוב. התוצאה לגבי כל מדגם  (חמש מאות) מ"ר 500בשיעור של מדגם אחד לכל 
תיקבע לפי הממוצע האריתמטי של בדיקת הדגימות. המפקח יוכל לדרוש נטילת 

  מדגמים נוספים, אם תוצאות הבדיקות לא תהיינה משביעות רצון.
  

ידי אותה מערכת ציוד כבישה, בפעולה -שטח למדגם פירושו אותו שטח שנכבש על  
תיו נתחמים בין נקודות הסיבוב של מערכת רצופה, באותו מספר מעברים ושגבולו

  הכלים הנעים.
  

מ"ר, יילקח בנוסף לשתי הדגימות הנ"ל מדגם נוסף בן  500בשטח למדגם, העולה על   
מ"ר, יילקח לפחות מדגם אחד בן שתי  500- שתי דגימות. בשטח למדגם הקטן מ

  דגימות.
  

  המפקח יהיה הקובע הבלעדי לגבי קביעת גבולות שטח למדגם.  
  

מהמילוי המהודק של שיפועי סוללות, או מהציפוי שלשיפועי הסוללות, יילקחו מדגמים   
  בכמות רבה יותר מאשר משטחים מישוריים ומהאמור לעיל, לפי קביעת המפקח.

  
  הכנת תשתית  301.6.6

    
לאחר חישוף ו/או יישור האדמה, עליה יבוא מילוי מהודק, יכשיר הקבלן את השתית   

ס"מ,  15"י תיחוח השטח בדיסקוס או בציוד מאושר אחר עד לעומק בקרקע חרסיתית ע
הרטבתו (או ייבושו) עד לרטיבות אופטימלית וכבישתו במכבשי "רגלי כבש" או במכבשי 

  .301.6.4מודיפייד אאשהו, כמוגדר בסעיף  95%-צמיגיים ל
  

בקרקע חולית תהודק השתית ותיושר באמצעות מכבש ויברציוני, שיאושר ע"י המפקח,   
  .301.6.4כמוגדר בסעיף  70%לצפיפות יחסית של 

  
  סוגי הקרקע (חרסית או חולית) ושיטת ההידוק והבדיקה ייקבעו ע"י המפקח.  

  
בין הכנת השתית תיעשה מיד לפני התחלת המילוי, ועל הקבלן למנוע הפסקה כלשהי   

  חישוף פני הקרקע, עליהם בא המילוי המהודק ועד להנחת אדמת המילוי.
  

אם בין הכנת השתית והנחת המילוי המהודק חלה הפסקה כלשהי, יש להרטיב במידת   
  הצורך את פני השתית ולהדקה מחדש לשם יצירת קשר טוב בינה לבין המילוי המהודק.

  
ים שהוכנו למעשה, והסיווג לפי עובי הכנת השתית תימדד במטרים מרובעים לפי השטח  

  השכבות המהודקות.
  

  המחיר יכלול הכנת השתית ע"י תיחוח, הרטבה והידוק כמתואר לעיל.  
  

  ביצוע המילוי המהודק  301.6.7
  

לעיל, אלא אם  301.6.6המילוי המהודק יונח על גבי שתית, שהוכנה כמתואר בסעיף   
ת אופקיות ואחידות לכל רוחב וצורת השתית היא סלעית. חומר המילוי יונח בשכבו

כניות ולהוראות המפקח. החומר יפוזר כך שהמילוי המהודק יהיה והשתית בהתאם לת
  הומוגני וחופשי משקעים, כיסים וכד'.

  
לפני ההידוק ובמהלכו יש להביא את השכבה למצב רטיבות אופטימלית המאפשרת   

ידת האפשר יורטב החומר הידוק כנדרש. תכולת הרטיבות תיקבע ע"י המפקח. במ
במקום החפירה, אך במידה שלא ניתן הדבר, תורטב השכבה בעת הנחתה במילוי 
באמצעות מיכליות מצויידות במתקן התזה, המחלק את המים במידה שווה על כל 

  השטח.
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אם החומר מכיל אחוז רטיבות גבוה מהאופטימלי, יידחה ביצוע המילוי ויינתן לחומר   

הרטיבות הנדרשת לפני שממשיכים בהידוק. הקבלן לא יהיה זכאי  להתייבש עד לדרגת
  לשום תוספת מחיר עבור ייבוש החומר או עבור דחיית העבודה כאמור.

  
ההידוק ייעשה במכבשים מתאימים שקבלו את אישור המפקח. מספר המעברים של   

א , והחפיפה של שני מעברים סמוכים ל6-ציוד הכבישה בכל שכבה לא יהיה פחות מ
ס"מ. מכל מקום, תימשך הכבישה עד להשגת הצפיפות הנדרשת לכל  30-תהיה פחות מ
  רוחב השכבה.

  
במקומות בהם הגישה אליהם במכבשים מכניים תהיה בלתי אפשרית, ייעשה ההידוק   

  בציוד המופעל ביד.
  

המפקח רשאי לבדוק כל שכבה שהונחה ונכבשה, ובכל מקרה, לא יורשה הקבלן   
  השכבה הבאה לפני קבלת אישור המפקח לכך. להתחיל בפיזור

  
בכל מקרה ששיעור הצפיפות לא יגיע למינימום הנדרש, ייעשה הידוק חוזר. אם לאחר   

ההידוק החוזר לא עמדה השכבה בדרישות, יהיה הקבלן חייב לעבד מחדש את השכבה 
  ע"י חרישה, דיסקוס והידוק כמפורט.

  
לפני הנחת חומר חדש נוסף על גבי השכבה אחרי כל הפסקת עבודה במילוי המהודק ו  

המהודקת הקיימת, יש לנקות את פני השטח העליון, להרחיק את העפר הרופף, לבצע 
חרישה של השכבה הקיימת, להרטיבה ולהדקה על מנת ליצור קשר טוב בין שני חלקי 

  המילוי.
  

פת הביצוע הקבלן יגן על המילוי המהודק ויחזיקו במצב שישביע רצון המפקח תוך תקו  
  ועד למסירת "הפרויקט" כולו לידי המזמין.

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.6.8

  
התאם לרומים, לקווים ולשיפועים הנדרשים בתוכניות. הנחת המילוי בהסוללות יוקמו   

  לעיל. 301.6.7המהודק בסוללות תהיה כמתואר בסעיף 
  

ם לקבלת הקווים המילויים המהודקים וצורתם צריכים להיות ערוכים ומסודרי  
והמפלסים הנדרשים בתוכניות ובהוראות המפקח. בשטחים, שעליהם יונחו רבדים 

  ס"מ. 1+אספלטיים, לא תעלה הסטייה מהמפלסים הנדרשים על 
  

ס"מ. הסטייה ממידות הרוחב המתוכנן לא  2+בשאר השטחים הסטייה המותרת הינה   
  ס"מ. 2תוכנן לא תעלה על ס"מ ובתנאי נוסף שהסטייה מהציר המ 0-, 5תעלה על +

  
במידה שיידרש לצפות את הסוללות בציפוי כגון בטון, מצעים או חומר אחר, יגיש   

הקבלן למפקח הצעת שיטה, בה הוא אומר להשתמש להקמת הסוללות, עיצובן והידוקן 
בשילוב עם חומר הציפוי, או הכנת השיפועים לשימת הציפוי. הקבלן לא ייגש להקמת 

רק לאחר שסוכמה השיטה לבנייתן, וניתן על כך אישור בכתב ע"י הסוללות אלא 
המפקח. אם הוכללה במערכת התוכניות המצורפות למסמכי החוזה תוכנית או 
תוכניות, המציעות שיטה לבניית הסוללות, אין בתוכניות אלא משום הצעה בלבד, ואין 

ת אישור כאמור היא גורעת מאחריותו של הקבלן לטיב ביצוע העבודה והדרישה לקבל
  לעיל.

  
  מידת הצפיפות של מילוי מהודק  301.6.9

      
מידות הצפיפות יתאימו לנדרש בתוכניות, במפרט המיוחד בכתב(י) הכמויות או    

  בהוראות המפקח.
בהיעדר הוראה אחרת תהיה מידת הצפיפות של המילוי המהודק, הן בסוללות והן   

  במילוי תעלות לצינורות:
  אשהו בחומר חרסיתי;מודיפייד א 95%  -  
  או    
  צפיפות יחסית בחומר גרנולרי. 70%  -  
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  כיסוי קווי צינורות  301.7
  

  כללי  301.7.1
      
כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי (פרט למקומות החיבורים) לאחר   

שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והתיקונים לשביעות רצון 
  המפקח.

  
  ו יבוצע בשלבים, בהתאם לסוג הצינור כמפורט במפרט המיוחד ובתוכניות.כיסוי הק  

  
  תנאים מיוחדים לכיסוי כל הקווים  301.7.2

      
כל החיבורים, המגופים ואביזרים אחרים יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ   

והאטימות הנדרשים. לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים 
  ארו קודם לכן בשכבות מהודקות כמתואר במפרט המיוחד ובתוכניות.שנש

  
ס"מ, יש לאסור בכל תוקף  70-כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ  

מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם 
  לצינור עקב אי מילוי הוראה זו.

  
ור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, וישלם כל הקבלן יהיה אחראי עב  

  נזק שייגרם לכבישים או למבנים בתקופת האחזקה.
  

  מילוי חוזר למבנים  301.8
  

החומר שישמש למילוי סביב מבנים, יילקח מהחומר החפור או מבורות השאילה. טיב   
  החומר ושיטת ההנחה יהיו לפי הוראות המפקח.

  
את המרחב בין "הפרויקט" ודפנות החפירה, מבלי להשאיר חללים,  המילוי ימלא היטב  

  ויהודק לצפיפות הנדרשת.
  

ס"מ אחרי ההידוק. דפנות  15המילוי יונח בשכבות אופקיות, שעוביין לא יעלה על   
החפירה ותחתיתה יורטבו לפני הנחת המילוי, כמו כן תורטב כל שכבה כדי להשיג את 

  הידוק.דרגת הצפיפות הדרושה בזמן ה
  

  ההידוק ייעשה במהדקי יד או מהדקים פניאומטיים, שיאושרו ע"י המפקח.  
  

  מדידה ותשלום לעבודות עפר  301.9
  

  כללי  301.9.1
  

מחירי החפירה מתייחסים לכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב(י)   
  הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה.

  
ים הבאים להלן גם את ניקוי השטח, הקמת כמו כן, יכללו כל מחירי החפירה בסעיפ  

מבנים זמניים והסרתם בגמר העבודה, הספקה, החסנה ושימוש בחומרי נפץ במידת 
הצורך, חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים, ניקוז וכל עבודה אחרת, ההכרחית 

), הובלת חומרים למרחק 301.9.11להחזקת החפירות ביבש (פרט לנאמר בסעיף משנה 
מ'  ממקום החפירה עד למקום השימוש, או עד לשטחי הפיזור, או  1,000ו עולה על שאינ

לערימות זמניות ומערימות אלה למקום השימוש, מיון וסיווג החומר המתאים לשמש 
כמילוי חוזר, הנחת החומר החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבנים, סילוק חומר 

  עודף ומיותר לפי הוראות המפקח.
  

מר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף על האמור בסעיף קטן זה כל הנא  
  ולא לגרוע ממנו.
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  חפירת תעלות לצינורות  301.9.2
  

כאשר מחיר החפירה לתעלות אינו כלול במחיר היחידה להנחת צינורות, תימדד   
  החפירה לפי נפח או לפי אורך, הכל כנדרש במפרט המיוחד, ו/או בכתב הכמויות.

, כאשר רוחבה הוא ותכאשר החפירה נמדדת לפי נפח, תימדד התעלה בדפנות אנכי  
מפני האדמה המקוריים לפני  -כרוחב תחתית התעלה המתואר בחתך הטיפוסי, עומקה 

  ביצוע החפירה ועד התחתית הפנימית של הצינור ואורכה כאורך קו הצינורות המתוכנן.
  

התיאורטיות הנ"ל. הרחבת החפירה  בשום מקרה לא תחושב החפירה מעבר למידות  
לצרכי דיפון או לנוחיות העבודה, או מכל סיבה אחרת, לא תימדד, ותהיה על חשבון 

  הקבלן.
  

כאשר החפירה נמדדת לפי אורך, תיעשה המדידה במטרים ותסווג לפי קטרי הצינורות   
  ועומק ממוצע של התעלה עד תחתית הצינור.

  
בין אם נכללה החפירה במחיר הנחת הקו ובין אם  התמורה לחפירת תעלות לצינורות,  

נמדדה ושולמה בנפרד, תכלול: הכנת דרך לאורך התוואי ודרכי גישה (אם יידרשו), 
חפירה למידות ולעומקים הנדרשים, הרחבת החפירה במקומות החיבורים של הצינורות 

תעלה כנדרש, יישור והחלקת תחתית התעלה, הוצאת החומר החפור והחסנתו לאורך ה
עבור מילוי חוזר, סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או שברי סלעים, 
תמיכות וחיזוק דפנות התעלה לפי הצורך, מילוי חוזר בתעלה מהחומר החפור, השלמת 
המילוי ברווחים אחרי בדיקות בקווים, וכן כל ההוצאות הנוספות שיהיו לקבלן עקב 

עברים זמניים לחציית תעלות פתוחות, הצבת נקיטת אמצעי זהירות, כגון: סידור מ
  פנסים, שלטים וכד'.

  
  עבודות נוספות בתעלות לצינורות  301.9.3

  
העבודות הבאות יימדדו בנפרד רק כאשר יצויין עבורן סעיף מיוחד בכתב(י) הכמויות.   

באין סעיף כזה, ייכללו עבודות אלה במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה  
  לות לצינורות.עבור תע

  
  ריפוד תחתית התעלה  א.  
יימדד במטרים אורך של התעלה בה בוצע הריפוד, מסווג לפי קטרי צינורות     

ועובי הריפוד. המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק 
החומר החפור, הספקת והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר 

  .301.2.5לעיל בסעיף 
  

    עטיפת חול סביב צינורות  ב.  
יימדד במטרים אורך של התעלה, בה בוצעה העטיפה לפי הוראות המפקח,     

  ותסווג לפי קטרי הצינורות.
המחיר יכלול הספקה והובלת החול, פיזורו כמצע לצינורות לפני הנחתם ומילוי     

  מהודק סביב ומעל הצינורות אחרי הנחתם.
  

  דרכות ותיקונםשבירה ופירוק כבישים ומ  ג.  
תימדד במטרים מרובעים ברוחב שלא יעלה על המידות הנתונות לעיל בסעיף     

301.2.6.  
המחיר יכלול שבירה ופירוק כבישים ומדרכות, הרחקת החומר ותיקונם מחדש     

ובהתאם לאותו מצב שהיו לפני השבירה, כולל כל העבודות הקשורות בכך, 
  מכת, הספקת חומרים וכד'.כגון: התקשרות ותיאום עם הרשות המוס

  
  הכנסת צינור מגן בקידוח אופקי  ד.  
תימדד במטרים לפי אורך הקידוח שבוצע למעשה, בכפוף לאישור המפקח,     

  מבלי להתחשב באורך צינור המגן, ותסווג לפי קטרים.
המחיר עבור כל קידוח יכלול: חפירה פתוחה ועבודות הכנה בשני קצוות     

ביש, הכנסת צינור המגן לתוך הקידוח, הספקת הקידוח, קידוח מתחת לכ
הציוד הדרוש לחפירה וקדיחה והרחקתו מהאתר בגמר העבודה, מילוי חוזר 

  בחפירה הפתוחה.
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עבור הספקת צינורות המגן, ריתוכם, התקנת נעלי סמך וכד', ישולם בנפרד     
  כמתואר בסעיף המתאים בפרק הדן בצינורות פלדה.

  
  חפירה למבנים  301.9.4

      
כאשר מחיר החפירה למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמת "הפרויקט", תימדד   

החפירה למבנים, בלוקים, יסודות וכיו"ב במטרים מעוקבים לפי הקווים החיצוניים של 
הבטון כמסומן בתוכניות. המבנים שבתוך תעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא 

לעיל. כאשר יידרש ציפוי הקירות  301.9.2עיף מחוץ לחתך התעלה ואשר לא נמדד לפי ס
  ס"מ מכל צד. 60בביטומן יתווסף למדידה מרחב עבודה של 

  
לא ישולם עבור כל חפירה או חציבה מיותרת מעבר למידות כמתואר לעיל, ולא עבור   

  מילוי והידוק חפירה כזו או ייצוב שטחים עקב מפולות וכד'.
  

יקבע ע"י מידות חיצוניות של הפרויקט, בתוספת לצורך חישוב כמות החפירה, הנפח י  
  ס"מ עבור מרחב בניה ובשיפועים אנכיים. 60

  
התמורה לחפירה למבנים, בין אם נכללה החפירה במחיר "הפרויקט" ובין אם נמדדה   

ושולמה בנפרד, תכלול: חפירה ומידות לעמקים הנדרשים, יישור והידוק תחתית 
ר החפור והחסנתו למילוי חוזר, ביצוע מילוי חוזר החפירה במידת הצורך, הוצאת החומ

ס"מ אחרי ההידוק, סביב ומעל למבנים בגמר היציקה, הידוק רגיל  15בשכבות שעוביין 
  של המילוי, סילוק החומר המיותר ויישור סופי לגבהים הנדרשים.

  
  חפירה לתעלות פתוחות ולאגנים  301.9.5

  
נפח החפירה מפני הקרקע הקיימים, לתשלום תעשה במטרים מעוקבים של המדידה   

כפי שנמדדו לפני התחלת החפירה לפי סעיף "מדידה וסימון", ועד לקווים ולמפלסים 
  הסופיים, כפי שסומנו בתוכניות או נקבעו ע"י המפקח.

  
המחיר יכלול: ביצוע החפירה בשני שלבים ויישור התחתית והדפנות, העמסה והובלת   

יכה, סיווג החומר בזמן החפירה לחומר הראוי למילוי החומר למקומות המילוי או השפ
  וחומר פסול, פיזור החומר בשכבות ויישור תחתית החפירה ופני המילוי.

  
  (אתרי שאילה) חפירה במחפרות  301.9.6

  
המדידה עבור חפירה במחפרות תיעשה במטרים מעוקבים מדודים מפני הקרקע ועד   

  לקווי החפירה שנדרשו ע"י המהנדס בכתב.
  

המחיר יכלול חפירה, הובלת החומר ופיזורו במקומות המילוי כנדרש, ביצוע כל   
הפעולות למניעת הצטברות מים עומדים כגון: ניקוז בתעלות פתוחות, וכן יישור השטח 

  והחלקתו בגמר העבודה. המחיר כולל החלקת המחפורות וסידורי ניקוז במידת הצורך.
  

  רות ומסביב למבניםהידוק המילוי בתעלות לצינו  301.9.7
  

הידוק המילוי בתעלות ומסביב למבנים יימדד במטרים מעוקבים, כאשר הנפח יחושב   
לפי המקרה, בניכוי נפח הצינור  301.9.4או לפי סעיף  301.9.2בהתאם למתואר בסעיף 

או "הפרויקט" ובניכוי הנפח בו לא נדרש הידוק המילוי, ובמקרה של קו צינורות לפי 
 15ה בוצע המילוי המהודק. המחיר יכלול פיזור של החומר בשכבות של אורך התעלה ב

ס"מ אחרי ההידוק, הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת, בדיקות צפיפות ויישור פני 
  החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים.

  
התשלום לפי סעיף זה לא יכלול את הספקת החומר למילוי, הובלתו והנחתו, אשר   

  רי היחידה עבור החפירה לצינורות או למבנים.תמורתם כלולה במחי
  

  מצע מהודק  301.9.8
  

מצע מהודק יימדד לתשלום במטרים מרובעים, שהונח למעשה לפי המידות והעוביים   
המצויינים בתוכניות או שנדרשו ע"י המהנדס. המחיר יכלול את הספקת המצע, 



 

  

90

  

ס"מ  20ס"מ או  15ת של הובלתו, ייצוב השתית ע"י הרטבה והידוק, פיזור המצע בשכבו
  אחרי ההידוק, הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת ובדיקות צפיפות.

  
  מילוי מהודק בסוללות  301.9.9

  
המדידה של הידוק המילוי בסוללה תיעשה לפי מטרים מעוקבים של החומר המהודק,   

כאשר נפח זה ייקבע בהתאם למדידה בין פני השטח לפי התחלת המילוי ובין הקווים 
ופיים של המילוי כפי שהם מופיעים בתוכניות, ותסווג  למילוי בחומר חרסיתי, הס

  ומילוי בחול.
  

הנדרשת תוך הרטבת על שכבה ושכבה  המחיר יכלול את הידוק המילוי לצפיפות  
כמתואר לעיל וביצוע הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח. לא ישולם בנפרד עבור מילוי 

  החפירה.ופיזור החומר, והם יכללו במחירי 
  

  מילוי רגיל 301.9.10
  

הידוק מילוי רגיל (בלתי מבוקר) יימדד לתשלום במטרים מעוקבים לפי הקווים   
המסומנים בתוכניות או כפי שייקבעו ע"י המפקח. המחיר יכלול את ההוצאות הנוספות 
הכרוכות במעבר שיטתי על החומר השפוך והידוקו. לא ישולם בנפרד עבור מילוי ופיזור 

  ר, והם יכללו במחירי החפירה.החומ
  

  עבודות בנוכחות מי תהום 301.9.11
  

עבור עבודה בנוכחות מי תהום, שפכים או כל מקור מים אחר, בזמן חפירת התעלות   
תשולם לקבלן תוספת לכל מטר לאורך ציר התעלה, בה הופיעו מים מעל למפלס תחתית 

שעות לפחות, תוך סיווג לפי  3ונשארו ברום זה במשך  4"-התעלה המתוכנן של יותר מ
עומקים ממפלס המים עד לתחתית התעלה המתוכננת. עבור עבודה בנוכחות מים 
במבנים, ישולם לקבלן לפי מטרים מרובעים של שטח "הפרויקט", בו הופיעו מים. 

  האורכים והשטחים הנ"ל יהיו טעונים אישור המפקח.
  

עבודה, בכל שיטה שהיא לרבות כל המחיר כולל החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי ה  
עבודות החפירה והמילוי הנוספים, קידוחים, שאיבה, חפירת תעלות הטיה וניקוז 
וכיסויין בגמר העבודה, כל התוצאות הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה ונקייה בכל 

  (ב). 301.1.5שלבי הביצוע, הכל כמפורט בסעיף 
  

יימדדו בנפרד רק כאשר יצויין  301.9.11 - 301.9.7כל העבודות הכלולות בסעיפים   
עבורם סעיף מיוחד בכתב כמויות. באין סעיפים כאלה, תכללנה עבודות אלה במחירי 

  היחידה להנחת צינורות או עבודות עפר למאגרים ובריכות.
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  עבודות בטון   -   302פרק 
  
  

  כללי  302.1
  

ות בנין", ועבודות בטון ב"מפרט לעבוד 02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק   
  של אותו מפרט, וכן בהתאם להוראות הנוספות שבפרק זה. 03לפי פרק  -טרום 

  
  סוגי הבטון  302.2

  
  , כדלקמן:118סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בת"י   
    

כמות הצמנט המינימלית  תיאור
 ק"ג -במ"ק בטון מוכן 

 סוג הבטון

מתחת למשטחי בטון, למילוי 
  ר וכד'.חללים, יישו

  
  בטון מזוין בחלקי המבנים השונים.

  
כמתואר בתוכניות או בכתב(י) 

 הכמויות.

150  
  
  

280  
  

300  
300 

  רזה
  
  
   15-ב
  
   20-ב
  30-ב

  
  סוגים אחרים של בטון, אם יידרשו, יפורטו במפרט המיוחד.  

  
  .118של ת"י  203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף   
יוכן בתנאי בקרה בינוניים  15-בבטון רזה. בטון מסוג בתנאי בקרה נחותים יורשו רק   

  בתנאי בקרה טובים. 30-ב-ו 20-ובטון ב
  

כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה בשום מקרה קטנות מהכמויות המינימליות   
  .204בסעיף  118המפורטות בטבלה לעיל, וזאת למרות האמור בת"י 

  
ס"מ ביסודות ובפלטות לא  5, לא יעלה על C ASTN 143ירד הבטון אשר יימדד לפי תקן   

  ס"מ בחלקים אחרים של "הפרויקט". 10יעלה על 
  

  הכנות ליציקה  302.3
  

  של "המפרט לעבודות בנין": 02041תוספת לסעיף   
  

לפני היציקה יותקנו בתבניות במקומם המדויק כל חלקי המתכת שיש להתקינם בבטון,   
, לולבי פלדה, שלבים, קטעי צינורות וכד'. כגון: מסגרות למכסים של שוחות בקרה

חלקים אלה ייקבעו היטב במקומם כדי למנוע תזוזתם לפני היציקה ובמהלכה. כל 
השטחים של חלקי המתכת העתידים לבוא במגע עם בטון ינוקו היטב מכל שמן, שומן, 
צבע, לכלוך, חלודה מתקלפת, מלט או בטון שנדבקו אליהם ומכל לכלוך אחר. הבטון 

  יהודק היטב נגד כל השטחים של החלקים המושקעים בו.
  

מיד לפני הנחת הבטון יהיו פני השטחים שעליהם או נגדם יונח הבטון חופשיים ממים   
עומדים, בוץ, שברי בניין, אבנים או רגבי עפר. יש להרטיב היטב פני חפירות ומצעים 

יקת הבטון תיעשה על שנגדם יונח הבטון, כך שהלחות לא תשאב מהבטון הטרי. אם יצ
סלע, יהיו פני הסלע, בנוסף לאמור לעיל, נקיים משמן או חומרים אחרים ובלתי 

ס"מ מלט צמנט  2מעורערים, ואם אמנם יהיו כן, יניח הקבלן על פני הסלע שכבה בעובי 
ו היטב על פני השטח בעזרת מברשות. מחיר מלט הצמנט והנחתו רויעב 1:3ביחס של 

  חיר הבטון.כנ"ל יהיה כלול במ
  

  יציקת הבטון  302.4
  

  של "המפרט לעבודות בנין": 02043תוספת לסעיף   
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במקרה של יציקת בטון כנגד אדמה יישפך הבטון בזהירות, כדי שלא יפגע בשלמות דופן   
החפירה ולא יגרום למפולות או לנפילת רגבי אדמה לתוך תערובת הבטון. אם אמנם 

בטון, יוציא את רגבי האדמה שנפלו לתוך החלל יקרה כך, יפסיק הקבלן את יציקת ה
הממולא באופן חלקי בבטון, וינקה את המקום מרגבי אדמה לשביעות רצון המפקח, 
אולם הכל על חשבון הקבלן. אסור להניח בטון במים, אלא אם כן בהרשאתו של 
המפקח בכתב, ושיטת הנחת הבטון תהיה טעונה אישור המפקח. אין להניח בטון במים 

  רמים ואין לתת למים זורמים לפעול על הבטון בטרם התקשה.זו
  

  תבניות לקירות  302.5
  

  של "המפרט לעבודות בנין": 0206תוספת לסעיף   
  

התבניות לצידם הפנימי של קירות ומבנים אחרים העתידים לבוא במגע עם מים, ייעשו   
מרחו לפני מלוחות מהוקצעים או יהיו מצופים בדיקטים או בפח פלדה. התבניות י

הקמתם בשמן תבניות מיוחד שקיבל את אישור המהנדס, ואין להשתמש למטרה זו 
  בנפט או בסולר.

  
אסור בהחלט להשתמש בתבניות לקירות בחוטי קשירה, אלא לקשירת דפנות של   

מבנים שלא יישארו גלויים ושאינם באים במגע עם מים. לשם קבלת המרווח המדויק 
ריחוק חלולים המצוידים בקצוות באומים להברגת ברגי  בין הדפנות, ישמשו מוטות

מתיחה או סידור דומה. בצד החיצוני של הבורג יולבש בין המוט לבין התבנית, חרוט 
ס"מ לערך. חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות  4ס"מ ובאורך של  3(קונוס) בקוטר 

  והשקע הנשאר ימולא במלט בלתי מתכווץ.
  

יות והבטחת הרווח בין הדפנות יהיה טעון אישור המפקח כל אמצעי לקשירת התבנ  
  מראש.

כל אמצעי קשירה, שישתמשו בהם בתבניות לבטון, הבאים במגע עם מים או אדיהם,   
ס"מ בין כל ברזל שהוא  5.0צריכים להבטיח, שבצד המים יהיה המרחק המינימלי של 

  לבין פני הבטון.
  

של הטפסות לשם הוצאת הלכלוך שהצטבר לפני היציקה ישוחרר הלוח התחתון ביותר   
  בתחתית.

  
  דמי בדיקות מדגמים  302.6

  
של תנאי החוזה  2.40עבור בדיקות מדגמים של בטון ישולם לקבלן כמתואר בסעיף   

לביצוע "הפרויקט" ע"י הקבלן, תמורת קבלות שיציג מהמעבדה המאושרת ע"י 
ם תוצאות הבדיקות המהנדס, רק אם תוצאות הבדיקה תהיינה משביעות רצון. א

  תהיינה שליליות, ההוצאות הנ"ל תהיינה על חשבון הקבלן.
  

  מגרעות וחורים  302.7
  

הקבלן ייעצב בבטון את כל הפתחים, וכן את כל המגרעות והחורים הדרושים בהתאם   
לתוכניות, לשם הכנסת בורגי עיגון לחלקי מתכת ובמקומות אחרים, ויהיה אחראי 

של כל המגרעות והחורים האלה לשם התאמתם לחלקים למידות ולמיקום הנכון 
  המיועדים להרכבה.

  
רק אותם מגרעות וחורים בבטון, שלא סומנו בתוכניות ולא הוזמנו ע"י המפקח לפני   

היציקה, ואשר יוזמנו לאחר יציקת הבטון, מבלי שהייתה אפשרות להשאיר מקום 
ו באמצעים אחרים למידות עבורם בתוך התבניות, ייקדחו וייחצבו ע"י קומפרסור א

המדויקות והמינימליות שתידרשנה. מוטות ברזל הזיון בשטח החורים ייחתכו במבער 
אצטילן, רק לפי הוראות המפקח. כל חציבה יתרה תמולא על חשבון הקבלן. תערובת 

  הבטון למילוי כנ"ל תיקבע ע"י המפקח במקום.
  

"י המפקח, כך שתתקבל עטיפה בכל מקרה, ייקבעו גודל הפתחים והחורים ועומקם ע  
  מספיקה ונוחה לחיזוק העוגנים בתוך המבנים.
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תמורה עבור קידוח חורים ועיבודם, כולל חיתוך אוטוגני של מוטות זיון, אם יידרש,   
הכל כאמור מעלה, תשולם לקבלן לפי עבודה יומית או סכום כולל מוסכם מראש, רק 

ן. נקבע במפורש, שהתמורה עבור עשיית אם הוזמנו ע"י המפקח לאחר גמר יציקת הבטו
חורים בבטון, עבור עיגון חלקי מסגרות הנראים בתוכניות ועשיית חריצים בבטון לשם 
חיבור לחלקי המבנים הקיימים, מחיצות וכד', לא תשולם בנפרד, אלא תהיה כלולה 

  במחירי היחידות לבטון הנקובים בכתב הכמויות.
  

שרו הקצוות והמקצועות של הפתחים במלט צמנט לאחר גמר הקדיחה והחציבה, ייו  
ויוחלקו בכף ברזל עד לקבלת פינות ושטחים חלקים בהחלט וישרים בכל הכיוונים, עד 

  להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחים.
  

  קרקעיים בביטומן חם- ציפוי שטחי בטון תת  302.8
  

בציפוי ביטומן  קרקעיים-אם צוין בתוכניות או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטון תת  
"המפרט לעבודות בנין", בסעיפים המתאימים וכמפורט במפרט המיוחד או  05לפי פרק 

  בכתב הכמויות.
  

כאשר דרוש ציפוי רצפת "הפרויקט", תוצק תחילה שכבת בטון רזה, אשר תצופה   
בביטומן בשתי שכבות ושכבת לבד זכוכית ביניהם, ורצפת "הפרויקט" תוצק על הציפוי 

    המוכן.
  

ס"מ מכל הצדדים.  15- בתחתית הרצפה יש להשאיר עודף של לבד זכוכית, שיבלוט כ  
אחרי יציקת הקירות יקופל לבד הזכוכית ויודבק אל הקיר באספלט, ורק אחר כך 

  יימשך ציפוי הקירות כמפורט מעלה.
  

את הפינה הנוצרת בין שכבת הבטון הרזה ותחתית הקיר יש למלא באספלט. יש   
קיפול טוב של המקצועות האנכיים של "הפרויקט" ע"י קיפול לבד  להקפיד גם על

  הזכוכית מקיר אחד למשנהו.
  

קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון, יחפה ציפוי -במקומות, בהם עוברים צינורות תת  
  ס"מ לפחות. 20הביטומן של הקיר על הצינור בשיעור של 

  
  שוחות בקרה  302.9

    
הם יהיו כמצוין בתוכניות או לפי הוראות המפקח. אם מיקום שוחות הבקרה ומידותי  

לא נדרש אחרת, תהיינה המידות הפנימיות המצוינות מידות נטו, כלומר בהתחשב 
  בטיח או בכל ציפוי אחר.

  
רצפת השוחה הנושאת קירות תוצק על גבי בסיס יציב, כדי למנוע שקיעות   

  דיפרנציאליות.
  

מה תיעשינה בזמן היציקה או תעובדנה בנפרד, בנצ'יק) בזמן הזרי –(מתעל  Uתעלות   
  ותהיינה חלקות לגמרי.

  
רצפת השוחה תוצק עם השיפועים הדרושים לניקוז המים/ביוב בכיוון התעלות. קירות   

השוחות ייבנו מבטון הנוצק במקום, או מחוליות בטון טרומיות, הכל כמתואר 
ר יציקת רצפת השוחה, שעות לאח 24בתוכניות. אין להתחיל בבניית הקירות אלא 

ס"מ התחתונים של הקיר, לפחות. קירות מבטון יצוק במקום יוצקו  20שתוצק יחד עם 
, או לפי הרשום 30-עבודות בנין. סוג הבטון יהיה בשל המפרט ל 04בהתאם לפרק 

  במפרט המיוחד ו/או בתוכניות.
  

ולל קירות רצפה . כל השטחים הפנימיים כ658חוליות בטון טרומיות יהיו בהתאם לת"י   
של  07בפרק  070654(עם עיבוד התעלות) ותקרה יטויחו בטיח צמנט כאמור בסעיף 

"המפרט לעבודות בנין". דרישה זו לא תחול על שוחות עשויות  מחוליות בטון טרומיות, 
פרק לחיבורים בין החוליות. כמו כן, אין צורך לטייח  658אשר יתאימו לדרישת ת"י 

הפנימיות חלקות כמו גמר טיח צמנט  ןבתוך תבניות פלדה, שפניה שוחות יצוקות באתר
  בהברקה.
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מ', חוץ מאשר  1.0כלל באורך -תקע, יהיו בדרך-חוליות הבטון הטרומיות, מטיפוס שקע  
במקומות שם נדרשות חוליות קצרות יותר, כדי להגיע למידות הנדרשות. פני החיבורים 

בת מלט צמנט. יש לדאוג להידוק מלא של לכל אורכם יורטבו היטב ותונח עליהם שכ
  החיבורים, וטיפול בחיבורים לפי התוכניות או המפרט המיוחד.

בין החוליות יותקן אטם מסוג איטופלסט או שווה ערך ובמקום חיבור הצינורות   
  לשוחה יותקן מכל צד מחבר איטוביב או שווה ערך.

  
או  631שלבים בהתאם לת"י מ' ומעלה יש להתקין  1.25בכל שוחות הבקרה בעומק   

ס"מ ויעוגנו  35סולמות כמתואר בתוכניות. השלבים יותקנו לסירוגין במרחקים של 
  היטב בקירות לפני הטיוח, או לפני היציקה אם השוחה נוצקה באתר.

  
המכסים לשוחות הבקרה יהיו עגולים, מברזל יציקה או מבטון עם מסגרת פלדה,   

ות כטון למדר 12.5תוכניות או לפי הוראות המפקח. בהתאם לסוג ולמידות, כמתואר ב
  טון לכבישים. 40- ו

  
אך רק באישור  HDPE-יãתָר שימוש בשוחות בקרה עם תחתית משולבת עשויה מ  

בתוך חצרות הבתים, אך בכל  HDPEמוקדם בכתב מאת המתכנן. כנ"ל לגבי שוחות 
  מקרה לא בתחום שבילים ו/או כבישים.

  
לשוחה ייעשה באמצעות מחבר איטוביב או ש"ע אשר יותקן מראש החיבור בין הצינור   

  במפעל.
מ'  1.5תחתית השוחה תהיה לא פחות מאשר גובה אם השוחה תונח במי תהום אזי   

  ותהיה תחתית מונוליטית.
כלוב הגנה, לכן התקנת מאשר  יותר הטובפודסטים יציקת מ'  5.0בשוחות עמוקות מעל   

  ללים במחיר השוחה ויהיה מאותו יצרן השוחה.יותקנו אך ורק פודסטים הנכ
  

  תפרים בבטון  302.10
  

  כללי 302.10.1
    
הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי המסומן בתוכניות. התפרים יווצרו ע"י יציקת הבטון   

מצד אחד של התפר בתבניות, השארתו עד להתקשרות ויצירת הבטון מצידו השני של 
התפר, כנדרש לעיל, צריכות להיכלל במחירי התפר. כל ההוצאות הכרוכות בעיצוב 

  היחידה לעשיית תפרים כמפורט מטה.
  

  התפרים יהיו מהסוגים כדלקמן:  
  קר וחומר אוטם תפרים;-, מילוי קל.p.v.cתפרי התפשטות או אטם   -  
  תפרי עבודה  -  

  
  תפרי התפשטות 302.10.2

  
, כשחציו .p.v.c בתפרי ההתפשטות יבוצע איטום התפרים בעזרת אטם מחומר פלסטי  

של האטם עטוף בבטון מכל צד של התפר. יצירת הרווח בתפר, במידה שתידרש, תיעשה 
ס"מ. מצד המים ובמקומות המסומנים  2קר" בעובי -ע"י מילוי בלוחות כדוגמת "קל

  בתוכניות או שיידרשו ע"י המפקח, ייסתם התפר בחומר אוטם תפרים.
  

  .p.v.cאטמי   א.  
כמפורט   שטות יהיו מתוצרת הארץ בעלי פרופיל מיוחד האטמים בתפרי התפ    

במפרט המיוחד. האטם יותקן כך, שרוחב שווה ממנו יהיה מונח בבטון בכל צד 
של התפר. הבטון יונח בדייקנות וירוטט מסביב לאטם, כדי להבטיח את מילוי 
החללים בשטחים שליד האטמים ואת הקשר המלא בין הבטון והאטם המונח 

נחת הבטון בצד השני של התפר, יש לנקות היטב את חציו הבולט של בו. לפני ה
  האטם.

הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים, כדי לתמוך את האטם ולהגן עליו     
בעת התקדמות העבודה, וכדי לשמור על שלמותו ולהבטיח את מצבו המדויק 

ורחק בבטון משני עברי התפר. כל אטם שייפגע בכל שלב שהוא של העבודה, י
ויוחלף על חשבון הקבלן. הוא הדין לגבי אטמים שנפגעו עקב היותם חשופים 
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זמן רב לקרני השמש ובמקרה זה ידאג הקבלן להגנה מתאימה ע"י כיסויים 
  וכד'.

החיבורים בין קטעי האטם ובפינות ייעשו בהדבקה או לפי שיטה אחרת,     
כולו מבחינת  המומלצת ע"י היצרן. החיבורים באטמים יהיו שווים לאטם

  החוזק והאטימות.
  

  קר" בתפרים-"קל  ב.  
הרווח בתפרי ההתפשטות ייווצר ע"י הדבקת רצועות של חומר מילוי כדוגמת     

קר") או שווה ערך. חומר המילוי צריך -פוליסטירן מוקצף קשיח (המכונה "קל
לכסות את מלוא השטח של הבטון בתפר, ויש להתקינו ע"י הכנסתו לתבניות 

ציקת הבטון, או ע"י קביעתו אל פני הבטון הגמור. החיבורים בחומר לפני י
  המילוי צריכים להיאטם כך, שהמלט מהבטון לא יחדור אל הבטון שממול.

  
  מילוי תפרים בחומר אוטם תפרים  ג.  
במקומות, בהם צוין הדבר בתוכניות, ימולא התפר לעומק הדרוש בחומר אוטם     

, כדוגמת המוצרים (במידה ASTM d1850תפרים, המתאים לדרישות התקן 
והם עונים לדרישות התקן הנ"ל) של חברת "כרמית", חיפה, ששמו המסחרי 
"כרמופלקס", או של חברת "כמיפרוד", אזור, ששמו המסחרי "כמיפלקס". 
חומר האיטום מורכב משני רכיבים, שאותם מערבבים רק לפני השימוש בהם 

  והשני המאיץ.ממש. אחד הרכיבים הוא חומר היסוד, 
) ולאיטום שטחים flow typeלאיטום תפרים ברצפות ישמש חומר מטיפוס נזיל (    

. לפי סוג החומר ובהתאם (heavy type)אנכיים ישמש חומר מהטיפוס הכבד 
להוראות היצרן ייקבע, אם יש להקדים את האיטום במריחת יסוד, ובמקרה 

האיטום לא תעבור תקופת כזה יש להקפיד, שבין מריחת היסוד ודחיסת חומר 
  זמן גדולה מזו המותרת לפי הוראות היצרן.

לפני מריחת היסוד ודחיסת חומר האיטום יש לנקות את החריץ בסילון מים     
חזק ובאוויר דחוס. חומר האיטום (מיד לאחר ערבובו) יידחס לתוך החריץ, 

טום ומיד לאחר הדחיסה יתקן הקבלן ויישר את המילוי במרית (שפכטל). האי
הגמור חייב להיות חלק ונקי, וימלא את המגרעת היטב ללא השארת חורים, 
חללים או בועות. כל עבודות האיטום המתוארות לעיל צריכות להיעשות אך 
ורק ע"י בעלי מקצוע מעולים, מומחים לעבודה זו, ומאושרים ע"י המהנדס 

  ויצרן החומרים.
  

  תפרי עבודה 302.10.3
  

ציקת בטון חדש על בטון שכבר הספיק להתקשות, יורשו רק תפרי עבודה, כלומר י  
  במקומות המסומנים לכך בתוכניות או במקומות, עליהם יורה המהנדס.

  
תפרי עבודה יוכנו כדלהלן: יש לגמור את היציקה בשטח ישר ואופקי, ומספר שעות   

שת אחרי היציקה, בטרם הספיק הבטון להתקשות לגמרי, יש לגרד את פני הבטון במבר
פלדה ולשטפן בסילון מים חזק, כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא את החומר 

  הדק, עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח.
  

במקרה והבטון מספיק להתקשות, יש לנקותו, לחספסו כמתואר לעיל ע"י סיתות   
  באיזמל ובמברשת פלדה, עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח.

  
 1צמנט בעובי של -לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט  

  ס"מ, אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק, ללא אגרגט גס.
  

מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון. את הבטון החדש יש לצקת מיד   
בהכנת השטחים לתפרי העבודה על שכבת המלט בעודה טרייה. כל העבודה הקשורה 

כנ"ל, וכן כל החומרים הדרושים לכך, ייחשבו ככלולים במחירי היחידה לבטון הנקובים 
  בכתב הכמויות.

  
בתפרי עבודה, תהיה התקנתם כמתואר בסעיף  .p.v.cאטמי ותקנו במקומות, בהם י  

  ר לעיל.א' לעיל, בלי יצירת הרווח בתפר ניקוי ועיצוב התפר יהיה כמתוא 302.10.2
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  מדידה ותשלום  302.11
  

  כללי 302.11.1
  

מלבד האמור אחרת בסעיף זה, תהיה המדידה לתשלום של עבודות הבטון לפי פרק   
  של ה"מפרט לעבודות בנין". 200.00

  
  מחירי הבטון יכללו את התבניות.  

  
  של המפרט לעבודות בנין. 200.61, 200.60, 200.59פלדת הזיון תימדד לפי סעיפים   

  
  עטיפות ומצעים לצינורות 302.11.2

  
הבטון בעטיפות ומצעים לצינורות יימדד במטרים לאורך צירי הצינורות, תוך סיווג לפי   

  .302.11.1קוטר הצינור. המחיר יכלול את כל המפורט בסעיף 
  

  שוחות בקרה 302.11.3
  

ואר שוחות בקרה תימדדנה לפי יחידות שלמות מסווגות לפי הטיפוס והמידות, כמת  
  בכתב הכמויות.

עומק השוחה ייחשב כהפרש הגבהים בין המשטח העליון של המכסה והמשטח התחתון   
  של הבסיס. מידות השוחה מתייחסות למידות פנים של הבסיס.

המחיר יכלול את החפירה בכל סוגי האדמה, מילוי חוזר והידוק המילוי כמתואר בסעיף   
מתחת לרצפת התא, יציקת הרצפה בהתאם , מצע חול או מצע סוג א' אם נדרש 302.9

כולל ברזל זיון, הספקת כל חומרי המתכת כגון: שלבים, סולמות,  302.11.1לסעיף 
מכסים, קטעי צינורות וכד'. הספקת כל שאר החומרים וחומרי העזר, הובלתם, קביעת 
חלקי המתכת, הרכבתם, ביטונם וצביעתם, ביצוע כל הכניסות והיציאות, עיבוד הרצפה 
בכיווני הזרימה ועיבוד תעלות, טיוח פנים השוחה בשתי שכבות, התקנת מכסים, עיגון 

  חלקי צינורות וכל עבודה נוספת הנדרשת בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס.
  

  בנוסף לכל האמור לעיל, יכללו המחירים את העבודות הנוספות כדלהלן:  
  .302.11.1מתואר בסעיף עבור שוחות שנוצקו במקום יכלול המחיר את כל ה  א.  
עבור שוחות שנבנו מחוליות בטון טרומיות יכלול המחיר את הספקת והובלת   ב.  

החוליות כנדרש, הרטבת החיבורים והנחת שכבת טיח צמנט לכל אורכם, 
  .302.9כמתואר בסעיף 

  
  אלמנטים מבטון טרום 302.11.4

  
ח, כמצויין בכתב אלמנטים טרומיים ימדדו לתשלום ביחידות שלמות או לפי שט  

  הכמויות.
לעיל, ובנוסף לזאת גם את החומרים,  302.11.1המחיר יכלול הכל כמתואר בסעיף   

העבודה והציוד הנוספים הנדרשים לייצור האלמנטים, העברה, הובלה וקביעה במקום 
של החלקים הטרומיים, כולל גם ברזל זיון, מכסים עם מסגרת וחלקי מתכת אחרים 

  תוכניות.הנדרשים בהתאם ל
  

  קרקעיים בביטומן- ציפוי שטחי בטון תת 302.11.5
  

קרקעיים בביטומן יימדד לתשלום במטרים מרובעים נטו, לפי - ציפוי שטחי בטון תת  
  השטחים שצופו למעשה, בהתאם למסומן בתוכניות ולהוראות המפקח.

, המחיר יכלול: הספקת כל החומרים, ניקוי הבטון, מריחת יסוד, חימום הביטומן  
יישום הביטומן בשכבה אחת או בשתי שכבות בהתאם לנדרש, שכבת ביניים של לבד 

  זכוכית, אם יידרש, לרבות חפיות וסיוד השטחים בהתאם לנדרש.
  

  תפרים בבטון 302.11.6
  

מדידת האטם לצרכי תשלום תיעשה לפי אורכו כפי שהותקן, מדוד בצירו, ובלי   א.  
  כל תוספת עבור חפויים או חיבורים.
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המחיר יכלול: הספקה, הובלה, הנחה וחיבור של האטמים, וכן יכלול את     
  התבניות ליציקת צד אחד של התפר.

קר" בתפרים לצרכי תשלום תיעשה לפי שטח -המדידה של מילוי כדוגמת "קל  ב.
  הבטון שבתפר המכוסה במילוי, בלי כל תוספת עבור חפיות בחיבורים.

ת בהספקת החומר, חיתוכו למידות המחיר יכלול: כל ההוצאות הכרוכו    
  הדרושות והתקנת המילוי בתפרים כמפורט.

המדידה למילוי תפרים בחומר איטום תיעשה לפי מטר אורך של התפרים בהם   ג.  
  יושם המילוי.

המחיר יכלול: הספקת החומרים הדרושים לאיטום, ניקוי החריץ, מריחת     
  ישור כנדרש.יסוד, אם תידרש, דחיסת חומר המילוי, החלקה וי
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  צינורות בטון   -   303פרק 
  
  

  טיב הצינורות  303.1
  

מסוג צינורות לביוב, ויהיו עם זיון או ללא  27צינורות הבטון יתאימו בכל לדרישות ת"י   
תקע או עם אטם מיוחד. הקבלן יהיה - זיון. החיבורים יהיו מטיפוס מצמדת, שקע

ציא למהנדס, לפי בקשתו, תעודות וימ 27עבור כל הבדיקות הנדרשות בת"י   אחראי 
  ממכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש.

  
  הספקת צינורות מבטון  303.2

  
דרג  105.2.1.27לפי ת"י  Fאטומים עם אטם אינטגרלי בנקבה מסוג יהיו צינורות מבטון   

  פטי.. זיון הצינורות יהיה סימטרי ולא אלי5קלאס  175
  

אספקת הצינור או פוליאוריטן  PVCאו  HDPEהפנימי יהיה מסוג (ציפוי) השרוול   
  השרוול.-תכלול את ריתוכי השרוול הפנימי בחיבורי הצינורות להבטחת רציפות

  
ביצוע ריתוכי השרוול הפנימי יבוצע ע"י יצרן הצינורות והוא יספק את כל החומרים   

  לביצוע הריתוכים. הדרושים וימציא את כל הציוד הדרוש
  

יצרן הצינורות יבצע מבחני אטימות בלחץ אויר לכל המחברים והמישקים וזאת בנוסף   
  לבדיקת האטימות כמפורט להלן.

  
  .DIN 4060 ,ASTM-C-443 ,EN-681ויעמוד בתקנים  Fאטם הגומי יהיה מסוג   

  
ורך פיקוח, יצרן הצינורות יעמיד לרשות הקבלן ו/או המזמין את צוות שרות השדה לצ  

הדרכה ועזרה להשלמת העבודות הרלוונטיות. יצרן הצינורות ימציא לידי המזמין 
  שנים על טיב הצינורות, החל ממועד קבלת העבודה. 10תעודת אחריות למשך 

  
  הובלה וטיפול בצינורות  303.3

  
הצינורות יועמסו ויובלו ע"י הקבלן רק אחרי שנשלמה תקופת הבשלתם. הקבלן יבדוק   

צינור ויעמיס רק צינורות שלמים ובלתי פגומים. בשעת ההעמסה ידאג הקבלן כל 
לחיזוק הצינורות, וינקוט בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזק בעת ההובלה. המפקח 
יבדוק את הצינורות באתר, ורק לאחר שייתן את אישורו לכך, יוכנסו הצינורות 

  ן באחר על חשבונו הוא.לעבודה. כל צינור שיפסל ע"י המפקח, יחליפו הקבל
  

  הנחת צינורות  303.4
  

הצינורות יונחו ויחוברו כך, ששפותיהם יגעו זו בזו, והם יהוו קו ישר בהתאמה גמורה   
לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו כך שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה 

תוכנן, וחלקה. בדיקת ישרות הקו תיעשה מבחוץ בחוט מתוח מקביל לתחתית הקו המ
מ'; בדיקה כזו תיעשה מבפנים בעזרת קרן אור  7.5ונשען במרחקים שאינם עולים על 

(מפנס או מהשמש באמצעות ראי). השוחות יורכבו או יוצקו לפני הנחת הקווים, 
משוחה לשוחה. סה"כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על  תוהצינורות יונחו ויבוקרו בבת אח

מ"מ בין צינור לצינור. לא תורשה סטייה  1-, ושל הפרש הגובה בין שתי שוחות 1%
ס"מ. בין שוחה לשוחה יהיה הקבלן חייב  2בהשלכה אופקית של ציר הצינור העולה על 

  להשתמש בצינורות מביח"ר אחד בלבד. הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה.
  

ל מצע חול אם יידרש הדבר בתוכניות או בהוראות המהנדס, יונחו צינורות הבטון ע  
  .301.2.5כמתואר בסעיף 

הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול, לפי המקרה, נבדקו ואושרו   
  ע"י המפקח להנחת הקו.
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במשך התקדמות העבודה וגם לפני מסירתה ינוקו הצינורות מבפנים מכל לכלוך, בטון   
קטע, ייסתמו קצות  וחומרים אחרים. בתום כל יום עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל

  הצינורות, כדי למנוע כניסת לכלוך או בעלי חיים.
  

  חיבורי צינורות  303.5
  

  חיבורי מצמדת  303.5.1
  

חיבורי מצמדת ייעשו כדלהלן: פנים המצמד וקצה הצינור שיחוברו אליו ינוקו היטב   
ר מכל לכלוך. לאחר שהצינור החדש נקבע במקומו וקצהו הוכנס לתוך המצמד של הצינו

  וסוג האטם שסופק על ידי המפעל.מיקום הקודם, יוכנס ויהודק היטב, ייבדק 
  כל העבודות ייעשו בהתאם להנחיות שירות השדה של יצרן הצינורות.  
יבוצע  HDPEאו  PVCבצינורות בטון אשר סופקו עם ציפוי פנימי בפוליאוריטן או   

  השדה של יצרן הצינורות.ריתוך הציפוי הפנימי לאחר הנחת הצינורות על ידי שירות 
  

  ע"י מלט צמנט תקע-שקעחיבור   303.5.2
  

תקע יחפור הקבלן תעלות קטנות לרוחב התעלה מתחת למקום -לשם ביצוע חיבורי שקע  
ס"מ. הקבלן ינקה את פני השקע והתקע של  7-8ס"מ ובעומק  20החיבורים ברוחב של 

ל, אדמה, אבק וכד' באמצעות הצינורות, אשר הוא עומד לחברם, מכל לכלוך, פירורי חו
בצד הפנימי של החצי התחתון של שקע  1:2מברשת רטובה ימרח שכבת מלט צמנט 

הצינור המונח כבר, מתחתית הצינור ועד גובה הקוטר האופקי של הצינור, ועל פני הצד 
החיצוני בחצי העליון של התקע של הצינור שהוא עומד להחדיר. התקע יוחדר לתוך 

כנ"ל תתפרץ מתוך החיבורים אל  הונח עד שיתרת מלט הצמנט שהונחשקע הצינור המ
מחוץ לשטחים הפנימיים והחיצוניים של הצינורות. השטח הפנימי של הצינור במקום 

  החיבור יוברש ויוחלק עם פני הצינור, עד לקבלת פני שטח פנימיים חלקים ומלאים.
  

ס"מ בערך.  20"מ ורוחב ס 7בעובי  1:2החיבור ייעטף מבחוץ ברצועות מלט צמנט   
צינורות מהקצה, וזאת על  5העטיפה תבוצע במקביל להנחת הצינורות, אולם בפיגור של 

  מנת למנוע פגיעה בעטיפה כתוצאה מתנודות אפשריות בזמן הנחת והחדרת הצינורות.
  

ס"מ לכל  20הקבלן ינקה את מעטפת הצינורות החיצונית בקרבת החיבורים ברוחב של   
מברשות רטובות, מכל לכלוך, פירורי אדמה ואבק, על מנת להבטיח את  צד באמצעות

הקשר הטוב בין המלט והצינורות, הנחת מלט הצמנט תבוצע באמצעות רצועות בד או 
תבנית מיוחדת שתהודק על גליל הצינורות במקומות החיבורים. מלט הצמנט יוצק 

גובה הצינור  1/3ל מלמעלה מצד אחד עד אשר התערובת תופיע בצד השני בגובה ש
  בערך. לאחר זאת יוכל הקבלן לצקת את התערובת משני הצדדים.

  
, 1:2מלט צמנט לביצוע החיבורים והעטיפה החיצונית יוכן מחול דק וצמנט ביחס   

התערובת לביצוע חיבור התקעים והשקעים תהיה בעלת סומך של "חמאה", ואילו 
 30שה השימוש בתערובת, אלא תוך התערובת לעטיפה החיצונית תהיה נזילה. לא יור

דקות מרגע הכנתה. כל החיבורים והעטיפות יוגנו מיד עם גמירתם מפני אוויר או שמש 
  שעות לפחות. 48ע"י כיסויים או עטיפתם ביוטה רטובה במשך 

  
  חיבורים ע"י אטם  303.5.3

  
 במידה והמהנדס יאשר חיבורי מצמדת בעזרת אטם מיוחד, יסופקו התנאים הבאים:  

האטמים יהיו מגומי סינטטי עמיד בפני שמנים ודלקים למיניהם, ויעמדו בדרישות תקן 
ASTM - c443.  

  
האטמים והצינורות ייבדקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בשום אופן באטם או   

  בצינור פגועים.
  

לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את האטמים, המצמד והתקע בחומר ניקוי בלתי   
  לאטם, שיאושר ע"י המהנדס.מזיק 
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אטם הגומי ימתח סביב תקע הצינור המיועד להנחה באופן שיבטיח מאמצים אחידים   
לכל ההיקף ומניעת פיתול האטם. התקע עם האטם סביבו יוכנס לתוך המצמד. 
ההכנסה יכולה להיעשות כאשר הצינור עדיין תלוי על מתקן ההרמה, כדי למנוע חיכוך 

התעלה. המצמד, התקע והאטם צריכים להיות מוגנים בפני כל מגע  בין הצינור ותחתית
עם אדמה או לכלוך עד שהושלם החיבור. הכנסת הצינור למצמד אסור שתהיה 
מאולצת. אם הצינור הונח כמתוכנן, האטם הותקן כראוי, והמצמד והאטם נוקו 

לפיתול כמתואר לעיל, הצינור יחליק לתוך המצמד מבלי להפעיל כח, העלול לגרום 
  האטם או להזזתו ממקומו.

  
  מילוי חוזר  303.6

  
. המילוי יבוצע רק אחרי שקו הצינורות 301.7מילוי חוזר בתעלה יהיה כמתואר בסעיף   

  עבר בדיקה הידרוסטטית לאטימות וקיבל את אישור המהנדס.
  

  בדיקות הקווים לאטימות  303.7
  

  בדיקה הידרוסטטית לדליפה החוצה  303.7.1
  

דרוסטטית תבוצע בקטעים בין שתי שוחות בקרה. הקטע הנבדק ינוקה היטב בדיקה הי  
מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה, והחיבורים ינוקו כך, שאפשר יהיה להבחין 

  בהם מבחוץ. שני קצוות הקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים זמניים.
  

שבמעלה הקו יותקן המים יוכנסו בקצה שממורד לקו דרך צינור שיותקן בפקק. בקצה   
מ' לפחות מעל ראש הצינור המונח. דרך הצינור  1.80פקק עם צינור זקוף לגובה של 

הזקוף יוכל האוויר הכלוא בקו להשתחרר החוצה בעת הכנסת המים מהצד התחתון. 
מ'. ממלאים את קטע הקו במים ומשהים  1.80המים צריכים לעמוד בצינור בגובה 

לתת להם להיספג בצינורות. אחר כך ממלאים את המים  שעות, כדי 24-48אותם למשך 
החסרים עד לגובה הדרוש, שיימדד בתוך הצינור הזקוף. מפלס מים זה יש לקיים למשך 

שעות לפחות ולמדוד בכלי מדידה את כמות המים, אשר יש להוסיף. זאת תהיה  24
  כמות המים, אשר קטע הקו איבד ע"י דליפה החוצה.

  
ליטר לשעה, לכל קילומטר  30מות המוספת הממוצעת לא תעלה על בבדיקה כאמור, הכ  

  קו, לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי.
  

אם איבוד המים יעלה על השיעור המותר, יש לבדוק את הקטע בדיקה קפדנית, כדי   
לאתר את מקומות הדליפה ולתקנם לפי הוראות המפקח. אחרי תיקון הפגמים ייבדק 

  לעיל; על בדיקה זאת יש לחזור עד להשגת האטימות לפי הנ"ל. הקטע שנית כאמור
  

  בדיקת אטימות לדליפה פנימה  303.7.2
  

בדיקת אטימותו של קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ תבוצע אחרי ניקוי מכל פסולת,   
ידי שאיבת כל -חול או שיירים כלשהם. לפני הבדיקה מייבשים היטב את קטע הקו על

ות בו אחרי בדיקת האטימות לדליפה החוצה, או מכל סיבה אחרת. המים, העלולים להי
יש לוודא שלא יחדרו לתוכו מים דרך פתחי השוחות. בדיקה חזותית בשוחות תגלה מיד 
בתחתית כל זרימה שהינה מעל לטפטוף. מקור הזרימה ייבדק ויתגלה ויבוא על תיקונו 

  לאלתר.
  

ייובש פנים קטע הקו. המפקח ימדוד  לאחר איתור הדליפות ואיטום מקומות הדליפה,  
שעות. אם גובה המים שחדרו לתוך הצינור לא יעלה  24את גובה המים המצטברים תוך 

  מ"מ, לכל אינטש של הקוטר הפנימי הנומינאלי ייחשב קטע הקו כאיטום. 1.5על 
במקרה וכמות המים החודרים תעלה על המותר, יש לאתר את מקומות החדירה, לייבש   

הקו מחדש ולחזור על הבדיקה לפי המפורט מעלה, עד אשר תושג האטימות  את קטע
  הדרושה כנ"ל.

  
  תושבות בטון  303.8

  
אם יידרש, יש לצקת מתחת לצינורות הבטון וסביבם תושבות בטון בהתאם למידות   

  ולקווים המצוינים בתוכניות או בהוראות המהנדס.
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חרושתית, לגובה המתוכנן, אחרי שבוצעה הצינורות יונחו על גבי תמיכות בטון יצוקות   

החפירה לשביעות רצון המפקח. הצינורות יאוזנו בהתאם לגבהים בעזרת יתדות עץ, 
שיתקעו בין הצינור והתמיכות. יתדות אלה וכן תמיכות פריקסטים תושארנה במקומן 

  בזמן ביצוע בדיקות הקו ובזמן היציקה.
  

, ויישפך מתחת וסביב הצינורות בזהירות 15-הבטון בתושבות לצינורות יהיה מסוג ב  
שלא להזיז את הצינורות. אם יש סכנה, שהצינורות יצופו בזמן היציקה, יש למנוע זאת 

  ע"י עיגון מתאים.
  

  מדידה ותשלום לצינורות בטון  303.9
  

צינורות בטון יסווגו לצרכי תשלום בהתאם לסוג, קוטר הצינור ועומקו מפני האדמה,   
ירה ועד תחתית הצינור המתוכנן, שהוא העומק הממוצע של הצינור בין לפני ביצוע החפ

שתי שוחות סמוכות. הצינורות יימדדו לפי מטר אורך מדוד בציר הצינורות, כפי שהונחו 
  למעשה בהתאם למרחק בין הדפנות הפנימיות של שתי שוחות סמוכות.

  
כן ינקבו לחפירת  , אלא אם301.9.2המחיר יכלול את מחיר החפירה כמתואר בסעיף   

  תעלות סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
  

כמו כן, יכלול המחיר את הספקת הצינורות וכל החומרים וחומרי העזר לביצוע   
החיבורים, הובלתם, ניקוי, הנחה וחיבור הצינורות, חיבור קצוות הצינורות לשוחות 

ופי של הקו, הבקרה, בדיקות לטיב הצינורות ובדיקות הקווים לאטימות וניקוי ס
הספקה והנחת תמיכות מפריקסטים (אם יידרש) וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווים, 

  כמתואר לעיל.
  

עבור יציקת בטון, אם תדרש, ישולם לקבלן בנפרד לפי הסעיפים המתאימים בכתב   
  הכמויות.
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  צינורות פלדה   -   304פרק 
  

  כללי  304.1
  

כקווי לחץ. הצינורות ובעיקר טציוניים, צינורות פלדה עשויים לשמש, כקווים גרבי  
. יותרו לשימוש רק 530, ותקן ישראלי מס' AWWA-c-200מיוצרים לפי תקן אמריקאי 

  צינורות נושאי תו תקן.
  

עד לקוטר צינורות פלדה בעבודות ביוב במסגרת עבודות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב   
"20φ  בצמנט קלקוט להגנה מפני מסוג "פעמון קצר" עם ציפוי פנימי  תמידיהיו

  ).במפרט אחרתבמפורש (אלא אם נאמר  266.1חומציות השפכים, בהתאם למפמ"כ 
  

יהיו בקווי ביוב הצינורות עם "פעמון קצר" לריתוך ועטיפה חיצונית מבטון דחוס,   
  .266.4ומפמ"כ  AWWA-c-205-89בהתאם לתקן האמריקאי 

  
כב הצנרת מצינורות פלדה ללא פעמון, במקרים מסוימים כגון במערכות אביזרים תור  

  שירותכו בריתוך השקה (חייב באישור המהנדס) .
  

  הנחת צינורות וריתוכם  304.2
  

צינורות פלדה, שיונחו במי תהום ו/או קרקע קורוזיבית, יוגנו ע"י סרט פוליאתילן   
בעוביים שונים מתחת לעטיפת הבטון הדחוס ו/או ע"י שימוש בצמנט מגן ליצירת 

  ן הדחוס.הבטו
  

במקרים מיוחדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים פלסטיים או עטיפת   
HDPE .(עטיפת טריו) ומעליה בטון דחוס  

  
סוגי הריתוכים והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה. בגלל   

חד יגדיר חשיבות השימור של צינורות פלדה, שישמשו להזרמת ביוב, המפרט המיו
  בדרך כלל את הדרישות באופן פרטני, ספציפי ומיוחד.

  
משרדי, והוראות היצרן לגבי - במפרט הבין 57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתאם לפרק   

  הנחת צינורות פלדה עם "פעמון קצר" לריתוך ועטיפה חיצונית בבטון דחוס.
  

"פעמון קצר" לריתוך בכל  ולהוראות היצרן, הצינורות עם 57.04בניגוד לאמור בפרק   
  בתוך התעלה. תמידבתוך התעלה לפני החיבור, והריתוך ייעשה  תמידהקטרים יונחו 

  
תקנים מתאימים מחו"ל, וכל יותרו כל הצינורות ישאו תו תקן ישראלי, ובהיעדר כזה   

  זה בכפוף לאישור המתכנן ומזמין העבודה.
  

  בדיקות לחץ ואטימות  304.3
  

  משרדי.-של המפרט הבין 57.0485-ו 57.038ו בהתאם לפרקי משנה בדיקות לחץ יבוצע  
  

בדיקת אטימות של קווי פלדה גרביטציוניים מבוצעת בדומה לבדיקת אטימות של   
  משרדי.-של המפרט הבין 57.0592צינורות גרביטציוניים בהתאם לפרק משנה 

  
  מדידה ותשלום לצינורות פלדה  304.4

  
  הנחת צינורות  304.4.1

  
רות פלדה יימדדו לפי מספר מערכות שלמות כמתואר בכתב הכמויות, או לפי מטר צינו  

אורך מדוד בציר הצינורות, כפי שהונחו למעשה ללא ניכוי אורכם של האביזרים בקו, 
ומסווגים לקוטר ועובי דופן. לגבי קווים גרביטציוניים, יתייחס הסיווג גם לעומק 

, אלא אם כן 301.9.2ירה כמתואר בסעיף החפירה. המחיר יכלול תמיד את מחיר החפ
  כחריג צויינו לחפירת תעלות סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
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כמו כן, יכלול המחיר את הספקת הצינורות, אם לא יסופקו ע"י המזמין, הובלתם,   
פיזורם באתר, הספקת כל התמיכות הזמניות או האדנים וסילוקם לאחר השימוש 

מיכות הזמניות, או האדנים, הורדת הצינורות לתעלה, בהם, הנחת הצינורות על הת
ניקוי הצינורות, כל החיתוכים הישרים והאלכסוניים, לרבות קיטום השפות, הספקת 
האלקטרודות, חומר אטימה וכל חומרי העזר הנדרשים (כגון, חומרים לתיקוני ציפוי), 

וץ לתעלה והן ביצוע כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים וריתוכי אוגנים, הן מח
בתוכה, ריתוכי חדירה וכד', הספקה והתקנת מחברים מכניים במידת הצורך, וחיבורי 
אוגנים, הספקה והתקנת כל האביזרים הדרושים בקו, לרבות שסתומים ואוגנים 
למיניהם, תיקוני ציפוי פנימי וחיצוני, כל ההוצאות לבדיקת הריתוכים, בדיקת לחץ 

  וכל הדרוש להשלמת הנחת הקווים כמתואר לעיל.הידרוסטטית ובדיקת אטימות, 
  

  השחלת צינורות בצינורות מגן  304.4.2
  

השחלת צינורות פלדה בתוך צינורות מגן תימדד לתשלום בנפרד עבור כל קוטר,   
  במטרים אורך של צינור המגן כתוספת למחיר הנחת הצינורות.

  
ת הנוספות (מעל למחיר המחיר הנקוב בכתב הכמויות יכלול את התמורה לכל ההוצאו  

הנחת הצינורות), אשר יהיו לקבלן בקשר להספקת והובלת צינורות מגן, ריתוכם, ציפוי 
חיצוני במידת הצורך, הספקת והתקנת נעלי סמך, השחלת הצינור בצינור המגן, איטום 

  בכל לפי תוכניות ומפרטים.והחללים בשני קצוות הצינור, 
  

  ם וקולחים, הגלויים לעיןצביעת אביזרים וצנרת שפכי  304.5
  

כל האביזרים, החיבורים והצנרת הגלויים לעין ייצבעו בצבע אדום, עמיד לתנאי מזג   
  אוויר.ה
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  צינורות פי.וי.סי. קשיח   -   305פרק 
  

  כללי  305.1
  

 פרק זה חל על הספקה, הנחה והתקנה של צינורות עשויים פוליויניל כלורי קשיח  
(P.V.C.)פנים ומחוץ או בת מי שפכים בגרביטציה, אטומים לדליפות מ, הנועדים להעבר
  אטמ', לקווי סניקה או קווים סגורים (עיוורים) ללא כוכים. 16דה עד ובלחץ עב

  
  טיב צינורות עשויים פוליויניל כלורי קשיח  305.2

  
 16, ללחצים עד 532הצינורות הנועדים לזרימה בתנאי לחץ יתאימו לכל דרישות ת"י   

40מפרטורות עד אטמ' ובט
o
c.  

  
מ"מ, והמיועדים להטמנה בקרקע  710מ"מ ועד  110-הצינורות שקוטרם הנומינלי מ  

40לשם העברת השפכים בגרביטציה בטמפרטורות עד 
o
c  884יענו לכל דרישות ת"י.  

  
  לאביזרים מפי.וי.סי. קשיח. 645לת"י יהיו בהתאם האביזרים   

  
רת, שהצינורות והאביזרים מהסוג המיועד הקבלן יציג למהנדס תעודה ממעבדה מאוש  

  להתקנה בהתאם לחוזה, עמדו בכל הבדיקות הנדרשות בתקנים הנ"ל.
  

  הובלה, פריקה ואחסון  305.3
  

  הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצרן הצינורות.  
  

  הקבלן יבדוק את כל הצינורות, וידווח למפקח על כל צינור פגום.  
  

פנות הצינורות לא יישרטו, ושלא תהיה בהם דפורמציה בעת הפריקה יש להיזהר שד  
  שאיננה ניתנת לתיקון. לפיכך, מן הראוי להקפיד על הכללים הבאים:

  לפרוק את הצינורות תוך שימוש ברצועות או חוטים פלסטיים.  -  
  למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת;  -  

  
  יש לשמור על מספר כללי אחסון כדלקמן:  
סן את הצינורות באריזת היצרן, במיוחד להקפיד על שלמותן של עדיף לאח  -  

  מצמדות פעמון;
יש לאחסן את הצינורות והאביזרים במקום מוגן מקרינת שמש, או לכסותם   -  

  בכיסוי אטום;
  אין לאחסן צינורות פי.וי.סי. בקרבת עצמים חמים או מקורות חום;  -  
 2.00צינורות או  10ך הגובה של גובה של צבר (ערימה) צינורות לא יעלה על ס  -  

  חלק ב'. 1083מ', הקטן מבין השניים, בהתאם לת"י 
  

  הנחה והתקנה  305.4
  

, המתייחס לצינורות 2חלק  1083הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י   
(לזרימה גרביטציונית של השפכים) טמונים  884פי.וי.סי קשיח, כפי שהוגדרו בת"י 

  באדמה.
  

, יונחו 532נורות פי.וי.סי., שבהם השפכים זורמים בלחץ, והמיוצרים לפי ת"י הנחת צי  
  משרדי.-של המפרט הבין 57.05כמתואר בפרק 

  
  אין להניח צינורות פי.וי.סי. על תמיכות נפרדות, ואין להתקינם בתלייה בשום מקרה.  

  
  חיבור צינורות  305.5

  
נים ואטמים. האטם מוכנס לחריץ צינורות פי.וי.סי. יחוברו ביניהם באמצעות פעמו  

מיוחד, אשר נמצא במצמדת הפעמון של הצינור. לפני הכנסת קצהו הישר של הצינור 



 

  

105

  

האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני, יש לפזר על קצהו הישר משחת החלקה 
  מיוחדת למטרה זו. השימוש בכל משחה אחרת אסור בהחלט.

  
ס"מ מקצה  0.5על דפנו. מותרת סטיה של יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע   

המצמדת החוצה. אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן את מקום הניסור 
מראש, כדי להבטיח, כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר הצינור. אחרי הניסור יש לשייף 

15את הקצוות המנוסרים וליצור פזה של 
o.  

  
ות מחברים מיוחדים, שיסופקו ע"י יצרן חיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצע  

הצינורות, או באמצעות מחברים מגומי כגון "איטוביב" או פורשדה או ש"ע, 
  המוצמדים לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה.

  
  מילוי החפירה וכיסוי הצינורות  305.6

  
מעליהם, לכל תחתית התעלה תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבנים. ליד הצינורות ו  

רוחב החפירה, מניחים מילוי חול מהודק בשכבות. יתר חומר המילוי לא יהיה מחומר 
  הרסני, שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל השכבות עד לקרקעית.

  גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד ובתוכניות.  
  

  עיגון צינורות פי.וי.סי.  305.7
    
  יגון נעשה ע"י יצירת גושי בטון במקרים הבאים:הע  

  
  בקצוות קווי צינורות  א.  
  בקשתות  ב.  
  בהסתעפויות  ג.  
  במעברים מקוטר לקוטר  ד.  
  מגופים וכד' -מתחת לאביזרי פלדה   ה.  
  עבודות בטון. -  302גושי בטון יוצקו לפי פרק   

  
  בדיקות שונות ובדיקות לחץ  305.8

  
  ת כדלקמן:בדיקות מערכת ביבים נעשו  
לפני הבדיקות מנקים את הביבים באמצעות כדור ניקוי. בדיקה ויזואלית נעשית ע"י   

צילום, שימוש במראה ומנורות. יש לראות את החתך הרוחבי במלואו בין שתי שוחות. 
  כלהלן: ות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמיםבדיקת אטימ

 0.5משך שעה אחת לחץ של  בודקים את המערכת, כאשר החיבורים גלויים. מקיימים  
אטמ'. בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בקטע הנבדק, ולאחר מכן מחזיקים 

  אטמ'. כאשר אין הפסד עומד, הקו הינו אטום. 0.5את הלחץ רבע שעה על 
  משרדי.-של המפרט הבין 57077בדיקת צינורות לחץ תבוצע לפי פרק משנה   

  
  פי.וי.סי. הנחת קווימדידה ותשלום ל  305.9

  
יימדדו לפי מטר אורך מונח בתעלה, מחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה  –קווי סניקה   

ופיזור הצינורות בשטח, הכנת משטח עבודה לאורך הקו, חפירה ו/או חציבת התעלה, 
ס"מ לפחות, מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר  15ריפוד מתחת ומעל לצינור בעובי 

  לגובה פני השטח כמפורט במפרטים ובתוכניות. מקומי בתוך התעלה עד
  ימדדו לפי מטר אורך מונח בתעלה בניכוי קוטר השוחות. –קווי גרביטציה   
מחיר היחידה כולל: אספקה, הובלה ופיזור הצינורות בשטח, הכנת משטח עבודה   

ס"מ  15לאורך הקו, חפירה ו/או חציבת התעלה, ריפוד מתחת ומעל הצינור בעובי 
מילוי חוזר בשכבות מהודקות מחומר מקומי בתוך התעלה עד לגובה פני השטח  לפחות,

  כמפורט במפרטים ובתוכניות.
של תחתית הצינור ע"פ הסעיף הרלבנטי  IL- התשלום בגין עומק הצינור ייחשב לפי ה  

  במפרט ובכתב הכמויות.
מילוי הנ"ל : במידה ויידרש מילוי חוזר בתעלה מחול או מצעים אזי ישולם בגין ההערה  

  בנפרד כמפורט בסעיפים הרלבנטים בכתב הכמויות.
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  )HDPE )High Density PolyEthylene(א) התקנת צנרת    -   306פרק 
  

  כללי  306.1
  

 HDPE-העבודות בפרק זה מתייחסות לאספקה, הנחה וחיבור צנרת ספחים ואביזרים מ  
  ואביזרים נלווים לחיבור מערכות צנרת מחומרים אחרים.

, המפרט המיוחד, תוכניות מאושרות 57עבודות תבוצענה בכפוף למפרט הכללי פרק ה  
  לביצוע וכן בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

הצינורות,הספחים והאביזרים בפרק זה יהיו מוצרים סטנדרטיים תוצרת ישראל,   
  כרז.שפורסמו במועד האחרון לפרסום המ העומדים בתקנים ישראליים

לא יותר שימוש במוצרים שאינם מיוצרים בישראל, אלא אם יוכח כי למוצרים אלה   
השנים האחרונות ומתחייב בכתב,  3-סוכן בישראל המשווק את המוצרים באופן רציף ב

  השנים שלאחר השלמת הפרוייקט. 5-באישור היצרן בחו"ל, להמשיך ולשווקם ב
ידות ויתר המאפיינים של המוצרים מוצרים שיובאו מחו"ל יהיו תואמים את המ  

הישראליים ועל הקבלן להוכיח את אפשרות החיבור והמעבר בין מוצרים מיובאים 
  מחו"ל לבין מוצרים סטנדרטיים בישראל.

 ISOכמו כן, על הקבלן להוכיח כי המוצרים המיובאים עומדים בתקנים ידועים כגון   
ובריטניה) ודרישות תקנים אלה  BS(גרמניה),  DIN(ארה"ב),  ASTM(בינלאומיים), 

  אינן נופלות מדרישות התקן הישראלי הרלוונטי.
  

  נורות וקבלן המשנה לבצוע העבודהיספק הצ  306.2
  

  טעונים אישורו של המזמין. -מקור הצינורות וקבלן המשנה לעבודות הצנרת   
או קווי הצינורות יהיו ממפעל ומסוג שבו ביצעו פרויקטים של הנחת צנרת בגרוויטציה   

  לחץ בארץ או בעולם.
הקבלן לביצוע עבודות הצנרת ומנהל העבודה יהיו בעלי נסיון של לפחות שלוש שנים   

בשיטות ובחומרים המוצעים במכרז זה. טיב  HDPEבביצוע עבודות הנחת צנרת 
  הצינורות ייבדק בשלבים כמפורט להלן:

  
  מפרטי יצרן סטנדרטיים שיוגשו עם מסמכי ההצעה.  א.  
  דוגמאות צינורות שיסופקו על ידי הקבלן ויבדקו במעבדה בארץ.  ב.  
לאחר הבאת הצינורות לאתר, ולפני הנחתם, על פי נתוני הצינורות בתעודות   ג.  

  בדיקה של יצרן הצינורות.
  במהלך הנחת הצינורות בשטח על פי דוגמאות שיילקחו מן הצינורות שהונחו.  ד.  
    
ינורות יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב הביצוע אישור המתכנן או המפקח לטיב הצ  

הבא. אישור כנ"ל יתייחס לשלב הנבדק בלבד ואין בו כדי להוות אישור כללי לטיב 
  הצינורות לגוף המבצע או טיב הביצוע.

  
   HDPEתנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת   306.3

  
הקבלן הקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצורך אישור מוקדם של   

לעבודות צנרת. המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור 
הצינורות ו/או את סוג הצינורות ו/או את קבלן המשנה לביצוע עבודת התקנת הצנרת 

  ו/או כל חומר, שיטה או קבלן הקשורים לעבודות הצנרת.
צינורות לא פסל המזמין את הגורמים כאמור לעיל רואים את ההצעה בנושא ה  

  כמאושרת, עקרונית וכאישור זמני.
על סמך אישור זה ניתן להמשיך בהליכי בדיקת הצינורות ויתר הנושאים המפורטים   

  בסעיף זה.
אין אישור המזמין על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע   

  העבודה.
  

  רשימת המסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתו היא כלהלן :  
  

הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג הצינורות המוצע על ידו בוצעו   א.  
בפרוייקטים דומים. יש לצרף טבלה המפרטת פרוייקטים רלוונטיים בארץ 
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ובעולם עם הפרטים הבאים: מהות הפרויקט, שנת ביצוע, אורך הצנרת 
  וקוטרה, מיקום הפרויקט, מזמין העבודה ופרטיו.

  
ומפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת מפרט טכני סטנדרטי   ב.  

הצינורות בדרישות המפורטות להלן: שיטות הפריקה, ההנחה, החיבור 
והריתוך של הצינורות, את הציוד המומלץ ואופן בקרת החיבורים. כן יש לצרף 
הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך ורק על פי שיטות אלו (למעט במקומות 

  רת בתוכניות או המפרט המיוחד).שלגביהם נאמר אח
  

שמו וניסיונו של מנהל העבודה בשטח, בין אם הוא מטעם הקבלן הראשי ובין   ג.  
  אם הוא מטעם קבלן המשנה.

  
אישור היצרן לקבלן כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת, הנחה,   ד.  

  הלחמה וריתוך בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו.
  

חו רשאים לפסול את מקור הצינורות ואת שיטות הביצוע בכל שלב המזמין או בא כו  
משלבי העבודה במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם מתאימים או אינם 
מתבצעים כראוי. במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן הצינורות בגורם אחר 

והלי ההתקנה של לשביעות רצון המפקח וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך. נ
וכן יעמדו לרשותו מערך כח   ISO 9002הקבלן לעבודות איטום יעמדו בהתאם לדרישות 

  אדם לביקורת, כפי שמפורט להלן:
    
  מנהל ביצוע ראשי של החברה  א.  
  מהנדס בקרת איכות  ב.  
  מנהל פרויקט  ג.  
  מנהל עבודה  ד.  
  מהנדס פרויקט  ה.  
  רתך ראשי  ו.  
  מנהל בטיחות  ז.  

  
כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה, אשר איננה כוללת את מלוא  מודגש  

  הפרטים הדרושים כמפורט לעיל.
  

  תכונות הצינורות  306.4
  

  בעלי תכונות כנדרש בטבלה שלהלן: HDPE PE100הצינורות יהיו צינורות   
    

 שיטת הבדיקה יחידות ערך תכונה
Kg/m 959 משקל סגולי

3 ISO 1183 

MFR (Skg/190°C)  
 קצב זרימת נתוכת

0.45 .gr/10 min ISO 1133 

 ASTM-D 1603 % 2 תכולת פחמן
N/mm 25 חוזק למתיחה בכניעה

2 ISO 6259 
 ISO 6259 % <600 התארכות מירבית

N/mm 1200 מודול אלסטיות
2 ISO 527 

 kg( 127 °C FSO 306 1טמפ' התרככות לפי ויקט (
 min ISO 10837. <20 יציבות טרמית

 mm/(m°C) ASTM-D 696. 0.13-0.2 מקדם התפשטות טרמית
  

 ISOחומרי הגלם המשמשים להכנת צינורות הפוליאטילן יעמדו בתקנים הבינלאומיים   

4427 ,ISO 4437 ,ISO 8085-1/2/3 ,ISO 10838-1/2/3  499ות"י.  
  .3%תכולת חומר ממוחזר נקי בחומר הגלם לייצור הצינורות לא תעלה על   

  
נורות יהיו שלמים ללא פגמים, עמידים בקרקע ונוזלים קורוזיביים במיוחד, הצי  

עמידים בפני נברנים, חומרי הצינור ייוצבו ע"מ להקנות לצינור הגנה בפני קרינה 
Gj/mסגולית בעוצמה של -אולטרה

2
 .5.0.  
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 הצינורות יסופקו במוטות, כל צינור יישא זיהוי ספציפי לאותו צינור הכולל את פרטי  

  .499היצור כמפורט בת"י 
כאמור לעיל, יצרף הקבלן להצעתו מפרטים טכניים של היצרן המפרטים את התכונות   

הפיזיקליות של הצינורות, שיטות הבדיקה, התקנים הרלוונטיים וכן שיטות ביצוע 
  מומלצות.

  
כמו כן, הקבלן יהיה מצוייד בהוראות מפורטות לגבי הובלה, אחסון, טיפול הנחה,   

  וך, בדיקות שדה ומעבדה.רית
  

  הובלה, פריקה ואחסנה באתר העבודה  306.5
  

הובלת הצינורות במוטות תיעשה ע"ג משטח נקי ממסמרים או כל עצם או בליטה   
חדים, הצינורות יתמכו לכל אורכם ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה. 

  ההובלה בסלילים ותופים תיעשה באופן אנכי.
תיערך בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא  לפני הפריקה  

  יגרום לנזק בצינורות בזמן הטיפול בהם.
  לפריקת הצינורות ישמשו רצועות בד או מתקנים מאושרים אחרים.  
הפריקה תיעשה תחת פיקוח המפקח מטעם המזמין (או מהנדס איכות של המזמין).   

ל מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמים תיערך ביקורת לשטח האחסנה ע
בולטים העלולים לפגוע בצינורות. אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדאלית 

  בצנרת ובציוד, גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות. הצינורות יבדקו באתר.
א שהחומר שהובא חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לווד  

לאתר הינו החומר הנדרש בפרויקט, החומר ייבדק לאיתור פגמים במקרה וקרו במהלך 
  ההובלה והפריקה.

צריך להיות עם תשומת לב מירבית, מאחר וצנרת זו  HDPEהטיפול בצנרת ובאביזרי   
רכה יחסית יש לדאוג כי הצינורות והאביזרים לא ימעכו, יישרטו או יחוררו, ולא 

לשמש ישירה לזמן ממושך. אין לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה  ייחשפו
  מהרכב. אין לגרור אותם על פני הקרקע. גלגול צינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות.

צנרת פוליאתילן ניתנת לאספקה במספר אופני אריזה: בסלילים, במוטות ובתופים,   
סון בשטח פתוח אולם לתקופה מוגבלת האביזרים יארגו בנפרד. הצינורות ניתנים לאח

סגול). אחסנה החושפת את -(אולטרא .U.Vוזאת ע"מ להקטין את נזקי החשיפה לקרני 
  הצנרת לשמש ישירה תוגבל לתקופה אשר תוגדר במפורש ע"י יצרן הצינורות.

אחסון הצינורות בסלילים ובתופים יבוצע באופן אנכי. ייעשה שימוש במתקנים לגלילה,   
ופריסה. יש לתת תשומת לב לכך שלא תיווצרנה נקודות מגע יחידות בסלילים העמדה 

  ובתופים אשר תגרומנה למעיכה מקומית בכל שלבי ההובלה, פריקה, אחסנה ופריסה.
אחסון צינורות המסופקים במוטות ייעשה במערום או ע"ג מסגרות מלבניות מתאימות.   

מטר לתמיכה,  1.0ית לא יעלה על גובה המערום הן בפירמידה והן בכל מסגרת מלבנ
וזאת ע"מ למנוע את קריסת השורות התחתונות, מרחקי התמיכות יהיה ע"פ הנחיות 

  היצרן.
  האביזרים יאוחסנו באריזות המקוריות שלהם ויפתחו רק בסמוך למועד ההתקנה.  

  
  '.יש לוודא כי הצינורות לא יהיו חשופים לחומרים כימיים כגון חומצות, סולבנטים וכו  
  צינורות שאוחסנו מעבר לתקופה המומלצת ע"י היצרן ייפסלו לשימוש.  

  
  תוכנית פריסת הצינורות וזיהויים  306.6

  
הקבלן יהיה אחראי להכנת תוכנית פריסת הצינורות, התוכנית תועבר לעיון המפקח   

ואישורו שבוע לפני תחילת העבודה. בתוכנית זו יפורטו הקטעים בהם מתכונן הקבלן 
  יש וכו'.ש, קצב העבודה, מעבר מכשולים ומטרדים צפויים, ציוד מיוחד במידה לעבוד

פריסת צינורות לא תחל לפני אישור התוכנית ע"י המפקח. הקבלן יהיה אחראי לציין   
בתוכנית זו את מספרי זיהוי של סידרת הייצור, אשר שימשה לביצוע קטע מסויים מן 

  הצינורות שפרסו.
  

  חפירה, מלוי  306.7
  

  עבודות עפר, לעיל. - 01תבוצע ע"פ האמור בפרק   
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  בטיחות באתר העבודה  306.8

  
על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לביצוע העבודה בהתאם   

הנחיות  ע"פה, זלדרישות המופיעות במפרטים הטכניים אלה ו/או בשאר מסמכי החו
ולדרישות של הרשות המוסמכת יצרן הצינורות, יצרן ציוד הריתוך. בהתאם לתקנות 

  כל דין ובהתאם להוראות שיקבל מידי פעם מהמפקח. ע"פ(משרד העבודה), ו
  

קבלת הוראות בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו   
  במקרה של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד שלישי.

  
  הנחת הצינורות  306.9

    
צנרת יש להתייחס לצינורות ולאביזרים בתשומת לב רבה במשך כל ההתקנה והנחת ה  

  ע"מ שלא יינזקו.
שינויי כיוון במהלך צנרת הפוליאתילן יכולים להיעשות ע"י שימוש באביזרים מוכנים   

מראש, הן מתועשים והן בתכנון ובהזמנה מיוחדת, או על ידי שימוש בגמישות הטבעית 
. ניתן להקטין 25הקוטר הפנימי כפול  של הצינור וזאת ברדיוס של לא פחות ממכפלת

של הצינור אולם זאת ייעשה באישור יצרן  SDR-רדיוס ההנחה כתלות בערכי ה
  הצינורות בלבד. כיפוף צינורות בחום אסור בהחלט.

  
אביזרים, צינורות וזקיפים אשר מותקנים מעל פני הקרקע ימוגנו ע"י שרוול פלדה   

  ..U.Vנת למניעת פגיעות מכאניות וחשיפה לקרי
יש צורך שבזמן ההתקנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה, במידה   

לגרור את הצינור במהלך ההנחה וההתקנה יש לשים לב כי כוח המתיחה לא יעלה על 
  ).Forces Dragערכי הכח המותרים ע"י היצרן והמוגדרים ככוחות גרירה (

להקפיד על מספר פעולות להתראה על מיקום  למניעת נזק מגורמים חיצוניים בעתיד יש  
  והימצאות הצינור הטמון באדמה.

יש למקם שלטי אזהרה ועמודי סימון לכל אורך הצינור. עמודי הסימון ימוקמו במיוחד   
  בחציות כבישים ומסילות ברזל בסמוך לכבישים ובכל שינוי כיוון של הצינור.

  
  שיטות הריתוך  306.10

  
  כללי  306.10.1

  
  ור הצינורות ייעשה באחת השיטות המפורטות להלן:חיב    
  ).Fusion Buttריתוך פנים (  א.    
  ).Fusion Electroריתוך חשמלי (  ב.    

  
חיבור הצינורות ייעשה בד"כ בשיטה הראשונה, אך ורק במקומות שאין   

אפשרות לבצע את הריתוך בשיטה הראשונה בכפוף לאישור המפקח ניתן יהיה 
  ות בשיטת הריתוך החשמלי.לבצע ריתוך הצינור

יש לבצע ריתוכי נסיון באתר בתחילתו של כל יום עבודה על מנת לוודא את   
  התאמת ותקינות הציוד וכן לכיול המכשירים המשמשים את עבודת הריתוך.

מפרט טכני של יצרן הצינורות המוצעים המפרט את שיטות יצרף הקבלן   
ת. את הציוד המומלץ ואופן הפריקה ההנחה, החיבור והריתוך של הצינורו

  האמור במפרט מיוחד זה להלן. ע"פבקרת החיבורים וכל נתון שיש להשלים 
הרתך ומפעיל המכונה יהיה בקי בשיטות החיבור וההנחה, מיומן ובעל ידע מוכח   

וניסיון לביצוע ריתוכים באופן רציף ובאיכות מעולה, ויהיה בעל תעודת רתך 
  ח.ח.י.י זיקוק או הצינורות או בת מאושר ממפעל

המפעיל יעבור הכשרה רשמית תחת פיקוח של מדריך מקצועי, המזמין יהיה   
  רשאי לדרוש מסמכים המעידים על הכשרתו של המפעיל.

 ISO-12176-1ציוד הריתוך יעמוד בכל התקנים הרלוונטים בכלל ולתקנים   
  לריתוך חשמלי בפרט. ISO-12176-2- לריתוך פנים ו

כוייל באופן שוטף. המכשור יחומם לטמפרטורה מתאימה הציוד יתוחזק וי  
  מדוייקת במקביליות מושלמת ובלחץ המתאים.
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  Butt Fusionריתוך פנים   306.10.2
  

  עקרונות  306.10.2.1  
  

מבוסס על אחיזת הצינורות ו/או האביזרים  Butt Fusionריתוך בשיטת   
החימום  זה מול זה בציריות מושלמת בחימום עד להתכתם. הסרת לוח

ולחיצת קצוות הצינורות זה כנגד זה בלחץ למשך זמן נתון ומתן זמן 
  לקירור ההלחמה.

  
  מחזור ההלחמה  306.10.2.2  

  
  מחזור ההלחמה כולל חמישה שלבים המתוארים להלן:      

  
לחץ במשך  תיאור הפעולה משך

 הפעולה
T1  חימום שפות הצינור כנגד לוח החימום

ך השפות ויצירת צבר חומר מותך לאור
 מ"מ כתלות בחומר. 4עד  1במידות בלט של 

P1 

T2 .חימום החומר P2 
T3 .הוצאת לוח החימום - 

T4  לחיצת הצינורות זה כנגד זה, בניית לחץ ללחץ
 ריתוך, ביצוע ריתוך והלחמה.

P4 

T5 .התקררות הריתוך באופן טבעי - 
  

דופן, תנאי מחזורי ההלחמה תלויים בסוג החומר, קוטר הצינור, עובי   
העבודה והציוד. הנתונים הללו יפורטו בנוהל הריתוך המפורט של יצרן 

). טמפרטורת הריתוך בשיטה זו P1-P4וערכי  T1-T5הצינורות (ערכי 
ותפורט בנוהל הריתוך. מידת הלחץ תיקבע  C° 235-200הינה בד"כ בין 

ת כך שכח הרצוי לריתוך ייווצר לאורך היקף הריתוך לא כולל את כוחו
  החיכוך במכונה, בבוכנות וכוחות החיכוך עקב גרירת הצינור.

במקרה של מכונות עם בוכנות הידראוליות מבוטא הכח בד"כ על ידי   
לחץ הבוכנה. במקרה זה יבוצע ויבוטא כיוון הלחץ ע"י טבלה המתארת 
את היחס בין הלחץ האמיתי המתפתח באזור המגע לבין הנמדד 

  בבוכנה.
  

  ות והכנות לביצוע ריתוך פניםפעול  306.10.2.3  
  

מפורטת להלן סקירת פעולות בסיסיות והכרחיות לפני ובעת ביצוע 
  מחזור הלחמה:

יש לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע ולהקטין את כוחות הגרירה  -  
  כגון שימוש בגלגיליות.

קיבוע הצינור במלחצי החביקה תוך הקפדה על ציריות האלמנטים  -  
  המרותכים.

  וי המלחציים.ניק -  
  בדיקת כיוון המכונה אם מתאים לקוטר ועובי דופן הצינור. -  
כיווני עד לקבלת שבב -ביצוע הקצעת קצוות הצינור ע"י מקצוע דו -  

  הקצעה לאורך כל היקף הצינורות וקבלת שפות ישרות ומקבילות.
הפחתת הלחץ, הרחקת הצינורות תוך כדי סיבוב המקצוע למניעת  -  

  שבב לשפת הצינורות.הידבקות של ה
סגירת המכונה, הידוק הצינורות תוך וידוא כי הצינורות בציריות  -  

  מושלמת.
מדידת הלחץ הנוסף הנגרם עקב החיכוך בעת הגרירה ע"י משיכת  -  

  והצמדת הצינורות והוספתו ללחץ הריתוך הנדרש.
  במידה ויש צורך, יש לנקות את פני הריתוך בצינור ושל לוח החימום. -  
יש למקם את לוח החימום בין שפות הצינורות וללחוץ את הצינורות  -  

ד לוח החימום עד ללחץ הדרוש לריתוך ע"פ מחזור ההלחמה עד נג
  לקבלת צבר מותך ובלט דרושים.
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  הפחתת לחץ עד למידה שבה הבלט נשאר קבוע עד לוח החימום. -
עם סיום משך החימום הנדרש יש להרחיק את הצינורות מלוח   -  

חימום ולהוציא את הלוח. לבדוק את שפות הצינור המותכים ה
  באופן חזותי אם קיים איזשהו פגם בשפת המתכות.

את לוח החימום יש להשעין ולאחסן במקום מוגן אשר ימנע קירבה   -  
  וכוויות כאשר הלוח לא בשימוש.

הרחקת הצינורות לאחר החימום לצורך הוצאת לוח החימום תיעשה   -  
יארך מן הזמן הנקוב במפרט הטכני של היצרן בטבלת למשך אשר לא 

  מחזור ההלחמה.
יש להצמיד את הצינורות שוב ללחץ ריתוך ולמשך הדרוש ע"פ מחזור   -  

  ההלחמה המפורט במפרט הקבלן.
יש לשחרר לחץ, להמתין את זמן הקירור ע"פ מחזור ההלחמה. עם   -  

  .ר הריתוך יש להתייחס לצינור בעדינותחשחרור הלחץ לא
  

  Fusion Electroריתוך חשמלי   306.10.3
  

  עקרונות  306.10.3.1  
  

אביזרים בריתוך חשמלי כוללים מחברים, מופות, מעברי קוטר, 
  מחברי מסעף טי בקטרים שווים או שונים ושרוולים.

העיקרון של ריתוך חשמלי מתבסס על הזרמת זרם חשמלי מבוקר 
ביזר הריתוך. הסליל בסליל חשמלי המצוי בשטח הפנים הפנימי של א

מתחמם עד להתכת חומר בצד הפנימי של אביזר הריתוך ובמעטפת 
  החיצונית של הצינורות המרותכים.

  
הריתוך החשמלי מתאים לריתוך לצנרת קיימת בתעלה להסתעפויות 

  פיצולים וזקיפים.
כמו כן, לריתוך של סוגים שונים של פוליאתילן בעלי ערכי התכה 

  וריתוך שונים.
  

  טמפרטורה  306.10.3.2  
    

פעולת הריתוך יכולה להתבצע ללא כל הכנות מיוחדות פרט להתאמת   
זמן ומידת הזרם המוזרם לאביזר, התלויים בסוג ובאקלים באתר 
בזמן הביצוע כמפורט במפרט הריתוך. במקרה של אקלים קיצוני 

  הריתוך יבוצע רק אם ניתן להתאים את הציוד לאקלים זה.
  

  ד הריתוךציו  306.10.3.3  
  

ויהיה במצב מעולה  ISO-12176-2ציוד הריתוך יעמוד בדרישות תקן   
ומתוחזק כהלכה, אשר עובר טיפול וכיול תקופתיים על בסיס קבוע 

  ויפורטו במפרט הקבלן.
מכיוון שלכל אביזר מתאים ציוד לריתוך חשמלי מסויים יש להקפיד   

ן המפורטות כי אכן נעשה שימוש בציוד המתאים וע"פ הוראות היצר
לאביזר. הקבלן יגיש במפרט המיוחד את הנחיות היצרן לציוד הריתוך 

  ולאביזרים.
קופסת הבקרה של ציוד הריתוך מתוכננת כך שעם שימוש במקור זרם   

חיצוני וגנרטור או רשת מקומית) הזרם המוזרם יהיה בהתאמה 
  לנתוני האפיון של אביזר הריתוך.

וודא הקבלן כי הוא מתאים לציוד אם נעשה שימוש בגנרטור נייד י  
בשימוש לריתוך וכי הגנרטור יצוייד בכל ההגנות ואמצעי הבטיחות 

  ויעמוד בתקנים המתאימים.
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  Fusion Electroפעולות לביצוע ריתוך חשמלי   306.10.3.4  
  

אביזרי הריתוך ישמרו באריזותיהם עד לרגע הריתוך. יש לוודא כי     
בשים ונקיים לחלוטין ממים, אבק, שמן שטח הפנים לריתוך יהיו י

  וכו'.
  

יש לוודא כי האביזר לריתוך מתאים לציוד הריתוך, לצינור ולערכי  -
  שלו. SDR-ה
  

יש להקפיד ולשמור על ציריות הצינורות המרותכים ולהשתמש  -  
בציוד עזר לצורך כך לפני פעולת הריתוך ולכל משך הריתוך 

  והקירור.
  

שטח הפנים החיצוני של הצינורות ו/או  יש להקציע וללטש את -  
האביזרים לריתוך וזאת ע"מ להסיר את השכבה הגלויה לאוויר 
ואשר עברה חמצון טבעי. את פעולת ההקצעה והליטוש יש לבצע 

  במקצע מכני ע"מ לקבל שטח פנים אחיד.
  
  עובי ההקצעה יקבע במפרט היצרן. -  
  
י הריתוך בצינורות ו/או לפני ביצוע הריתוך ולאחר ניקוי והקצעת פנ -  

האביזרים יש להשחיל את אביזר הריתוך על אחד הצינורות 
במלואו, אז לקבע את הצינורות זה מול זה בציריות ומשליות 

  מושלמים.
  
יש לנקוט בכל האמצעים ולוודא כי מצח שפת הצינורות ו/או  -  

  האביזרים יהיו בחדירה מספקת.
  
האפיון המתאימים זרם או מתח,  יש לכוון את קופסת הבקרה לנתוני -  

  משך הריתוך.
  
לאחר ביצוע הריתוך יש להניח לריתוך, תוך כדי שהוא מקובע,  -  

להתקרר למשך הזמן הנדרש כמפורט ע"י יצרן המכונה. עם הסרת 
  הקיבוע יש להתייחס אל החיבור בעדינות.

  
אין לבצע את ההלחמה בעיתות גשם וטל כבד, אבק כבד וערפל או  -  

  .0-40°C-רטורה החורגת מן התחום הבטמפ
  
דקות לאחר השיוף  10הריתוך של הצינורות יבוצע לא יותר מאשר  -  

  וההקצעה.
  

  בקרת איכות  306.11
  

טיב החומרים, האביזרים וציוד ההתקנה בשימוש יהיו תחת פיקוח ויעמדו בדרישות   
  התקנים הרלוונטים, המפרט המיוחד, והנחיות היצרן.

באופן רציף ע"י הקבלן המבצע, יח' השדה של יצרן הצינורות והמפקח הפיקוח ייעשה   
  באתר.

  בדיקות הרס תעשנה באופן מדגמי ע"מ להבטיח את טיב הריתוכים.  
  

  ביקורת לפני התקנה  306.12
  

בדיקה בטרם השימוש וההתקנה. תיבדק  והצינורות, האביזרים וציוד ההתקנה יעבר  
, SDRפרטים הטכניים. יבדקו הקטרים, ערכי והמ ISO- העמידה בכל דרישות תקני ה

MRS  וכל הפרטים המזהים של הצינור והאביזרים. אופן האחסנה ייעשה ע"פ המפרט
  הטכני והוראות היצרן.
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. הציוד ISO 12176-1/2/3הציוד יהיה ע"פ התקנים הרלוונטים ובעיקר ע"פ התקנים   
  ייבדק ויכוייל היטב לפני השימוש.

  
  ן התקנהביקורת בזמ  306.13

  
  הנחת הצינור  

  
תיבדק החפירה והתעלה ע"פ המפורט במפרט הטכני בפרק עבודות עפר. אם קיימים   

מעובי הדופן הנומינלי של הצינור, ייחתך  10%-פגמים בפני הצינור בשיעור של יותר מ
הקטע הנדון והוא יוחלף בזמן ההתקנה. יש לשים דגש על בדיקה חזותית ואיתור פגמים 

  ינור.על פני הצ
בדיקת חפירת התעלה, עומקה ורוחבה, תחתית התעלה גובה הכר לביסוס וריפוד   

בזמן  .ע"י איזון בעזרת מאזנת מכויילת ותקינהתעשה הצינור לפני הנחת הצינור, 
הורדת הצינור לתעלה יש להבטיח כי הצינור הורד באופן תקין ונכון, שהצינור הונח 

  בזמן הורדתו.במקומו וכי לא נגרם כל נזק לצינור 
  

  אמינות הריתוך  306.14
  

  כללי  
  

איכות הריתוך תלויה בהקפדה על הנחיות הכתובות לביצוע תהליך הריתוך. השימוש   
בציוד מתאים, מתוחזק ומכוייל היטב העומד בדרישות התקנים הרלוונטים בד בבד עם 

יצוע מפעילים ורתכים מיומנים אשר עברו הכשרה מתאימה ומאושרים ע"י היצרן לב
  העבודה.

. במקביל לפיקוח ISO- בקרת האיכות באתר תבוצע ע"י הקבלן באופן רציף וע"פ נהלי ה  
  מצד המזמין, הקבלן יתעד באופו מלא את דוחות הבדיקה.

  
  ריתוכי פנים –ביקורת חזותית   306.15

  
  סימטרית הריתוך  

  
צריך להיות  בריתוך פנים תיבדק הסימטריות של הבלט לאורך כל היקף הריתוך. הבלט  

  זהה הן בגובה והן ברוחב הבליטות הקמורות של החומר שהותך בקצוות הצינורות.
  

ריתוך בעל בלטים לא סימטריים בצינורות ו/או אביזרים בעלי נתונים זהים מרמז על   
ריתוך באיכות גרועה אשר נובע עקב שיעור התכה שונה בין שני העצמים המרותכים 

של ריתוך לא סימטרי יבחן הריתוך ע"י פיקוח שדה של יצרן ו/או חוסר ציריות. במקרה 
  הצינורות אשר יקבע אם הריתוך תקין.

  
  ציריות  

  
צינורות, אביזרים ומגופים ירותכו בציריות מושלמת. הסטיה המותרת בציריות לא   

  מעובי הדופן לכל היקף הריתוך. 10%תעלה על 
  

  גובה ורוחב הבלט  
  

ג החומר, עובי הדופן, אופן ייצור הצינור, סוג לוח גובה ורוחב הבלט מושפע מסו  
החימום שבשימוש, בטמפרטורת ההתכה ומחזור ההלחמה. גובה ורוחב הבלט יפורטו 
במפרט הטכני של היצרן וע"פ הנחיות יצרן המכונה, וכמו כן יבוצעו באתר מספר 

וצע ריתוכי נסיון ע"פ מחזור ההלחמה ויקבעו רוחב וגובה בלט ממוצע. הבלט המב
  מהבלט הממוצע. 20%±בפועל יהיה בתחום 

  מ"מ. 3.5-מ"מ והוא לא יפחת מ 4.0אם לא צויין אחרת, יהיה גובה הבלט   
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  ריתוך פנים –בדיקות הרס   306.16
  

  בדיקת כיפוף  
  

לצורך בדיקת הריתוך לכיפוף יבוצע ריתוך של קטעי צינור, לאחר מכן יחתך הצינור   
עובי הדופן  1.5ס"מ) וברוחב  30ם עובי הדופן (לפחות פע 30לשלוש רצועות באורך 

  ס"מ), כאשר הריתוך במרכז הרצועות. 2.5(ולפחות 
  

הרצועות תכופפנה עד אשר קצוותיהן תיגענה זו בזו. לאחר מכן ייבדק הריתוך, אם   
קיימים בו קרעים, חורים וסדקים. הבדיקה תבוצע לכל שלוש הרצועות. הבדיקה 

ן בסדרה ולפחות פעם בשבוע. לאחר מכן ובנוסף תבוצע הבדיקה תבוצע לריתוך ראשו
בכל פעם כאשר מותקנת סדרת ייצור חדשה של צינורות, שינוי מכונה או תנאי ריתוך 

  ושינוי של מפעיל המכונה.
  

  בדיקת התארכות  
  

בדיקה זו תבוצע לריתוך ראשון בסדרה ולפחות פעם בשבוע לאחר מכן, בכל מקרה של   
ייצור, שינוי מכונת הריתוך או תנאי ריתוך ושינוי של מפעיל המכונה. שינוי סידרת 

דגמים תקניים, אשר יחרטו ויעובדו בעיבוד שבבי למידות תיקניות,  5- הבדיקה תבוצע ל
  כאשר הריתוך נמצא במרכז המדגם.

. המדגמים לא 3חלק  878הבדיקה תבוצע במכשיר מתיחה במעבדה מוסמכת לפי ת"י   
  מינימום. 550%-יתוך לפני נקודת הכניסה וביקרעו באזור הר

  
  ריתוך חשמלי –בדיקות חזותיות   306.17

  
  ציריות  
ת. הסטיות ויש לוודא, כי הצינורות ו/או האביזרים ממוקמים בציריות מושלמ  

  .ISO-11413המותרות מפורטות בתקן 
  

  הקצעה וליטוש  
ף הצינור ו/או האביזר יש לוודא, כי בוצעה ההקצעה וליטוש של שטח הפנים לכל היק  

  הבאים במגע עם אביזר הריתוך.
  

  סימון לחדירה  
על מנת להבטיח חדירה סימטרית של האביזרים לריתוך יבוצע סימון ע"ג האביזרים   

  למיקום עומק החדירה.
  

  חומר מותך  
  בכל שלבי הריתוך יש לוודא כי חומר מותך לא יגלוש מעבר לאביזר הריתוך.  

  
  סימני חיווי חום  
עם השלמת הריתוך יבלטו סמני חיווי הריתוך. יש לוודא, כי הסימנים בולטים ע"פ   

  הנחיות היצרן.
  

  זמן קירור  
הצינורות ו/או האביזרים לא ישוחררו מהקיבוע עד לתום זמן הקירור, כמפורט במפרט   

  היצרן.
  

  בדיקת לחץ לאחר התקנה  306.18
  

שיקבע ע"י המפקח. למרות האמור  מ' לערך, כפי 500מבחני הלחץ יערכו בקטעים של   
  .חן לחץ לקו כולובמפרט הכללי, לאחר סיום הקו יערך מב

במידה ובגלל תנאי השטח והבצוע, ובהתאם לדרישות המפקח ידרשו מבחנים לקטעים   
  קצרים יותר, לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן.

  
 1.5-ינורות יהיה כמבחני הלחץ יערכו לפני הכסוי הסופי של הצינורות (הכסוי מעל הצ  

מ') כאשר מחברי הצינורות יישארו גלויים. לצורך עריכת בדיקת הלחץ יספק ויתקין 
הקבלן קטעי עיגון וישנעם בגושי בטון. קצות הקטע הנבדק יסגרו באוגנים אטומים 
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שיסופקו ע"י הקבלן. כל האביזרים הדרושים לבצוע מבחני הלחץ (קטעי עיגון, אוגנים, 
רות, מנומטרים, משאבות וכו') יסופקו ויותקנו ע"י הקבלן, וכל הסתעפויות צינו

הסדורים הדרושים לעריכת המבחנים, כולל הספקת המים, יעשו ע"י הקבלן ללא כל 
  תשלום נוסף.

  
שעות לאחר מילוי שלו במים והחזקתו בלחץ רשת  24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא   

י משאבות הקבלן. לאחר מכן יעלה אטמ' ע" 4-3המים שבסביבה, או החזקתו בלחץ 
אטמ'. כאשר יגיע הלחץ ללחץ הבדיקה, תופסק  12-הקבלן את הלחץ בהדרגה עד ל

שעות לפחות. כתוצאה מגמישות הצינור  24המשאבה והלחץ יוחזק בקו במשך 
הנחיות  ע"פוהתרחבותו, יש להוסיף מים בלחץ למערכת. כמויות המים שיש להוסיף הן 

  היצרן.
  

חץ תעשה בעזרת מנומטר רושם מסוג שיאושר ע"י המהנדס, ושיורכב מעל מדידת הל  
וכו' שלא יעמדו בבדיקה יוחלפו ו/או יתוקנו בהתאם  קצה הקו. כל צינור, חיבור, אביזר

להוראות המפקח. אין בדיקה חלקית או סופית משחררת את הקבלן מאחריות לטיב 
נים וכו'. לפגמים או נזילות הצינורות והנחתם, לטיב האביזרים, החיבורים, העוג

במיוחד יש לבדוק   שיתגלו בהם עד תום העבודה ובמשך תקופת האחריות של החוזה. 
  את פעולת שסתומי האוויר ואטימות האביזרים.

  
כאמור לעיל, כל האביזרים הדרושים לבצוע מבחן הלחץ, משאבות, צינורות וכן המים   

  יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  

  ותיקון כשל  306.19
      
במפרט ההתקנה של הקבלן יפרט נהלי תיקון, כשלים שאותרו במהלך העבודה   

והבדיקות, כגון: תיקון מישקי ריתוך שכשלו בבדיקת הלחץ, איתור פגמים מכאניים 
  בצינור וכל זאת בעוד הצינור מונח בתעלה.

  
  אישור התקנת הצינורות  306.20

  
ורק לאחר ביקורת של פני הצינורות אישור סופי להתקנת הצינורות יינתן אך   

והריתוכים ובצוע כל התיקונים הדרושים. הבאת אישור המעבדה לבדיקות השונות וכן 
הצהרה מאת יצרן ומתקין הצינורות שהעבודה בוצעה בשלמות, תוך עמידה בכל 
התקנים והדרישות הטכניות של יצרן הצינורות ויצרן ציוד הריתוך ולשביעות רצונו של 

  המפקח.
    
במעמד האישור הסופי ימסור הקבלן למפקח כתב אחריות של היצרן לעמידות   

  .שנים 10- להצינורות בתנאים בהם הותקנו 
  

  מדידת עומק קווי הצינורות לצורכי תשלום  306.21
  

עומק הצינורות יימדד החל מפני האדמה הטבעית (פרט למקומות שם יבוצע יישור   
ר המוקדם) עד לתחתית הפנימית אינברט של מוקדם והעומק יימדד מתחתית היישו

  הצינורות.
  

  תחולת המחירים לקווי הצינורות  306.22
  

מחיר מטר אורך צינורות יכלול: הספקת . קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך  
הצינורות והנחתם, הובלת הצינורות כמפורט לעיל בהתאם לסוג הצינורות, ופיזורם 

הצמחיה, עצים ושיחים והכשרת התוואי, עבודה ביבש לאורך תוואי העבודה, עקירת 
קרקעיים, דיפון דפנות החפירה בדיפון מיוחד, הספקת חול נקי - בנוכחות מים תת

ס"מ מתחת לצינורות וסביב הצינורות ומעליהם עד  20ופיזורו בתחתית התעלה בעובי 
המיותרת  ס"מ מעל גבי הצינורות לכל רוחב התעלה והידוקו, הרחקת האדמה 20לגובה 

והצמחיה המיותרת, חציות כל המכשולים וכל המפורט לעיל. מחיר קווי הצינורות 
מ' במקום עטיפת  2המושחלים בתוך שרוולי פלדה יכלול הספקת סנדלים והרכבתם כל 

ס"מ אחרי  50חול, ואטום הקצוות של שרוולי הפלדה בחול מעורב בביטומן באורך 
לדה של השרוולים, חיבור צינורות לתאי ביקורת השחלת הצינורות, צביעת צינורות הפ

אט', גלוחים ומילוי סוללות עפר מעל הצינורות לפי  12קיימים, עריכת מבחני לחץ של 
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החתך לאורך, הנחת סרט סימון עם חוטי פלדה, הפעלת ציוד הריתוך תוך הרחבת 
יצוע החפירה לצורך הפעלת הציוד בתעלה במידת הצורך וכל האמצעים שיש לנקוט לב

  העבודה. כמו כן, יכללו המחירים את כל האמור בכל סעיפי המפרטים, המיוחד והכללי.
  

  שסתומי אויר  306.23
  

  שסתומי אויר לביוב יותקנו ע"פ דרישות המתכנן, כמפורט בכרך ב' ובכתב הכמויות.  
  

  H.D.P.Eחיבור לצנרת   306.24
  

וצעו באופן מכאני ובעזרת לצנרת פלדה יב H.D.P.Eחיבורים מכאניים למעבר מצנרת   
וגנים. המעבר יבוצע ע"י הלחמת אביזר שגם מתאים, עליו מורכב אוגן אשר מעוגן עם א

כגון: זוויות, מסעפי טי, אביזר שגם  H.D.P.E -בורגי עיגון לאוגן הנגדי. האביזרים מ
  כנדרש במפרט. SDRלאוגן ומעברי קוטר יהיו בעלי עובי דופן וערך 

  
  קנת האטמים בכל חיבור מאוגן.יש להקפיד על הת  

  
  עמודי סימון  306.25

  
  עמודי סימון יותקנו בכל מקום כמפורט בתוכניות וע"פ הוראות המפקח.  
עמודי הסימון יותקנו בכל שינויי הכיוון של קו הסניקה, בקצוות השרוולים בכל   

כמפורט הצטלבות עם כבישים קיימים ועתידיים ומסילות רכבת. העמודים יותקנו 
  במפרטים ובתוכניות. 

  
  עבור עמודי הסימון יקבל הקבלן תשלום, בהתאם לכתב הכמויות.  

  
  רשת סימון לזיהוי קווים טמונים  306.26

  
מטרת הנחת הרשת היא זיהוי וגילוי מוקדם של הקו למקרה שתבוצע בקרבתו חפירה   

  שעלולה לפגוע בו, זאת בדומה לנעשה בקווי טלפון, חשמל, גז, וכו'.
    
ס"מ בצבע כחול כדוגמת רשת אשר בשימוש  15שת עשויה מסרט פוליאתילן ברוחב הר  

מ"מ לצורך איתור  0.5חב' מקורות. בתוך הרשת ממוקמים שני חוטי נירוסטה בקוטר 
 - הקו בעזרת מכשור לזיהוי צנרת אלמתכתית. במרכז הרשת ירשם בשפה העברית 

  ".ביובזהירות קו "
  ס"מ מעל קודקוד הצינור. 20- החול כרשת הסימון תונח מעל לכיסוי   
    
יש להקפיד ולחבר את חוטי הנירוסטה ולבודד את החיבורים בין סוף גליל לתחילת גליל   

חדש על מנת להבטיח רציפות חשמלית לאורך הקו. ביצוע החיבור ייעשה ע"י שרוולים 
. מתכתיים שהודקו לחוט מנירוסטה באמצעות פלייר מיוחד, המסופק ע"י ספק הרשת

בכל נקודת שסתומי אוויר או ניקוז יש להוציא את הרשת. עד לפני הקרקע, יש להשאיר 
כמפורט בפרטים. מחיר  P.V.Cמטר רשת מגולגלת מכל צד, אשר תוכנס לצינור . 1.0-כ

  אספקה והתקנת הרשת יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.
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  )G.R.Pהספקה והתקנה של צינורות צמ"ש ( 307
  

יסופקו ע"י הקבלן ומחירם כלול במחירי החוזה. מחירי הצינורות יכללו את כל  כל הצינורות
  הזויות האופקיות והן האנכיות.

  
מ', אולם הקבלן יזמין בביהח"ר, בהתאם לצורך,  14אורך הצינורות הבודדים הוא בד"כ 

צינורות באורכים שונים קצרים יותר. לא תשולם כל תוספת עבור הזויות ועבור צינורות 
  באורכים שונים קצרים יותר. מחירי הצינורות יכללו את מחברי "העופרה" והאטמים.

    
פסקל.  5,000, 10,000שינוע הצינורות יהיה בהתאם להנחיות ביהח"ר. הצינורות יהיו בקשיחות 

  במידה ונדרשת חבישת ראשים, הדבר יבוצע אך ורק על ידי שירות שדה של מפעל הצינורות.
    

ורות על הקבלן לבדוק היטב את תוואי הנחת הקו, הזויות, השיפועים ורק לפני הזמנת הצינ
  לאחר מכן לבצע את הזמנת הצינורות במפעל.

ותתועד על ידו במהלך כל  נורותהעבודה תלווה באופן שוטף על ידי שירות השדה של יצרן הצי
  הביצוע.

  
מצמ"ש, ויסופק מאותו בעת התקנת קשתות או קטעי צנורות שונים כל הנ"ל חייב להיות עשוי 

  המפעל בו ייצרו את צינורות הצמ"ש.
  

  אופני מדידה ותשלום  307.1
  

לקוטר הצינור צינורות צמ"ש יימדדו לתשלום לפי מטר אורך מונח בתעלה, בהתאם   
  תוכניות ובכתב הכמויות.לעומק המפורט בו
 20בעובי  מחיר הנחת הצינור כולל את ביצוע החפירה, ריפוד חול מתחת ומעל הצינור  

, צילום הקו והחזרת ס"מ לפחות, כסוי חוזר מחומר מקומי, ביצוע טסט הידרוסטטי
  המצב לקדמותו.
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  עבודות מסגרות   -   830פרק 
  
  

  כללי  308.1
  

פריטי מסגרות, כגון: מעקות, מכסים, שלבי טיפוס, סולמות, שערים, סוגרים וכד',   
ת המהנדס, והסעיפים המתאימים בפרק ייוצרו לפי התוכניות, הוראות פרק זה והוראו

  משרדי (מפרט כללי למסגרות חרש).-של המפרט הבין 19
  

בין אם פריטי המסגרות סופקו ע"י הקבלן או ע"י המזמין, יובילם הקבלן לאתר   
ויתקינם "בפרויקט" לפי התוכניות והוראות המפרט, וכן יצבע אותם או ישלים את 

  הצבע הקיים כדרוש.
  

  םהחומרי  308.2
  

כל החומרים אשר ישמשו בייצור יהיו חדשים, מאיכות מעולה ומתאימים לדרישות   
המפורטות בתוכניות ובמפרט המיוחד ולמטרה אשר לה נועדו. כל החומרים יהיו 
טעונים פיקוח המהנדס, אולם אישור המהנדס או פיקוחו לא ישחררו את הקבלן 

  ות וכוונות המפרט.מאחריותו לטיב החומרים והתאמתם לתוכניות ולדריש
  

  טיב המלאכה  308.3
  

הייצור יבוצע לפי מיטב כללי ההנדסה המקובלים בייצור מהסוג הדומה לנדרש לפי   
ידי עובדים בעלי דרגה מקצועית נאותה. החלקים השונים -חוזה זה, והעבודה תבוצע על

ב בפני יחוברו ביניהם בריתוך או בברגים כמסומן בתוכניות. את הברגים יש למתוח היט
התרופפות בזמן הפעלת המתקנים. הקבלן יקפיד על כל המידות, הוראות ההרכבה 

  והעיבוד, ועל כל שאר הפרטים הרשומים בתוכניות.
  

  הכנת חלקי המסגרות  308.4
  

: חיתוך הפלדה יבוצע במסור, בכלי חיתוך מכני (גיליוטינה) או במבער אצטילן, חיתוך  
יד יורשה רק בתנאי ששטחי החיתוך יישארו ישרים המונחה באופן מכני. חיתוך במבער 

ובעלי מקצועות חדים. שטחי החתכים יהיו בלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים 
  כמו שטחים משובבים.

  
הסיגים הנישאים בצידה התחתון של שפת החיתוך יוסרו ע"י הקשה קלה או ע"י שיוף   

ו באבני שמיר גסים מדי, או ליטוש, בתנאי שלא ישתמשו לצורך זה בשופינים א
העלולים להשאיר חריצים במתכת. במקרה ולא יקויימו הדרישות הנ"ל, יוכל המהנדס 

  לדרוש את שיבובם של קצוות חתוכים במבער, ללא תשלום נוסף.
  

: הפרופילים, הפתחים וכד' יהיו ישרים, אלא אם כיפופם דרוש לפי התוכנית. יישור  
באמצעים כאלה, אשר לא יגרמו נזק לחומר או יגרעו  יישור החומרים או כיפופם יבוצע

אדום; אין לעבדו -מחוזקו. יש ליישר או לכופף את הברזל, כשהוא במצב קר או חם
  במצב של חום בינוני (כחול). היישור ייעשה לפי הסימון או כל עיבוד אחר.

  
  : החורים הדרושים לחיבורי ברגים ייעשו ע"י קידוח בלבד.קידוח חורים  

  
: כל החספסת ("גראטים"), הנשארת אחרי חיתוך, קידוח ושיבוב, ישסרת חספסתה  

  להסירה לפני הרכבת החלקים.  
  

: כל הפינות החדות, הנשארות במתכת אחרי חיתוך, קדיחה, שיבוב, הסרת פינות חדות  
  או כל עיבוד אחר, יש להסירן.

  
  חיבורי ריתוך  308.5

  
ית המוגנת, ובידיי רתכים בעלי רמה כל החיבורים יבוצעו בשיטת הקשת החשמל  

מקצועית גבוהה ומנוסים בעבודות מהסוג הנדרש לפי החוזה. המהנדס יהיה רשאי 
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לדרוש, שכל רתך המועסק בעבודה לפי חוזה זה, יעמוד בבחינת רתכים לפי התקן 
  , ויציג תעודה מתאימה על כך.127הישראלי מס' 

  
רית. לאחר פתיחת המיכלים תישמרנה האלקטרודות תסופקנה סגורות באריזתן המקו  

האלקטרודות נגד לכלוך והרטבה. אלקטרודות שנרטבו יש לייבשן בתנור בטמפרטורה 
50של 

o
c  במשך שעה אחת. אלקטרודות, אשר עטיפתן נפגמה או שניזוקו באופן אחר, יש

  להחליפן בחדשות.
  

צות המתכת, בעת הרכבת החלקים שיש לחברם בריתוך, יש להביא בחשבון את התכוו  
על מנת למנוע מאמצים ועיוותים, וכדי להבטיח את צורת "הפרויקט" הנכונה בהתאם 

  לתוכנית.
  

במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה קשקשת וצבע, וכן יש   
  להסיר סיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך במבער אצטילן.

  
יבשים בהחלט בשעת הריתוך; במקרה של חלקי המתכת והאלקטרודות צריכים להיות   

גשם או רוח יש להפסיק את עבודות הריתוך בחוץ, או להגן על העבודה באמצעים 
מתאימים. הריתוכים יבוצעו תוך חדירה מלאה בשורש התפר, היתוך מוחלט בין חומר 
האלקטרודות לבין מתכת היסוד, וכן בין מחזורי הריתוך השונים. במקרה של ריתוך 

ספר מחזורים יש לנקות כל מחזור גמור, לפני הנחת המחזור הבא עליו, מכל תפר במ
סיגים ולכלוך עד כדי השגת שטח מתכת נקי. במיוחד יש להקפיד על ניקוי מחזור 
השורש בריתוכי השקה. הריתוכים הגמורים יהיו בעלי מראה נאה וחופשיים מפגמים 

תוך או חוסר חדירה. צורת התפר כגון בועות גז, מובלעות סיגים, קעקועים, חוסר הי
הגמור ומידותיו יהיו בהתאם למסומן בתוכנית. כאשר נדרש הדבר בתוכנית, יש להסיר 

  את תפיחת התפר בריתוכים.
  

אסור להחיש את התקררות הריתוכים ע"י טבילה או שטיפה במים וכד', אלא על   
  הריתוכים להתקרר בהדרגה באוויר לטמפרטורה של הסביבה.

  
יתוכים יש לבצע כך, שהרתך יעבוד תמיד במצב נוח ככל האפשר; לשם כך יש את הר  

לסובב את חלקי "הפרויקט", במידה והדבר ניתן, באופן שהתפרים יהיו במצב אופקי. 
בעת הסיבוב הזה יש למנוע מאמצים יתרים, העלולים לקרוע תפיסות ריתוך או מחזור 

  השורש.
  

תוכים ע"י נטילת דוגמאות מהם ובדיקתן המהנדס יהיה רשאי לבחון את טיב הרי  
במקום או במעבדה מוסמכת. במקרה והבדיקה תיתן תוצאות שליליות, יחולו על 
הקבלן כל ההוצאות הקשורות בנטילת הדוגמאות לבדיקה ותיקון המקומות מהם 

  נלקחו.
  

  חיבורי לולבים  308.6
  

אפשר הכנסת הלולבים החורים בחלקים שיחוברו בלולבים יתאימו היטב זה לזה, כדי ל  
התאמות קלות, מותר לקדד את החורים במקדד מתאים. לפני -בקלות. במקרה של אי

חיבור החלקים יש להסיר את החספסת משפות החורים ולנקות את שטחי המגע. אסור 
להתאים את החלקים זה לזה בכח או להכניס את הלולבים במכות פטיש חזקות. 

יהיו בעלי תברוגת וויטורית סטנדרטית, ראש ואום הלולבים המחברים חלקי המסגרות 
מ"מ  6-משושים. כמו כן יש להשתמש בדיסקיות מתאימות. ראשי לולבים יבלטו כ

מ"מ. מתיחת הלולבים  3מהאומים. אורך התבריג בתוך החלק המחובר לא יעלה על 
תיעשה באופן, שיובטח חיבור יציב וקשיח בין החלקים המחוברים, מבלי לעבור על 
מאמצי המתיחה המותרים. שטחי המגע של החלקים המחוברים יימרחו במיניום לפני 

  החיבור בלולבים.
  

  שיבוב  308.7
  

  דרגות של גמר בהתאם לאופן פעולת החלקים: 3בשטחים משובבים יהיו   
  

בשטחים המחליקים זה על זה יידרש גמר חלק בהחלט ללא כל סימני סכין.   א.  
  כאלה, ייפסלו.שטחים בהם יופיעו סימנים 
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בשטחים משובבים, המחוברים זה לזה בחיבור קשיח, יידרש גמר בינוני ויורשו   ב.  
  בהם סימני סכין קלים.

שאר השטחים המשובבים יהיו מעובדים בגמר גס, כלומר עיבוד ישר לפי   ג.  
  המידות הדרושות בלבד ללא דרישה מיוחדת לגמר.

  
והוא יקבע בכל מקרה התאמת הגמר גמר השטחים המשובבים ייבדק ע"י המפקח,   

לדרישות התוכנית או כללי המקצוע. על הקבלן יהיה להישמע להוראות המפקח בנדון, 
  ולתקן את כל הפגמים אשר עליהם יצביע המפקח.

  
  עיבוד והתאמת חלקים מכניים  308.8

  
  כל החלקים המכניים יעובדו בדייקנות בהתאם לצורות ולמידות המסומנות בתוכניות.  

  
ת חלקים חרוטים, כגון צירים במיסבים וכד', תהיה לפי ההוראות שבתוכניות, ואפיצ  

ובאין הוראות מפורשות יותאמו החלקים לפי מטרת פעולתם של החלקים השונים 
בהתאם למיטב הכללים הנהוגים בהנדסת המכונות, והוא הדין ביחס לצורת הגמר של 

  חלזונות וכד'. חלקים משובבים והתאמת ברגים, גלגלי שיניים,
  

הקבלן יהיה אחראי להתאמת כל החלקים זה לזה באופן, אשר יבטיח את פעולתם   
התקינה והבטוחה של כל חלקי המערכת המכנית, בין אם ניתנות הוראות מפורשות לכל 
הפרטים בתוכניות, ובין אם צורת העיבוד וההתאמה משתמעת באופן סביר מתפקידו 

  של החלק הנדון במערכת כולה.
  

  הרכבה  308.9
  

פריטי המסגרות יורכבו בשלמותם בבית המלאכה, אלא אם מסומן אחרת בתוכניות, או   
במקרה שהמהנדס ירשה להביא את חלקי ה"פרויקט" למקום התקנתם ולהרכיבם 

  במקום, בהתחשב בגורמי הובלה או שינוע.
  

דים לריתוכי במקרים אלה יכין הקבלן בבית המלאכה את החורים ללולבים ועוגנים, מד  
  השקה וכד', הדרושים לחיבורים ב"פרויקט".

  
כל חלקי מסגרות, הטעונים חיבור ב"פרויקט", יסומנו בסימני היכר מאושרים בצבע   

  שחור.
  

המפקח יבדוק את החלקים לאחר הרכבתם, אבל לפני חיבורם הסופי, ויאשרם אם   
  ימצאם משביעים רצון ומתאימים לדרישות המפרט והתוכניות.

  
הקבלן לא יחבר ולא יקבע במבנים כל חלק מוכן, אלא אחרי קבלת אישור לכך מאת   

  המפקח.
  

  קביעת עבודות מסגרות "בפרויקט"  308.10
  

לאחר שהקבלן הציג את חלקי המסגרות לביקורת המפקח וקיבל אישורו, יובילם   
הקבלן לאתר ויקבעם במקומם. בעת ההובלה יקפיד הקבלן וינקוט בכל האמצעים 

דרושים למנוע פגיעה בחלקי המסגרות או עיוותם ומגרימת נזק לצבע היסוד שנצבע ה
  במקום הייצור.

  
  לעיל. 302.3עיגון חלקי מתכת בבטון ייעשה לפי סעיף   

  
הקביעה צריכה להיות מדויקת ונכונה בהתאם לנוהג המעולה במקצוע. הצבת חלקי   

  נתם הסופית תיבדק במאזנת.המסגרות וכיוונם ייבחנו לראשונה באנך ופלס, והכוו
  

, יעוצבו 302.3אם לא ניתן לקבוע את פריטי המסגרות בעת יציקת הבטון כאמור בסעיף   
לעיל, ובתוכם ייקבעו לאחר מכן פריטי  302.7חורים מתאימים בבטון לפי סעיף 

המסגרות ע"י עוגנים או בורגי עיגון ומילוי החורים בבטון או במלט בטוש או במלט 
  ווץ, שקיבל את אישור המהנדס.בלתי מתכ
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  צביעה  308.11
  

כל שטחי המתכת, פרט לשטחים אשר יהיו מכוסים בטון ופרט לשטחים של פלדה בלתי   
  משרדי.-של המפרט הבין 19.05מחלידה, ייצבעו בהתאם לפרק משנה 

  
ניקוי וצביעת יסוד ייעשו בבית המלאכה לפני ההובלה לאתר. חלקים שירותכו במקום   

ת, ייצבעו בצבע יסוד מאותו סוג שנצבע בבית המלאכה, הכל באישור המהנדס. העבודו
כל השטחים המשובבים, לרבות לולבים חרוטים, יכוסו מיד אחרי שיבובם במשחה 
מונעת חלודה, כדי להגן עליהם עד להרכבה הסופית. משחת המגן תוסר לפני ההרכבה 

  יבורם עם שטחים אחרים.בממיס מתאים, והשטחים ינוקו וינוגבו היטב לפני ח
  

  מדידה ותשלום לעבודות מסגרות  308.12
  

  עבודות מסגרות יימדדו לתשלום ביחידות שלמות או לפי משקלם בכתב הכמויות.  
  

מחיר היחידה עבור ייצור והתקנה של חלקי מסגרות יכלול את החומרים והעבודה,   
כה, ייצור הפריטים הספקת הפלדה, חומרי הצביעה וחומרי העזר, העברה לבית המלא

וצביעתם, הובלה לאתר העבודות, אחסנה, הרכבה והתקנה במקום וצביעה סופית 
  בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס.
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  ציפוי שטחים, לשם איטום, ביריעות גמישות   -   930פרק 
  

  כללי  309.1
  

וכד',  ציפוי ביריעות גמישות יבוצע בשטחים של מאגרים, בריכות עפר, אגנים, תעלות  
  שנדרש לאטמם נגד חלחול.

  
הקבלן יספק, יוביל, יניח ויעגן את היריעות כמתואר בתוכניות ובהתאם להוראות   

  המהנדס ולהוראות יצרן היריעות.
  

הקבלן חייב להיות בעל ניסיון בביצוע ציפויים ביריעות גמישות והוא יידרש להוכיח   
עבודה הנדרשת בחוזה זה, ושעבודות עבודות הדומות בהיקפן וייעודן ל 5שביצע לפחות 

שנים לפחות. בהגשת  5אלו עמדו בהצלחה בדרישות האיטום לתקופת אחזקה של 
הצעתו יכלול הקבלן את השמות והכתובות של מזמיני העבודות הנ"ל, תאריך סיום 

  העבודות ותיאור של סוג היריעות, שיטת הציפוי וההדבקה וכד'.
  

בודה זו, הוא רשאי להעסיק קבלן משנה בעל נסיון אם אין הקבלן בעצמו מומחה לע  
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל, ובדרישות המפרט. קבלן המשנה יהיה טעון 

  אישור המהנדס מראש.
  

  חומרי הציפוי  309.2
  

  סוג היריעות  309.2.1
  

שיפורט ובעובי מן הסוג  , H.D.P.E-עשויות מ הציפוי ייעשה ע"י הנחת יריעות גמישות  
מפרט המיוחד. כל השטח יכוסה ביריעות מאותו סוג, המיוצרות ע"י אותו יצרן. ב

היריעה תהיה אחידה, ללא פגמים, שריטות, בועות, חריצים, סדקים או גבשושים. 
  היריעות יהיו בגודל המקסימלי האפשרי בייצור.

  
מקרה חומרי ההדבקה יתאימו לחומר היריעה ויהיו מסוג שיומלץ ע"י יצרן היריעות. ב  

של הלחמה בשדה היא תעשה בהתאם לתנאים האטמוספריים וכפי שיפורט במפרט 
  המיוחד.

  
  תפרים שנעשים בבית החרושת  309.2.2

  
חיבורי התפרים בבית החרושת נעשים ע"י יצירת חפיות ברוחב מתאים והדבקתם או   

י חיבורם ע"י חימום, עד להשגת קשר טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפנ
היריעה. ההדבקה נעשית לכל אורך החיבור מבלי שיושארו קצוות רפויים בקצה העליון 
של היריעה. בצד התחתון של היריעה מרשים קצוות רפויים בתנאי שניתנה חפייה 

  ברוחב המינימלי הנדרש והושגה ההדבקה המינימלית של התפר בתחום החפייה.
  

  תעודות ואישורים לטיב החומרים  309.2.3
  

  הקבלן יציין בהצעתו:  א.  
  את שם היצרן ממנו הוא מתכוון לקנות את היריעות.  -    
מפרטים הכוללים את התכונות הפיסיות של חומרי הציפוי, שיטות   -    

  בדיקה ותקנים בהתאם לדרישות במפרט המיוחד.
  תוכנית עבודה לפריסת היריעות ולבדיקת הריתוכים בשדה.  -    

  
  הקבלן לאישור המהנדס: לפני התחלת העבודה ימציא  ב.  
  דו"ח בדיקות ממעבדה מוסמכת להרכב ותכונות החומרים המסופקים.  -    
  סוג חומרי ההדבקה.  -    
ערבויות של היצרן לחומרים, נגד פגמים בייצור והתבלות החומר,   -    

  שנים מתאריך ההספקה. 15לתקופה של 
  

הנדס בכתב לכל הקבלן לא יחל בהנחת היריעות אלא לאחר שקיבל את אישור המ  
  הדברים האמורים לעיל.
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  אריזת היריעות  309.3

  
היריעות מסופקות בחבילות כשהן מקופלות כדוגמת אקורדיון (בשני הכיוונים), או   

בצורת גלילים מגוללים היטב ללא חריגות. כל החבילות יהיו מותאמות לאריזה 
להובלה במובילים  במיכלים מיוחדים שדפנותיהם הפנימיים חלקים. המיכלים יתאימו

רגילים. בתחתית המיכלים יהיו ידיות במרחקים מתאימים, שיאפשרו תפיסת המיכל 
  ע"י מלגזות. כמו כן, על הקבלן לציין את צורת האריזה, מידות המכולות ומשקלם.

  
  כניות ע"י הקבלןוהוראות היצרן והכנת ת  309.4

  
, הנחה, חיבורי שדה ובדיקה הקבלן יהיה מצויד בהוראות היצרן בכתב לאחסון, טיפול  

  של היריעות, מהסוג הנדרש במפרט המיוחד והמותאמות לתנאי הערבויות של היצרן.
  

הקבלן יזמין על חשבונו נציג של יצרן היריעות, שיהיה נוכח באתר כל תקופת העבודה   
  עד לסיום הציפוי לשם מתן ייעוץ טכני.

  
אות את היקף, מידות ופרטים של הקבלן יכין ויגיש לאישור המהנדס תוכניות המר  

הציפוי, כולל המלצות לביצוע גמר היריעות בקצות המאגר, הבריכה וכד' ושיטות 
איטום סביב מבנים, צינורות או מתקנים החודרים דרך הציפוי. פרט למקרים מיוחדים 

  הקשורים בעיצוב או בגמר היריעה, יש להשתמש ביריעות בגודל המקסימלי האפשרי.
  

  א יחל בעבודות הציפוי אלא לאחר שהתוכניות הנ"ל אושרו ע"י המהנדס בכתב.הקבלן ל  
  

  הכנת תשתית  309.5
  

לאחר ביצוע עבודות העפר למידות, למפלסים ולשיפועים המתוכננים כמתואר בתוכניות   
והמפרט המיוחד, יהיו השטחים שיצופו ישירות ביריעות חופשיים מאבנים וגושים 

"מ, או עצמים חדים אחרים העלולים לגרום לניקוב היריעות. מ 5.0-מוקשים הגדולים מ
  צמחיה, חומרים אורגניים ופסולת למיניה יסולקו עד לקבלת שטח נקי.

  
כיסוי השטח בשכבת חול או אדמה רכה, אם יידרש, וכן הטיפול בחומר מעקר, ייעשו   

  בהתאם לדרישות במפרט המיוחד.
  

דפנות כמתואר במפרט המיוחד. הרטבה, אם הקבלן יכין את השתית הן בתחתית והן ב  
 -1%+, 3.5%תידרש, תיעשה ע"י התזה לכל עומק השכבה שנחרשה, בתחום של 

  מהרטיבות האופטימלית הסטנדרטית.
  

אם תהיה חריגה מהתחום הנ"ל, יידרש הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת   
  תכולת רטיבות בתחום הנ"ל.

  
ם פניאומטי. כל רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה כך ההידוק ייעשה ע"י מכבש צמיגי  

שתתקבל צפיפות אחידה בכל השטח. מספרי מעברי המכבש וכן משקל המכבש ושיעור 
  הצפיפות יהיו בהתאם להנחיות במפרט המיוחד.

  
שטחים ליד מבנים או צינורות יהודקו תוך תשומת לב מיוחדת שלא לפגוע בהם.   

כדי להשיג את הצפיפות הנדרשת בכל השטח, בייחוד  בשטחים אלו יידרש הידוק מיוחד
ברצועה שליד הקירות. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למבנים ולצינורות בזמן 

  הכנת השתית כנ"ל, והוא יתקן על חשבונו כל נזק כזה, לשביעות רצון המהנדס.
  

או יותר של מיד לפני הנחת היריעות יוחלקו כל השטחים והמדרונות ע"י שני מעברים   
ציוד מחלקי מתאים עד לקבלת משטחים ישרים וחלקים ללא שקעים או בליטות כל 
שהם. חצץ, חלוקי אבנים או חומרים אחרים שהצטברו בשטח אחרי סיום פעולת 

  ההחלקה, יסולקו לפני שיוחל בהנחת היריעות.
  

  רצונו.לפני תחילת עבודות הציפוי, יאשר המהנדס בכתב כי השתית מוכנה לשביעות   
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הקבלן יהיה אחראי לכך שהשתית לא תפגע ותישאר באותו מצב כפי שהייתה לאחר   
  שאושרה ע"י המהנדס, במשך כל תקופת העבודה ועד להשלמת הציפוי.

  
  ביצוע הציפוי  309.6

  
  הנחת היריעות  309.6.1

  
היריעות יונחו על השתית המוכנה בהתאם לתיאורים בתוכניות. ההנחה תיעשה בצורה   

ו שיידרשו מינימום חיבורי תפרים בשדה. בדרך כלל יונחו היריעות בכיוון האורכי של כז
המאגר, הבריכה וכד'. אין למתוח את היריעות אלא להשאירן רפויות, כדי לאפשר 
התאמתן לפני השטח ומניעת מתיחה יתרה במקרה של שקיעת השתית אחרי המילוי 

  במים.
  

היקף המאגר, הבריכה וכד', וכן לאורך המדרונות,  היריעות יעוגנו בראש המדרונות לכל  
  בהתאם למפורט בתוכניות.

  
  במדרונות. כוחות עילויהקבלן יציע ויספק פתחי אויר ומשקלות נגד   

  
במקומות של חיבור למבני בטון ולצינורות החודרים דרך היריעות, ינהג הקבלן בהתאם   

  לחיבור יריעות למבנים:לשיטות שאושרו ע"י המהנדס כנאמר להלן כמה הצעות 
  חיבור בעזרת סרגלי אלומיניום.  א.  
  , הכל ע"פ קביעת המתכנן.HDPEחיבור בעזרת סרגלי   ב.  

  
  תפרי שדה  309.6.2

  
ס"מ. ריתוך היריעה  15ל מינימלי שתפרים שיבוצעו בשדה ייעשו ע"י חפיות ברוחב   

תפר עד להשגת קשר ס"מ או יותר לפי הוראות היצרן, ולכל אורך ה 5ייעשה לרוחב של 
טוב וחזק שימנע כל החלשה או התרופפות בפני היריעה ומבלי שיושארו קצוות רפויים 
בקצה העליון של היריעה. בצד התחתון של היריעה יורשו קצוות רפויים בתנאי שהושגה 

  ההדבקה המינימלית ברוחב הנ"ל.
  

  בדיקות  309.7
  

  בדיקת היריעות בבית החרושת  309.7.1
  

דוק את היריעות בבית החרושת הן מבחינה חזותית והן במעבדה, כדי לוודא הקבלן יב  
שהחומרים עומדים בדרישות המפרט, ויעשה את כל הסידורים הדרושים לאפשר 

  למהנדס לערוך בדיקות תוך כדי תהליך הייצור.
  

הקבלן יגיש לאישור המהנדס דו"ח ממעבדה מוסמכת ומאושרת בו יצויינו תוצאות   
התכונות הפיסיות של החומרים ושמות התקנים לפיהם נעשו הבדיקות בדיקות של 

בהתאם לדרישות שצויינו במפרט המיוחד. בדיקות כאלה ייעשו אחת לכל יום ייצור, 
  לפני אריזת היריעות למשלוח.

  
אוויר המכוון -כל התפרים שנעשו בבית החרושת ייבדקו לכל אורכם באמצעות צינור  

י היריעה, כדי לבדוק קצוות רופפים, חלקים בלתי מודבקים לקצה העליון של התפר בפנ
ק"ג לסמ"ר  3.5בשטח התפר, או פגמים אחרים. הבדיקה תיעשה ע"י הספקת אוויר של 

ס"מ  15-מ"מ ונמצא במרחק של לא יותר מ 5לפחות, כאשר פי הצינור הוא בקוטר 
  ות למשלוח.מהתפר. כל התיקונים שיידרשו, ייעשו ע"י היצרן לפני אריזת היריע

  
מ' שיכללו תפרים  x 0.3 20תוך כדי מהלך הייצור, יילקחו דגימות מקריות בגודל של   

מ"ר של יריעה, ויישלחו לבדיקה  1,200שנעשו בבית החרושת, בכמות של אחת לכל 
  מעבדתית.
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  בדיקות שדה  309.7.2
  

דיקת אוויר כל התפרים שחוברו בשדה ייבדקו בדיקה חזותית, ובנוסף לזה ייבדקו ב  
 3כמתואר עבור בדיקת התפרים בבית החרושת. בדיקת התפרים בשדה תיעשה לפחות 

של התפרים  100%- שעות אחרי ביצוע התפר כדי לאפשר לו להתייבש. הבדיקה תבוצע ב
  ברציפות, על ידי הקבלן ו/או הנציג הטכני של היצרן.

  
מתפר שדה ויישלח למעבדה מ'  0.6x0.6בכל יום עבודה ייחתך מדגם מקרי אחד בגודל   

  כדי לבדוק את איכות התפר ורציפות החיבור.
  

הקבלן יתקן על חשבונו כל פגם בתפר, כל מקום רופף או לא דבוק, ע"י הדבקת טלאי   
  ס"מ לפחות שקצותיו מעוגלים, ולאחר מכן ייבדק התפר שנית. 15בגודל 

  
נות ממיס הדבק הקבלן יגיש מדי פעם לאישור המהנדס תוצאות בדיקה של תכו  

  שבשימוש לעשיית תפרי השדה.
  

  דליפה מותרת  309.7.3
  

מ"מ ליום. כל דליפה שהיא מתחת לערך זה, תתקבל. במידה  3-4הדליפה המותרת היא   
יהיו דליפות גדולות מהנ"ל, יידרש הקבלן לבצע תיקונים על חשבונו, בהתאם ללוח ש

לחול, הפסדי התאיידות וכמויות זמנים שייקבע ע"י המהנדס. נתונים לקבלת שיעור הח
  ימים. 6גשם יתקבלו ע"י הצבת מכשירים מתאימים, לתקופה של 

  
  ניקוי  309.8

  
לפני מילוי המאגר, בריכה וכד' במים, ינקה הקבלן את פני הציפוי ואת השטחים   

  הסמוכים מכל לכלוך, כלים ועצמים זרים.
  

  אחריות הקבלן  309.9
  

ב', יהיה הקבלן  309.2.3שנדרש הקבלן להגיש לפי סעיף בנוסף לערבות יצרן החומרים,   
אחראי לביצוע הציפוי ולעמידותו, בפני כל פגם שהוא ודליפה שהיא מעל המותרת, 

שנים. אחריות הקבלן תתחיל מתאריך מתן תעודת השלמה ע"י  10לתקופה של 
 המהנדס. הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק או פגם שנתגלה במהלך תקופת האחריות

  הנ"ל, וכל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
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  צילום במעגל סגור של פנים הצינורות   -   103פרק 
  
  

  כללי  310.1
  

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי   
ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו 

לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, המונח, 
  שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

  
  מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.  

  
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן   

  זה.בלתי נפרד ממסמך 
  

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה   
לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של 

  המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
  

הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי   
  ציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד.היחידה השונים שה

  
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל   

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור 
לקבלן המשנה תוכניות קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע (חלק כללי). הקבלן יספק 

  ביצוע.
  

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה   
  לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".

  
  ביצוע העבודה  310.2

  
  שטיפה  310.2.1

    
נקייה מכל חומרי  תהיה  לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה  

בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי 
יבוצע באמצעות שטיפת לחץ במכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט 

  המיוחד המשלים אותו.
  

  עיתוי העבודה  310.2.2
  

דוק שכבות העפר בהתאם ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והי  א.  
  לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

  הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר והמהנדס.  ב.  
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות   ג.  

  מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.
  יל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.הקבלן לא יתח  ד.  

  
  מהלך הביצוע  310.2.3

  
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים   

בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע 
  הצילום.
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  תיעוד  310.2.4
  

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת  CDשלביו יתועד על גבי קלטת וידאו או  הצילום על כל  
תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים 

  וכד'.
  

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של   
לום הסימון במהלך התיעוד ויאשר זיהוי חוזר על השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צי

  גבי קלטת הוידאו.
  

  תיקון מפגעים  310.3
  

אם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   
דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים -מפגעים ולפי חוות

  ס.הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנד
  

  ישירים.-הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי  
  

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום   
  החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

  
  הצגת ממצאים  310.4

  
ד קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעו  

הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח 
  מפורט לגבי הממצאים.

  
  קלטת וידיאו  310.4.1

  
קלטת הוידיאו, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו,   

  ויכלול סימון זיהוי שוחות.
  דה תוך כדי ביצוע הצילום.פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבו  

  
  דו"ח צילום  310.4.2

  
  במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.   
כניות בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב ודו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "ת  

  בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
  

ור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם מרשם מצבי (סכמה) של הצינ  א.  
בתוכניות הביצוע, וכל סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

  ומיקומו.
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תיאור   ב.  

  המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
  דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.-סיכום ממצאים וחוות  ג.  
  מסקנות והמלצות.  ד.  
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי   ה.  

  מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
  

  אחריות הקבלן  310.5
  

מו זכות לערוך צילום חוזר בנוסף לאמור בסעיף "תיקון  מפגעים", שומר המזמין לעצ  
לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. אם יתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה 
מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת 
הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, 

פגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על תחול על הקבלן. המ
חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. 

  כל זאת בכפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
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  עבודות צביעה   -   131פרק 
  
  

  כללי  311.1
  

טיח, בלוקים, עץ, מתכת או חומרים עבודות צביעה של משטחי בטון, מוצרי בטון,   
  משרדי.- של המפרט הבין 309אחרים, יבוצעו לפי פרק 

  
בדרך כלל יוגדרו מפרטי הצביעה באופן פרטני וספציפי במפרט המיוחד, ושם גם יוגדרו   

  אופני המדידה לתשלום ובקרת האיכות.
  

  יןנוהל לצביעת וציפוי אביזרים וצנרת שפכים וקולחים הגלויים לע  311.2
  

כל האביזרים, החיבורים והצנרת הגלויים לעין ייצבעו בצבע אדום, עמיד לתנאי מזג   
  האוויר.

  
קרקעיים יוצמדו תגים מפח -בשוחות האביזרים ע"ג הגדרות מסביבם ובצינורות על  

לא לשתיה", וכן יופיע בתג סימן התראה.  –מגולבן בעלי כתובת "זהירות מי ביוב 
בתג סימון וצבועות בשחור על רקע אדום, בגודל מינימלי האותיות תהיינה חקוקות 

  קריא.
  הכיתוב יופיע בשפה העברית, אנגלית וערבית.  
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  הספקת ציוד מכני והתקנתו   -   231פרק 
  
  

  כללי  312.1
  

  הגדרות  312.1.1
  

  של המפרט.ה של תנאי החוזה כוחם יפה לגבי פרק ז 2.79-ו 2.38 ההגדרות שבסעיף  
  
  

  המפרט תחולת  312.1.2
  

פרק זה של המפרט דן בהספקתו ובהתקנתו של ציוד מכני במתקנים המשמשים לביוב,   
כגון: תחנות שאיבה, מתקני ויסות, מתקני טיהור וכד'. הציוד עשוי לכלול, בין השאר: 
משאבות, מאווררים מטיפוסים שונים, מנועים, מרסקים, גנרטורים, מסננים, מגובים, 

ופריטים אחרים, הכל לפי סוג המתקן והדרישות חות , מתקני נטרול רימדחסים
  הספציפיות בכל מקרה ומקרה.

  
  תיאור הציוד  312.1.3

  
תיאור מפורט של כל פריטי הציוד, שיש לספקו לפי החוזה ולפי הדרישות הטכניות   

  לגביו, מובאים במפרט המיוחד ומפורטים ברשימת הפריטים.
  

  פרטי ההצעה  312.1.4
  

ימלא המציע את כל הפרטים ויחתום על כתב האחריות כנדרש עם הגשת הצעתו,   
בטופס הפרטים וההתחייבויות. פרטים אלה יחייבו את הקבלן, ואין לסטות מהם ללא 
הסכמת המהנדס בכתב. עם זאת, השמטת פרט כלשהו מהטופס הנ"ל אין בה כדי 

  לפטור את הקבלן מכל אחריות ו/או מחויבות, המוטלות עליו לפי החוזה.
  

נדרש במפרט, יציין הקבלן קיימים פריטים שאינם מתאימים לבמידה ובציוד המוצע   
  מהנדרש במפרט.שונה בהצעתו את הפרטים, בהם הציוד 

  
  חלופות ושינויים  312.1.5

  
בהצעתו יהיה הקבלן רשאי להגיש או להמליץ על חלופות ו/או להציע שיפורים, שעליהם   

מחירים נפרדים. חלופה שתבחן ע"י המהנדס, לא הוא ממליץ, תוך ציון פרטים מלאים ו
תיפול בטיבה וברמתה משום בחינה מהציוד שנדרש במפרט, וכל הפרטים של גימור 
ושלמות המתקן המתוארים במפרט ייחשבו ככלולים גם בחלופה המוצעת. אין להגיש 
חלופה, אלא אם המציע עמד קודם כל בתנאי המכרז, ומציע את הצעתו למפרט 

  המקורי.
  

אם ובמידה שחלופה מוצעת מחייבת שינויים בתכנון או תכנון מחדש של מבנה כלשהו,   
יהיה על הקבלן לבצע את כל התכנון הדרוש ולהגישו יחד עם הצעתו, כדי לאפשר 

  הערכה כספית של השינויים הדרושים.
  

מובהר בזאת, כי למתכנן הסמכות הבלעדית לקבוע אם ציוד ש"ע המוצע על ידי הקבלן   
  וכל זאת בכפוף לאישור המזמין. התאמה מלאה לדרישות המפרט הטכני מתאים

  
  תוכניות  312.1.6

  
  תוכניות מוקדמות  א.  
התוכניות המוצעות יחד עם מסמכי המכרז מיועדות להנחיה כללית לקבלן,     

ופרטי המבנים וסידורם עשויים להשתנות, כדי להתאימם לציוד שהקבלן 
להביא בחשבון, שהתנוחה הכללית ומימדי המבנים יספקו. עם זאת, על הקבלן 

  הם מחייבים.
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  תוכניות המכרז  ב.  
על הקבלן לצרף להצעתו, בשלושה העתקים, תוכניות טיפוסיות של הציוד     

המוצע על ידו בפירוט מספיק על מנת להראות את גודלם ומיקומם של חלקי 
פטור את הקבלן הציוד השונים. חוסר פרטים בתוכניות המכרז אין בו כדי ל

מהתחייבות כלשהי לפי החוזה. גבולות העבודה בהתאם לדרישות המפרט 
יצויינו בבירור בתוכניות המכרז. כאשר מופיעה בתוכנית המכרז עבודה שאיננה 

  כלולה בהצעה, היא תזוהה ע"י הערה מתאימה בתוכנית.
  

  תוכניות עבודה ופרטים  ג.  
) 3לן לאישור המהנדס שלושה (תוך הזמן הנקוב בלוח הזמנים יגיש הקב    

  כניות עבודה ופרטים, כדלהלן:והעתקים של ת
תוכניות, המראות את הסידור הכללי של המתקן, פרטים וחתכים   )1(    

  בציון המידות וכל הפרטים של הציוד וציוד העזר הנדרש.
תוכניות ייצור והתקנה מפורטות של הציוד וכל פריט ופריט הקשור   )2(    

משקל הציוד, החומרים וצורת הגימור, וכן את ההנחיות לציוד, כולל 
  לגבי ביצוע היסודות.

תוכניות עבודה לציוד, הכוללות את כל החיבורים החשמליים ו/או   )3(    
מכניים, ואת יחידות הציוד במצב המתוכנן להתקנה, תוך ציון 

  מיקומם ההדדי ומיקומם "בפרויקט".
נרת, המראות את המיקום והרום תוכניות עבודה מפורטות של כל הצ  )4(    

של כל הצינורות, המחברים, האביזרים, המגופים ושסתומים, וכן את 
  צורתם ומיקומם של מתלים, תמיכות וכד'.

שרטוטי כל הפרטים של מובלים, פתחים, חורי ברגים וכד', שיש לכלול   )5(    
  בעבודות בניה, שיוכנו ע"י הקבלן, תוך תיאום עם תוכניות הבניה.

פרטים על העומסים התמידיים והזמניים בנקודות ריכוז העומס,   )6(    
המאמצים במבנים הנגרמים ע"י עומסים זמניים, תיאורם וגודלם של 
תמיכות ומבנים זמניים, המותקנים "בפרויקט" כדי להקטין את 
המאמצים "בפרויקט" בעת התקנת הציוד, וכן חישובים המראים, 

  ו נזק ל"פרויקט" הגמור.שמתקני ההרמה הזמניים לא יגרמ
תוכניות העבודה ישאו מספרים עוקבים, ובכותרת של כל תוכנית       

  יופיעו הפרטים הבאים:
  שם הפרוייקט ומספר החוזה;  -      
  תיאור מזהה של חלק הציוד או החומרים נשוא התוכנית;  -      
  המקומות, בהם יותקן הציוד או ישמשו בחומרים בעבודות.  -      

  
  ת תוכניות עבודהנוהל הגש  ד.  
עם הגשת תוכניות עבודה לאישור, לא יוגשו התוכניות המתייחסות למתקן     

שלם, המורכב מחלקים שונים המהווים יחידה אחת, אלא לאחר שהושלמה כל 
מערכת התוכניות בהתייחס למתקן כולו. אם יגלו לאחר מכן טעויות, סטיות או 

ור שניתן קודם לכן ע"י השמטות, אלה יתוקנו ע"י הקבלן למרות כל איש
  המהנדס.

עם הגשת תוכניות העבודה, יציין הקבלן במפורש כל הסטיות לעומת תוכניות     
החוזה והמפרטים, שאם לא כן לא ייחשב אישור התוכנית שהוגשה כאישור 

  הסטיות.
אישור כל תוכנית עבודה יחול רק על נושא אותה תוכנית ועל כל "פרויקט",     

ם, המופיעים באותה תוכנית. אין להזמין כל חומר או חומר או מתקן אחרי
ציוד, ואין לבצע כל עבודה, אלא לאחר שהחומר, הציוד ותוכניות העבודה 

  הקשורות בכך, קיבלו את אישור המהנדס.
הקבלן חייב לבדוק כל תוכנית עבודה שהוכנה ע"י קבלן משנה או יצרן לדיוקה     

  למהנדס לאישור.ולהתאמתה לדרישות החוזה, לפני העברתה 
דבר הבדיקה הזאת יצוין בהערה מפורשת על גבי התוכנית. תוכניות עבודה     

  כאלה שלא נבדקו וצוינו כנ"ל יוחזרו לקבלן מיד ללא עיון בהן.
  

  נוהל אישור תוכניות עבודה  ה.  
 15המהנדס יבדוק את תוכניות העבודה שהגיש לו הקבלן, ויחזירן לקבלן תוך     

שורו או עם דרישות לשינויים. במקרה האחרון יתקן הקבלן יום מהגשתן עם אי
יום מקבלתן מהמהנדס. לא הודיע  7את התוכניות ויגישן לאישור שנית תוך 

המהנדס על אישור התוכניות, לא דרש שינויים ולא הגיב בכל צורה אחרת על 
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יום מהגשתן, ייחשבו אותן התוכניות כתוכניות  15התוכניות המוגשות תוך 
  ו את אישור המהנדס.שקיבל

כאשר תוכנית עבודה מניחה את דעתו המקצועית של המהנדס, הוא יחתים     
העתק ממנה בחותמת "מאושר לביצוע", יחתום עליה תוך ציון תאריך האישור, 

  ויחזיר את ההעתק לקבלן.
  לפי דרישת המהנדס, ימציא לו הקבלן העתקים נוספים לפי צרכי העבודה.    
יות העבודה של הקבלן, יכניס המהנדס בתוכניות הבניה את לאחר אישור תוכנ    

כל הפרטים והמידות הקשורים בהתקנת הציוד, כפי שהדבר מתחייב 
מהתוכניות המאושרות של הקבלן. הקבלן יבדוק את תוכניות הבניה הנ"ל, 
ולאחר שימצא אותן נכונות, יחזירן למהנדס עם הערה "נבדק ונמצא מתאים 

לא הגיש הקבלן את התוכניות או התיקונים או הוראות להתקנת הציוד". אם 
מפורטות כלשהן, או אם איחר בהגשתם, או אם נעשו שגיאות בעבודות הבניה 
כתוצאה ממידע בלתי נכון או בלתי מספיק, שהומצא ע"י הקבלן בתוכניות או 
כל אופן אחר, יחוייב חשבון הקבלן במחיר כולו או מקצתו, על כל עבודה נוספת 

  שה כדי לעשות שינויים בעבודה שכבר בוצעה.הדרו
אישור המהנדס לתוכנית כלשהי פירושו רק הסכמה כללית לתכנון, ואין בו     

משום הטלת אחריות על המהנדס על שגיאה כלשהי של הקבלן בפרטים או 
  לחוסר חוזק או יעילות של כל חלק מהציוד.

  
  תוכניות לאחר הביצוע  ו.  
יא הקבלן תוכניות שהוכנו תוך כדי הביצוע אחרי השלמת העבודות ימצ    

ולאחריו, והמראות את הציוד כפי שהותקן בפועל, וכל עבודה אחרת שנעשתה 
בקשר להתקנתו, וכן כל מידע אחר, העשוי להיות דרוש או מועיל לצורך הפעלת 

  הציוד והחזקתו בעתיד.
  

  תחום העבודה  ז.  
דס את השטח, בו רשאי לפני התחלת העבודות, לבקשת הקבלן, יסמן המהנ    

  הקבלן לרכז מכשירים וכלים, לאחסן פועלים וכד'.
לא יורשה לקבלן להתפשט לצרכיו הנ"ל מעבר לשטח שסומן ע"י המהנדס, ואם     

  יהיה לו צורך בשטח נוסף, יהיה הקבלן חייב להשיגו על חשבונו הוא.
ויים, גרימת נזק ע"י הקבלן בשטח שמעבר לתחום עבודתו תחייב תשלום פיצ    

  דמי נזיקין וקנסות.
  

  הדרכת עובדים, הוראות תפעול  312.1.7
  

  הדרכת עובדים  א.  
  

אם נדרש הדבר במפרט המיוחד, יהיה על הקבלן להדריך את עובדי המזמין על     
מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול המתקן לאחר התקנתו. ואולם, בתקופת 

  מיקלים וכד'.ההדרכה לא יידרש הקבלן לספק דלק, שמנים, כי
  

הקבלן יספק טכנאי מוסמך, הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו, על מנת     
שיאמן וידריך באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד, כך שבסוף 

  תקופת ההרצה אפשר למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד.
  

ר האנשים, תפקידיהם הקבלן יגיש תוכנית הדרכה מפורטת, תוך ציון מספ    
  ותקופת ההדרכה הנחוצה לכל אחד מהם.

  
  הוראות תפעול  ב.  

  
הקבלן יספק, במסגרת חובותיו לפי החוזה, חוברת כרוכה, המכילה הוראות     

תפעול לציוד שסופק והותקן. החוברת תסופק בששה עותקים, ובה הוראות 
והתקופתית  מפורטות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו השוטפת

  ותפעולו. חשיבות מירבית תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו.
  

המהנדס יהיה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשות, כולן או מקצתן,     
  ולדרוש תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת דעתו.
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  כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים:    
  רשים וכל חלק ופריט של הציוד;תיאור המתקן כולל נתונים הנדסיים נד  -    
  תיאור פעולת מערכת הפיקוד והחשמל בצירוף תוכניות;  -    
  תיאור הפיקוד עם סקיצה מצורפת, מנגנוני התראה והזעקה;  -    
  הוראות הרכבה ופירוק של ציוד לטיפול שוטף ותקופתי;  -    
  הוראות תפעול;  -    
  הוראות תחזוקה שוטפת ותקופתית;  -    
  ור וטיפול בתקלות;הוראות אית  -    
  מכני;-נתונים מידע והוראות של יצרני הציוד האלקטרו  -    
רשימת חלפים עם הקוד שלהם, שמות הספקים וכתובותיהם ונוהל   -    

  הזמנתם;
  רשימת חלפים נדרשת לתחזוקה שוטפת;  -    
  תוכניות המתקן מעודכנות;  -    
  הציוד. תעודות אחריות, רשימת אנשי קשר שסיפקו או התקינו את  -    

  
ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן. לא יתקבל אוסף סתמי של     

פרוספקטים או חוברות פרסומת. מידע, המסופק ע"י קבלני המשנה, חייב 
  להיות משולב ומתואם עם כלל מערכת ההוראות.

  
הוראות התחזוקה יכילו: דיאגרמות, נוהלי סיכה, בדיקה, ניסוי והחלפת     

לבצע מדי יום, שבוע, חודש, או ברווחי זמן גדולים יותר, כדי חלקים שיש 
להבטיח פעולה תקינה של הציוד לאורך זמן. במידת הצורך יצורפו דיאגרמות 

  והוראות המקלות על איתור תקלות.
  

  הספקת שירותים וכלים לאחר גמר ביצוע העבודה  312.1.8
  

  שירותים  א.  
על השירותים שהוא מתחייב לתת  הקבלן יגיש יחד עם הצעתו פרטים מלאים    

למזמין לאחר הספקת הציוד, כגון: הספקת חלפים, שרותי תחזוקה מיומנים 
  וכד', לכל תקופת חיי הציוד.

טיבם והיקפם של שירותים אלה, שהקבלן מתחייב לספקם, יהיו בין הגורמים     
  אשר ישפיעו על בחירת הספק של הציוד.

  
  חלפים  ב.  
מחירון נפרד של חלפים לכל אותם פריטי הציוד  הקבלן יגיש עם הצעתו    

הנתונים לבלאי רגיל תוך כדי תפעול או לשבר תוך כדי הובלה, התקנה 
ותחזוקה של הציוד. הרכב הפריטים ומספריהם, אם לא פורטו במפרט 
שיספיקו לתקופת תחזוקה של שנתיים בקירוב, בתנאי התפעול והאקלים 

  הנתונים.
  

  כלים מיוחדים  ג.  
דרושים כלי עבודה מיוחדים, לא רגילים, לשם התקנתם, פירוקם,  אם    

אחזקתם ותיקונם של פריטי ציוד המסופקים לפי החוזה, יספק הקבלן יחד עם 
הציוד שתי מערכות שלמות של כלים אלה. הכלים יהיו מאיכות מעולה, 
מצופים ציפוי מגן ויסופקו מותקנים בלוחות מיוחדים. הכלים שיסופקו כאמור 

  א ישמשו להתקנת הציוד בידי הקבלן.ל
רשימה מלאה של כלי עבודה כנ"ל תצורף להצעת הקבלן, ומחירם ייכלל     

  בהספקת הציוד, ללא תשלום נפרד.
  

  הספקת הציוד  312.2
  

  כללי  312.2.1
  

אם לא נאמר במפורש אחרת, יספק הקבלן את כל הציוד הטעון התקנה לפי חוזה זה.   
, לרבות כל חומרי הלוואי 2.79הציוד כמוגדר בסעיף "ציוד" בסעיף זה פירושו 

והאביזרים השייכים אליו, הפיקוח בזמן תהליך הייצור, הכנת הציוד לקראת הקבלה, 
תנאי הקבלה במקום הייצור ותיקון הפגמים שנתגלו בזמן ניסוי קבלה נכללים בפרק 

  תנאי לביצוע החוזה. -  2י"ד של חלק 
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של  4לספקו ולהתקינו, נתון במפרט המיוחד, חלק תיאור מפורט של הציוד, שיש   

מסמכי החוזה. הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לטיבו, להובלתו, 
  לאחסנתו של כל הציוד שהוא יספקו, ולטיפול בו עד שיתקבל בעבודות הגמורות.

  
 אם בדעת המזמין לספק את הציוד או חלק ממנו, יצויין הדבר במפרט המיוחד, ותצורף  

  אליו רשימה מפורטת של הציוד אשר המזמין יספקו.
  

הקבלן יספק בכל מקרה את כל חומרי העזר הדרושים, לרבות: פחיות לאיזון, ברגים   
למנועים עם האומים והדיסקיות שלהם, חומרי דיוס, שמן, חומרי סיכה, חומרי ריתוך 

  הציוד. וחיתוך וכד'. התמורה לחומרים שיספק הקבלן כלולה במחירים להתקנת
  

מקום הספקת הציוד מהמזמין לקבלן ותנאי הספקתו יצויינו במפרט המיוחד או בפרטי   
  החוזה האחרים.

  
-על הקבלן לבדוק את הציוד הנמסר לו על ידי המזמין, ולהודיע למהנדס על כל פגם, אי  

התאמה או פסול אחר, הנראה לעין שיתגלה בציוד בעת המסירה. לאחר שהקבלן קיבל 
ת קבלת הציוד במחסן החברה, רואים אותו האחראי היחידי למצבו התקין של ואישר א

  הציוד.
  

הקבלן ישתמש בציוד שיסופק לו על ידי המזמין, אך ורק לביצוע אותן העבודות   
  הכלולות בחוזה שעבורן קיבל את הציוד.

  
הקבלן לא יחליף כל ציוד שסופק לו, אלא אם קיבל לכך רשות מוקדמת בכתב מאת   

  נדס.המה
  

הקבלן יהיה חייב להגיש, יחד עם החשבון הסופי, רשימה מפורטת של הציוד שקיבל   
  מהמזמין, תוך ציון כל אותם הפריטים שהותקנו בעבודות באישור המהנדס.

  
הגשת הרשימה, החזרת העודפים למזמין וקבלת אישור בכתב, יהיו תנאים מוקדמים   

  לאישור החשבון הסופי של הקבלן.
  

  טיב החומרים והייצור  312.2.2
  

סוגו וטיבו של הציוד על כל חלקיו יתאימו לפעולה בתנאי האקלים והסביבה הנתונים   
  במפרט המיוחד, והציוד יהיה מוגן נגד השפעות אקלים זה.

  
הציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים, הן בפעולה רצופה והן בפעולה   

את עצמו במשך לא פחות משלוש שנים בפעולה  לסירוגין. יתקבל רק ציוד, אשר הוכיח
  משביעה רצון, בתנאים הדומים לאלה אשר ישררו במתקן, עבורו מיועד הציוד.

  
כל החלקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק   

המתקן. כל יחידות הציוד הזהות יהיו בנות חליפין בהחלט, הן כיחידה שלמה והן 
  חלקיה המרכיבים.ב

  
כל העבודה תבוצע, ותושלם באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הנוהל החדיש   

  המקובל בייצור ציוד ממין משובח, על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט.
  

כל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנתו יתאימו מכל הבחינות להוצאה   
זכרים במפרט המיוחד. באין תקן מוזכר כנ"ל האחרונה של התקנים הישראליים, המו

במפרט המיוחד, יציין הקבלן ברשימת המפרטים את התקן, שלפיו הוא עומד לספק את 
החומר הנדון. כאשר הקבלן מציע לספק חומר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר 
במפרט, יהיה טיב החומר שווה לזה המתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו, ובמקרה 

יצורפו להצעה שני עותקים של אותו תקן. קבלת הצעה המבוססת על תקנים כאלה  כזה
פירושה רק הסכמתו הכללית של המהנדס לשימוש בתקנים אלה, אך לא יהיה בה כדי 
לחייב את המהנדס לאשר כל תקן שיימצא נחות לתקן המקורי, שאותו הוא בא 

ודה, אשר יפלו בטיבם להחליף. המהנדס יהיה רשאי לפסול כל חומר, חלק או עב
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מדרישות התקן המקורי המוזכר במפרט, ועל הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך, 
  על חשבונו הוא.

  
כל החומרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש, לו הם מיועדים,   

מבחינת החוזק, הגמישות, הקיים וההתנגדות לקורוזיה, בהתחשב במיטב הנוהג 
  קובל.ההנדסי המ

  
החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן, ותיאורם המדוייק   

טעון אישור המהנדס. אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למהנדס, אם וכאשר הלה ידרוש 
זאת, תעודות המראות את תוצאת הבדיקות שנעשו בחומרים המיועדים לשמש בייצור 

שבון הקבלן. נוסף לכך, יהיה המהנדס רשאי הציוד. כל הבדיקות האלה ייעשו על ח
ליטול דוגמאות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד, ולערוך בהם בדיקות כפי שימצא 

  לנחוץ.
  

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים של חלקים כאלה וחלקים אחרים הבאים במגע   
מנים של שיתוך איתם, יהיו ממתכת בלתי מחלידה, וחלקים כאלה, אשר יופיעו בהם סי

החודשים, יחליפם הקבלן על חשבונו בחלקים  12(קורוזיה) תוך תקופת הבדק של 
מחומר בלתי מחליד מתאים. בבחירת סוגי המתכות השונים יוקפד על כך, שהשפעת 

מתכתי תוקטן ככל האפשר. האמור לעיל יחול גם על חלקים נעים - השיתוך הדו
  החשופים למזג האוויר.

  
היינה מוצקות וחלקות ללא עיוותים, ינוקו ויוחלקו כראוי. לא תורשה כל היציקות ת  

הרפיה או חישול, אם  וסתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה. ביציקות פלדה ייעש
הדבר יידרש. הברונזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה ותתאים בכל מקרה למטרת 

  השימוש.
  

  גימור  312.2.3
  

כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות  הגימור והמראה החיצוני של  
  סעיף זה.

  
כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקנים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר,   

בהם הם גלויים לעין, יקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי 
ועים, בעגורנים, בווסתים, של כל השטח לפני הצביעה. גימור זה יידרש במשאבות, במנ

במגופים, בצנרת וכד', וכן בכל חלקי הברזל של הציוד החשמלי, כגון: ארונות, מתנעים 
  ומפסקים, לוחות פיקוד מגשי כבלים, תמיכות.

  
צינורות בני קוטר קטן, ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"ם או חומר   

  בניקוי. אחר, השומר על מראהו הנאה ללא צורך
  

השפות של אגני צינורות ופינותיהם ילוטשו, והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו.   
  גלגלי יד יהיו מלוטשים ומצוחצחים.

  
  של המפרט הכללי. 309צביעת חלקי פלדה תיעשה לפי הוראות סעיף   

  
  אריזה, סימון, משלוח  312.2.4

  
  אריזה  א.  
את אישור המהנדס, ולפני שיישלח אחרי שהציוד נוסה במפעל היצור וקיבל     

לתעודתו, תינתן לציוד הגנה יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי, לרבות נזק העשוי 
  ים.- להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, גשם, חום רב, אוירה לחה, או רסיסי מי

כל ציוד המיועד לצביעה יקבל את הטיפול הראשון ואת שכבות היסוד הדרושות.     
  ים העלולים להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במשחת מגן.שטחים בלתי צבוע

אריזת הציוד תגן על המשלוח מנזק העשוי להיגרם בעת ההובלה. במקרה של     
משלוח מעבר לים, תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים, וכן 
לשהיית הציוד ברציפים גלויים. בכל מקרה, יהיה הקבלן אחראי לאריזת הציוד, 

די שהוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן ישא בכל הוצאות האריזה, כגון: כ
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הספקה והכנה של ארגזים, תיבות פסי פלדה וחומרי אריזה, כגון: יריעות 
  רטיבות וכד'.-פוליאסטר, חומרים מונעי

  
  סימון  ב.  
  כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימן קריא ובלתי נמחק של הנתונים הבאים:    
  המפעל והמתקןשם   -    
  ייעוד הציוד  -    
  מספר הפריט  -    

  
  משלוח  ג.  
הקבלן יודיע למהנדס מבעוד מועד על כל משלוח של ציוד, ובמקרה של הספקה     

מעבר לים, יעביר למהנדס העתקים של מסמכי המשלוח, תוך ציון שם האוניה או 
ולתו חברת התעופה, תאריך היציאה מנמל הבית, מספרי הארגזים והצרורות ותכ

של כל ארגז וצרור. מכל מקום, יהיה הקבלן אחראי להובלתו הבטוחה של הציוד 
ולקבלתו באתר או למסירתו למזמין או לקבלן אחר, אם אין התקנת הציוד כלולה 

  בחוזה.
  

  מדריך להפעלה  ד.  
  הקבלן יספק שש חוברות של "המדריך להפעלה והחזקה" של ספק הציוד.    
  לקמן:המדריך יכלול הפרקים כד    
  תיאור כל פריט של הציוד  -    
  הוראות פירוק והתקנה  -    
  הוראות הפעלה  -    
  הוראות החזקה שוטפת  -    
  מדריך לגילוי סיבות התקלות  -    

  
  הוראות כלליות -התקנת ציוד   312.3

  
  הובלה ושינוע של ציוד מכני  312.3.1

  
תם, שינועם, הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של הובל  

החסנתם של כל פריטי הציוד המכני, בין אם הספקתם מוטלת על הקבלן ובין אם היא 
  מוטלת על המזמין.

  
הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המהנדס ולפעול לפי הוראות המהנדס ביחס   

  לסידורים ולאמצעים המתאימים, ולכל הדרוש כדי לשמור על הציוד מכל פגיעה.
  

  הקבלן על קיום הוראות הספק (אם ישנן) בדבר הובלת הציוד ושינועו.כמו כן, יקפיד   
  

להסרת כל ספק, הובלה ושינוע פירושם: טעינה ופריקה, הובלה, העברות חוזרות באתר   
ומחוצה לו, ככל שדרוש לצרכי העבודה, וכל זאת בציודו של הקבלן. לא יהיה תשלום 

הציוד והחומרים לכל מטרה שהיא, נפרד עבור פעולות ההובלה, השינוע והאחסנה של 
בין אם סופקו ע"י הקבלן ובין אם סופקו ע"י המזמין, ותמורתם תהיה כלולה במחירי 

  העבודה.
  

  כלי הרמה ושינוע  312.3.2
  

הקבלן יספק את כל כלי ההרמה והשינוע ואת כל הכלים האחרים הדרושים לביצוע   
לפי דעתו של המהנדס יתאימו העבודות, ויורשה להשתמש רק בכלים ובמכונות, אשר 

  לביצוע יעיל של העבודות.
  

  אחסנת הציוד  312.3.3
  

הקבלן יורשה לאחסן פריטי ציוד גדולים, שאינם צפויים לנזק ממזג האוויר, בחצרות   
פתוחות. כל שאר הציוד והחומרים יאוחסנו במחסנים סגורים ומכוסים. חלקים 

רקו בזהירות, יסומנו ויאוחסנו בנפרד רגישים של ציוד, אשר הותר לאחסן בחוץ, יפו
במחסן סגור ומכוסה. שטחי מגע ופתחים בחלקים כאלה יכוסו או יסתמו כהלכה לפי 
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הצורך, לשביעות רצונו של המהנדס. כל סידורי האחסנה טעונים אישור המהנדס בכל 
  הנוגע למקום וההתאמה לצרכים.

  
  מיקום הציוד  312.3.4

  
הציוד המכני יהיו בדרך כלל לפי התוכניות, אך מקום מקומו והתקנתו של פריט של   

התקנתו המדוייק של כל פריט טעון אישורו הסופי של המהנדס לפני התקנתו. הקבלן 
יבדוק את מידות הציוד והמכונות לפני תחילת העבודה, ותהיה זאת אחריותו, שכל 

  המידות יתאימו לצרכי ביצוע העבודה.
  

מבנים יוכנו במקומות הדרושים לפני יציקת הבטון. תעלות, פתחים, מעברים וכד' ב  
במקרה ולמרות כל הנ"ל, עקב תנאים בלתי צפויים מראש, יהיה הכרח לחצוב עמודים, 
קורות, קירות, או תקרות, יש לקבל על כך אישור מראש מטעם המהנדס. הקבלן ישא 

דות ללא באחריות עבור כל נזק שייגרם למבנים או חלקים הנוגעים בדבר, עקב עבו
אישור כנ"ל. כל עבודות החציבה שתוארו לעיל תשולמנה בתנאי רג'י לפי רישום מדוייק 

  של שעות עבודה וציוד שהשתתפו בעבודה.
  

  עיגון ביסודות  312.3.5
  

יש להקפיד הקפדה מיוחדת על כך, שיובטח מיקומם המדוייק של השקעים לבורגי   
לצירים. לפני העברתו של כל ציוד אל ות הבסיס ואהעיגון ביסודות הבטון ביחס לטבל

יסודותיו, ייבדק בדיקה קפדנית מפלס היסוד והתאמתם הנכונה של השקעים הנ"ל 
התאמה, והיסודות והשקעים יפונו מכל מכשול, וינוקו -ויתוקנו כל ליקוי, שגיאה או אי

באוויר דחוס לשביעות רצונו של המהנדס. מיקומם, התאמתם ואיזונם של מסגרות 
ד ייעשו תוך הקפדה מירבית. במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד להיות מאובטח היסו

הבטחה מלאה נגד תזוזה וויברציה. כל השקעים, בהם הוכנסו בורגי העיגון וכל 
  הרווחים בין לוחות הבסיס לבין פני היסודות ימולאו היטב במלט בלתי מתכווץ.

  
אגרגט דק, שליש חול ושליש צמנט, בורגי היסוד ימולטו במלט המורכב, כדלהלן: שליש   

  .3של ת"י  4מ"מ לפי טבלה מס'  5לפי משקל. האגרנט הדק יהיה בגודל נומינלי של 
  

יבוצע עפ"י הנחיות של הרווחים בין מסגרת היסוד ליסוד הבטון,  (grouting)אשר לדיוס   
  במפרט.

  
ום ואום נגדי או כל בורג יצוייד בדיסקית ויובטח הבטחה מוחלטת נגד התרופפות ע"י א  

ע"י סידור מאושר אחר. כל התבריגים יימרחו במשחה מונעת חלודה, או ייעטפו בסרט 
  מתאים, לפני הברגת האומים, כדי לאפשר פתיחת האומים בעת הצורך.

  
  ניקוי החלקים  312.3.6

  
לפני ההתקנה ינוקו כל החלקים הנעים של הציוד, ובמידת הצורך יקבלו סיכה   

ים לכך. כל הברגים ושאר החיבורים ייבדקו וכל החלקים במקומות המיועד
  המסתובבים יונעו ביד, כדי לוודא את קלות תנועתם.

  
  חיבורי הצנרת  312.3.7

  
לפי  (alignment)לאחר התקנת הציוד על יסודותיו ולפני הבקרה הסופית של היישור   

  , תחובר הצנרת אל הציוד, תוך הקפדה על הדרישות הבאות:312.7פרק 
  

אין להשעין את חלקי הצנרת על המשאבה או הציוד האחר או לחברם אליהם   -  
  באילוץ;

חלקי הצנרת ייתמכו בנפרד מהציוד ויותאמו אליו בתאמה חופשית וישרה, כדי   -  
  למנוע מאמצים מזיקים באגני הציוד או שיבוש היישור בין חלקי הציוד השונים.
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  הפעלת נסיון  312.3.8
  

יחידת ציוד בשלמותה, יפעיל אותה הקבלן הפעלת נסיון ויריץ אותה  אחרי שהותקנה  
בתנאים ולמשך זמן כפי שקבעם המהנדס. בעת ההרצה ייעשו כל הוויסותים 

  .וההתאמות הדרושים, עד שהיחידה תתקבל ע"י המהנדס בשביעות רצון
  

  השלמת צבע הציוד ותיקונו  312.3.9
  

למה, יבדוק הקבלן את הצבע ויתקן את כל כאשר הציוד מסופק צבוע במערכת צבעים ש  
הפגמים שנגרמו בעת ההובלה וההתקנה. כאשר הציוד מסופק צבוע בצבע יסוד בלבד, 
יתקן הקבלן את הפגמים בצבע היסוד וישלים את מערכת הצביעה בשכבות נוספות 

  המהנדס.כדרוש לפי הוראות 
  

  התקנת צמדות אופקיות מוכנות  312.4
  

  כללי  312.4.1
  

כאשר צמדה של משאבה ומנוע נקבעת בבית החרושת על מסגרת יסוד משותפת, כדי גם   
להבטיח את היישור של שני חצאי המצמד, ותהיה אשר תהיה צורת בנייתה, עלולה 
מסגרת היסוד להתעקם בעת ההובלה או להתעוות עקב העמסה בלתי שווה על היסוד, 

  או מתיחה בלתי שווה של לולבי היסוד.
  

אין ביכולתו לקזז יישור פגום, על כן יש לקבוע את טבלת היסוד לפי פלס  מצמד גמיש  
ע"י טריזים, לדייס אותה לצמיתות ולחזקה בזהירות ע"י הלולבים על מנת להבטיח 

  ולקיים את יישור המצמד, הכל כמפורט בסעיפים הבאים.
  

  העמדת הצמדה על היסוד  312.4.2
  

ת טבלת היסוד על טריזים שהוצבו בקרבת יש להוריד את הצמדה על היסוד ולתמוך א  
מ"מ בין  25מרווח של בערך יש להשאיר כל אחד מלולבי היסוד הקבועים ביסוד, 

  תחתית טבלת היסוד לבין פני הבטון הגמיש של היסוד לשם דיוס.
  

  .לאחר שהיחידה הוצבה כנ"ל, יוחל תהליך היישור  
למשאבה, ואין לחברם שוב אלא  לפני כל פעולת יישור יש לנתק את המצמד בין המנוע  

  בגמר כל פעולות היישור.
  

  איזון גל המשאבה  312.4.3
  

עם אישורו של המהנדס אפשר להסיר את לולבי המצמד. לפני שניגשים לאיזון והכוונה   
של חצאי המצמד, יש לשים פלס מים קטן על שטחי הסמך המעובדים של טבלת היסוד, 

ת הטריזים שמעל לטבלת היסוד, על מנת לאזן את ולהתאים את לוחיות הכיוונון או א
גל המשאבה ולהביא את מוצאי המשאבה למישורים המאונכים או האופקיים 

  המדוייקים כדרוש.
  

במשאבות המצויידות במיסבי שרוול אפשר, לאחר אישורו של המהנדס ובידיעת נציג   
אזן את היחידה, היצרן, להסיר את החצאים העליונים של מכסי המסבים ותותביהם, ול

  כאשר פלס המים מונח על הגל.
  

  הכוונת המצמד  312.4.4
  

תוך תהליך התקנת היחידה, יש לבדוק אם המרווח בין חצאי המצמד למעלה,   א.  
בצדדים ולמטה הוא שווה והיקפם של חצאי המצמד מכל צד הם ביישור 

  המתקבל על הדעת.
וחיות או הטריזים מתחת אם דרוש כיוונון קל, מבצעים אותו ע"י החלפת הל    

לטבלת היסוד או מתחת לרגלי המנוע תוך כדי השארת מרחב מספיק מתחת 
לרגלי המנוע על מנת לאפשר הסדרת הלוחיות או הטריזים בעת הכיוונון הסופי 
של היישור. אחרי השלמת שלב זה של ההכוונה, יש להדק את האומים על בורגי 

  פוף בלתי רצוי של טבלת הבסיס.היסוד במתינות, ובמידה שלא תגרום לכי
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שלא יוכל להכות,   יש להעמיד את המרווח בין פני חצאי המצמד על מידה כזו,   ב.  

לשפשף או להפעיל כח משיכה על המשאבה או על המנוע. גודל המרווח יכול 
  להשתנות לפי טיפוס המצמד ומימדיו.

ה אורכית בלתי להרשות מרווח מספיק על מנת לאפשר תנועמובהר בזאת כי יש     
  מופרעת של הגל המניע עד גבול המרווח של מיסב הלחץ.

ביחידות המונעות במנוע חשמלי, המרכז המגנטי של המנוע קובע את מצב חצי     
המצמד של המנוע בעת פעולתו. רצוי מאוד לבדוק את הנקודה הזאת ע"י 
התנעה רגעית של המנוע לפני החזרת לולבי המצמד למקומותיהם. אם כח 
חשמלי להתנעת המנוע אינו בנמצא, יש להזיז את גל המנוע בשני הכיוונים עד 
כמה שהמיסבים מאפשרים זאת, ואחרי כן לכוון את הגל באמצע בין הגבולות 

  האלה, תוך כדי הרכבת היחידה עם מרווח נכון בין חצאי המצמד.
  

ד, את היישור אפשר לבקר ע"י הנחת סרגל לרוחב הקודקוד ולצידי המצמ  ג.  
מד עובי או מערכת עלי תיעשה בעזרת בקרת מידת ההקבלה בין פני המצמד 

   .גישוש
  

לעתים נוכחים לדעת, שהמצמדים חורגים, ושהם אינם באותו הקוטר. לשם   ד.  
בקרת ההתאמה הנכונה של כל חצי מצמד, יש לסובבו כשהחצי השני נשאר 

ותו מסובבים. קבוע, ולבדוק את היישור לכל רגע סיבוב של חצי המצמד א
אחרי כן יש לסובב ולבדוק את היישור של החצי השני, שקודם הוחזק קבוע. 
אם מוצאים הבדלים באחד מחצאי המצמד, יש לקחת זאת בחשבון בעת 

  הכוונת היחידה.
  

  המצמדיישור בדיקת   312.4.5
  

  כללי  א.  
יש לבדוק את המצמד לשלושה תנאים: מרווח בין החצאים, סטייה זוויתית     

  תזוזה מקבילה של גלי המשאבה והמנוע.ו
  

  מרווח בין חצאי המצמד  ב.  
  המרווח הנכון בין פני חצאי המצמד מסומן בשרטוט ההתקנה של כל צמדה.    

  
  סטייה זוויתית  ג.  
סטייה זוויתית נקבעה ע"י מדידת המרווח בין שני חצאי המצמד בעזרת גישוש     

  .חים שווים על ההיקףעובי בארבע נקודות, הנמצאות במרוו-או מדיד
  המרווח בין חצאי המצמד בהיקף חייב להיות שווה בהחלט בכל המצבים.    

  
  תזוזת הגלים  ד.  
את התזוזה המקבילה בין הגלים ניתן לקבוע ע"י הנחת סרגל לרוחב הגב של     

שני חצאי המצמד בארבע נקודות, הנמצאות במרווחים שווים של ההיקף. 
מ"מ  0.1שני בכל נקודה אינה צריכה לעלות על תזוזת חצי אחד ביחס לחצי ה

עובי) -). את מידת התזוזה ניתן לקבוע על ידי החדרת עלי גישוש (של מד0.005("
  מתחת לסרגל.

  
  הרכבת הצמדה האופקית באתר  312.5

  
  כללי  312.5.1

  
  כאשר מרכיבים את המנוע על טבלת הבסיס באתר, יש לנקוט בצעדים הבאים.  
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  יזון המשאבהא  312.5.2
  

מציבים את טבלת הבסיס עם המשאבה על היסוד, מאזנים את גל המשאבה, מבקרים   
את חצאי המצמד ואת אגני היניקה והסניקה למצבם האופקי או האנכי, ומבצעים את 

  .כל כיוונוני התיקון הדרושים
  

  התקנת המנוע  312.5.3
  

לצפות בגיר, על מנת את שטחי הסמך בטבלת הבסיס המיועדים להעמדת המנוע יש   
להקל על סימון מקום החורים של בורגי החיזוק. מציבים את המנוע על טבלת הבסיס 
באופן כזה, שהמרווח בין חצאי המצמד יתאים למידות המסומנות בשרטוט המבט 
מהצד של היחידה השלמה. משיגים זאת ע"י כיוונון מצב המנוע והכנסת טריזים או 

  ורך, מתחת לרגלי המנוע.לוחיות כיוונון, בהתאם לצ
  

  המצמד יישור  312.5.4
  

  .לאחר התקנת המנוע כנ"ל יש לבקר את יישור חצאי המצמד של המשאבה ושל המנוע  
  

  חיזוק המנוע ע"י ברגים  312.5.5
  

מסמנים על שטחי הסמך בטבלת הבסיס את מעגלי החורים לבורגי החיזוק שברגלי   
ל בורגי החיזוק, קודחים ומבריגים הברגה המנוע, מסירים את המנוע וקובעים את גוד

לצורך התקנתם של בורגי החיזוק, תוך הקפדה על קונצנטריות הברגים עם חוריהם. 
מחזירים את המנוע  על טבלת הבסיס, מכניסים את הברגים ומישרים את המנוע לפי 

  מתיחת הברגים.
  

  (grouting)דיוס   6231.
  

  ההכנה  312.6.1
  

 48-יחידה ולאחר שמילוט בורגי היסוד התקשה באופן  סופי (כאחרי גמר היישור של ה  
שעות אחרי יציקת המלט), יש למתוח את לולבי היסוד באופן שווה, אולם לא חזק יתר 
על המידה, על מנת להבטיח את טבלת היסוד נגד תנועה מקרית. יש לבנות תבניות עץ 

רת עומק מספיק, כדי חיצוניות מסביב לטבלת היסוד לשם עצירת חומר הדיוס ויצי
  להבטיח את זרימת התערובת מתחת לטבלת הבסיס כולה.

  
  רצוי לדייס את בלוקי האיזון, הטריזים או היתדות, במקומות בהם הם נמצאים.  

  
  דייס צמנט רגיל  312.6.2

  
). התערובת תוכן מחול דיונות נקי 2ס"מ (" 5-דייס זה נועד למילוי בחלל שמידותיו עד ל  

ק"ג למ"ק דייס מוכן לפחות.  450וצמנט פורטלנד בכמות של  8מס' ומנופה בנפה 
דקות לאחר התחלת העירוב. כמות המים לא תעלה  30השימוש בחומר מותר רק תוך 

 5-במשקל הצמנט בתערובת. זמן הערבוב במכונה יהיה לא פחות מ 0.60עד  0.50על 
י להשאיר כיסי אוויר דקות. על הדייס למלא לחלוטין את החללים הטעונים מילוי, בל

וללא יצירת רווחים לאחר התכווצות (בהתייבשו). לשם כך יש להשתמש בתערובת 
בעלת תכולת מים מינימלית ביחס לכמות הצמנט, אשר עדיין תבטיח מילוי שלם של כל 

  החלל.
  

מניעת היפרדות המים תושג ע"י ערבוב רצוף של התערובת עד להכנסתה למקום הדרוש,   
בסוגים מאושרים של מוספים לשיפור העבידות והארכת זמן ההתקשות  ניתן להשתמש

  בכמויות מומלצות ע"י מבדקת חומרי בנין של הטכניון, או מכון התקנים הישראלי.
  

אחד המוספים שאפשר להוסיף לדייס למניעת היפרדות והתכווצות הוא אבקת   
מוסיפים לתערובת  גרם לשק צמנט. את האבקה 3עד  2אלומיניום בכמות קטנה מאוד, 

  היבשה ומערבבים היטב לפני הוספת המים.
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שטח הבטון מתחת לדייס יהיה נקי. בכל מקום שהדבר ניתן, יש להרטיב את הבטון לפני   
שימת הדייס. יש להיזהר שלא למלא במים שרוולי ברגים, אותם יש לנקות היטב לפני 

  הרכבת הציוד.
  

ית מראש, לקביעת כמויות החומרים המהנדס רשאי לדרוש הכנת תערובת נסיונ  
  ותכונות התערובת.

  
  דייס עם אגרגט  312.6.3

  
ס"מ, וכשניתן למלא מלמעלה, יש  5כשיש למלא בדייס שכבה בעובי העולה על   

מ"מ (נפח  10להשתמש בתערובת המכילה חצץ דק, אשר גודל גרגיריו אינו עולה על 
  ) וגם חול דיונות נקי, בכמויות שוות.3/8"

  
ממשקל  0.5ק"ג למ"ק תערובת מוכנה, וכמות המים  400ות הצמנט תהיה לפחות כמ  

  חול רגיל.-הצמנט. כל שאר ההוראות כמו בדייס צמנט
  

  גמר הדיוס  312.6.4
  

שעות לפחות. לאחר מכן  48בתום הדיוס יש להשאיר את היחידה להתקשות למשך   
מכת היטב בכל מקום, מפרקים את תבנית העץ ההיקפית, בודקים אם טבלת היסוד נת

ובמקרה שאין זה כך, חוזרים על פעולת הדיוס. לאחר שנקבע שהדיוס נעשה כהלכה 
  והתקשה באופן סופי, יש להדק את האומים של לולבי היסוד הידוק חזק ואחיד.

  
  יישורבקרה סופית של ה  312.7

  
  השיטה והביצוע  312.7.1

  
  י שימוש בחוגןשיטה מקובלת ליישור סופי של חצאי המצמד היא ע"  

(dial test indicator).  
  

מזיזים את המנוע בהתאם לצורך, תוך שימוש בלוחיות כיוונון לפי הצורך בצד הקדמי   
  או האחורי, עד שפני חצאי המצמד מקבילים אלה לאלה.

  
  מצמידים את החוגן אל חצאי המצמד של המשאבה.  

  
ד, מאספים את החוגה כאשר פין המגע מונח על ההיקף של החצי השני של המצמ  

  ומסמנים בגיר את חצי המצמד בנקודה בה מונח פין המגע.
  

לכל בקרה, בקודקוד או בתחתית או בצדדים, מסובבים את שני הגלים באותו שיעור,   
  ז"א שיש לבצע את כל הקריאות על החוגה כאשר פין המגע נמצא על הסימן של הגיר.

  
  הוריד את המנוע או להזיזו לצד זה או אחר.קריאות החוגה תראינה אם יש להרים או ל  

  
  אחרי כל הזזה יש לבקר אם חצאי המצמד נשארו במקביל זה לזה.  

  
: אם קריאת החוגה בנקודה ההתחלתית מכוונת לאפס והקריאה בנקודת לדוגמא  

, יש להרים או 0.20/+ (פלוס/מינוס) "-הקטרים הנגדית בתחתית או הצדדים מראה 
מצעות לוחיות הכיוונון או להזיזו לצד המתאים במחצית הקריאה להוריד את המנוע בא

  הנ"ל.
  

: בכל הבדיקות, כולל בקרת ההקבלה של פני המצמד, יש ללחוץ חזק את שני הערה  
  הגלים לצד אחד בעת ביצוע הקריאות.
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  מועדי הביצוע  312.7.2
  

  אחרי התקשות חומר הדיוס  א.  
תיחה הנאותה של לולבי היסוד, יש אחרי התקשות חומר הדיוס ואחרי המ    

  לבקר את היחידה ליישור קווי וזוויתי, ואם דרוש הדבר, יש לתקן את המצב.
  

  אחרי חיבור הצנרת  ב.  
  אחרי שהצנרת חוברה ליחידת השאיבה, ייבדק היישור שנית.    

  
  כיוון הסיבוב  312.7.3

  
זה מזה, על מנת  יש לבקר את כיוון הסיבוב של המנוע, כאשר חצאי המצמד מנותקים  

לוודא שהוא מתאים לזה של המשאבה. כיוון הסיבוב הנכון של המשאבה מסומן על פי 
  רוב בחץ על בית המשאבה.

  
  לאחר מכן אפשר לחבר מחדש את חצאי המצמד.  

  
  בדיקה אחרי הפעלת נסיון  312.7.4

  
המשאבה, יש להפעילה בתנאי תפעול רגילים עד לייצוב  (priming)אחרי תיחול   

), אז יש להפסיק את פעולת המשאבה ומיד לבקר מחדש 312.9.2הטמפרטורות (ראה ס' 
  את הכוונת המצמד.

  
את כל בדיקות היישור יש לבצע כשהחיבור בין חצאי המצמד מנותק, ולחזור עליהן   

  אחרי חיבורם מחדש.
  

לכן  יש לזכור, כי נסיונות לתקן את היישור בכיוון אחד עלולים לשנותו בכיוון אחר,  
  צריך לבקר בכל הכיוונים אחרי ביצוע כל כיוונון שהוא.

  
  משאבות אנכיות  312.8

  
  כללי  312.8.1

  
כל האמור בפרקים הקודמים ביחס להרכבה, כיוונון, דיוס וכד' חל גם על משאבות   

  אנכיות בשינויים לפי העניין.
  

  פיקוח ואישור המהנדס  312.8.2
  

  א אחרי שקיבל את אישור המהנדס לכך בכתב.הקבלן לא יתחיל בהורדת המשאבה, אל  
כמו כן, יודיע הקבלן בעוד מועד למהנדס על המועד להרכבת המפוקים (קולומנה)   

  וקטעי הגל האחרונים, על מנת לאפשר למהנדס את הבדיקה והפיקוח.
  

  התקנת המשאבה  312.8.3
  

ה לפגוע בזמן פעולות ההרמה לא תורשה גרירת החלקים על הקרקע הגלויה, העלול  
בשלמותו של סל היניקה ובתבריגים השונים. לפני חיבור הקטעים של הגל ושל 
המפוקים, יש לנקות את התבריגים מהשומן (גריז), בהם נמרחו להגנה מחלודה ומכל 
לכלוך אחר, ולוודא שאמנם הם נקיים בהחלט. אחרי ניקוי התבריגים כאמור ולפני 

הגל יהודקו היטב קצה נגד קצה באמצעות  חיבורם הם יימרחו במשחה מיוחדת. קטעי
  המצמדה.

  
כמו כן, יש להבריג את המפוקים בתוך המצמדות עד שיתקבל חיבור הדוק, כשקצוות   

המפוקים נוגעים בסמוכי המיסבים. המפוק האחרון וקטע הגל האחרון יוכנו כך, 
  שיתאימו בדיוק לראש המשאבה ולמנוע.

  
  היסוד ושנית עם הרכבת המנוע. ראש המשאבה יאוזן אחרי הורדתו על  

  
    האיזון יבוצע כך, שגל המשאבה יימצא בדיוק במרכז הגל החלול של המנוע.  
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  הקבלן ייגש לדיוס הראש רק עם קבלת אישורו של המהנדס לכך.  

  
  הפעלה ואחריות  312.9

  
  כללי  312.9.1

  
תו הסדירה הקבלן יהיה אחראי להתנעת הציוד, להפעלתו הנסיונית, לתיקונים ולהפעל  

של הציוד. אם רשת החשמל וחיבוריה ו/או הצנרת וחיבוריה יותקנו בידי אחרים, 
תיתכן הפסקה בעבודת הקבלן, והוא יוזמן לשם התנעת הציוד והפעלתו כאמור, לאחר 
שהקבלנים האחרים השלימו את עבודתם. על הקבלן יהיה לבדוק את החיבורים שנעשו 

, שחיבורי החשמל נעשו כך, שהמנוע יסתובב בכיוון בידי אחרים, ובמיוחד עליו לוודא
  הנכון.

  
  הפעלה נסיונית  312.9.2

  
  כללי  א.  
בגמר הרכבת חלקי המערכות, הקווים והציוד והתקנתם, יופעל הציוד הפעלה     

נסיונית בשלבים ובשלמות, ותוך כדי כך תיבדק תקינות פעולתו. לפני ההפעלה 
מולאו בשמן ממסרות. אם יידרש תיבדק סיכת המיסבים ובתי הממסרות י

הדבר, ינקה הקבלן ניקוי יסודי את כל המיסבים, המיכלים ובתי הממסרות, 
  וימלאם בשמני סיכה מתאימים.

ההפעלה הנסיונית הראשונה תעשה בנוכחות המהנדס, ולעתים גם בנוכחות     
 נציג היצרן. בעת בדיקת ההפעלה יבוצעו כיוונונים והוויסותים הנדרשים, כולל

הרצה לתקופה של לפחות שבועיים, כדי לוודא את תקינות פעולתן של כל 
  המערכות.

  
  של המשאבה (priming)תיחול   ב.  
אין להתניע משאבה, אלא כשהיא מלאה לגמרי. בית המשאבה וצינור היניקה     

חייבים להיות מלאים, וכל האוויר יוצא מהם לפני ההתנעה. ללא תיחול כזה, 
אוי וחלקיה הפנימיים התלויים בסיכת הנשאב עלולים לא תשאב המשאבה כר

  להינזק אם המשאבה תופעל ביבש.
  

  בדיקות מוקדמות  ג.  
המשאבות יסופקו עם אטמים מכניים או עם גובתות מילוי. הקבלן יבדוק את     

נכונות ההרכבה של האטמים המכניים ושל גובתות המילוי, יוודא שהם במצב 
ות מילוי, יבדוק את המילוי וימתח את אומי פעולה תקין, ובמקרה של גובת

  המכפשים.
  

  התנעה  ד.  
לפני ההתנעה יוודא הקבלן, שישנה כמות מספקת של נוזל במקור ההספקה,     

ולאחר מכן יחל בהפעלת המשאבה, כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל. בהתנעה 
הראשונה ובכל המקרים, כשאין לחץ מצד הסניקה, יש לסגור את הצינור שבצד 

ה. עם ההתנעה יבדוק הקבלן שהמנוע מסתובב בכיוון נכון, אחרי זה יש לפתוח ז
לאט ובהדרגה את המגוף שבצד הסניקה, עד אשר יושגו הספיקה והלחץ 

  הרצויים.
מכפשי גובתות המילוי ייסגרו עד אשר הנוזל הנשאב יטפטף טיפטוף מתמיד.     

סבים וגובתות לאחר השעה הראשונה של הנעת הציוד יבדוק הקבלן אם המי
  המילוי לא התחממו יותר מדי.

  
  קביעה ע"י פינים  312.9.3

  
שעות, יש לבקר סופית אם יישור חצאי המצמד  100-אחרי שהיחידה היתה בפעולה כ  

לא נפגם עקב דפורמציות של הצנרת או דפורמציות כתוצאה מהפרשי טמפרטורה. אם 
קבוע את המשאבה ואת המנוע ע"י היישור הוא נכון או אחרי תיקונו, לפי המקרה, יש ל

פינים לטבלת היסוד. מיקום הפינים הוא חשוב מאוד, ויש להשיג את הוראות היצרן 
  בנדון, במיוחד אם היחידה נתונה לשינויי טמפרטורה.
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  אחריות הקבלן  312.9.4
  

במקרה ובתקופת הבדק, כמוגדר בתנאי החוזה, תימצאנה שגיאות ו/או מגרעות, אשר   
שעת בדיקות הביקורת וההפעלה הנסיונית, ואשר נגרמו כתוצאה מליקויים לא נתגלו ב

בביצוע ו/או משימוש בחומרים גרועים של הקבלן, יהיה על הקבלן לתקן את כל 
השגיאות והמגרעות, מיד ועל חשבונו. כן ישא הקבלן באחריות לכל נזק ישיר ועקיף, 

  ת הקבלן.שייגרם כתוצאה משגיאות ומגרעות בהרכבת הציוד שבאשמ
  

  התקנת יחידות ציוד שונות  312.10
  

  התקנת דיזל גנרטור 312.10.1
  

גנרטור תסופק כשהיא מותקנת בשלמותה על טבלת היסוד ומוכנה -צמדת הדיזל  
מ"מ  25-להתקנה. יש להעמיד את הצמדה על יסוד הבטון המוכן תוך השארת רווח של כ

. רווח זה נוצר באמצעות יתדות בין תחתית הטבלה לבין פני הבטון הגסים של היסוד
הקבועות בקירבתם של בורגי היסוד. לאחר מכן מאזנים את טבלת היסוד בעזרת 
לוחיות כיוונון ו/או טריזים. בדיקת האיזון תעשה בפלס מים, אשר יונח על השטחים 

  המעובדים שבראש הטבלה.
  

ן הצמדה ולאחר שהדייס התקשה, בודקים שנית את איזו אחרי דיוס טבלת היסוד  
ויישורה ומתקנים סטיות שמתגלות ע"י הכנסת לוחיות כיוונון בין רגלי הציוד לבין 
טבלת היסוד, או החלפתן לפי הצורך. אחרי כן מותחים באופן סופי את הברגים 
המחברים את הצמדה לטבלת הבסיס, בודקים את האיזון ואת היישור שנית ומתקנים 

  נת ומיושרת בהחלט.את הטעון תיקון, עד אשר הצמדה מאוז
  

, ומתקנים את הסטיות יישוראחרי הפעלת הניסיון בודקים שוב את האיזון וה  
  והעיוותים שנוצרו תוך כדי הפעלת הציוד וחימומו.

    
  ציוד נוסף שיותקן כפי שמפורט להלן, יותקן ע"פ דרישות המפרט הטכני.  

  
  מרסקים 312.10.2

  
  ידניים ומכניים, מסננות לקולחים. התקנת מרסקים, מסננות מסתובבות, מגובים  

  
  מאוורורים 312.10.3
    
  .מאווררים, מערבלים, מתקני בחישה, מחיצות הטייה, מפלי אוורור, פיות אוורור  
  .קווי סניקה לביובהתקנת אביזרים מיוחדים ל  

  
  

  מדידה ותשלום  312.11
  

  המדידה 312.11.1
ת, לפי הפירוט שבכתב הכמויות הספקת הציוד לסוגיו השונים והתקנתו ימדדו ביחידו  

  ובמפרט המיוחד.
  

  הספקת הציוד 312.11.2
  

עבור הספקת הציוד ישולם לפי המחירים ליחידות שלמות בהתאם לתוכניות ו/או   
למפרט המיוחד לפי התיאור שבכתב הכמויות. מחיר כל יחידה יכלול: תכנון הציוד, 

יוד, צביעתו, ניסויו, אריזתו, הכנת תוכניות והגשתן, הספקת כל החומרים, ייצור הצ
סימונו, הובלתו, הבאתו לאתר וקבלתו שם, אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד, 
ביטוחים וכל שאר ההוצאות הדרושות, כדי לספק את יחידת הציוד לפי כל דרישות 

  התכנון והמפרט, שלמה וראויה לתפעול.
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  התקנת הציוד 312.11.3
  

מחיר כולל למתקן כולו או לפי מחירי יחידה למרכיביו  עבור התקנת הציוד ישולם לפי  
  השונים.

  
  כל מחיר להתקנת הציוד יכלול:  

  
בדיקת כל חלקי הציוד בעת קבלתו, העברתו למקום ההתקנה והאחריות לשלמותו   

ותקינותו, הספקת כל החומרים הדרושים ושאינם מסופקים עם הציוד, לרבות הברגים 
ת לאיזון, חומרי דיוס, שמן, חומרי שימון וסיכה וכד', למנועים, פיני קביעה, פחיו

הובלה, שינוע ואחסנה של הציוד ככל שיידרשו, ניקוי כל יחידת הציוד, יישורה 
במוקדם, ההתקנה על היסודות באתר, דיוס, בקרה סופית של היישור, הפעלה נסיונית, 

זה. כן יכלול  הפעלה סדירה, קביעה ע"י פינים ואחריות הקבלן, הכל כנדרש במפרט
המחיר את הספקת והתקנת הצנרת הקטנה הדרושה לסיכת כל יחידה, לאטם המכני, 

  לניקוז וכד'.
  

כמו כן, יוכללו במחיר הוצאות תקופת ההרצה ע"י הקבלן לפי דרישות של המפרט   
  המיוחד וגמול טרחה עבור המומחים שהשתתפו בהתקנת הציוד.

  
א התמורה עבור החומרים (כאמור לעיל), הוצאות לפיכך, יכללו מחירי היחידות את מלו  

העבודה ושכירת הציוד, כולל, מבלי לגרוע בכל דרך שהיא מכלליות הנאמר לעיל, את 
הדברים דלהלן: ניהול, פיקוח, כח עבודה מקצועי ובלתי מקצועי, המצאת המכשירים, 

פיגומים  - הציוד, המכונות וכלי הרכב והשימוש בהם, עבודות מוקדמות ועבודות הכנה
ותמיכות, חשמל ומים, תשלומי מיסים, תמלוגים, ביטוחים, תשלומים סוציאליים, 
אגרות, פיצויים והיטלים אחרים, וכל הדרוש למילוי חובות הקבלן לקיום 

  התחייבויותיו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי החוזה.
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  שיטות מכרז להקמת מכון טיהור שפכים – 331פרק 

  
  

 יותודרת פעילהג

 תאור שיטת הביצוע
 Turn Key Project תכנון וביצוע

T.K.P 
Build Operate & 

Transfer 
B.O.T 

ממן את ממזמין ה המזמין
יועץ ההתכנון אצל 

 הנדסיה

מטיל על הקבלן 
לתכנן ולבצע את 
המתקן בהתאם 

המזמין  להנחיות
 ולהוראות החוק

מטיל על הקבלן 
לתכנן, לממן, לבצע 

 את המתקןולהפעיל 
בהתאם להוראות 

 החוק
כללי  מכין תכנון יועץ הנדסי

מפורט, כולל מפרטי ו
 ניםביצוע ואומד

 יםתקציבי

עורך את מסמכי 
 רמתהמכרז לפי 

 התכנון שקבע המזמין

עורך את מסמכי 
, לפי רמת המכרז

התכנון שקיבל 
 המזמין

רטת על בסיס ומפ הצעת הקבלן
מחירי יחידה לכל 

 סעיף בכתב הכמויות

 סכום אחד (פאושלי)
לכל מרכיבי המט"ש 

בהתאם לדרישות 
 המזמין

הינה מחיר עבור מ"ק 
שפכים מטופלים, 

אשר ישולם לקבלן 
במשך תקופת 

גיש יההסכם. בנוסף, 
הקבלן הצעה טכנית 
מפורטת כולל פרטי 

, הציוד המוצע
 לאישור המזמין

מבצע את המתקן  הקבלן הזוכה
תחת פיקוח צמוד 

מטעם המזמין. יש 
בין פשרות להפריד א

קבלני הנדסה אזרחית 
, מכני-וציוד אלקטרו
 חשמל ובקרה

מבצע את המתקן 
תחת פיקוח מטעם 

 המזמין

מבצע את המתקן 
תחת פיקוח מטעם 

 המזמין

ע"ח המזמין, לפי קצב  תשלום לקבלן 
התקדמות הביצוע, 

 בהתאם לתנאי החוזה
ואבני דרך שנקבעו 

 בחוזה

ע"ח המזמין, לפי קצב 
הקמה, ה התקדמות

בהתאם לאבני דרך 
 שנקבעו בחוזה

המימון ע"ח הקבלן, 
החזר ע"י גביה לפי 

ספיקה בפועל במשך 
 תקופת ההסכם

נמסר למזמין בגמר  מסירת המתקן
, הביצוע לאחר הרצה

 עפ"י תנאי החוזה

נמסר למזמין בגמר 
, הביצוע לאחר הרצה

 תנאי החוזהע"פ 

הקבלן מפעיל 
ומתחזק את המתקן 

כם, כל תקופת ההס
 המתקן בסיומוש
במצב  וחזר למזמיןי

המתאים להמשך 
 תפעול
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  מדינת ישראל
  משרד התשתיות הלאומיות

  ה מ י נ ה ל    ל פ י ת ו ח    ת ש ת י ו ת    ב י ו ב
  
  

  מ ס מ כי   מ כ ר ז  /  ח ו ז ה   ל ב י צ ו ע   ע ב ו ד ו ת   ב י ו ב
  
  
  

  כ  ל  ל  י   –   כ ר ך    א' 
  
  

  נספחים   –  ) 4(   חלק 
  
  

  עמוד                  
                                   147  הצמדה למדד – ספר מינהל משקי –תכ"ם הוראות        נספח א' 

  
  148      טופס בקשה לאישור שינוי (בל"ש)                    נספח ב' 

  
  149        טופס אישור בקשה לפקודת שינוי                   נספח ג' 

  
  150  אישור גמר "הפרויקט"                            -תעודת השלמה        ד'  נספח

  
  151               הגשת חשבון לתשלום                                        נספח ה' 

  
  155              טופס בקרה ואישור חשבון                                      נספח ו' 

  
  156                                      הגשת חשבון          –ת תיוג רשימ       נספח ז' 

  
  158        דוח מעקב אחר פרויקט משותף      נספח ח'

  
  159               דו"ח ביצוע                                                                ' טנספח 

  
  162                                   טופס הצהרת העדר תביעות                 ' ינספח 

  
  163        טופס פרטי הזכאי לתשלום                            'אנספח י

  
  164          אישור קבלן זוכה    ב'נספח י

  
  אישור התקשרות עם הקבלן באמצעות החברה למשק  ג'נספח י

  165              וכלכלה   
  

  166  מילת"ב"טופס "תחזית תזרים מזומנים לפרויקטים ב  ד'נספח י
  

  167      טופס דוגמא להגשת חשבון ממוחשב  טו'נספח 
  

  168      מוסף לטופס החוזה (מופיע גם בכרך ב')  ז'נספח ט
  

  169          צו התחלת עבודה  ז'ינספח 
  

  170  פי דין לביצוע העבודה-הצהרה על קיום האישורים על  נספח יח'
  

  מחויבויות הרשות המקומית/תאגיד המים והביוב  נספח יט'
  171        במסגרת אישור סיוע מהמדינה  
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  מדינת ישראל                                           נספח א'

   משרד האוצר      

  
  

 ימשקספר מינהל - הוראות תכ''ם
  

  בתוקף מיום  רכישות  03  פרק  תאריך פרסום
  04/05/2005  הצמדה  08  סעיף  26/06/2005

 בסיון ט"י

  ה"התשס
ס. 
  משנה

 בניסן ה"כ  הצמדה כללי  01

  ה"התשס
    

 1  התקשרויות להצמדת כללים

 1.1  הצמדה תנאי לקביעת מינימום מועד

 חובה ,וסלילה בינוי עבודות לרבות,עבודות לרבות ,ועבודות שירותים ,טובין לרכישת התקשרויות מחירי
 .חודשים 18 של תקופהל מעבר להימשך אמורה  ההתקשרות  אם ורק אך הרלוונטי במדד לשינויים להצמיד

 .במכרז שנקבע כפי ,הצעות להגשת האחרון מהמועד 18-ה החודש בתום רק תחל ההצמדה מקרה בכל

א*  

 :הבא בנוסח פיסקה  התקשרות לחוזי להוסיף חובה ,לעיל האמור למרות
 4% לכדי יעלה ושיעורו הרלוונטי במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשונים החודשים 18 במהלך אם"

 שיעור :כדלהלן לשינויים  התאמה תעשה,  במכרז שנקבע כפי ,ההצעות להגשת האחרון ממועד ומעלה
 הקובע המדד לבין ,4% את המדד עבר שבו ממועד ידוע שהיה ,מדד בין השוואה על יתבסס ההתאמה

 "ת)החשבון הגשת (י)במועד
  

  ב*

 1.2  בפיקוח שירותים/טובין של הצמדה מועד

 .לכך "המוסמכת הרשות" שתקבע  ובשיעורים  במועדים  יעודכנו  בפיקוח  שירותים/וביןט  של מחיריהם
 - ההתקשרות עלות להתאמת חלופה בהסכם לציין יש כן כמו .ההתקשרות בהסכם ביטוי לידי תבוא זו קביעתה

 .זה פרק תלהוראו בכפיפות - שינוי שיעורי לקבוע ,שהיא סיבה  מכל  ,תחדל  "המוסמכת הרשות"ש מקרה לכל

 

  

 1.3  ההצמדה תנאי

 ושינויים ,עבודה מבצע/שירותים נותן/ספק  עם  ההתקשרות  חוזה  מתנאי  נפרד  בלתי חלק הם הצמדה תנאי
  .בחוזה  אחר סוג מכל שינויים כדין דינם אלו בתנאים

  א

  ב  .המכרז במסמכי ויפורסמו שיפורטו  לתנאים זהים להיות חייבים התקשרות בחוזה שיצוינו הצמדה תנאי
 המשרד לדעת אשר תנאים  נוצרו  אם  אך  ,המכרז במסמכי שנקבעו הצמדה בתנאי משינויים להמנע יש

 ואישור בדיקה לאחר רק ,זה פרק להוראות בכפוף ,אותם לממש ניתן ,ההצמדה בתנאי בדיעבד שינוי מחייבים
 .להתקשרות הצדדים ובהסכמת המשרד של המשפטי והיועץ המשרד חשב  של בכתב מוקדם

 

  ג

 1.4  הצמדה תנאי ניסוח

 זאת .העדכון ומועדי הבסיס מדד, הצמדה נוסחת ,המדד סוג ,למדד ההתאמה תנאי את החוזה בגוף לציין חובה
  .לחישוב דוגמה ההתקשרות להסכם  בנספח  להציג יש כן .זה לתקנון בכפוף

  א

  ב  .ההתקשרות ובחוזה מחיר  הצעות  להזמנת בבקשה ,במפרט זהה בנוסח לפרט יש ההצמדה תנאי את

 
 ההתקשרות במחיר ושיעורן הצמודות התשומות הרכב

 
 1.5 

 מרכיב כל של היחסי שיעורו את  ,שירות או טובין לרכישת בהתקשרות התשומות הרכב את בחוזה לפרט יש
  .ההצמדה שיעור חישוב  לצורך  זאת ,הבסיס במועד מחירו ואת

  א

 דומים מרכיבים לאחד רצוי  מרכיבים  יותר  יש  אם  ,אולם .מרכיבים שלושה עד שנייםב להסתפק רצוי
  .קרובים מאפיינים בעלות לקבוצות

  ב

.ההתאמה תחושב אליו המדד סוג  ואת  המוסכם  ההתאמה שיעור את ,ומרכיב מרכיב כל לגבי בחוזה לציין יש   ג
 קובע כפרסום יתייחסו אליו המוסמך  הפרסום  את  בחוזה  יןלצי יש ,החליפין שערי ב"וכיו ומדד מדד כל לגבי

 .זה לתקנון בכפיפות -

 

  ד

 1.6  המדד סוג קביעת

 .לעיל כאמור  ומרכיביה  ההתקשרות  למאפייני בהתאם יקבע ההתאמה תבוצע פיו שעל המדד סוג

 

  

 1.7  חוץ למטבע התאמה

 בנק באמצעות מבוצע התשלום כאשר ,ל"מחו שירהי באספקה ,ממושכת לתקופה טובין  לרכישת התקשרות
 .בחוזה המפורטים התשלום למועדי בהתאם זר  למטבע  להצמיד ניתן ,ל"בחו ישראל נציגות ידי על או ישראל

  א

 בשער לשינויים להתאים ניתן ,הכללי החשב ידי-על שתאושר ,זר במטבע הנקובה עסקה לביצוע התקשרות
 ממועד החליפין בשער שהתרחשו לשינויים יותאם ,זר במטבע המחירון ילפ ,התשלום .הרלוונטי המטבע

 ואין בוצעו שטרם תשלומים על תחול ההתאמה .חדשים בשקלים וישולם (ות)החשבון הגשת מועד ועד ההזמנה
  .רטרואקטיבי עדכון לבצע

  ב
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  מדינת ישראל                                            נספח ב'
  שתיות הלאומיותמשרד הת

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      

  ט ו פ ס   ב ק ש ה   ל א י ש ו ר   ש י נ ו י   (בל"ש)          מס' _______

  
  יוגש על ידי המפקח/מנהל הפרויקט

  תוספות / שינויים / הארכת משך הביצוע מעבר לחוזה המקורי מס' ____________________
  

  שם הפרויקט: ______________ מס' הפרויקט: _________ שם המזמין: ____________
  

  שם הקבלן: _____________  שם המתכנן: _______________  שם המפקח: _________
  

  שם מנהל הפרויקט: __________________
  

  תאריך צו התחלת עבודה: ___________ ימי לוח קלנדריים לביצוע: ___________
  

  __________ ש"ח  _________ ערך חוזה נומינלי (ללא מע"מ):__  מועד גמר לפי חוזה:
  

  __________ ש"ח      סה"כ ערך השינוי / התוספת המבוקש/ת (ללא מע"מ):
  

  __________ ש"ח    סה"כ ערך שינויים / תוספות שאושרו עד היום (למעט בל"ש זה):
  

  זה):_________ ש"חסה"כ ערך חוזה + התייקרויות + שינויים שאושרו עד היום (למעט בל"ש 
  

  ___________ %          החריגה מסכום החוזה הנומינלי %
  

(יש לצרף לבקשה את כל האישורים הנדרשים / חשבוניות / ניתוחי מחיר   תאור הבקשה:
  וכד', אחרת לא תובא הבקשה לדיון)

  
___________________________________________________________________  

  
___________________________________________________________________  

  
  המפקח: __________________________________________חתימה: ____________

  
  המתכנן / פיקוח עליון: __________________________________________________

  
  : _____________________________________________________________חתימה

  
  מנהל הפרויקט: _______________________________________________________

  
  _________________________________________________חתימה: ____________

מהנדס הרשות מטעם המזמין: 
_______________________________________________________  

  
  _______________________________חתימה: ______________________________

  :הערות* ודברי הסבר
  הערות המפקח ו/או המתכנן הינן המלצה בלבד.  החלטה סופית תתקבל ע"י המהנדס.  *

      העתק: המזמין / הרשות
  מלווה הפרויקט  

  המתכנן    
  הקבלן 
  המפקח

  
  

  03-6369769,   פקס:  03-6369715פון ,  טל61203 -אביב -תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                           נספח ג'
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  

  מס' פרויקט _______________        
  תאריך   _______________   

  אישור בקשה לפקודת שינוי / תוספת מס' ______
  במסמכי המכרז) 2.66ופס לפי סעיף (ט

  
לאחר שהובאו בפני המסמכים וניתוחי המחיר הרלוונטיים ובעקבות ההתייחסות של הפיקוח 

  באתר ושל הפיקוח העליון, להלן החלטתי לגבי הר"מ:
  

  לא  הערות
 מאושר

  סעיף מאושר
 מס'

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

  בבל"ש מס' ........סה"כ אישור 
  סה"כ תוספות ושינויים שאושרו עד היום (כולל בל"ש זה)

  מערך החוזה הנומינלי %..... %- סה"כ חריגה ב
  
  

___________________________________  
  שם מלווה הפרויקט במינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  
  

_______________________  
  חתימת וחותמת מלווה הפרויקט

  
  

  :הערה
ש לצרף לחשבון הקבלן את כל הבקשות לפקודות שינוי בצירוף דפי "אישור הבקשה לפקודת י

  השינוי" שאושרה במילת"ב.
  
  
  

  
  03-6369769,   פקס:  03-6369715,  טלפון 61203 -אביב -תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                             נספח ד'
  התשתיות הלאומיות משרד

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  
  
  

  תאריך: __________
  

  . תעודת אישור גמר פרויקט1
  . תעודת גמר לאחר תקופת הבדק2

  )2או  1(מחק את המיותר 
  

  לכבוד
  

  הקבלן ___________________
  

________________________  
  
  

  א"נ
  

  ן:_____________שם הפרויקט: ____________ שם המזמיהנדון: 
  אישור ותעודת השלמת ביצוע  - חוזה מס' ____________ 

  
  

  של החוזה מס' _____________________ מתאריך _____________ 2.75על פי סעיף 
  רשות/ תאגיד) ________________________ ובינך (כם) –שבין (שם "המזמין" 

  
אם למפרט החוזה, וכי כל הדרישות הננו מאשרים בזאת, כי "הפרויקט" בוצע והושלם בהת

שהופיעו בפרוטוקול המסירה מיום __________ והכרוך בהן, בוצעו אף הן בהתאם למפרט 
  הנ"ל לשביעות רצוננו.

  
  

  בכבוד רב,
  
  

_____________________         ______________________       _________________  
  חתימה וחותמת                                           כנן""המתם ש                       תאריך    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  חתימה וחותמת                                  "מנהל הפרויקט" שם                       תאריך    
  

_       ______________________________________         _____________________  
  חתימה וחותמת  שם המפקח                                                                     תאריך    

  
_____________________         ______________________       _________________  

  וחותמתחתימה        "המהנדס" מטעם המזמיןשם                        תאריך    
  
  
  
  
  
  
  

  
  03-6369769,   פקס:  03-6369715,  טלפון 61203 -אביב -תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל                                            נספח ה'
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

              1.2.2009  
   

  הגשת חשבונות לתשלום
  

יום מתאריך קבלתם במילת"ב, במסגרות תקציביות שניתנו  30התשלומים לזכאים יבוצעו תוך 
לרשויות, כפוף לעמידה בכל התנאים כמפורט בנוהל הגשת חשבונות לתשלום ולקיומו של 

  תקציב מדינה.
  

וף "טופס בקרה ואישור חשבונות יוגשו למינהל  לפיתוח תשתיות ביוב אך ורק  בצר .1
 ,  הרצ"ב.מעודכןחשבון" 

 סעיפיו. על כליש להקפיד כי טופס הבקרה יהיה מקורי ומלא   

  . העתקים 4 -מקור ו – 2עתקים כאשר: ה 6 - שבונות יוגשו  ב ח  
  בצבע שאינו שחור.כתב הכמויות המקורי יהיה עם תיקוני המפקח המקוריים   

פי החשבון /כתב הכמויות המלא וכן את כל העותקים המקוריים יכילו את כל ד 2
המסמכים הרלוונטים הנוספים; שאר ההעתקים יכילו את דפי הבקרה, דפי  החשבון 

  הראשונים ודפי הריכוז בלבד.
   .חשבונות שיתקבלו בפקס או ללא מקור לא יועברו לתשלום ויוחזרו לטיפול  
  לו חשבונות בכתב יד. ולא יתקב מודפסיםהחשבונות וטופס הבקרה יוגשו כאשר הם   
  רצוי להגיש העתקים מצולמים משני הצדדים.  
עם הסכומים המעודכנים  חדשכאשר בוצע תיקון בחשבון הזכאי, יש לצרף טופס בקרה   

  והמודפסים.
  
ו/או מס' הח.פ מודפסים ע"ג חשבון יופיע מספר ה"עוסק מורשה" זכאי   בכל חשבון .2

ע.מ./ ח.פ. יצוין גם -קבלן; במקביל מספר  ההעסקה ולחילופין ע"ג כתב הכמויות של ה
 על דף הבקרה.

או בכתב יד כתוספת לחשבון   FAX -לא יתקבלו חשבונות עם  מס' עוסק מורשה ב  
 המקורי.

  
כאשר  בנוסף לחותמת הרשות/תאגיד, ,חותמת הגזברוחתימה  וופיעטופס הבקרה י ע"ג .3

 מורשי החתימה ההנדסיים. כן יופיעו חתימה וחותמת כמו שם החותם מופיע בבירור;
  .ות וחותמות מקוריותחתימנה שבון המקורי תופעעל הח  
במידה שהתמנה מ"מ לגזבר, והוא חתום על החשבון, יש לצרף לחשבון אישור ממליאת    

 המועצה על מינויו כבעל זכות חתימה.
  יש להקפיד כי כל החתימות והחותמות בדף הבקרה תלווינה בתאריך.  
  של המפקח, מנהל הפרויקט  וגזבר הרשות.  ישום תאריךקיימת חובה לר  

  
ברשות בה קיים חשב מלווה, יאושר  ויוחתם החשבון גם ע"י החשב המלווה (שם  .4

 , חתימה וחותמת) , בנוסף לחתימה וחותמת הגזבר.מלא
  
או חשבון חד פעמי יש לצרף את החוזה הרלוונטי או  1עם הגשת חשבון חלקי מספר  .5

של והחותמות  , בצירוף החתימותהזכאי לבין /התאגידהרשות הזמנת העבודה בין
 והזכאי. / תאגידהרשות

  החוזה/הזמנת העבודה יודפסו על דף לוגו של הרשות/התאגיד המזמינים.  
בחוזה יש לציין את התאריך בו נחתם החוזה (יום, חודש ושנה) ומשך תקופת הביצוע 

  של הפרויקט.
ת/תאגיד לזכאי, חייב להיעשות בין חוזה/ הסכם/הזמנת עבודה בין הרשו  

הרשות/התאגיד המזמין לבין הזכאי, כפי שנרשם בפתיחת תיק מס הכנסה/ מע"מ, 
 דהיינו כפי שמופיע באישור ניכוי מס במקור/ אישור ניהול ספרים. 

 

על החוזה /הזמנת העבודה יופיע מס' העוסק מורשה/ח.פ של הזכאי וכן מספר  .6
 הפרויקט.
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או בכתב יד כתוספת לחוזה   FAX –עם מס' עוסק מורשה ב לא יתקבלו חוזים   
 המקורי.

 .כתב הכמויותריכוז יש לצרף את של הקבלן לדפי החוזה   

 

+ מע"מ, מהיקף החוזה,  5%חשבון ראשון של הקבלן ילווה בערבות בנקאית בגובה  .7
 .תקופת הביצוע כפי שרשום בחוזהלמשך 

חדשים שיצאו לביצוע לאחר תאריך תקפה אך ורק לפרויקטים  5%הערבות בגובה   
  בנושא. 11.11.08מכתבו של ראש המילת"ב מיום 

דהיינו, פרוייקטים הנמצאים בתהליך ביצוע, הערבות הבנקאית תמשיך להיות בגובה   
10%.  

בטופס הבקרה יצוין סכום ותוקף הערבות; עם הארכת הערבות, יש לעדכן את תאריך   
המוארכת בצרוף חתימה וחותמת הגזבר כי  התוקף החדש בהתאם ולצרף את הערבות

  הערבות המקורית מופקדת בכספת הרשות/תאגיד.
  
 המוגש ראשון יש לצרף לחשבון הינו חשבוןהחדש ו/או  לזכאי כאשר התשלום מבוצע   . 8

  את המסמכים הבאים : 
  .אישור ניהול ספרים*  
  .אישור ניכוי מס במקור*  
 .החברה גולועל גבי דף עם  *פרטי בנק של הזכאי  
  מבוטל  של הזכאי. *העתק צ'ק  

  
 שבונות ביניים יוגשו כחשבון מצטבר ומכל חשבון יקוזז החשבון הקודםח  א. .9

  ששולם בעבור אותו פרויקט (כולל חשבונות תכנון, ניהול, פיקוח ויעוץ).
  מהחשבון המצטבר. 5%החל מהחשבון הראשון והלאה ינוכה עיכבון בסך של       
ע"י הקבלן יש לצרף את כתב הכמויות המקורי שעליו בוצעו  לחשבון המוגש    ב.  

    תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט, בצרוף חתימה וחותמת המפקח.
בחשבון קבלן (בכתב הכמויות) יש לציין בעבור כל סעיף את הכמות והמחיר     ג.  

בחוזה ואת הכמות והמחיר המאושרים בפועל בחשבון המוגש. כמו כן, יש 
הביצוע שבוצע עד לחשבון המוגש ( כמות ביצוע/כמות חוזה ) לעדכן את אחוז 

  בכל סעיף.
אם בסעיף מסוים חורגת הכמות מהמצוין בחוזה, תופיע החריגה בפרק       

  . עבודות נוספות וחריגות
  .17יש לצרף "בקשה לפקודת שינוי" כמפורט בסעיף       
  קורי. יש להימנע מ"שירבוטים" ותיקונים מיותרים ע"ג החשבון המ    ד.  
  יש להגיש את חשבון המפקח וחשבון מנהל הפרויקט בצמוד לחשבון הקבלן.    ה.  
לא יאושר תשלום רווח קבלני על עבודות שבגינן נעשה תשלום לרשות     ו.  

העתיקות, רשות הגנים, משטרה ורשויות אכיפה אחרות, פיצויים שונים, 
  ום ע"י הקבלן).שמאות, העתקות וכו' (יש לצרף אישור תשלום עם בקשת התשל

  תשלומים מהסוג הנ"ל יוגשו כחשבון נפרד ולא ייכללו במצטבר השוטף.    
לא יאושרו תשלומים למפקח ולמנהל פרויקט על סמך תשלומים ששולמו ע"י   ז.  

    הקבלן לגורם שלישי כמפורט בסעיף ו'.
אלא  בגין  אין להגיש חשבון עבור פרויקט שטרם עבר ועדת שיפוט מקצועית,      

  ית אב או מדידות ראשוניות.תכנ
  

 על כל חשבון יש לציין בבירור את מספר הפרויקט; כל חשבון עסקה יתייחס אך ורק  . 10
  ; לא יתקבלו חשבונות שבוצעו בהם תיקונים של מספר פרויקט. לפרויקט אחד

  חשבון וטופס הבקרה שמספר הפרויקט בו אינו תקין יוחזר ויוגש מחדש כחשבון מקורי.  
שהתשלום הינו מהלוואה לשירותים הנדסיים, מספר  הפרויקט יהיה המספר במידה   

  של הפרויקט עצמו, אלא אם החשבון הינו עבור ייעוץ כלכלי, מדידות או תכנית אב. 
 

  לחשבון הסופי, יש לצרף את המסמכים הבאים:  .      11
סיום מתאריך  מהחשבון הסופי + מע"מ לתקופה של  שנה 5%בגובה – ערבות בדק  -  

  העבודה כפי שמופיע בטופס העדר תביעות .
ש לצרף את  אישור גזבר  הרשות/ תאגיד (חתימה וחותמת) על גבי צילום  הערבות י    

המאשר כי הערבות המקורית מופקדת  בכספת הרשות/תאגיד / החברה למשק 
  .)יש להעביר שני העתקים(וכלכלה; שם החותם ירשם בבירור. 
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(חתימה  / תאגידתום ע"י הזכאי וע"י  גזבר הרשותטופס העדר תביעות ח  -  
וחותמת); יש להתאים את תאריך תחילת שנת האחריות  לתוקף הערבות הבנקאית 

  העתקים). 2(יש להעביר 
לתוכניות  חתומה ע"י הרשות/ תאגיד כי העבודה בוצעה בהתאם תעודת השלמה  -  

  העתקים). 2והמערכת עובדת לשביעות רצונה (יש להעביר 
  הינה חובה ע"ג טופס הבקרה. חתימת המתכנן  -  
 וצילום המערכת. AS- MADEאישור על הגשת תוכניות   -  
עם הגשת  החשבון הסופי וערבות הבדק ועמידה בשאר תנאי החשבון הסופי אשר פורטו   

 לעיל, יוחזר סכום העיכבון לזכאי.

 
 אישוריו תעודת משלוח ,רצנרת יועבר לתשלום אך ורק בצירוף חשבונית מס מקו שבוןח  .  12 

  ; לא תתקבל חותמת נאמן למקור.הרשות כמקובל
 

חשבונות עבור העתקות אור ישולמו כהחזר לרשות/ תאגיד (עם הצגת כל האסמכתאות   .  13
לאישור  התשלום, צילום חשבונית מס/קבלה וצילום צ'ק) או למתכנן בפרויקט, עם 

ההעתקות בוצעו עבור הפרויקט  הצגת האסמכתאות הרלוונטיות ואישור הרשות כי
  שעבורו מבוקש התשלום.

  
   תשלום בגין פיצוי לחקלאיים ישולם בליווי המסמכים הבאים :  .14

  דו"ח שמאי להערכת הנזק בו יצוין מספר הגוש והחלקה של התושב הניזוק.  א.  
  טופס העדר תביעות החתום ע"י התושב הניזוק.   ב.  
  , אישור ניכוי מס במקור וצילום צ'ק מבוטל.פרטי בנק, אישור ניהול ספרים  ג.  

 
ישירות תשלומים  מתבקשות הרשויות/ תאגידים לא לשלם פרט להחזר העתקות אור,   .15

  בתשלום.  תשלום ישירות לזכאים, עלול לגורם לכפילויות לזכאים;
ודאות לקבלת  רשויות המשלמות ישירות לזכאים, עושות זאת על אחריותן בלבד ואין  

  תשלום.החזר ה
  

  אין להגיש חשבונות שהוצאו יותר מחצי שנה לפני הגשתם למילת"ב.  .16
  

    עבודות נוספות  .17
 עבודות נוספות לא יאושרו בדיעבד; אם יתעורר הצורך בעבודות נוספות,    א.  

בקשה  הבקשות בגינן יוגשו לאישור ועדת חריגים של המילת"ב, על גבי "טופס
  (טרם ביצוען).  מראשיש לקבל אישור  לפקודת שינוי" (בל"ש) ועליהן

בנוסף  בקשה לעבודות נוספות תוגש ע"י מהנדס הרשות/ תאגיד ובחתימתו      
  לחתימת המתכנן והמפקח.

  לתשומת לבכם: טופס הבל"ש חייב להיות קריא וברור.      
עבודות נוספות בפרויקט יאושרו אך ורק במסגרת התקציב המאושר בועדת   ב.  

  בגינו הלוואה.ההשקעות ושנפתחה 
התקציב  לועדת חריגים במילת"ב יובאו בקשות לעבודות נוספות רק במסגרת  ג.  

בתוכן הוצאות  העמסות הכוללות 40%המאושר (המורכב מהוצאות שדה+ 
  "בלתי צפויות").

למען הסר ספק, שינויים מהתכנון המקורי, אינם מהווים עילה להגדלת עמלת   ד.  
  מראש של  המילת"ב. התכנון והפיקוח, אלא באישור

ולאישור  יש להעביר את תיק התכנון המפורט טרם הגעתו למילת"ב לבדיקה  ה.  
  .את התכנוןהמאשר  מהנדס הרשות/ תאגיד או מי מטעמו ובצירוף מכתב לוואי

  
  ניהול פרוייקט  .18

מנהלי פרויקטים המנהלים פרויקטים משותפים, מתבקשים לצרף יחד עם כל   א.  
שלום , דו"ח מעקב אחר הפרויקט, תוך ציון מקור התשלום ן אשר מוגש לת- ח

  (הרשויות מהן יש לשלם את התשלום).
מטרת המעקב והדיווח לעיל הינה, כי בכל זמן נתון ישמר חלקה היחסי של כל   ב.  

  רשות מבחינת תשלומי הפרויקט.
הרשות  מצ"ב פורמט שעל פיו יש להגיש את דיווחי המעקב ובו יש לציין את  ג.   

  מנה יש לשלם את התשלום הרלוונטי.מ
  אין לפצל חשבונות קטנים למספר רשויות.  ד.   
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 חשבונות בפרויקטים משותפים, לא יועברו לתשלום ללא הדו"חות  ה.   
  .םהרלוונטיי

הינכם מתבקשים להתעדכן באופן שוטף ביתרות התקציביות העומדות לרשות   ו.    
ילת"ב על חוסר תקציבי הפרויקט בכל אחד משלביו, ולהתריע בפני המ

  בפרויקט.
יש לנהל מעקב תקציבי לגבי תשלום לקבלן מתוך היקף החוזה וביחס לאחוז   ז.   

הביצוע וכן לתשלומים לכל הספקים האחרים מתוך היקף החוזים שלהם, 
  וביחס להיקף ההוצאות הנלוות מכלל תקציב הפרוייקט.

לתכנון  ודו"ח ביצוע ביחסמנהל הפרוייקט יגיש דו"ח ניצול ומעקב תקציבי   ח.  
  ולו"ז, כתנאי הכרחי לתשלום החשבון. 

  הדוחות יוגשו בצירוף לחשבון ו/או מדי חודש.    
מנהל הפרויקט/הרשות/ התאגיד חייבים לדאוג לסיום הפרויקט במועד שנקבע   ט.  

  או בהתאם לשינוי מאושר.
מטית של אי סגירת הפרויקט והגשת חשבון סופי עלולים לגרום לסגירה אוטו    

  הפרויקט ע"י המילת"ב  ואי יכולת לשלם תשלומים נוספים בפרויקט.
, פרויקטים   המינהל לפיתוח תשתיות ביוב מאשר באופן עקרוני העסקת מקדמי  י.  

  במסגרת תקציב הפרוייקט. 
באם להעסיק מקדם פרוייקט לפרויקטים שמבוצעים במסגרת  ההחלטה    

די ראש הרשות ובאישור מוקדם של , הינה ביהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב
  ראש המילת"ב. 

במידה שמקדם הפרוייקט ימונה למנהל/ מפקח הפרוייקט לאחר פרסום     
המכרז, יקוזזו התשלומים שקיבל כמקדם הפרוייקט מהתשלומים שיקבל 

  כמפקח/ מנהל הפרוייקט. 
  שעות לפי תעריף חשכ"ל. 300עד   מוקצותתפקיד מקדם פרוייקט לביצוע     

  
לידינו  סגרת הערכות תקציבית לניצול מזומנים ותקצוב ע"י האוצר, יש להעבירבמ .19

 תחזית  תזרים מזומנים לפרוייקטים כמצ"ב.
  תחזית תזרים המזומנים תהיה תמיד ע"פ רבעונים לשנה וחצי קדימה.    א.
סוף כל  לחודש של 20 -את הקובץ יש לשלוח במייל למילת"ב, לא יאוחר מה    ב.

  liora@water.gov.il לכתובת: 20.12, 20.9, 20.6, 20.3רבעון, דהיינו 
), את אישור גזבר הרשות לתחזית 03-6369769במקביל, יש לשלוח בפקס (

  תזרים המזומנים לפרוייקטים שבאחריותו.
תשלומים  עעיכוב או אי העברת  תחזית תזרים המזומנים עלולים לפגוע בביצו    ג.

 לזכאים לגביהם לא יועברו הנתונים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  03-6369769,   פקס:  03-6369715,  טלפון 61203 -אביב -תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראלנספח ו'                                            
  משרד התשתיות הלאומיות

  ת ביוב המינהל לפיתוח תשתיו     
  _____________  (מצ"ב) מס'  טופס בקרה ואישור חשבון: חד פעמי/ ראשון / ביניים/סופי -
  

  שם הזכאי לתשלום:  ____________________  שם הרשות/יות: __________________
  

  חוזה מס': _____________________   שם הפרויקט:   _________________________
  

  מס' ח.פ./ע.מ.: ________  ____________  ומינלי) לא כולל מע"מ:ערך חוזה חתום (נ
   :________%-היקף חריגה מהחוזה (ללא התייקרויות) ב

  _________  תאריך צו התחלת עבודה:       ____________  מניין ימי לוח לביצוע הפרויקט:
  _____________     בתוקף עד:_________________ ערבות בנקאית  ערבות בנקאיתסכום 

  ______________________  דו"ח מפקח/ מנהל פרויקט מתאריך:
  יש / אין (נא להקיף בעיגול)  ן סופי: - טופס העדר תביעות/ ערבות בנקאית בח

  ן זה,כמות מצטברת,אחוז ביצוע.- כתב הכמויות יפרט בכל סעיף:כמות בחוזה,כמות בח
כומים ס  

  שהוגשו
  בחשבון המקור
  בש"ח שלמים

סכומים 
  אושרים מ

  ע"י המפקח
  בש"ח שלמים

  .    סה"כ ערך העבודות (סכום מצטבר)1
  שבוצעו לפי סעיפי כתב הכמויות       

    

  .    סה"כ עבודות נוספות (לפי פקודות2
  והמילת"ב המזמין, שינוי מאושרות) על ידי המתכנן       

    

      .    סה"כ התייקרויות לפי תנאי החוזה3
      )1+2+3ש"ח (סכום מצטבר (.    סה"כ ברוטו ב4

    .    %  _________ דמי פיקדון5

    ) 4 – 5.    סה"כ לתשלום (סכום מצטבר 6
    .   ניכויים שונים בהתאם לחוזה ( מקדמה , קנס פיגורים וכד' ) 7
    ן קודם)-ן הנוכחי  (סה"כ מאושר לתשלום מח- .    סה"כ תשלומים מצטברים עד לח8
    )6-7-8( .    יתרה  לתשלום 9

    ) 15.5.    מע"מ (% 10
    ) 9+10.  סה"כ לתשלום ( 11

  
(שם מלא, חתימה  11אנו מאשרים כי בדקנו את החשבון ומצאנו כי יש לשלם כנ"ל בסעיף  

  חובה) וחותמת המאשר
מהנדס  מתכנן הפרויקט מנהל הפרויקט המפקח באתר 

  הרשות
גזבר 

+ הרשות
  חשב מלווה

 שם
 חתימה
 חותמת

         

 תאריך 
 

          

  
מלווה הפרוייקט   התקבל במילת"ב  

  במילת"ב
  יפית כהן

  מנהלת ענף (ביצוע)
  ורדה פינשטיין

  מנהלת תחום בקרה
  שם:

  חתימה 
  חותמת

        

    תאריך: 
  

      

. לא יתקבלו חשבונות המלווים הינו חובהמילוי חלקו העליון של טופס הבקרה על כל סעיפיו, :  הערה
  ם ומלאים.בטפסי בקרה לא תקיני

  
  03-6369769,   פקס:  03-6369715,  טלפון 61203 -אביב -תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 
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  מדינת ישראל  נספח ז'                                           
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

  תאריך:_____________                                                                 
                      
                      
          

  הגשת חשבון –רשימת תיוג 
  

  שם הזכאי       : ______________
  

  מס' פרויקט     : ______________
  

  נושא הפרויקט:  ______________
  
  ן מס'           : ______________- ח

  
  

 כל  סעיפיו. על מלא טופס בקרה מעודכן ומקורי,   �

  

 העתקים. 4 - חשבונות מקור ו 2 �

  

  חתימות מקור. 2 –אישור החשבון ע"י גזבר (חתימה וחותמת "גזבר")  �
  (במידה והתמנה מ.מ. לגזבר, יש להמציא אישור המליאה והיועץ המשפטי).     

  

במידה וברשות קיים חשב מלווה בהתאם להוראת  -חתימה וחותמת חשב מלווה  �
 משרד הפנים.

  

 ן העסקה או ע"ג כתב הכמויות.-ע"ג ח מודפס' ח.פ./ ע.מ מס �

  

 ן העסקה או ע"ג כתב הכמויות.- מספר פרויקט ע"ג ח �

  

בציון כמות חוזה, כמות  –כתב  כמויות מקורי עם תיקוני המפקח ומנהל הפרויקט  �
 ביצוע בחשבון זה, כמות מצטברת ואחוז ביצוע.

  

 .דף ניהול כאשר הפרויקט  משותף למספר רשויות �

  

ותעודות משלוח (במידה והצנרת נרכשה  מקורן צנרת יוגש בצירוף חשבוניות מס - ח �
 בנפרד).

  

 בקשה להחזר העתקות אור  יוגשו בצירוף קבלה,חשבונית מס  -העתקות אור   �

  והעתק צ'ק , יש להקפיד לציין בדיוק את שם הפרויקט ומספרו בגינו בוצעו העתקות                
  ולדאוג שסכום הצ'ק יותאם לחשבונית המס, יש להימנע  מלאחד מס' חשבוניות ע"מ                
  מצב של אי התאמה בסכומים ו/או עיכוב באישור חשבונות אלו . רשלא ייווצ               
  

 מסמכים נלווים לחשבון ראשון : �

 

חוזה/  הסכם/ הזמנת עבודה מודפסים על דף לוגו הרשות המזמינה  �
וחותמת נציג הרשות המורשה ומבצע העבודה תוך ציון בצרוף חתימה 

  תאריך החתימה.
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מס' עוסק מורשה ומס' הפרויקט יודפסו כחלק מהחוזה/ הסכם/ ו/או   �
 הזמנת  העבודה.

+ מע"מ, מהיקף החוזה למשך תקופת הביצוע  %5ערבות בנקאית בגובה  �
 כפי שרשום בחוזה . 

  ועם החל מתאריך מכתבו של ראש הנושא תקף לפרויקטים חדשים שביצ           
 . 11.11.08 -המילת"ב ,  מיום            

במידה שהפרויקט בביצוע והתחיל לפני התאריך המצוין לעיל הערבות 
  + מע"מ , בהתאם לתנאי החוזה . 10%הבנקאית תהיה בגובה 

 

 תשלום לזכאי חדש ילווה במסמכים הבאים :  �

 

  אישור ניהול ספרים  �
 ניכוי מס במקור. �

 העתק  צ'ק  מבוטל של הזכאי.  �

  .החברה לוגופרטי בנק של הזכאי ע"ד דף  �
 

 

 

  :ן סופי-מסמכים נלווים לח �
  
 

 העתק ערבות בנקאית בתוקף לשנה מיום מסירת העבודה �

 ומהתאריך המצוין בטופס העדר תביעות.               

 מהחשבון הסופי+ מע"מ כחוק. 5%הערבות תהיה בהיקף של  �

 שות (חתימה וחותמת) כי הערבות המקורית מופקדת אישור גזבר הר �

 בכספת הרשות .              

טופס העדר תביעות חתום ע"י הזכאי וע"י גזבר הרשות ( חתימה  �
 וחותמת) 

 ן סופי וע"ג טופס הבקרה.-חתימת המתכנן ע"ג ח �

 תעודת גמר (השלמה). �

 וצילום המערכת .  AS-MADEאישור על הגשת תוכניות  �

 

  
  
  
 

  43-מ
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  מדינת ישראל'                                            חנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  
  תאריך: _______________

  
  

  יקט משותףדו"ח מעקב אחר פרוי
  

  ____________________ מנהל הפרוייקט:
  

  ____________________    שם הפרוייקט:
  

  _______________________  מס' חוזה:
  
  

  הרשויות המשתתפות:
  

  ההשתתפות %  שם הרשות  מס'
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
  

  תשלומים בפועל
  

  סה"כ  3רשות   2רשות   1רשות   
סכום 
  וםהתשל

        

אחוז 
  ההשתתפות

        

  
  

  יש לשלם את החשבונות המפורטים כדלקמן:
  

  3רשות   2רשות   1רשות   סכום  שם הזכאי
          
          
          
          
  

  אחוז ההשתתפות לאחר תשלום נוכחי:
  

  ההשתתפות הנדרש %  ההשתתפות בפועל %  שם הרשות
      
      
      
      
  
  
  
  

  
  03-6369769,   פקס:  03-6369715,  טלפון 61203 -ביב א-תל 20365,  ת.ד. 14רח' המסגר 



 

  

159

  

  מדינת ישראל'                                            טנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב    

  

 
  דו"ח ביצוע

  תאריך: _______________
  מפקח באתר/מנהל פרויקט -דו"ח ביצוע 

  
  : ___________מס' פרוייקט    ____________________שם המזמין:_____

  
    שם הפרוייקט:_________________________

  
  תיאור הפרוייקט:____________________________________________________

  
  שם הקבלן:___________________________

  
  שמות קבלני משנה מאושרים:___________________________

  
  (הקף בעיגול)   לא  /       כןו תוכניות בקרת איכות טרם תחילת הביצוע:  האם נערכ

  
  :___________________________      שם המפקח

  
  :___________________________      מנהל הפרוייקט

  
  :___________________________    שמות המתכננים

  
  :___________________________  ערך חוזה חתום כולל מע"מ

  
  :___________________________    יין ימי לוח ע"פ חוזהמנ
  

  :___________________________    תאריך צו התחלת עבודה
  

  :___________________________    תאריך גמר חוזי לסיום
  

סה"כ עבודות חריגות מאושרות על ידי המתכנן וגזבר הרשות (כולל 
  מע"מ):___________________

  
  גות מערך החוזה: __________________________העבודות החרי %
  

:   פירוט העבודות החריגות
_____________________________________________________  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

  
  (הקף בעיגול) כן / לא  האם  נערך באתר רישום יום יומי של יומני העבודה:

  
  (הקף בעיגול) כן / לא    האם הינך נוכח באתר במשך כל מהלך הביצוע:

  
   (הקף בעיגול) כן / לאהאם הקבלן הודיע למשרד העבודה על מינוי מנ"ע מאושר באתר: 

  
   (הקף בעיגול) כן / לאספר הבטיחות: האם העובדים קיבלו הדרכת בטיחות וחתמו על כך ב

  
  (הקף בעיגול) כן / לא   האם הקבלן מנהל פנקס עבודה בו מתבצע רישום של כ"א:
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  האם קיים שילוט באתר בו מופיעים שם המזמין, המתכנן, מפקח,
  (הקף בעיגול)  כן / לאמנהל פרוייקט, שם קבלן בצירוף מספרי הטלפונים: 

  
  (הקף בעיגול)  כן / לא     ידי הקבלן הינם בתוקף:האם כל אישורי החפירה שב

  _______________________________  ציין מאיזה גורמים התקבלו האישורים הנ"ל:
            _______________________________  

  
  קווי צינורות/ שוחות בקרה  א.

  (הקף בעיגול)  אספקת חומרים ע"י המזמין/ ע"י הקבלן  
  

  מ"א צינורות מסוג _____________ מתוצרת _________ לאתר סופקו _________  
  ____ מהיקף הצנרת.%- בעלי תו תקן ישראלי, המהווים כ  

  
  לאתר סופקו __________ שוחות בקוטרים _____________ מתוצרת _________  
  ____ מהיקף השוחות.%- בעלי תו תקן ישראלי, המהווים כ  

  
  כן /  לא    לצינורות : האם נערכו צילומי טלוויזיה/רדיוגרפיה  
  (הקף בעיגול)                  

  
  האם בוצעו מבחנים הידרוסטטים לצנרת, מבחני בקרה אחרים  

  כן / לא              שבוצעו  :
  (הקף בעיגול)                  

  
  כן / לא       האם בוצעו מבחנים הידרוסטטים לשוחות :  
  (הקף בעיגול)                   

  
  כן / לא/ פורשדה או שווה ערך:  האם בשוחות מורכבים אטמים מסוג איטוביב  
  (הקף בעיגול)                        

  
  כן / לא  האם הותקנו סרטי אטימה בין השוחות מסוג איטופלס או ש"ע:  
  (הקף בעיגול)                  

  
  ___________  כמה פעמים במהלך החודש נערכו סיורי פיקוח עליון באתר :  

  
  

באישור המינהל לפיתוח תשתיות הפרעות בעבודה הגורמות להארכת לוח הזמנים (  
  ביוב): ________________________________________________________
_____________________________________________________________  

  
  לו"ז מעודכן: __________________

  
  כן / לא  האם שירות שדה של יצרן הצינורות/שוחות בקרה ביקר באתר:  
  (הקף בעיגול)          צרף דו"חות שירות שדה)(נא ל  

  
  תחנות שאיבה  ב.

תיאור פרויקט התחנה וסוג החפירה/קרקע לביצוע הפרויקט: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
  

  כן /לאהאם ביסוס הפרויקט נעשה ע"פ דו"ח יועץ קרקע (הוראות ביסוס לפרויקט):   
  (הקף בעיגול)                             

  
  לא  כן /                          תהום:-האם קיימת תוכנית להשפלת מי  

  (הקף בעיגול)                        
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  תיאור המשאבות:  
  יצרן: ______________________  
  ספיקה: ____________________  
  גובה הרמה: _________________  
  סוג ההתקנה: יבשה _____ רטובה _____ יבשה בתא רטוב ____  
  ______ מרסקת ______ דיזל גנרטור ______ מגוב מכני  

  
  __________________________________________  :  מתכנן החשמל  

  
  __________________________________________  יצרן לוחות החשמל:  

  
  כן / לא     האם לוחות החשמל נבדקו טרם התקנתם על ידי מתכנן החשמל:  
  (הקף בעיגול)                  

  
  כן / לא    :  אושר ע"י המתכנןמכני -האם הציוד האלקטרו  
  (הקף בעיגול)                  

  
  כן / לא               :      האם אושר ציוד ש"ע ע"י המתכנן  
  (הקף בעיגול)                  

  
  כן / לא               :        האם הוזמן חיבור חשמל  
  (הקף בעיגול)                  

  
  

  ___________________  :  קשיים בביצוע הגורמים לשינוי בלוח הזמנים  
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________  

  
  _____________________________________________________________  הערות :
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  
  _____________________________________________________________  

  
  
  
  
  

                    ______________                   ____________________  
  מת מנהל הפרויקט            שם וחתי        שם וחתימת המפקח                   
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  מדינת ישראל'                                         ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות    
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב     

  

 

  עותהצהרת העדר תבי
  

  נוסח אחיד
  

          
תאריך:                   

____________  
  

  לכבוד 
  

___________________  
  

  ___________________ ("המזמין")
  
  

  א.ג.נ.,
  
  

  חוזה מס'                         הנדון : 
  העדר תביעות -חשבון סופי 

  
  

  __הריני להצהיר ולאשר בזאת, שהחשבון שהוגש על ידי בתאריך ___________
פיקוח עליון) בסכום סופי של  -ואושר סופית ע"י כל הגורמים (המזמין, המפקח/המתכנן 

(כולל מע"מ) (במילים: _____________ ₪ 
 (₪ _____________________________________________________________  

  מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר.
  

תביעות כספיות ותביעות מכל סוג שהוא לסכום הנני מצהיר, כי אין לי ולא תהיינה לי שום 
  הסופי הנ"ל ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, אשר ביצועו הסתיים.

  
אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנת האחריות, אשר מתחילה 

  מתאריך _______________ (מועד הוצאת תעודת גמר לפרויקט).
  
  

  רב,בכבוד                 
  
  

  : __________________ שם הקבלן      חתימה + חותמת המזמין
  

  : __________________  חתימת הקבלן         _________________   
  (ע"ג חותמתו)              שם החותם ותפקודו
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                                      (שדה חובה)לוגו של הזכאי לתשלום                   'אנספח י
JJJJ

  

  פרטי הזכאי לתשלום 
  
  

                    שם מלא של החברה  

  

         /ע.מ.מספר עוסק מורשה _____________________  מספר ח.פ.

  

  

          שם מנהל החברה ובעלי זכות החתימה (נא לצרף אישור רו"ח) 

  

                    

  

                כתובת מלאה למשלוח הודעות לחברה 

  

  

  מספר טלפון _______________________   

  

  מספר פקס.________________________

  

  דואר אלקטרוני ____________________

  

  

  סימול בנק ___________ מספר סניף _____________ מספר חשבון בנק _____________

  

  __________________________________________________כתובת הסניף______

  

  צילום  צ'ק של הזכאי עם כתובית "מבוטל") 1  :(לטופס יש לצרף

  ) מס' עוסק מורשה2  

  ) אישור על ניהול ספרים3  

  )) אישור מס במקור4  

  
  

        
  חתימה וחותמת של הזכאי         
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  מדינת ישראל    '                                    בנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  - אישור קבלן זוכה  -

  ______מספרנו:  
  

  ______תאריך :    
  לכבוד

_______________  
_______________  

  
  א.נ.,

  ________________________________הנדון: 
  ______________________ : מכרז/חוזה מספר                                     

  
  להצעות שהוגשו ע"י המשתתפים במכרז הנדון הכין המהנדס, __________________, 

  ממשרד ____________________, (מומחה הועדה, מכין המכרז) טבלת השוואה.
  

על פי החלטת ועדת המכרזים שנסתייעה בייעוץ משפטי, ניתן למסור את העבודה לקבלן 
  בסכום של __________ (כולל מע"מ).  ______________

  
אין לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת הרשות ניתן להכין את מסמכי החוזה 

לחתימה עם הקבלן. לאחר חתימת החוזה ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין 
  באחריות המזמין או מי מטעמו, יש להוציא צו התחלת עבודה. 

  
המסגרת התקציבית ובהתאם למסמכי המכרז, העבודה תנוהל ע"י מפקח מקצועי לשם שמירת 

(מהנדס ו/ או הנדסאי), המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, שילווה את הביצוע ברציפות, ויהיה 
  אחראי לרמה הנדרשת במפרט, ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמנים, כפי שנקבע בחוזה.

והלי הפיקוח חייבים להיעשות, בתיאום מקצועי בחירת מנהל הפרויקט/המפקח והסדרת נ
  עימנו, טרם חתימת חוזה הביצוע.

סמכות לאשר תוספות ו/או חריגות, ולכן כל  איןמסגרת התקציב חייבת להישמר. למפקח באתר 
בעיה, הכרוכה בחריגות מלו"ז ו/או תקציב, תובא קודם כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליון, 

  מינהל לפיתוח תשתיות ביוב.בקציבי המהנדס ולאישור הנדסי ות
נא לדאוג לכך שנקבל בכל ההקדם את החוזה המלא, חתום ומבויל, צילום הערבות הבנקאית 

  וצו התחלת עבודה.
למען הסר ספק, נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוסף, מעבר למתחייב מתוצאות המכרז. 

  דיקה.לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש, לאחר דיון וב
  

  בכבוד  רב                    
  

     אלכסנדר קושניר                           
  ראש המינהל                           

  
  :תפוצה פנימית            :העתק

  ד"ר גיורא אלון   /התאגידהרשות / רשויות   מהנדס
  ורדה פינשטיין           הרשותגזבר 

  אליזבט קשביץ       , המתכנן____________
  יפית כהן,    

  _ מלווה הנדסי ומלווה הפרויקט_______
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  מדינת ישראל                                     ' גנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  רה למשק וכלכלהאישור התקשרות עם הקבלן באמצעות החב

  
  לכבוד

  _________________                                                                   מספרנו : ________     
  תאריך  : _________

  א.נ.,
  ___________________  הנדון:

  ______________מכרז/חוזה מספר:                                                           
  

קיבלנו את הודעתכם בדבר התקשרות לביצוע העבודה בפטור ממכרז, באמצעות מכרז מסגרת 
שנערך על ידי גוף ציבורי (החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ) ושאושר ע"י שר 

  .1972 -לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב  9הפנים לפי סעיף 
ורה, מהווה אישור סופי ומוחלט מטעמכם לביצועם של כל התנאים וההליכים הודעתכם האמ

  לחוק ברשויות המקומיות  9שנקבעו ע"י מנכ"ל משרד הפנים ב"אישור ההתקשרות לפי סעיף 
באישורו , כאמור 13סעיף  - 3/2002 -(מכרזים משותפים)" ופורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מ

  .המצורף של יועצכם המשפטי
  
  __________, הצעות שהוגשו ע"י המשתתפים במכרז הליך ההתמחרות הנדון הכין המהנדס, ל

  (מומחה הועדה, מכין הטבלה), טבלת השוואה.ממשרד _______________________, 
  על פי החלטת ועדת המכרזים שנסתייעה בייעוץ משפטי, ניתן למסור את העבודה לקבלן,  

  כולל מע"מ). (ש"ח________ ₪ ____בסכום של ______________, 
  

ניתן להכין את מסמכי החוזה  המזמין,אין לנו הערות לגבי ההחלטה ולאחר אישור הנהלת 
לחתימה עם הקבלן. לאחר חתימת החוזה וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין באחריות 

  המזמין או מי מטעמו, יש להוציא צו התחלת עבודה. 
יבית ובהתאם למסמכי המכרז, העבודה תנוהל ע"י מפקח מקצועי לשם שמירת המסגרת התקצ

(מהנדס ו/או הנדסאי), המתמחה בפיקוח וניהול ביצוע, שילווה את הביצוע ברציפות, ויהיה 
  אחראי לרמה הנדרשת במפרט, ללא חריגות מהתקציב ומלוח הזמנים, כפי שנקבע בחוזה .

  
ח חייבים להיעשות, בתיאום מקצועי בחירת מנהל הפרויקט/המפקח והסדרת נוהלי הפיקו

  עימנו, טרם חתימת חוזה הביצוע .
סמכות לאשר תוספות ו/או חריגות, ולכן כל  איןמסגרת התקציב חייבת להישמר. למפקח באתר 

בעיה, הכרוכה בחריגות מלו"ז ו/או תקציב, תובא קודם כל לידיעת ובקרת הפיקוח העליון, 
  נהל לפיתוח תשתיות ביוב.מיבהמהנדס ולאישור הנדסי ותקציבי 

נא לדאוג לכך שנקבל בכל ההקדם את החוזה המלא, חתום ומבויל, צילום הערבות הבנקאית 
  וצו התחלת עבודה.

למען הסר ספק, נחזור ונדגיש כי לא יאושר תקציב נוסף, מעבר למתחייב מתוצאות המכרז 
  דיון ובדיקה.    (הליך ההתמחרות). לתוספת חריגה לתקציב נדרש אישור מראש, לאחר 

  
  בכבוד  רב,      

  
  אלכסנדר קושניר                                          

  ראש המינהל                                  
  :תפוצה פנימית                    :העתק

  ד"ר גיורא אלון                             הרשות  מהנדס
  ורדה פינשטיין                  הרשותגזבר 

  אליזבט קשביץ                              המתכנן _________,
  יפית כהן                    

  מלווה הפרויקט ____________,                         
  ומלווה הנדסי
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  מדינת ישראל                                     ' דנספח י
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

  
  תחזית תזרים מזומנים לפרויקטים במילת"ב

  ₪)(הסכומים הינם באלפי 
  תאריך: ____________

  
מס' 

  פרויקט
שם 

  הפרויקט
חוזה 
קבלן 

לל כו
  מע"מ

צו 
התחלת 

  עבודה

  אומדן
(*)  

שולם 
 עד כה
כולל 
  מע"מ

יתרה 
 לתשלום

כולל 
  ע"ממ

  יתרה  )שנה( תחזית פריסת מזומנים
רבעון 

1  
רבעון 

2  
רבעון 

3  
רבעון 

4  
רבעון 

5  
רבעון 

6  
  (אם יש)

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  
  

  _________שם, תפקיד וחתימה* ________________
  

בפרויקט אשר אין בו מנהל פרויקט, יערוך את התחזית המפקח ו/או מהנדס 
  הרשות/תאגיד/החברה המנהלת

  
  

  הערות:
  העמסות, על חוזה הקבלן ללא מע"מ. 40%האומדן כולל תוספת של * 

  התשלומים עד כה הינם בפועל, לכל הספקים, כולל מע"מ.
רבעונים קדימה (ויתרה,  6- בפרוייקט בפריסה ל תחזית פריסת המזומנים הינה לכלל הספקים

  אם תיוותר), כולל מע"מ
  )20/12, 20/9, 20/3בכל חודש שלישי ( 20- עד ה –יש להעביר תזרים מעודכן לכל הפרויקטים 
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  מדינת ישראל  '                                       טונספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  
  

  תאריך:_____________                                                     
  

  
  טופס הגשת חשבון ממוחשב (דוגמא)

  

מס' 
  סעיף

כמות   יח'  תאור
  חוזה

כמות   מחיר
  נוכחי

כמות 
  מצטברת

סה"כ 
  מצטבר

אחוז 
  ביצוע
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  מדינת ישראל  '                                           זטנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  
  

  אריך:_____________ת                                                     
  

  מופיע גם בכרך ב' במסגרת "טופס החוזה"
  
  

  מוסף לטופס חוזה מס' ______________
  
  

  תנאי חוזה
  
  

  סעיף מס'    
  

      1.10    כולל מע"מ 5%הערבות לביצוע  סכום  .1
  
  2.30    סכום מינימלי של ביטוח צד שלישי  .2
  

  ₪ 250,000        פיצויים על פגיעה באדם אחד  א.  
  

  ויים על פגיעות באנשיםפיצ  ב.  
  ₪ 1,000,000          הנגרמות באירוע אחד    

  
  פיצויים על נזק לרכוש הנגרם  ג.  
  ₪ 1,000,000            באירוע אחד    

  
  סכום מצטבר של פיצויים לכל  ד.  
  ללא הגבלה            תקופת הפוליסה    

  
  שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן  .3

  ימי לוח 10    2.45        פקודת העבודה לכך  
  
  2.45      תקופת זמן להשלמת העבודה  .4
  
  יום פיגור₪/ 2,000    2.51    )קבוע מראשהקנס בגין פיגורים (סכום   .5
  

אלא אם אחת שנה   2.55תקופת הבדק מתום הפרויקט כולו                            .6
  אחרת נאמר

  
  סכום הערבות לתקופת האחריות  .7
  
  ר' נוסחה    2.73      ם מינימלי של תשלום בינייםסכו  .8
  
  + מע"מ 5%              דמי עכבון  .9
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  מדינת ישראל                                           ז"ינספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

  עבודהצו התחלת 
  

  לכבוד
  (שם הקבלן)

________________  
  

  א.נ.,
  

  ביצוע ....................................... (שם הפרויקט)הנדון: 
  מכרז/חוזה מספר .......................

  
  

ימים מיום קבלת צו  10הנך מתבקש בזאת להתחיל בביצוע העבודה נשוא החוזה תוך 
  התחלת עבודה.

  
  יצוע הפרויקט הינו ................ ימים קלנדריים.מניין הימים לב

  
  ע"פ החוזה שנחתם עמך עליך לסיים את העבודה לא יאוחר מיום ................

  
הנך מתבקש להגיש לידי המפקח/מנהל הפרויקט לוח זמנים בשיטת גאנט לביצוע העבודה 

  ך הביצוע.המתפרס על פני כל תקופת העבודה בצירוף אבני דרך חשובות במהל
  

  ......................... פוןטל מחברת ................ המפקח בפרויקט הנ"ל הינו ........................
  

  ............................. פוןמנהל הפרויקט הינו ........................ מחברת ....................... טל
  

  ....................... פון................ ממשרד ....................... טלמתכנן הפרויקט הינו מר ........
  

  בכל שאלה שתתעורר במהלך הביצוע עליך לפנות ישירות אל מפקח הפרויקט.
  
  
  

  בכבוד רב,
  
  

................................  
  מהנדס הרשות/תאגיד

  
  העתק:

  
  .מפקח ..................................

  
  מנהל פרויקט .........................

  
  מתכנן ...................................

  
  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
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  ראלמדינת יש                                          י"חנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

          
  לכבוד

  אלכסנדר קושנירמר 
  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

 משרד התשתיות הלאומיות      

  
  

  פי דין לביצוע העבודה - הצהרה על קיום האישורים הנדרשים עלהנדון: 
  מכרז/חוזה מספר ____________

  
  

יתן להתחיל בביצוע העבודות במסגרת הפרויקט ושהתקבלו כל האישורים הריני לאשר כי נ
פי דין לביצוע הפרויקט -הנדרשים לפי תנאי מסמכי מכרז / חוזה ומפרט כללי(כרך א') ועל

ולהוצאת צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה לרבות האישורים שלהלן המאומתים בחתימת היועץ 
  .1המשפטי של הרשות המקומית/התאגיד

  
  תק אישורים מהגורמים המוסמכים בדין לקיום זכויות קנייניות בקרקע;הע (  )
אישורים המעידים על קיומה של תב"ע מאושרת הכוללים מספר תב"ע ואת תאריך  (  )

 של התב"ע; קבלת התוקף

 העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתקן; (  )

 - רצ"ב( - טופס חתום "מחויבויות הרשות המקומית במסגרת אישור סיוע מהמדינה (  )
 .נספח י"ט")

  

לאור האמור לעיל ולאישורים שצורפו על ידי המזמין, אבקשך לאשר הוצאת צו התחלת עבודה  

  לקבלן הזוכה.

  
  

  
  
  

        
             

_______________            ________________  
      

  היועץ המשפטי                 ראש הרשות המקומית/תאגיד המים והביוב    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______  
  Vלסמן  1
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  מדינת ישראל                                          י"טנספח 
  משרד התשתיות הלאומיות

  המינהל לפיתוח תשתיות ביוב      
  

          
  

  נספח א' לכתב התחייבות מס' ___________

  ' הלוואה ________________________מס

  נושא ההלוואה ______________________

  לכבוד
  אלכסנדר קושנירמר 

  ראש המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
 משרד התשתיות הלאומיות      

  
  מחויבויות הרשות המקומית/תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינההנדון: 

  
  ביוב (להלן: הרשות) מצהירה ומתחייבת כדלקמן:הרשות המקומית/תאגיד המים וה

  
"הסיוע")  –לפעול להקמה, תפעול ותחזוקה נאותים של נושא ההלוואה ו/או המענק (להלן  .1

 תוך מניעת נזק לאדם, לרכוש ולסביבה; 

  

לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להבטיח את שלמות המערכת והמתקנים נושאי הסיוע  .2
עולם השוטף לרבות תיקונם, החלפתם וחידושם, כך שישמשו על חלקיה, תחזוקתם ותפ

 למטרתם המקורית;

  
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז לנושא הסיוע, לבטח את הנכסים והעבודות המהווים  .3

 חלק מנושא הסיוע לפי הנהוג בתחום תשתיות הביוב משלב ההקמה;

  
ושר אחרת על ידי המדינה, להיות הבעלים/המחזיק של נושא הסיוע (המתקן), כל עוד לא א .4

  שינוי בעלות/אחזקה ידרוש אישור המדינה.
  

המינהל לפיתוח תשתיות  -כי הסיוע מהמדינה לרבות באמצעות משרד התשתיות הלאומיות  .5
ביוב, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה במישרין או בעקיפין. הרשות מוותרת על 

ותשא במלוא האחריות לרבות בכל הקשור  כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המדינה
 לתביעות קבלנים וספקי שירותים בקשר לנושא הסיוע.

 

מובהר כי לא יינתן סיוע נוסף לשיקום נושא הסיוע, באם נגרם כתוצאה מכשל בתפקוד או  .6
העדר תחזוקה ותפעול נאותים או כתוצאה ממעשה בזדון, רשלנות או פזיזות של הרשות, 

 , אלא במקרים חריגים שיאושרו לאחר בדיקה. עובדיה או מי מטעמה

  
במידה ונדרש תקצוב נוסף להשלמת הפרוייקט כתוצאה מהתנהלות לקויה של הרשות,  .7

מובהר בזאת כי הרשות מחויבת להשלמת המימון ממקורותיה היא ואין המדינה מחויבת 
 במתן סיוע נוסף מעבר לסיוע שאושר על ידה לצורך השלמת הפרויקט.

 

  : הרשות/התאגיד על החתום
  [חתימת מורשי חתימה]
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